

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SUA – RB ANNO 2022

(aggiornata al 28 febbraio 2023)

- Marzo 2023 -

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Compiti e funzioni Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata	4
3. Evoluzione del quadro normativo	7
4. Descrizione attività anno 2022	10
5. Soggetto Aggregatore	23
6. Contenzioso	25
7. Piano delle attività 2023.....	28
8. Certificazioni.....	42
9. Articolazione organizzativa e funzionale alla data del 28.02.2023	44
10. Attività Formative.....	48
11. Considerazioni conclusive	49
Allegato 1	51
Allegato 2	71

1. Premessa

In conformità al comma 4, art. 14 del Regolamento 10 febbraio 2021, n.1 vengono riportati nella presente relazione dati ed informazioni utili a rappresentare l'attività svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata fino al 28 febbraio 2023, con un focus sulle attività dell'anno 2022.

Si precisa che in conformità al quadro normativo e regolamentare vigente, costituito dalla L.R. n. 15 del 21 aprile 2021 e dall'"Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata", emanato con Decreto n.1 del 10 febbraio 2021, entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta dalla SUARB. Dopo il passaggio consiliare, la relazione è pubblicata nella pagina web della Direzione Generale unitamente alle relazioni delle precedenti annualità.

L'Analisi delle attività viene condotta avendo a riferimento un quadro normativo sostanzialmente immutato in riferimento ai compiti e alle funzioni espletate e comunque tenendo conto anche di quanto emerso dai processi di audit che hanno condotto al mantenimento delle certificazioni delle Politiche per la Sicurezza delle Informazioni e delle Politiche per la Qualità.

2. Compiti e funzioni Stazione Unica Appaltante – Regione Basilicata

Di seguito si riportano brevi elementi esplicativi di compiti e funzioni della SUA – RB.

In via preliminare, si richiamano gli obiettivi sottesi alla previsione da parte del legislatore nazionale dell'istituzione delle stazioni uniche appaltanti e in generale a fondamento dell'esigenza, da esso rilevata, di centralizzazione degli acquisti.

L'art. 13 della Legge antimafia n. 136 del 13 agosto 2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e il conseguente Decreto di attuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 pongono l'esigenza di promuovere l'istituzione in ambito regionale di una stazione unica appaltante (SUA) allo scopo di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Da tale cornice normativa si evince in modo evidente che gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dal legislatore nazionale attraverso la previsione dell'istituzione della SUA regionale sono:

- ✓ favorire la maggiore celerità delle procedure e l'ottimizzazione delle risorse a disposizione nel settore dei contratti pubblici;
- ✓ conseguire standard tecnici e professionali più elevati;
- ✓ accrescere l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- ✓ permettere la prevenzione e il contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata.

Tali obiettivi e l'esigenza di conseguirli costituiscono la ratio della centralizzazione degli acquisti e, di conseguenza, della disciplina definita nel combinato disposto di cui agli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Si aggiunge che nel nuovo Codice che entrerà in vigore nel 2023 – agli artt. 62-64 dello schema elaborato dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato e approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16/12/2022 - viene dato nuovo impulso verso la centralizzazione e la qualificazione delle stazioni appaltanti con codificazione di Linee Guida ANAC sul punto.

Nelle citate disposizioni del Codice dei contratti pubblici viene affermato il principio secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente agli acquisti solo laddove siano in possesso di una specifica qualificazione che consegue al possesso di precisi requisiti, in presenza dei quali la stazione appaltante viene iscritta in un apposito elenco presso l'ANAC, con conseguente qualificazione della stessa.

In mancanza di tale iscrizione, pertanto, l'amministrazione non può procedere ad acquisti autonomamente, salvo che per gli acquisti per cui è consentito l'affidamento diretto.

La Stazione Unica Appaltante di cui all'art. 32 della L.R. n. 18/2013, attuativa a livello regionale delle finalità perseguite dal legislatore nazionale attraverso l'istituzione di una SUA per Regione, è inserita tra i «soggetti aggregatori», che sono le centrali di committenza iscritte nell'apposito elenco disposto dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.

Vi sono iscritti fino a un massimo di 35 soggetti, tra cui di diritto Consip S.p.A. e una Centrale di Committenza per ogni regione. In ogni Regione è presente, quindi, per previsione nazionale, un solo Soggetto Aggregatore/Centrale di Committenza che è obbligato a rendere evidente la propria Pianificazione delle attività di gara attraverso il sito nazionale a tale scopo dedicato.

La Pianificazione integrata avviene nell'ambito del Tavolo Tecnico nazionale insediato presso il Ministero competente, di cui al D.P.C.M. del 14 novembre 2014. In tale ambito ciascun soggetto aggregatore deve inviare la pianificazione relativa alle attività dei due anni successivi, al fine di definire il Piano Integrato delle Iniziative di acquisto aggregato.

Ancora, i commi 548 e 549, art. 1, Legge n. 208 del 2015, al fine di garantire la razionalizzazione della spesa pubblica, impongono:

- ✓ da un lato, agli enti del SSN, l'approvvigionamento in via esclusiva per il tramite delle Centrali regionali di committenza di riferimento;
- ✓ in caso di indisponibilità o non operatività delle stesse, la norma riconosce comunque alla Centrale di riferimento il ruolo di soggetto deputato in via esclusiva all'individuazione di altra Centrale ai fini dell'approvvigionamento;
- ✓ infine, in linea più generale, e dunque in relazione a tutte le altre categorie merceologiche e agli approvvigionamenti di tutti gli enti, viene ritenuta necessaria la Pianificazione in rete in precedenza descritta, anche quale criterio premiale relativo alla collaborazione tra i soggetti aggregatori per il riparto annuale del Fondo nazionale ad esso dedicato.

Per maggiore completezza ed in ossequio alla L. R. n. 18 del 2013, articolo 32, e smi si riassumono nel seguito le funzioni svolte dalla Direzione Generale SUA – RB:

- a) Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata, degli enti del SSR, degli enti strumentali della Regione, delle società interamente partecipate dalla Regione e di quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all'art. 2359 c.c., nonché dei consorzi di bonifica e dei consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata;
- b) Centrale di Committenza degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale;
- c) Soggetto aggregatore della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89.

I soggetti operanti nel territorio regionale diversi dai precedenti hanno la facoltà di aderire alla SUA RB previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Il Consiglio dell'ANAC con deliberazione n.58 del 23 luglio 2015 ha iscritto nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex art. 9 D.L. 66/2014, per la Regione Basilicata, la Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata.

Da ultimo, i compiti e le funzioni della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante sono riassunti **all'articolo 14 del Regolamento regionale 10 febbraio 2021 n. 1, "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata"**:

- ✓ esercita le funzioni relative all'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, nonché dei servizi e delle forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria e, in funzione di Soggetto Aggregatore, procede all'approvvigionamento dei beni e servizi di cui alle categorie merceologiche individuate con DPCM emanato ai sensi del 3° co. dell'art. 9 del DL. 66/20104 convertito, con modificazioni, nella L. 89/2014 nei limiti di competenza ivi previsti;
- ✓ svolge i compiti previsti dai commi 2, 3, 4 e 4-bis dell'articolo 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015 della Regione Basilicata).

La Direzione Generale SUA inoltre:

- ✓ cura la Qualità dei servizi, i processi di Certificazione e connessi adempimenti;
- ✓ cura le attività di formazione continua del personale degli uffici in materia di appalti pubblici;
- ✓ gestisce le attività amministrative e contabili correlate all'attivazione delle fonti di finanziamento;
- ✓ propone e cura la predisposizione di circolari e/o regolamenti di valenza generale ed aggiorna i disciplinari di gara tipo ed i Contratti tipo;
- ✓ cura l'aggiornamento delle Convenzioni tra la SUA-RB ed i soggetti che aderiscano alla stessa per obbligo di legge o su base volontaria e ne segue l'attuazione;
- ✓ cura adempimenti connessi all'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e ai relativi Aggiornamenti.

In relazione all'ultimo punto, nell'ambito della SUA-RB è individuato il funzionario incaricato di ricoprire il ruolo di RASA della Regione Basilicata, ossia di "responsabile anagrafe stazione appaltante" con compiti di verifica e aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante.

3. Evoluzione del quadro normativo

Modifiche Codice dei contratti pubblici – Nuovo Codice

Il quadro normativo in materia di appalti è in continua evoluzione anche in ragione della necessità di dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia per l'attuazione del PNRR.

Il Consiglio dei Ministri, venerdì 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. I due principi cardine sono:

1) il “principio del risultato”, inteso quale interesse pubblico primario del Codice medesimo, che afferisce all'affidamento del contratto e alla sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

2) il “principio della fiducia” nell'azione legittima, trasparente e corretta della P.A., dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Il nuovo Codice troverà operatività per tutti i nuovi procedimenti a decorrere dal 1° aprile 2023, mentre dal 1° luglio 2023 è prevista l'abrogazione del Codice precedente (d.lgs. n. 50/2016) come anche l'applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

Ad ogni modo, già nel corso dell'anno 2022 sono stati approvati importanti provvedimenti, anche a modifica di talune disposizioni del D.Lgs. 50/2016:

- Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- Decreto legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 agosto 2022, n. 108;
- Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (DL semplificazioni fiscali).

Da ultimo è da segnalare l'approvazione del Decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, c.d. “PNRR 3”, con importanti previsioni normative finalizzate all'accelerazione e allo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere.

Delibera di Giunta Regionale n. 713 del 20 ottobre 2020

La Regione Basilicata, ad ogni modo, come esposto nelle relazioni relative all'attività svolta dalla SUA-RB nelle annualità precedenti, ha individuato misure operative, adottate dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 713/2020, con l'obiettivo di dare concreta attuazione alle misure di semplificazione previste dal legislatore nazionale e consentire in via generale la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

L'anno 2022 ha confermato l'efficacia dell'applicazione della D.G.R. n. 713 e considerato il buon esito ottenuto in termini di snellimento delle procedure, la stessa D.G.R. continuerà ad essere recepita anche all'interno delle convenzioni da stipularsi con gli altri Enti committenti.

Va sottolineato, inoltre, che il monitoraggio dei processi descritti dalla D.G.R. n. 713/2020 è previsto all'interno del sistema di Qualità della SUA-RB conforme alla norma ISO 9001:2015.

Novità in materia di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici

Come già si è rilevato nella relazione relativa alla precedente annualità, la SUA-RB – sulla base delle previsioni di cui al D.P.C.M. 12 agosto 2021, n. 148, decreto emanato in attuazione dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – ha verificato che la propria Piattaforma SUA – RB Procurement rispondesse ai requisiti normativi in ordine alle modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice. Le funzionalità introdotte, volte a monitorare, facilitare e semplificare le procedure di gara, sono state ulteriormente positivamente testate nel corso del 2022. Nell'ultimo anno, inoltre, si è proceduto ad ulteriori implementazioni, anche a seguito di necessità di adeguamento a direttive ANAC.

Naturalmente lo scenario prossimo, con l'entrata in vigore del nuovo Codice, imporrà nuove attività. Infatti la digitalizzazione è individuato quale elemento cardine per modernizzare l'intero sistema dei contratti pubblici. Si definisce un "ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale" i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, appena reso operativo dall'ANAC, nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell'utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Si riconosce in modo espreso a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall'ordinamento vigente, per il tramite dell'istituto dell'accesso civico generalizzato.

Attualmente, a livello nazionale, nell'ambito dei lavori del gruppo digitalizzazione della Cabina di regia PNRR, sono stati costituiti 2 gruppi di lavoro, uno per le certificazioni delle piattaforme coordinato da AGID e l'altro coordinato da ANAC per l'integrazione delle piattaforme delle stazioni appaltanti con la piattaforma ANAC.

Regolamento incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del Codice dei contratti pubblici)

Nel corso dell'anno 2021 è stato portato a termine l'iter di approvazione del Regolamento incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

Il Regolamento 25 ottobre 2021, n. 2 avente ad oggetto "Regolamento per la ripartizione fra i dipendenti della Regione Basilicata degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" è stato infatti pubblicato sul BUR di Basilicata n. 84 del 01/12/2021, entrando così definitivamente in vigore e colmando un vuoto regolamentare di particolare impatto per i dipendenti della SUA-RB, tutti a vario titolo coinvolti nelle attività disciplinate dal suddetto Regolamento.

Il citato Regolamento, tra l'altro, detta, al CAPO III, una disciplina specifica per le attività svolte dalla SUA-RB per conto di altri Enti.

La Direzione generale della SUA-RB sta procedendo, attraverso incontri con gli Enti aderenti, ad una revisione delle convenzioni in essere allo scopo di renderle conformi alle previsioni del citato Regolamento.

4. Descrizione attività anno 2022

Le attività del 2022 sono state sviluppate a partire dalla pianificazione annuale definita attraverso le previste fasi di consultazione dei Soggetti Obbligati. Tale pianificazione prevedeva per il 2022 per la tipologia di “Servizi e Forniture” e la tipologia di “Lavori” un numero complessivo rispettivamente di 57 e 35 gare, per un totale generale di 92 gare.

Nello specifico:

- ✓ 24 gare per “servizi e forniture” per le Aziende del Sistema Sanitario Regionale approvate in apposita Conferenza di Servizi, tenutasi in modalità remota in data 15.02.2022, convocata dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona che rappresenta istituzionalmente la sede decisionale competente per la Pianificazione sanitaria e relativa vigilanza e controllo ai sensi di legge.
Tra di esse, sono ricomprese quelle ascrivibili alla competenza di Soggetto Aggregatore regionale facente capo alla Direzione Generale SUA-RB, come riconosciuto da ANAC con deliberazione del 23 luglio 2015;
- ✓ 7 gare per “servizi e forniture” per la Regione Basilicata;
- ✓ 26 gare per “servizi e forniture” per altri Enti;
- ✓ 35 gare per “lavori” per altri Enti.

Del numero di gare pianificate per il 2022, è stato possibile procedere con la pubblicazione di n. 28 gare, ovvero quelle per le quali i diversi Enti Committenti hanno prodotto la documentazione propedeutica all’indizione delle stesse.

Nel contempo sono proseguite le attività in riferimento alle gare relative alle pianificazioni delle annualità precedenti che risultavano non ancora concluse alla data del 31 dicembre 2021. In particolare sono state aggiudicate **18 gare** pubblicate nelle annualità 2017-2021 (1 nel 2017, 2 nel 2019, 2 nel 2020 e 13 nel 2021). **Con tali aggiudicazioni sono state portate a conclusione tutte le gare delle annualità precedenti al 2022 ad eccezione di una sola gara in via di aggiudicazione (apertura busta economica nel mese di febbraio 2023).**

Inoltre delle 28 gare pubblicate nel 2022 ne sono state concluse 24 di cui 20 aggiudicate e 4 risultate “deserte”.

Pertanto, in totale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 28 febbraio 2023, sono state portate a conclusione 42 gare di cui 38 aggiudicate e 4 risultate “deserte”.

Le attività svolte hanno condotto alla **pubblicazione di n. 28 gare** nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022, a cui si aggiungono **altre n. 8 gare** nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2023.

Le attività realizzate, analogamente all’anno precedente, sono state condotte avendo a riferimento la Delibera di Giunta Regionale n. 846 del 14 novembre 2019 con cui sono state approvate le Linee Guida per il funzionamento dei Tavoli Tecnici di Lavoro delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale propedeutici alla Conferenze di Servizio presso la SUA – RB, la DGR

n. 713 del 20 ottobre 2020 nonché le previsioni di cui al Sistema per la Sicurezza delle Informazioni ISO ENI 27001 ed al Sistema per la Qualità ISO 9001 della SUA - RB.

Partendo dalla Convenzione che disciplina le attività di ogni Ente inerenti alla Stazione Unica Appaltante, le linee guida in parola provvedono a definire la documentazione necessaria all'avvio delle attività dei Tavoli Tecnici e le procedure di svolgimento di tali attività al fine di evitare l'allungamento dei tempi di lavoro e garantire la coerenza di tali attività con la programmazione di riferimento.

Di seguito, la ricognizione delle attività di gara viene rappresentata in una tabella riassuntiva che riporta i dati relativi alle gare pubblicate nel periodo 2015-2022 (divise per Ente Committente) a cui fanno seguito alcuni diagrammi da cui si evince, in forma sintetica, il trend delle gare pubblicate. Segue quindi una tabella con le gare pubblicate nell'annualità 2022, mentre nell'**Allegato 1** alla presente relazione vengono riportate le tabelle relative alle gare pubblicate nelle annualità 2015-2021 con relativo stato/esito.

Dai dati di seguito rappresentati è possibile rilevare quanto segue:

- diversamente da quanto registrato nelle annualità precedenti, nel 2022 si è verificato un maggior bilanciamento nella distribuzione delle gare tra i diversi Enti Committenti. Nello specifico in relazione al "totale importi a base d'asta" le gare gestite per "Altri Enti" e quelle della "Sanità" hanno pesato rispettivamente nella percentuale del 32% e del 67% a fronte di un 6% e di un 90% sul totale delle gare pubblicate nelle annualità precedenti. Questo dato conferma una crescita nella richiesta di espletamento gare da parte di altri Enti ma anche una consolidata capacità della SUA in termini di assistenza agli Enti a partire dalle fasi preliminari di predisposizione della documentazione tecnica di gara;
- migliora il trend in termini di percentuale di aggiudicazione delle gare pubblicate che, nel periodo 2015-2022, si attesta al 90 % (percentuale più alta in assoluto rispetto agli anni precedenti). Altro dato da sottolineare è anche quello del 2% di gare in corso di espletamento, ovvero di sole 5 gare a fronte delle 243 pubblicate. Di queste solo una gara si riferisce ad una procedura pubblicata nel 2019 (per la quale, peraltro, si è pervenuti in data 20/02/2023 all'apertura della busta economica) mentre le rimanenti 4 si riferiscono all'annualità 2022.
- migliora la capacità di gestione delle gare, da parte della SUA, in termini di tempistica estremamente contenuta come dimostrato dall'alta percentuale di gare completate nell'anno 2022 a fronte di quelle pubblicate (86%, ovvero 24 completate a fronte di 28 pubblicate). Ad avvalorare la consolidata "velocità" di gestione delle gare interviene un ulteriore dato riferito a 4 procedure di gara finalizzate alla fornitura di strumenti e apparecchiature sanitarie all'avanguardia destinate all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo: tre diagnostiche RX telecomandate, un microscopio operatorio 3D di ultima generazione per interventi di chirurgia oftalmica complessa, ventuno apparecchi per anestesia da destinarsi alle Unità Operative Complesse di Anestesia e Rianimazione, due innovativi laser ad olmio per il trattamento di patologie urologiche. Le quattro gare con scadenza novembre 2022, sono state tutte espletate ed aggiudicate, in tempi

assolutamente ristretti, entro dicembre 2022, per impedire la perdita del finanziamento attestato a risorse FSC 2014 – 2020, la cui disciplina imponeva appunto di pervenire all'aggiudicazione entro il 31/12/2022.

Si precisa, infine, che nei grafici e nelle tabelle che seguono, lo stato di ciascuna procedura di gara è aggiornato alla data del 28 febbraio 2023, come in precedenza anticipato.

Relativamente alla distribuzione per Ente delle gare pubblicate, i grafici che seguono vengono rappresentati dapprima con riferimento al periodo 2015-2021 e successivamente con riferimento solo all'anno 2022.

Si precisa che per anno di pubblicazione si intende l'anno della pubblicazione sulla GURI ovvero (per gare espletata attraverso SDAPA, o per procedure ristrette) della lettera di invito.


RIEPILOGO GARE PUBBLICATE

ANNO	SANITA'		REGIONE		ALTRI ENTI	
	N. GARE	BASE D'ASTA €	N. GARE	BASE D'ASTA €	N. GARE	BASE D'ASTA €
2015	2	314.341.464,54	4	41.414.378,15	0	0,00
2016	7	268.696.419,38	6	32.156.000,95	1	7.541.082,33
2017	22	513.128.947,81	11	11.910.595,23	2	8.277.150,00
2018	30	271.556.445,87	4	12.779.569,25	6	7.838.801,76
2019	22	971.991.538,59	8	9.630.830,00	12	98.205.540,00
2020	25	186.197.996,26	4	826.500,00	16	53.013.432,22
2021	16	295.422.156,51	5	2.974.575,00	12	17.567.225,53
2022	13	133.138.621,10	3	1.818.054,46	12	62.261.668,21
	137	2.954.473.590,06	45	113.510.503,04	61	254.704.900,05

TOTALI	
N. GARE	BASE D'ASTA €
6	355.755.842,69
14	308.393.502,66
35	533.316.693,04
40	292.174.816,88
42	1.079.827.908,59
45	240.037.928,48
33	315.963.957,04
28	197.218.343,77
243	3.322.688.993,15

GARE PUBBLICATE DALLA SUA-RB NEL PERIODO 2015-2022


NUMERO DI GARE SUDDIVISO PER ANNO E PER ENTE



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Sanità	2	7	22	30	22	25	16	13	137
Regione	4	6	11	4	8	4	5	3	45
Altri Enti		1	2	6	12	16	12	12	61
Totale	6	14	35	40	42	45	33	28	243

GARE PUBBLICATE DALLA SUA-RB NEL PERIODO 2015-2022


IMPORTI A BASE D'ASTA IN EURO
SUDDIVISI PER ANNO E PER ENTE




	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Sanità	314.341.465	268.696.419	513.128.948	271.556.446	971.991.539	186.197.996	295.422.156	133.138.621	2.954.473.590
Regione	41.414.378	32.156.001	11.910.595	12.779.569	9.630.830	826.500	2.974.575	1.818.054	113.510.503
Altri Enti		7.541.082	8.277.150	7.838.802	98.205.540	53.013.432	17.567.226	62.261.668	254.704.901
Totale	355.755.843	308.393.503	533.316.693	292.174.817	1.079.827.909	240.037.928	315.963.957	197.218.344	3.322.688.993

GARE PUBBLICATE DALLA SUA-RB NEL PERIODO 2015-2021

Distribuzione in percentuale tra gli Enti per numero di gare




Distribuzione in percentuale tra gli Enti per importi




GARE PUBBLICATE DALLA SUA-RB NEL 2022

Distribuzione in percentuale tra gli Enti per numero di gare



Distribuzione in percentuale tra gli Enti per importi




NUMERO DI GARE PUBBLICATE NEL PERIODO 2015-2022 AGGIUDICATE

(dato aggiornato al 28/02/2023)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALI
pubblicate	6	14	35	40	42	45	33	28	243
aggiudicate	5	14	33	38	35	41	33	20	219
annulate/revocate	1			1	1	1	0	0	4
sospese			1				0	0	1
deserte/infruttuose			1	1	5	3	0	4	14
in corso di espletamento			0	0	1	0	0	4	5




**delle gare pubblicate nel periodo 2015-2022 risultano
aggiudicate n. 219 gare su 243 pubblicate, pari all'90%
(DATO AGGIORNATO AL 28/02/2023)**



PERCENTUALE DI GARE AGGIUDICATE RISPETTO A QUELLE PUBBLICATE NEL PERIODO 2015-2022, DISTINTE PER ENTE

(dato aggiornato al 28/02/2023)

	Sanità	Regione	Altri Enti	Totale
Pubblicate	137	45	61	243
Aggiudicate	124	44	51	219



Seguono Tabelle con le gare pubblicate nelle Annualità 2015-2022

GARE PUBBLICATE - ANNO 2022

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	FORNITURA IN SERVICE DEL NOLEGGIO ATTREZZATURE PET-TC PER L'ASM	G00324	8332467	14/01/2022	conclusa	DESERTA		2.031.480,00		2.031.480,00		
2	ASSISTENZA DOMICILIARE SANITARIA ASP e ASM	G00337	8459662	25/02/2022	04/04/2022	In corso di valutazione offerte tecniche		49.319.998,18		49.319.998,18		
3	SERVIZIO BAR RISTORO PER L'ASM e SAN CARLO DI POTENZA	G00340	8496671	30/03/2022	conclusa	Aggiudicata	-35,00%	1.656.000,00		1.656.000,00		
4	FORNITURA DI BENI LEGATI ALL'EMERGENZA COVID-19 R ASM SAN CARLO CROB	G00342	8506485	06/04/2022	conclusa	Aggiudicata		19.032.448,00		19.032.448,00		
5	VACCINI ANTINFLUENZALI PER LE AZIENDE DEL SSR	G00341	8502830	08/04/2022	conclusa	Aggiudicata	-0,07%	1.764.325,00		1.764.325,00		
6	ELETTROPOMPE PER GLI IMPIANTI DI CASTELLUCCIO PATERNO E MARSICO	G00343	8508276	11/04/2022	conclusa	Aggiudicata	-4,00%	1.754.500,00				1.754.500,00
7	REALIZZAZIONE CATASTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE BASILICATA	G00338	8525868	20/04/2022	conclusa	Aggiudicata	-12,60%	806.451,61			806.451,61	
8	PROGETTO " ABITATO DI POLICORO ADEGUAMENTO DEI DEPURATORI CITTADINI "	G00344	8538081	22/04/2022	conclusa	Aggiudicata	-20,97%	1.953.724,52				1.953.724,52
9	SALA IBRIDA PER CARDIOCHIRURGIA E CHIRURGIA SAN CARLO	G00346	8553341	17/05/2022	conclusa	Aggiudicata	-0,003%	2.454.774,19		2.454.774,19		
10	PULIZIA AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA	G00349	8578932	25/05/2022	25/05/2022	Apertura Busta C 07/03/2023		1.155.194,69				1.155.194,69
11	FORNITURA IN SERVICE DEL NOLEGGIO ATTREZZATURE PET-TC PER L'ASM	G00348	8579008	31/05/2022	conclusa	Aggiudicata	-0,11%	1.303.480,00		1.303.480,00		
12	AFFIDAMENTO ATTIVITÀ VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZ. OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	G00339	8584510	06/06/2022	conclusa	Aggiudicata	-63,83%	733.000,00				733.000,00
13	ACCORDO QUADRO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI AZIENDE SSR	G00350	8584043	15/06/2022	conclusa	Aggiudicata	-66,09%	38.198.727,00		38.198.727,00		
14	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA DEL (SI-HR) R.B	G00353	8609751	22/06/2022	conclusa	Aggiudicata	-15,43%	208.678,75			208.678,75	

GARE PUBBLICATE - ANNO 2022

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
15	FORNITURA DIAGNOSTICHE RX AI PP.OO.POTENZA MELFI E VILLA D'AGRI	G00354	8631399	04/07/2022	conclusa	Aggiudicata	-0,02%	600.000,00		600.000,00		
16	PRONTO INTERVENTO SU RETI IDRICHE E FOGNARIE	G00358	8636106	11/07/2022	26/08/2022	In corso di valutazione offerte tecniche		43.434.546,00				43.434.546,00
17	MIGLIORAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA	G00361	8638000	11/07/2022	conclusa	Aggiudicata	-8,79%	6.429.539,28				6.429.539,28
18	PROGETTAZIONE INTEGRATA PER IL TRASFERIMENTO DELLA RISORSA IDRICA	G00360	8636133	22/07/2022	conclusa	DESERTA		1.262.976,00				1.262.976,00
19	MICROSCOPIO OPERATORIO 3D 'U.O.C DI OCULISTICA DELL'AOR POTENZA	G00364	8690059	31/08/2022	conclusa	Aggiudicata	-1,63%	300.000,00		300.000,00		
20	NOLEGGIO AUTOVEICOLI PER CONTO ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	G00365	8696984	05/09/2022	conclusa	DESERTA		965.880,00				965.880,00
21	VIGILANZA ARMATA+ALTRI SERVIZI UFFICI DEL COMUNE DI MATERA	G00366	8706487	12/09/2022	conclusa	Aggiudicata		421.630,63				421.630,63
22	FORNITURA GAS MEDICINALI E TECNICI ASM-AOR -POTENZA -ASP-CROB	G00367	8718701	21/09/2022	conclusa	Aggiudicata		15.337.388,73		15.337.388,73		
23	FORNITURA MEZZI PER LA COLONNA MOBILE EELL PROTEZIONE CIVILE	G00369	8736814	28/09/2022	conclusa	Aggiudicata	-23,77%	802.924,10			802.924,10	
24	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE N. 2 EDIFICI PUBBLICI - IRSINA	G00363	8756267	28/10/2022	conclusa	Aggiudicata	-25,82%	2.446.831,72				2.446.831,72
25	PROGETTAZIONE INTEGRATA PER IL TRASFERIMENTO DELLA RISORSA IDRICA	G00370	8756553	28/10/2022	conclusa	DESERTA		1.262.976,00				1.262.976,00

GARE PUBBLICATE - ANNO 2022

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
26	APPARECCHI ANESTESIA MELFI, LAGONEGRO, VILLA D'AGRI E POTENZA AOR	G00371	8766758	28/10/2022	conclusa	Aggiudicata	-6,91%	840.000,00		840.000,00		
27	FORNITURA DI 2 LASER AD OLMIO UROLOGIA AOR SAN CARLO DI POTENZA	G00372	8780143	07/11/2022	conclusa	Aggiudicata	-4,00%	300.000,00		300.000,00		
28	GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE A.R.P.A.B	G00373	8822162	02/12/2022	16/01/2023	In corso di valutazione offerte tecniche		862.500,00				862.500,00
								TOTALE 2022		133.138.621,10	1.818.054,46	62.261.668,21
										13	3	12

Gare concluse/annulate/revocate

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2022

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2023 (dato aggiornato al 28/02/2023)

5. Soggetto Aggregatore

La Direzione Generale Stazione Unica Appaltante, in quanto Centrale di Committenza regionale per la Regione Basilicata, è tra i soggetti aggregatori individuati dall'ANAC nell'elenco istituito con Delibera n.58 del 22 luglio 2015, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del D.L. 24/04/2014 n.66 che ha previsto l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3, del citato decreto, con DPCM 24 dicembre 2015 sono state individuate le categorie merceologiche di beni e servizi nonché "le soglie di obbligatorietà" al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche sono tenute a ricorrere ai soggetti aggregatori previsti dall'art. 9, tra i quali appunto rientra la Direzione Generale Stazione Unica Appaltante per la Regione Basilicata.

Il richiamato DPCM ha individuato n.19 categorie merceologiche che con il DPCM 11.07.2018 sono state portate a 25. Attualmente, in sede di confronto nell'ambito del Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e di cui fa parte anche la Direzione generale della SUA-RB, si sta esaminando la possibilità di inserimento di ulteriori categorie merceologiche.

Nell'anno 2022 la SUA- RB ha garantito la propria partecipazione al richiamato Tavolo tecnico dei Soggetti Aggregatori che, tra l'altro, nell'ambito dell'attività di disamina delle principali tematiche comuni, ha realizzato una puntuale condivisione delle informazioni relative al ruolo e alla attività dei SSAA nell'attuazione del PNRR. Tra le principali iniziative realizzate nel 2022 in sede di Tavolo tecnico si segnalano:

- **Tavoli tematici:** a) Art 47 dl 77/21: adozione nei documenti di gara dei requisiti di pari opportunità generazionali e di genere; b) Revisione prezzi: discussione in merito alle clausole di revisione dei prezzi negli appalti di forniture e servizi;
- **Revisione ed approvazione di cinque Linee Guida.** Avvio dell'attività per la definizione di ulteriori sei Linee Guida;
- **Programmazione condivisa:** realizzazione di un quadro del presidio in essere e programmato così da individuare potenziali aree di miglioramento e collaborazione;
- **Formazione RUP/RDP dei SSAA:** definizione e condivisione di un percorso formativo a supporto dell'obiettivo di accrescere le competenze ed aumentare la capacità operativa per la gestione degli appalti pubblici;
- **Nuovo portale dei SSAA:** messa in linea, il 21 novembre 2022, del nuovo portale che facilita la collaborazione e la condivisione dei dati e delle informazioni tra i SSAA, gli stakeholder e le pubbliche amministrazioni.

Il Ministero dell'Economia e Finanze, con Decreto di pagamento prot. 128 del 06/12/2022, ha riconosciuto alla SUA-RB, con riferimento all'annualità 2021, l'importo di € 424.293,63 nell'ambito del riparto del Fondo annuale dedicato ai Soggetti Aggregatori e sulla base dei criteri

stabiliti nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 ottobre 2021. Analogamente, la Direzione Generale della SUA-RB ha presentato, in data 24/01/2023, istanza di accesso al fondo per l'annualità 2022, sulla base dei criteri stabiliti nel DM 11 ottobre 2022, essendo in possesso dei requisiti previsti.

In ordine alle attività della SUA -RB in qualità di Soggetto Aggregatore, una completa e puntuale descrizione, con indicazione sullo stato delle singole procedure di gara, è rinvenibile sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione dedicata ai Soggetti Aggregatori:

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/Soggetti_Aggregatori_nuovo_portale/home.html

6. Contenzioso


Nel corso del 2022 sono state introdotte **16 controversie** aventi ad oggetto gare della SUA – RB, **4 delle quali pubblicate nel corso del medesimo anno** (su 28 gare totali pubblicate nel 2022) e **12 riferite a gare pubblicate in annualità precedenti**.

Dei 16, solo 2 dei contenziosi sono ancora in corso, mentre gli altri 14 sono stati definiti con sentenza o altro provvedimento.

In sintesi:

- 10 con esito totalmente favorevole alla Regione;
- 1 parzialmente favorevole;
- 2 parzialmente sfavorevole;
- 1 giudizio dichiarato estinto;
- 2 giudizi non conclusi.


GIUDIZI INTRODOTTI NEL 2022- ESITI



Inoltre nel corso del 2022 sono stati definiti ulteriori 10 giudizi introdotti negli anni precedenti:

- 7 con esito favorevole alla Regione;
- 2 con esito sfavorevole;
- 1 giudizio dichiarato estinto.

GIUDIZI INTRODOTTI ANTE 2022- ESITI




Si evidenzia dunque che su 28 gare pubblicate nel corso del 2022 solo 4, alla data della presente relazione, sono state oggetto di impugnativa e tutti i relativi giudizi si sono conclusi con esito favorevole alla Regione.

Nel complesso nel corso del 2022 si sono definiti 24 giudizi di cui:

- 17 ovvero oltre il 70 % - con esito pienamente favorevole alla Regione,
- 3 ovvero il 12% - con esito sfavorevole;
- 4 ovvero circa il 17% - con esiti diversi.

GIUDIZI DEFINITI NEL 2022



7. Piano delle attività 2023

Allo scopo di pianificare le attività della SUA-RB per l'anno 2023, come di consueto, è stato richiesto a tutti i Soggetti obbligati di fornire indicazioni in merito alle procedure di gara che, secondo il vigente quadro normativo nazionale e regionale, sono di competenza della SUA-RB.

Gli estremi delle richieste e dei relativi riscontri sono riepilogati nella prima delle tabelle che seguono.

A seguire è riportato il piano delle gare per l'anno 2023, suddiviso per Enti (Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Regione Basilicata, Altri Enti), e per tipologia (servizi/forniture e lavori).

Complessivamente risultano pianificate n. 91 nuove gare di cui:

- n. 32 per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (di cui n. 31 per servizi e forniture e 1 per lavori);
- n. 16 per gli Uffici Regionali (di cui n. 10 per servizi e forniture e 6 per lavori);
- n. 43 per gli altri Enti (di cui n. 22 per servizi e forniture e n. 21 per lavori).

Si precisa che nella pianificazione delle gare di "Servizi e Forniture" per "Altri Enti", è stata riprogrammata la gara avente ad oggetto "Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni della Regione Basilicata aderenti – Edizione 2" per conto delle Amministrazioni Comunali della Regione Basilicata che hanno aderito all'iniziativa; tale gara, già presente nella programmazione 2022, viene riproposta in quanto non ancora espletata.

La programmazione delle gare per servizi e forniture di interesse sanitario è stata approvata nella Conferenza di Servizi convocata dalla Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona, tenutasi in modalità remota in data 28/02/2023.

In merito alla pianificazione delle gare per lavori per conto degli Enti del SSR si fa presente che la Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona – Ufficio Finanze del SSR, ha richiesto a tali Enti, con nota prot. n. 0177666 del 06/12/2022 di trasmettere il piano gare Lavori di propria competenza. In riscontro a tale richiesta è giunta comunicazione da parte dell'AOR San Carlo (prot. n. 0182970/13BA del 14/12/2022) con indicazione di due gare per le quali viene riportata la nota "in attesa di finanziamento" e, pertanto, al momento non inserite nella programmazione 2023. Viene inoltre indicata una terza gara, richiesta nel corso del 2022 (non presente nella programmazione 2022 e pertanto riportata nella programmazione 2023) per la quale il RdP è stato nominato dalla SUARB con nota Prot. n. 142896/20BB del 14/10/2022, è stata espletata la Conferenza di Servizi, ma non si è giunti ancora all'indizione perché si è in attesa della copertura finanziaria.

Si fa inoltre presente che nel piano gare Servizi e Forniture del SSR – 2023, vengono inserite due gare richieste alla SUA-RB come integrazione alla Programmazione 2022 (*vedi tabelle che seguono*) e pertanto con ID imputato al 2022.

Si è ritenuto utile riportare, nell'ambito delle gare pianificate per l'anno 2023, anche quelle già pianificate negli anni precedenti, laddove le stesse siano state nuovamente indicate dagli Enti Committenti in riscontro alla richiesta relativa all'anno 2023.

Per tale motivo, si è introdotta una colonna nella quale viene indicato l'anno di primo inserimento nella pianificazione, seguito da un codice che contraddistingue l'Ente Committente (i codici degli Enti Committenti sono riportati nella prima pagina di riepilogo), nonché il numero d'ordine assegnato in occasione della prima pianificazione.

Inoltre, nell'**ALLEGATO 2**, con riferimento alle gare di interesse sanitario, si riporta l'aggiornamento delle gare già programmate fin dal 2015, allo scopo di rendere noto lo stato dei procedimenti e gli impegni assunti dalle Aziende Sanitarie in relazione a tali gare, nel corso della su-citata Conferenza di Servizi tenutasi in data 28/02/2023.

RIEPILOGO RICHIESTE E RELATIVI RISCONTRI

Destinatario	Codice Id Programmazione	Riscontro (prot e data/altro)	NOTE
Richiesta inviata alle Aziende SSR da parte della Direzione Generale per la salute e le Politiche della persona - prot. 178042 -13BD del 06/12/2022			
Aziende Sanitarie Regionali	AA_SSR	Verbale della Conferenza di Servizi del 28/02/2023	Nel corso della Conferenza di Servizi convocata dalla Direzione Generale del Dipartimento Politiche della Persona, tenutasi in modalità remota in data 28/02/2023, sono stati approvati: 1) "Piano Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per l'anno 2023"; 2) Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2022".
Direzioni Generali Regionali			
Consiglio Regionale	RB_CR_	nessun riscontro	
Risorse umane, Organizzazione e Affari generali	RB_ROA	177698/11BC del 6/12/2022 58991/20BA de 14/03/2023	Riscontri ricevuti da Ufficio Affari Generali
Programmazione e Gestione delle risorse strumentali e finanziarie	RB_PRO	nessun riscontro	
Ambiente del territorio ed Energia	RB_AMB	nessun riscontro	
Infrastrutture e Mobilità	RB_INF	17196/20BA del 26/01/2023	
Sviluppo Economico, Lavoro e Servizi alla comunità	RB_SLS	nessun riscontro	
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	RB_AGR	189432/20ba DEL 23/12/2022	
Salute e Politiche della persona	RB_SAN	nessun riscontro	
Uffici Speciali	RB_UFS	Protezione civile - 12389/20BA del 19/01/2023 Amministrazione digitale - 182666/16BJ del 14/12/2022 Ufficio Autonomie Locali e Sicurezza Integrata 63896/20BA del 20/03/2023	
Altri Enti			
A.L.S.I.A	ALSIA_	183841/20BA del 15/12/2022	
A.P.T.	APT_	nessun riscontro	
A.R.D.S.U.	ARDSU_	nessun riscontro	
A.R.P.A.B.	ARPAB_	5136/20BA del 10/01/2023	
Parco Regionale Chiese Rupestri	PR_CHR	nessun riscontro	
Parco Regionale di Gallipoli Cognato	PR_GAC	nessun riscontro	
ATER Potenza	ATERPZ	182038/20BA del 13/12/2022	
ATER Matera	ATERMT	184272/20BA del 16/12/2022	
E.G.R.I.B.	EGRIB_	nessun riscontro	
Acquedotto Lucano S.p.A.	ACQ_LU	64283/20BA del 20/03/2023	
S.E.L. - S.p.A.	SEL_	nessun riscontro	
Sviluppo Basilicata S.p.A.	SV_BAS	nessun riscontro	
Consorzio di Bonifica della Basilicata	C_BONI	5941/20BA del 11/01/2023	
Api_Bas S.p.A.	APIBAS	nessun riscontro	
Consorzio ASI Matera	ASI_MT	nessun riscontro	
A.R.L.A.B.	ARLAB_	nessun riscontro	

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2023

N	Id Programmazione	Denominazione gara	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Scadenza contratti attuali	Data consegna Document. Tecnica	Note
	2022_AA_SSR_SF_25	Servizio di digitalizzazione, obliterazione, rilevazione, controllo ed elaborazione delle informazioni delle ricette farmaceutiche e di quelle relative all'assistenza integrativa regionale (ASIR) e conservazione sostitutiva dei documenti trattati	ASP - ASM	ASP	Dott. A. Carretta	€ 210.000,00	3	€ 630.000,00	30/11/2022	30/09/2022	Richiesta alla SUA-RB come integrazione alla Pianificazione 2022
	2022_AA_SSR_SF_26	Corso di formazione in infezioni ospedaliere	ASP - ASM - S. Carlo - CROB CROB	S. Carlo	Dott.ssa A. Bellettieri	€ 404.852,31	3	€ 1.214.556,93	n.a.	15/12/2022	Richiesta alla SUA-RB come integrazione alla Pianificazione 2022
1	2023_AA_SSR_SF_01	Vaccini antinfluenzali	ASP-ASM-CROB	ASP	Dott. M. De Lisa	€ 1.701.500,00	1	€ 1.701.500,00	2023	31/03/2023	
2	2023_AA_SSR_SF_02	Farmaci (ed. 2023)	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott.ssa F.A. Di Cuia	€ 57.000.000,00	3	€ 171.000.000,00	n.d.	30/09/2023	
3	2023_AA_SSR_SF_03	Farmaci Biosimilari (ed. 2023)	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott.ssa F. A. Di Cuia	€ 14.351.500,00	3	€ 43.054.500,00	n.d.	30/09/2023	
4	2023_AA_SSR_SF_04	Vaccini obbligatori e raccomandati	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASP	Dott. M. De Lisa	€ 3.055.500,00	1	€ 3.055.500,00	n.d.	30/04/2023	
5	2023_AA_SSR_SF_05	Servizi di governo di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	S.CARLO	Dott.ssa P. Aloè	€ 20.550.000,00	5	€ 102.750.000,00	n.d.	31/07/2023	
6	2023_AA_SSR_SF_06	Servizio di brokeraggio assicurativo	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASP	Dott. G. Rinaldi	€ 580.000,00	5	€ 2.900.000,00	n.d.	31/07/2023	
7	2023_AA_SSR_SF_07	Servizi assicurativi RCT	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASP	Dott. G. Rinaldi	€ 5.871.666,67	3+2	€ 29.358.333,35	n.d.	31/07/2023	
8	2023_AA_SSR_SF_08	Servizio di noleggio, lavaggio di biancheria piana, confezionata, materasseria	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	S.CARLO	Dott.ssa P. Aloè	€ 4.400.000,00	5	€ 22.000.000,00	n.d.	31/07/2023	
9	2023_AA_SSR_SF_09	Servizio di preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott. A. Molino	€ 9.100.000,00	5	€ 45.500.000,00	n.d.	30/06/2023	
10	2023_AA_SSR_SF_10	Servizio di vigilanza	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott. A. Molino	€ 6.950.000,00	5	€ 34.750.000,00	n.d.	30/06/2023	
11	2023_AA_SSR_SF_11	Reagenti e consumabili previo service apparecchiature per U.O.C. Lab. Analisi A.O.R. San Carlo	S.CARLO	S.CARLO	Dott.ssa P. Aloè / Dott. A. Picerno	€ 3.890.000,00	3	€ 11.670.000,00	lotti non aggiudicati	31/03/2023	
12	2023_AA_SSR_SF_12	Somministrazione di personale	ASP	ASP	Dott. A. Pedota	€ 3.000.000,00	3	€ 9.000.000,00	scaduti	30/04/2023	
13	2023_AA_SSR_SF_13	Servizio di noleggio n.50 monitor defibrillaotri per le ambulanze del DEU-118	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 420.000,00	6	€ 2.520.000,00	n.d.	30/06/2023	
14	2023_AA_SSR_SF_14	Fornitura di dispositivi medici per Endoscopia Digestiva Ed. 2	ASM - S.CARLO - CROB	ASM	Dott. B. D'Ascoli	€ 500.000,00	5	€ 2.500.000,00	ott-24	31/12/2023	

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2023

N	Id Programmazione	Denominazione gara	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Scadenza contratti attuali	Data consegna Document. Tecnica	Note
15	2023_AA_SSR_SF_15	Fornitura di Robot Chirurgico	CROB	CROB	Ing. S. Fulgieri	€ 2.049.180,00	1	€ 2.049.180,00	n.d.	31/03/2023	Finanziamento concesso con Determina dirigenziale Ufficio Internalizzazione, Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica n. 15BG.2022/D.01983 del 22/12/2022 - POC Basilicata
16	2023_AA_SSR_SF_16	Acquisizione in modalità "full service" di sistemi diagnostici per la gestione dell'identificativo del campione di immunoistochimica, colorazioni speciali e fish/cish	S. CARLO -CROB	CROB	Dott.ssa G. Vita	€ 400.000,00	5	€ 2.000.000,00	giu-24	15/09/2023	
17	2023_AA_SSR_SF_17	Servizio di manutenzione ed assistenza full-risk degli ausili protesici di proprietà dell'ASP concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare	ASP	ASP	Dott.ssa G. Motola	€ 300.000,00	4	€ 1.200.000,00	28/02/2022	31/05/2023	
18	2023_AA_SSR_SF_18	Strumentario dedicato Robot Da Vinci	S.CARLO	S.CARLO	Dott.ssa P. Aloè / Dott.Falabella	€ 369.420,50	3	€ 1.108.261,50	31/12/2022	31/03/2023	
19	2023_AA_SSR_SF_19	Servizio di conservazione sostitutiva digitale	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	S.CARLO	Ing. P. P. Galli	€ 350.000,00	3	€ 1.050.000,00	31/12/2022	31/05/2023	
20	2023_AA_SSR_SF_20	Dispositivi medici anatomia patologica	S.CARLO	S.CARLO	Dott.ssa P. Aloè / Dott.ssa G. Vita	€ 308.804,00	3	€ 926.412,00	11/08/2023	30/04/2023	
21	2023_AA_SSR_SF_21	Emogasanalizzatori	ASM	ASM	Dott. A. Molino	€ 140.000,00	5	€ 700.000,00	mag-24	30/06/2023	
22	2023_AA_SSR_SF_22	Servizio per screening neonatale	S.CARLO	S.CARLO	Dott.ssa P. Aloè / Dott.ssa S. Pesce	€ 300.000,00	2	€ 600.000,00	16/11/2023	30/04/2023	
23	2023_AA_SSR_SF_23	Sistema in service per trattamento mininvasivo per ipertrofia prostatica benigna " tipo	S.CARLO	S.CARLO	Dott.ssa P. Aloè / Dott.Falabella	€ 215.000,00	2	€ 430.000,00	31/12/2022	30/11/2023	
24	2023_AA_SSR_SF_24	Acquisto di n. 2 gruppi elettrogeni per la sede ospedaliera San Carlo di Potenza	S.CARLO	S.CARLO	De S. Pietro	€ 350.000,00	1	€ 350.000,00	31/12/2023	31/07/2023	
25	2023_AA_SSR_SF_25	Ventilatori ospedalieri e maschere	ASM	ASM	Dott.ssa F.A. Di Cuia	€ 100.000,00	3	€ 300.000,00	2023	30/06/2023	
26	2023_AA_SSR_SF_26	Fornitura in service analizzatori biochimici per il DEU 118	ASP	ASP	Arch F. Cicale	€ 120.000,00	5	€ 600.000,00	n.d.	30/06/2023	
27	2023_AA_SSR_SF_27	Manutenzione Risonanza Magnetica	ASP	ASP	Arch F. Cicale	€ 80.000,00	5	€ 400.000,00	n.d.	30/06/2023	
28	2023_AA_SSR_SF_28	Servizi di mantenimento edile e giardinaggio	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	CROB	Ing. M. G. Lauletta	€ 1.180.000,00	5	€ 5.900.000,00	n.d.	30/04/2023	
29	2023_AA_SSR_SF_29	Dispositivi medici lotti deserti ed infruttuosi della procedura ID 2017_13 (SIMOG 7627821)	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	S.CARLO	Dott.ssa P. Aloè / Dott.ssa F. Centore	€ 2.110.000,00	5	€ 10.550.000,00	lotti deserti della gara aggiudicata		Documentazione già in possesso della SUA-RB in quanto trattasi di lotti deserti e infruttuosi

Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali - Piano gare Lavori - ANNO 2023

N	Id Programmazione	Denominazione gara	AA.SS. Interessate	Responsabile Unico del Procedimento (se individuato)	Importo totale a base d'asta (inclusi oneri sicurezza, IVA esclusa)	Eventuale divisione in lotti	Disponibilità finanziaria	Data consegna Document. Tecnica	Note
1	2022_AA_SSR_LL_1	Realizzazione di un edificio da adibire a centro per le cure palliative - hospice, nell'area prospiciente il padiglione "E" dell'Ospedale San Carlo di Potenza (21- 12) - CUP I33D19000110007	SAN CARLO	ing. Vito RACINA	€ 6.745.898,85	NO	DGR 233 del 19.03.2019	Documentazione Trasmessa con nota prot. az. n. 20220039999 del 04/10/2022	Tale gara non presente nella programmazione 2022 è stata integrata nel corso della stessa annualità. Il RdP nominato dalla SUARB con nota Prot. n. 142896/20BB del 14/10/2022, ha espletato la CDS. La gara non è stata ancora indetta perché in attesa della copertura finanziaria.

Regione - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2023

N.	Id Programmazione	Direzione Generale	Ufficio	Oggetto del contratto (Indicare anche CPV)	Responsabile Unico del Procedimento (se individuato)	Importo totale a base d'asta (inclusi oneri sicurezza iva esclusa)	Eventuale divisione in lotti n.	Trimestre di attivazione del contratto (indicativo)	Data scadenza contratto in essere / proroga o nuova gara	Durata del contratto in mesi	Data prevista per la consegna della documentaz. Tecnica	NOTE
1	2022_RB_AGR_SF_01	Politiche Agricole Alimentari e Forestali	Produzioni animali e Vegetali, Valorizzazione delle Produzioni e Mercato (14BD)	Servizi di assistenza tecnica in zootecnia e di prevenzione e controllo delle epizootie-71356200-0-77500000-5	Avv. Raffaele Beccasio	€ 8.400.000,00		2°- 2023	Nuova gara	24	31/01/2023	
2	2023_RB_AGR_SF_01	Politiche Agricole Alimentari e Forestali	Ufficio Politiche Ittiche e Venatorie, Gestione Fauna Selvatica, Agroambiente	Progetto per la fornitura di servizi integrati per la gestione dell'emergenza causata dall'eccessivo numero della popolazione della specie cinghiale (Sus scrofa) 90122230-90 smaltimento rifiuti biologici	Dott.ssa Agnese Lanzieri	€ 1.658.933,17 (di cui euro 20.207,54 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso)	NO	2°- 2023		36	31/01/2023	
3	2023_RB_AGR_SF_02	Politiche Agricole Alimentari e Forestali	Ufficio Autorita di Gestione PSR Basilicata e Politiche di Sviluppo Rurale.	Servizi informatici di sviluppo, manutenzione evoluzione e gestione del sistema informativo agricolo della Regione Basilicata (SIARB)	Rocco Vittorio Restaino	€ 2.150.000,00 (36 mesi) € 2.150.000,00 (rinnovo 36 mesi) € 4.300.000,00 (totale)	NO	4°- 2023	09/11/2023	36 con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi	31/01/2023	
1	2023_RB_UFS_SF_01	Uffici Speciali	Amministrazione Digitale	Centro Tecnico Regionale	Giuseppe Bernardo	€ 4.900.000,00	NO	2°- 2023	30 aprile 2023	36	gennaio 2023	
2	2023_RB_UFS_SF_02	Uffici Speciali	Ufficio per la Protezione Civile	Gara telematica per l'affidamento della fornitura di mezzi per la colonna mobile Enti Locali della Protezione Civile della Regione Basilicata		€ 856.493,80					febbraio 2023	programma Operativo di Sviluppo della Capacità di intervento in emergenza
3	2023_RB_UFS_SF_03	Uffici Speciali	Ufficio Autonomie Locali e Sicurezza Integrata	Progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e sicurezza in esecuzione per intervento di riqualificazione del Borgo Boreano in agro del Comune di Venosa (PZ)	Ing Angelo La Notte	€ 366.000,00	NO				30/09/2023	Importo suscettibile a revisione in aumento
4	2023_RB_UFS_SF_04	Uffici Speciali	Ufficio Autonomie Locali e Sicurezza Integrata	Progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e sicurezza in esecuzione per intervento di riqualificazione del Borgo Audiano in agro del Comune di Lavello (PZ)	Ing Guido Loperte	€ 269.717,49	NO				30/09/2023	Importo suscettibile a revisione in aumento
1	2022_RB_UFS_SF_02	Direzione Generale Risorse umane, Organizzazione e Affari generali	Affari Generali	90921000-9 Servizio di sanificazione e gestione dell'archivio documentario cartaceo della Regione Basilicata 79995100-6 Servizio di sanificazione e gestione dell'archivio documentario cartaceo della Regione Basilicata	N.D.	€ 3.350.000,00	NO	4°- 2023	31/10/2023	36+12	31/03/2023	proroga contratto scadenza 31/10/2023

Regione - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2023

N.	Id Programmazione	Direzione Generale	Ufficio	Oggetto del contratto (Indicare anche CPV)	Responsabile Unico del Procedimento (se individuato)	Importo totale a base d'asta (inclusi oneri sicurezza iva esclusa)	Eventuale divisione in lotti n.	Trimestre di attivazione del contratto (indicativo)	Data scadenza contratto in essere / proroga o nuova gara	Durata del contratto in mesi	Data prevista per la consegna della documentaz. Tecnica	NOTE
1	2023_RB_INF_SF_01	Direzione Generale Infrastrutture e mobilità	Ufficio Politiche Integrate per la sicurezza, i controlli e la prevenzione sismica	Servizio di assistenza tecnica specialistica, in ambito strutturale, geotecnico, geologico e procedurale in materia di controllo e vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche, procedimenti di denuncia dei lavori per l'autorizzazione o il deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in regione basilicata. CPV: "71356200-0, Servizi di assistenza tecnica".		€ 598.752,00	No	3° - 2023	Nuova gara	30	31/03/2023	
2	2023_RB_INF_SF_02	Direzione Generale Infrastrutture e mobilità	Ufficio difesa del suolo, geologia e attività estrattive	Spese per l'installazione e manutenzione di rilevatori ed attivazione delle procedure di telelettura direttamente dagli uffici regionali di tutti i contatori posizionati sulle sorgenti e pozzi di acque minerali assentiti (in recepimento della L.R. 15 luglio 2020 n.22)		€ 250.000,00	no	1° - 2024	Nuova gara	36	30/09/2023	

Regione - Piano gare Lavori - ANNO 2023

N.	Id Programmazione	Direzione Generale	Ufficio	Oggetto del contratto (Indicare anche CPV)	Responsabile Unico del Procedimento (se individuato)	Importo totale a base d'asta (inclusi oneri sicurezza iva esclusa)	Eventuale divisione in lotti n.	Trimestre di attivazione del contratto (indicativo)	Data scadenza contratto in essere / proroga o nuova gara	Durata del contratto in mesi	Data prevista per la consegna della documentaz. Tecnica	NOTE
1	2023_RB_INF_LL_01	Direzione Generale Infrastrutture e mobilità	Ufficio edilizia Pubblica, Sociale e Opere Pubbliche	Recupero e ristrutturazione edilizia del 2° padiglione dell'ex ospedale civile di Matera da adibire a residenza per studenti universitari - completamento	Ing. Domenico Berterame	€ 10.490.000 (*) Di cui: € 10.300.000 per lavori € 190.000 per progettazione esecutiva	No	luglio/settembre 2023	Nuova gara	19	31/01/2023	(*) Importi e dati soggetti a lievi modifiche. Appalto integrato. Obbligo di pubblicazione gara entro il 31/03/2023 pena la revoca del finanziamento.
2	2023_RB_INF_LL_02	Direzione Generale Infrastrutture e mobilità	Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile	Lavori per la realizzazione della ciclovia dell'acquedotto pugliese. Tratto lucano - 1° lotto funzionale	Ing. Carmela Cianciarulo	€ 4.413.352,21	NO	4°- 2023	Nuova gara	*		*Ancora non redatto un cronoprogramma di attuazione dell'intervento
3	2023_RB_INF_LL_03	Direzione Generale Infrastrutture e mobilità	Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile	Lavori per la realizzazione della ciclovia dell'acquedotto pugliese. Tratto lucano - II° lotto funzionale	Ing. Carmela Cianciarulo	€ 2.283.942,97	NO	4°- 2023	Nuova gara	*		*Ancora non redatto un cronoprogramma di attuazione dell'intervento. Finanziamenti a valere su risorse PNRR
4	2023_RB_INF_LL_04	Direzione Generale Infrastrutture e mobilità	Ufficio Trasporti e Mobilità sostenibile	Lavori per la realizzazione della ciclovia della Magna Grecia – tratto lucano -2° lotto funzionale, da Castelluccio Inferiore a Lagonegro	Ing. Carmela Cianciarulo	€ 4.320.997,43	NO	4°- 2023	Nuova gara	*		*Ancora non redatto un cronoprogramma di attuazione dell'intervento. Finanziamenti a valere su risorse PNRR
1	2023_RB_UFS_LL_01	Uffici Speciali	Ufficio Autonomie Locali e Sicurezza Integrata	Lavori di riqualificazione Borgo Gaudiano di Lavello	Ing Guido Loperte	€ 2.880.000,00	NO	3°- 2023	Nuova gara	24		Importo suscettibile a revisione in aumento
2	2023_RB_UFS_LL_02	Uffici Speciali	Ufficio Autonomie Locali e Sicurezza Integrata	Lavori di riqualificazione Borgo Boreano di Venosa	Ing Angelo La Notte	€ 1.755.000,00	NO	3°- 2023	Nuova gara	24		Importo suscettibile a revisione in aumento

Altri ENTI - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2023

N.	Id Programmazione	Ente	Oggetto del contratto (Indicare anche CPV)	Responsabile Unico del Procedimento (se individuato)	Importo totale a base d'asta (inclusi oneri sicurezza iva esclusa)	Eventuale divisione in lotti n.	Trimestre di attivazione del contratto (indicativo)	Data scadenza contratto in essere / proroga o nuova gara	Durata del contratto in mesi	Data prevista per la consegna della documentaz. Tecnica	NOTE
1	2018_C_BONI_SF_07	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Completamento schema idrico Basento-Bradano. Attrezzamento irriguo settore "G". COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO (CPV: 71632200-9)	Ing. Maria Carmela Leone	€ 327.224,19	NO	4° - 2023		34	settembre 2023	La durata é commisurata a quella dei lavori, al netto di eventuali proroghe.
2	2018_C_BONI_SF_08	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Completamento schema idrico Basento-Bradano. Attrezzamento irriguo settore "G". COLLAUDO STATICO (CPV: 71632000-7)	Ing. Maria Carmela Leone	€ 237.859,13	NO	4° - 2023		34	settembre 2023	La durata é commisurata a quella dei lavori, al netto di eventuali proroghe.
3	2018_C_BONI_SF_09	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. Giuliano - Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al Prog. BAS-03. - COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO (CPV: 71632200-9)	Ing. Maria Carmela Leone	€ 230.839,23	NO	4° - 2023		18	settembre 2023	Delibera CIPE n. 113 del 20.12.2004. Primo Programma delle Opere strategiche – Schemi idrici della Regione Basilicata - LA DURATA E' COMMISURATA A QUELLA DEI LAVORI
4	2020_C_BONI_SF_01	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. Giuliano - Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al Prog. BAS-03. - COLLAUDO STATICO (CPV: 71632200-9)	Ing. Maria Carmela Leone	€ 200.000,00	NO	4° - 2023			settembre 2023	Delibera CIPE n. 113 del 20.12.2004. Primo Programma delle Opere strategiche – Schemi idrici della Regione Basilicata
5	2018_C_BONI_SF_10	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. Giuliano - Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al Prog. BAS-03. - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA (CPV: 71351914-3)	Ing. Maria Carmela Leone	€ 300.000,00	NO	4° - 2023		18	settembre 2023	Delibera CIPE n. 113 del 20.12.2004. Primo Programma delle Opere strategiche – Schemi idrici della Regione Basilicata
6	2022_C_BONI_SF_01	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Servizi di riparazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e revisione di macchine operatrici (escavatori gommati/cingolati) comprensivi di accessori (trincee ecc.) e autocarri di massa complessiva sup. a q.li 35,00, trattori ed altri mezzi di proprietà dell'Ente ed operanti nell'area Bradanica e Jonica.	Geom. Giuseppe Tortorelli	€ 1.400.000,00	3	3° - 2023		36	luglio 2023	Fondi di Bilancio Consortile
7	2023_C_BONI_SF_01	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Servizi assicurativi diversi - RCT/RCO (CPV: 66510000-8)	Dott.ssa Antonella Corrado	€ 1.800.000,00	NO	3° - 2023	31/12/2023	36	luglio 2023	Fondi di Bilancio Consortile
8	2023_C_BONI_SF_02	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Servizi di riparazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e revisione di autoveicoli di proprietà dell'Ente ed operanti nell'are Bradanica e Jonica	Geom. Giuseppe Tortorelli	€ 750.000,00	5	2° - 2023	31/12/2023	36	aprile 2023	Fondi di Bilancio Consortile

Altri ENTI - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2023

N.	Id Programmazione	Ente	Oggetto del contratto (Indicare anche CPV)	Responsabile Unico del Procedimento (se individuato)	Importo totale a base d'asta (inclusi oneri sicurezza iva esclusa)	Eventuale divisione in lotti n.	Trimestre di attivazione del contratto (indicativo)	Data scadenza contratto in essere / proroga o nuova gara	Durata del contratto in mesi	Data prevista per la consegna della documentaz. Tecnica	NOTE
1	2022_ALSIA_SF_02	A.L.S.I.A	Attrezzature scientifiche. Ampliamento conveyor ed adeguamento tecnologico piattaforma phenotyping Scalalyzer CPV 38000000 -5 (Attrezzature da laboratorio)	Dott. Francesco Cellini	€ 1.100.000,00	NO	2° - 2023	nessun contratto attivo	6	fine febbraio 2023	
2	2022_ALSIA_SF_03	A.L.S.I.A	Attrezzature scientifiche. Piattaforma di plant phenotyping con bilance e sensori mobili. CPV 38000000 -5 (Attrezzature da laboratorio)	Dott. Francesco Cellini	€ 850.000,00	NO	2° - 2023	nessun contratto attivo	6	fine febbraio 2023	
3	2023_ALSIA_SF_01	A.L.S.I.A	Mnutenzione impianti raffreddamento/riscaldamento. CPV 50710000 -5 (manutenzione impianti)	Rina Iannacone	€ 250.000,00	SI	2° - 2023	nessun contratto attivo	48	fine febbraio 2023	
1	2023_ATERMT_SF_01	ATER Matera	Copertura assicurativa"globale fabbricati" del patrimonio dell'ATER	Avv. D'Onofrio	€ 320.000,00	NO	1° - 2023	31/12/2023 salvo proroga	48	31 gennaio 2023	
2	2023_ATERMT_SF_02	ATER Matera	Servizi di reception, portierato e vigilanza presso la sede dell'ATER Matera	Avv. D'Onofrio	€ 240.000,00	NO	1° - 2023	31/12/2023 salvo proroga	48	31 gennaio 2023	
1	2023_ARPAB_SF_01	A.R.P.A.B.	Contratto di vigilanza armata sedi di Matera e Metaponto	Dott. Claudio Dresda	€ 500.000,00	SI	3° - 2023		48	febbraio 2023	
2	2023_ARPAB_SF_02	A.R.P.A.B.	Servizi di manutenzione del Centro di Monitoraggio Ambientale	Dott. Claudio Dresda	€ 1.250.000,00	NO	3° - 2023	giugno 2023	30	febbraio 2023	
1	2022_COMUNI_SF_01	Comuni Regione Basilicata aderenti	Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per i Comuni della Regione Basilicata aderenti – Edizione 2		€ 20.000.000,00	SI	III - 2024				Gara già programmata per l'annualità 2022 e non ancora espletata
1	2023_ACQ_LU_SF_01	Acquedotto Lucano S.p.A.	Servizi di lettura dei misuratori delle utenze servite a Acquedotto Lucano		€ 2.500.000,00		1° - 2024	nuova gara	60	giugno 2023	
2	2023_ACQ_LU_SF_02	Acquedotto Lucano S.p.A.	Servizio di manutenzione delle aree industriali delle Province di Potenza, degli impianti di depurazione a servizio delle aree medesime	Domenico Cogliandro	€ 9.500.000,00		1° - 2024	febbraio 2024	24	giugno 2023	L'importo a base di gara è comprensivo di lavori di manutenzione straordinario per un importo di circa €1.500.000,00

Altri ENTI - Piano gare Servizi e Forniture - ANNO 2023

N.	Id Programmazione	Ente	Oggetto del contratto (Indicare anche CPV)	Responsabile Unico del Procedimento (se individuato)	Importo totale a base d'asta (inclusi oneri sicurezza iva esclusa)	Eventuale divisione in lotti n.	Trimestre di attivazione del contratto (indicativo)	Data scadenza contratto in essere / proroga o nuova gara	Durata del contratto in mesi	Data prevista per la consegna della documentaz. Tecnica	NOTE
3	2023_ACQ_LU_SF_03	Acquedotto Lucano S.p.A.	Noleggio autovetture	Pasquale Deluise	€ 800.000,00	2	4° - 2023	settembre 2023	60	aprile 2023	
4	2023_ACQ_LU_SF_04	Acquedotto Lucano S.p.A.	Servizi di conduzione degli impianti di sollevamento idrici e fognari	Francesco Mancusi	€ 1.500.000,00	7	1° - 2024	nuova gara	60	giugno 2023	
5	2023_ACQ_LU_SF_05	Acquedotto Lucano S.p.A.	Telefonia fissa/numero verde		€ 500.000,00		4° - 2023	settembre 2023	60	aprile 2023	Il contratto attuale è stato stipulato mediante adesione Consip. Potrebbe esserci una proroga della convenzione in Consip
6	2023_ACQ_LU_SF_06	Acquedotto Lucano S.p.A.	Implementazione del sistema informatico aziendale		€ 3.000.000,00		4° - 2024	ottobre 2024	72	4° trimestre 2023	

Altri ENTI - Piano gare Lavori - ANNO 2023

N.	Id Programmazione	Ente	Oggetto del contratto (Indicare anche CPV)	Responsabile Unico del Procedimento (se individuato)	Importo totale a base d'asta (inclusi oneri sicurezza iva esclusa)	Eventuale divisione in lotti n.	Trimestre di attivazione del contratto (indicativo)	Data scadenza contratto in essere / proroga o nuova gara	Durata del contratto in mesi	Data prevista per la consegna della documentaz. Tecnica	NOTE
1	2023_ALSIA_LL_01	A.L.S.I.A	Demolizione e costruzione immobile da adibire a nuova sede uffici dell'AASD Pantano di Pignola (PZ). CUP: D28G19000110002	Geom. Francesco Labriola	€ 1.102.064,85 (di cui € 1.043.063,66 per lavori e € 59.001,19 per oneri sicurezza)	NO	2°-2023 e comunque dopo approvazione bilancio ALSIA Esercizio 2023		18	15 febbraio 2023	
1	2019_C_BONI_LL_07	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Completamento del riordino e ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio destra Ofanto e destra Rendina in agro di Lavello (CPV: 45232120-9)	Dott. Ing. Vito Chico	€ 2.500.000,00	NO	4°-2023		12	settembre 2023	progetto finanziato in attesa di approvazione
2	2022_C_BONI_LL_01	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Monitoraggio reti irrigue - lav 1687	Dott. Ing. Vito Chico	€ 23.189.178,00	NO	1°-2023		18	marzo 2023	Progetto in attesa di finanziamento MIPAAF (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Recovery Fund)
3	2022_C_BONI_LL_02	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Completamento distretti in agro di Montemilone - lav. 1689	Dott. Ing. Vito Chico	€ 9.184.348,00	NO	4°-2023		18	settembre 2023	Progetto in attesa di finanziamento MIPAAF (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Recovery Fund)
4	2022_C_BONI_LL_03	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Ripristino Officiosità Idraulica Del Torrente Basentello - Lav.1694	Dott. Ing. Vito Chico	€ 5.314.817,00	NO	4°-2023		18	settembre 2023	Progetto in attesa di finanziamento MIPAAF (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Recovery Fund)
5	2022_C_BONI_LL_04	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Progettazione definitiva per la realizzazione in agro di Colobrano (MT) e di Montalbano Ionico (MT) di n.3 vasche di calma ad uso promiscuo, lungo l'asta del "Fosso del Cedro" al FG.43 P.IIa 136, lungo il Canale "Acquara" al FG.38 P.IIa 61 e in zona bosco Andriace al FG.63 P.IIa 45, e lavori di ripristino della funzionalità idraulica di alcuni tratti dei canali di bonifica in agro di Policoro, Scanzano jonico e Nova Siri.- Laqv. 1695	Dott. Ing. Vito Chico	€ 3.062.928,00	NO	4°-2023		18	settembre 2023	Progetto in attesa di finanziamento MIPAAF (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Recovery Fund)
6	2022_C_BONI_LL_05	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento ai fini irrigui dei canali di bonifica "Cozzo del Presepio", "La Petrulla" e "Fosso Appio", in agro dei comuni di Bernalda, Montescaglioso e Pisticci, per la gestione sostenibile ed efficiente della risorsa idrica. - Lav. 1693	Dott. Ing. Vito Chico	€ 3.439.656,00	NO	4°-2023		18	settembre 2023	Progetto in attesa di finanziamento MIPAAF (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Recovery Fund)
7	2022_C_BONI_LL_06	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento ai fini irrigui del canale di bonifica Toccaciolo in agro di Nova Siri (MT) per la gestione sostenibile ed efficiente della risorsa idrica - Lav. 1690	Dott. Ing. Vito Chico	€ 5.729.172,00	NO	4°-2023		18	settembre 2023	Progetto in attesa di finanziamento MIPAAF (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Recovery Fund)

Altri ENTI - Piano gare Lavori - ANNO 2023

N.	Id Programmazione	Ente	Oggetto del contratto (Indicare anche CPV)	Responsabile Unico del Procedimento (se individuato)	Importo totale a base d'asta (inclusi oneri sicurezza iva esclusa)	Eventuale divisione in lotti n.	Trimestre di attivazione del contratto (indicativo)	Data scadenza contratto in essere / proroga o nuova gara	Durata del contratto in mesi	Data prevista per la consegna della documentaz. Tecnica	NOTE
8	2022_C_BONI_LL_07	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Interventi di manutenzione straordinaria del canale di bonifica Avinella per l'efficientamento del sistema irriguo esistente dell'area di Bernalda – Metaponto - Lav. 1691	Dott. Ing. Vito Chico	€ 5.076.840,00	NO	4°-2023		18	settembre 2023	Progetto in attesa di finanziamento MIPAAF (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Recovery Fund)
9	2022_C_BONI_LL_08	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lavori di ampliamento delle vasche di accumulo "Salerno" e "Caramola" - Progetto Esecutivo - Lav. 1692	Dott. Ing. Vito Chico	€ 2.076.290,00	NO	1°-2023		18	marzo 2023	Progetto finanziato in attesa di approvazione
10	2023_C_BONI_LL_01	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Ripristino distretti "A" e "T" in agro di Acerenza e Tolve - realizzazione infrastruttura irrigua – lavoro n.1697	Dott. Ing. Vito Chico	€ 46.772.698,00	NO	4°- 2023		24	settembre 2023	Progetto in attesa di finanziamento
11	2023_C_BONI_LL_02	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Manutenzione straordinaria canale idraulico "scolmatore 1" di Policoro – lavoro n.1698	Dott. Ing. Vito Chico	€ 5.172.568,00	NO	1°- 2023		24	febbraio 2023	Progetto finanziato in attesa di approvazione - MIPAAF legge 178/2020
12	2023_C_BONI_LL_03	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Manutenzione condotte distribuzione in cemento amianto e vasche di compenso schema irriguo "Sinni" – lav. 1700	Dott. Ing. Vito Chico	€ 1.546.257,00	NO	3°- 2023		24	giugno 2023	Progetto in attesa di finanziamento
13	2023_C_BONI_LL_04	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Manutenzione condotte distribuzione e vasche di compenso schema irriguo "medio Agri" – lav. 1701	Dott. Ing. Vito Chico	€ 1.405.451,00	NO	3°- 2023		24	giugno 2023	Progetto in attesa di finanziamento
14	2023_C_BONI_LL_05	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Manutenzione condotte distribuzione e vasche di compenso schema irriguo "Noce" – lav. 1702	Dott. Ing. Vito Chico	€ 2.637.802,00	NO	3°- 2023		24	giugno 2023	Progetto in attesa di finanziamento
15	2023_C_BONI_LL_06	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Manutenzione condotte distribuzione e vasche di compenso schema irriguo "Mercurio" – lav. 1703	Dott. Ing. Vito Chico	€ 2.799.308,00	NO	3°- 2023		24	giugno 2023	Progetto in attesa di finanziamento
16	2023_C_BONI_LL_07	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Manutenzione condotte distribuzione e vasche di compenso straordinaria condotte "settore 5" in agro di Ferrandina, Salandra – lav. 1704	Dott. Ing. Vito Chico	€ 3.754.555,00	NO	1°- 2023		18	febbraio 2023	Progetto finanziato in attesa di approvazione - MIPAAF legge 178/2020
17	2023_C_BONI_LL_08	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Ripristino diga di Abate Alonia - PNRR M2C4 - I 4.1	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 61.692.000,00	NO	1°- 2023		24	febbraio 2023	Progetto finanziato in attesa di approvazione - MIT - PNRR M2C4 I4.1
1	2019_ATERPZ_LL_01	ATER Potenza	Lavori di costruzione di n. 12 alloggi (I Stralcio) nel Comune di Melfi - Legge 560/1993	Ing. Michele Gerardi	€ 2.348.923,99	NO	4°-2023	nuova gara	24	1° trimestre 2023	
2	2023_ATERPZ_LL_02	ATER Potenza	Lavori di completamento di un fabbricato per complessivi n. 9 alloggi in Piazza Europa nel Comune di Maratea (PZ).	Ing. Michele Gerardi	€ 1.154.000,00	NO	1°-2023	nuova gara	18	1° trimestre 2023	
1	2023_ACQ_LU_LL_01	Acquedotto Lucano S.p.A.	Lavori di esecuzione di allacciamento idrici e fognari		€ 2.000.000,00	7	1° - 2024		60	2° trimestre 2023	

8. Certificazioni

Il Codice degli appalti Pubblici dedica alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti l'intero Titolo II della parte II.

In particolare l'art. 38 del Codice rubricato, "*Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza*", prevede, al comma 1, l'istituzione presso l'ANAC di un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.

Il successivo comma 2 del medesimo art. 38 rinvia ad un emanando D.P.C.M. la definizione dei requisiti tecnico-organizzativi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale.

I requisiti per la qualificazione, elencati al comma 4, prevedono una serie di condizioni di base (quale ad esempio, la presenza di strutture organizzative stabili, la presenza di dipendenti aventi specifiche competenze, il sistema di formazione ed aggiornamento del personale, il numero di gare svolte nel quinquennio, ecc.) nonché requisiti premianti, tra i quali la presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati.

La SUA-RB iscritta **di diritto** nell'elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate ai sensi del 1 comma del citato art. 38, in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata, si è impegnata fin dalla sua costituzione, al mantenimento dei requisiti di base richiesti dalla qualificazione e, nel corso dell'anno 2022, ha proseguito nel percorso precedentemente avviato, giungendo con un Audit Combinato (1° Surveillance Audit 9001 e 2° Audit Surveillance 27001), tenutosi in data 6/7/2022, a confermare il soddisfacimento delle condizioni e l'assenza di non conformità per il mantenimento delle due certificazioni:

1. la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 per le seguenti attività come oggetto: "garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni gestite e trattate nell'ambito dei servizi svolti attraverso la Piattaforma telematica SUA-RB procurement".
2. la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per le seguenti attività come oggetto: "Erogazione dei servizi di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata".

Inoltre poiché la prima certificazione ha scadenza il 13/08/2023 e la seconda il 17/07/2024, la SUA-RB ha espresso la volontà di allineare le scadenze delle due certificazioni e procedere ad un rinnovo congiunto, nonché al mantenimento, nel triennio a seguire, di entrambe le certificazioni. A tale scopo e nel rispetto del principio di rotazione, la SUA-RB ha già effettuato una ricerca di

mercato con acquisizione di preventivi finalizzata all'individuazione del nuovo soggetto certificatore con cui proseguire nel processo di mantenimento delle suddette certificazioni.

Nel rispetto delle norme di riferimento citate (ISO 9001 e ISO 27001), la *“Politica per la qualità SUA-RB”* e la *“Politica per la Sicurezza per le informazioni”*, che sono parte integrante, rispettivamente del *Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ)* e del *Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI)*, sono pubblicate in forma permanente sul sito della Direzione Generale della SUA-RB.

9. Articolazione organizzativa e funzionale alla data del 28.02.2023

La Direzione Generale Stazione Unica Appaltante risulta articolata in 3 Uffici: 1) Ufficio Appalti di Ingegneria, Architettura e Lavori, 2) Ufficio Appalti di Servizi e Forniture; 3) Ufficio centrale di Committenza e soggetto aggregatore. L'attuale articolazione riflette quanto disposto dagli art. 3 e 5 del Regolamento 10 febbraio 2021, cui si è dato attuazione con D.G.R. del 19 marzo 2021, n. 219 "Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale" e successiva D.G.R. del 6 ottobre 2021, n. 750 "Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del documento recante l'organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale".

Al 28.02.2023 il totale del personale a tempo pieno ed indeterminato in organico della SUA-RB è pari a n. 23 persone di cui il Direttore Generale, un dirigente e una unità part-time.

Nelle tabelle che seguono è riportato il personale attualmente in servizio presso la Direzione Generale SUA-RB, il profilo professionale e/o il titolo di studio posseduto:

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	STATUS
1	DEL CORSO	Donato	Direttore Generale	di ruolo
2	ANDRIANI	Teresa	cat. D – PO	di ruolo
3	BIANCHINI	Giuseppe	cat. D – PO	di ruolo
4	CAIMO	Esterina	cat. D - PO	di ruolo
5	CIRIGLIANO	Guido	cat. D - PO	di ruolo
6	CLAPS	Donato	cat. C	di ruolo
7	CORONA	Antonio	Dirigente	di ruolo
8	GERARDI	Maria	cat. D	di ruolo
9	GROSSO	Simone	Cat. D	di ruolo
10	LOCASPI	Nicola	cat. D	di ruolo part-time
11	LOCICERO	Venera	cat. D - PO	di ruolo
12	MAZZITELLI	Maria Teresa	cat. D	di ruolo
13	ONORATI	Rocco	cat. D – PO	di ruolo
14	OSTUNI	Anna	cat. C	di ruolo
15	PETRUZZI	Enzo Paolo	cat. D – PO	di ruolo
16	PIEDILATO	Maria Grazia	cat. D – PO	di ruolo
17	ROTA	Pietro	cat. C	di ruolo
18	SABIA	Mariangela	cat. D – PO	di ruolo
19	SANTARSIERO	Paola	cat.D -PO	di ruolo
20	SASSANO	Pasquale	cat. C	di ruolo
21	SELVAGGI*	Michele	cat. D -PO	di ruolo
22	SERGIO	Teresa	cat. C	di ruolo
23	TELESCA	Vincenzo	cat. D - PO	di ruolo
* decorrenza in Sua-RB dal 01/03/2023			TOTALE PERSONALE	23

Direttore Generale	Dirigenti	Cat.D	Cat. C
Avvocato	1 Avvocato	3 avvocati	2 Ragionieri
		1 Ingegnere clinico	3 geometri
		2 Ingegneri civili	
		1 Geologo	
		1 Ingegnere Ambiente	
		2 Agronomo	
		1 Architetto	
		1 Scienze della Comunicazione	
		1 Lettere con indirizzo linguistico	
		1 Maturità magistrale	
		1 Forestale	
		1 geometra	
1	1	16	5

La dotazione organica prevista ed approvata con 49 unità complessive di personale, giusta D.G.R. del 30 settembre 2015, n. 1258, sarebbe idonea ad affrontare in toto la *mission* affidata alla Direzione Generale SUA-RB, ovvero a conseguire gli obiettivi generali posti dalla disciplina nazionale e regionale nonché a fornire un valido supporto ad un numero sempre maggiore di soggetti aderenti oltre quelli attualmente obbligati per legge.

A tal proposito con nota prot. 14750/20BA del 23/01/2023 avente quale oggetto: “Art. 33 comma 2 del D- Lgs 165/2001 – Ricognizione annuale del personale al fine della verifica di condizioni di sovrannumero o eccedenze di personale e stima del fabbisogno di personale in relazione alle esigenze funzionali”, è stata trasmessa comunicazione alla competente Direzione Generale Risorse umane, Organizzazione e Affari generali, con la quale sono stati indicati i profili e le competenze professionali da reclutare al fine di pervenire alla dotazione organica complessiva di 49 unità.

Le figure da reclutare, in particolare, sono le seguenti:

- Personale dirigenziale (tot. 2 unità):

n. 1 unità:

titolo di studio – Laurea in disciplina giuridico/economica

altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici

area di competenza: Direzione Ufficio Centrale di Committenza e soggetto aggregatore

per la seguente attività: Responsabilità Ufficio

n. 1 unità

titolo di studio – Laurea in disciplina giuridico/economica o laurea tecnica (ingegneria-architettura)

altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici

area di competenza: Direzione Appalti di Servizi di Ingegneria e Architettura e Lavori per la seguente attività: Responsabilità Ufficio

- Personale non dirigenziale (tot. 23 unità):

n. 2 unità - cat. D

profilo professionale: tecnico

titolo di studio – Laurea in ingegneria biomedica/ingegneria clinica

altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici

per la seguente attività: Procedure di gara – Responsabile del procedimento

per la seguente motivazione: necessità di competenza specifica per procedure della Direzione

n. 3 unità -cat. D

profilo professionale: Tecnico/ Ingegnere/informatico

titolo di studio: Laurea in ingegneria elettronica/informatica

altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici

per la seguente attività: Procedure di gara – Responsabile del procedimento

per la seguente motivazione: necessità di competenza specifica per procedure della Direzione.

n. 4 unità - cat. D

profilo professionale: Tecnico/ Ingegnere/Architetto

titolo di studio: Laurea in ingegneria edile/idraulica/architettura

altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici

per la seguente attività: Procedure di gara – Responsabile del procedimento

per la seguente motivazione: necessità di competenza specifica per procedure della Direzione

n. 2 unità - cat. D

profilo professionale: Biologo-Farmacista

titolo di studio: Laurea in biologia/biotecnologia/farmacia/chimica farmaceutica

altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici

per la seguente attività: Procedure di gara – Responsabile del procedimento

per la seguente motivazione: necessità di competenza specifica per procedure della Direzione

n. 4 unità - cat. D

profilo professionale: Legale

titolo di studio: Laurea in giurisprudenza

eventuale abilitazione o specializzazione: Avvocato

altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici

per la seguente attività: Procedure di gara – Responsabile del procedimento/Supporto al RUP

per la seguente motivazione: necessità di competenza specifica per procedure della Direzione. Supporto tecnico contenzioso amministrativo.

n. 1 unità - cat. D

profilo professionale: Amministrativo

titolo di studio: Laurea in discipline giuridico/economiche

altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia lavoristica

per la seguente attività: Procedure di gara – Responsabile del procedimento

per la seguente motivazione: necessità di competenza specifica per procedure della Direzione, in particolare per gli appalti che prevedono valutazione di aspetti giuslavoristici.

n. 1 unità - cat. D

profilo professionale: Amministrativo

titolo di studio: Laurea generica

per la seguente attività: Attività di monitoraggio. Supporto alla direzione per le attività connesse alla certificazione di qualità. Auditor. Supporto alla direzione per relazioni interne ed esterne – Tavolo dei soggetti aggregatori – Struttura di missione PNRR.

per la seguente motivazione: necessità di unità dedicata a attività trasversali

n. 3 unità - cat. C

profilo professionale: tecnico

titolo di studio: Diploma tecnico/geometra/professionale

altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici

per la seguente attività: Procedure di gara – Supporto al Rup

per la seguente motivazione: necessità di competenza specifica per procedure della Direzione.

n. 3 unità - cat. C

profilo professionale: amministrativo

titolo di studio: Diploma ragioneria/perito commerciale

altri eventuali titoli da valutare: esperienza in materia di appalti pubblici

per la seguente attività: Procedure di gara – Supporto al Rup

per la seguente motivazione: necessità di competenza specifica per procedure della Direzione.

10. Attività Formative

Nel corso del 2022 a tutt'oggi sono state svolte le seguenti attività formative dirette alla totalità dei dipendenti della Direzione Generale:

- 1) Corso di Formazione per “Esperto nella Piattaforma del MEPA”, tenuto dai Prof. Alessandro Boso e Prof.ssa Marta Fiorese dello Studio Albonet, il 29 settembre 2022. La formazione è stata funzionale all'acquisizione di competenze necessarie ad operare con la nuova Piattaforma *e-procurement* di Consip che, da maggio 2022, dopo il lancio del nuovo mercato elettronico (Mepa), presenta diverse funzionalità aggiuntive rispetto alla versione precedente. La durata del corso è stata di 5 ore;
2. Corso di aggiornamento in materia di Appalti pubblici organizzato dalla Formazione Maggioli. L'attività formativa è stata svolta dal docente Avv. Mauro Mammana ed ha avuto una durata di 8 ore (due incontri da 4 ore) e ha illustrato lo stato dell'arte in ordine ad alcuni dei più importanti istituti relativi allo svolgimento di una gara pubblica, con l'ausilio di materiale pratico e giurisprudenziale e sulla scorta di numerose case history presentate all'interno degli incontri formativi;
3. Webinar di formazione professionale “Simog e Fascicolo Virtuale Operatore Economico: pratica delle procedure di gara” che si è svolto in data 19/01/2023, mediante collegamento da remoto, in un'unica sessione antimeridiana della durata di 4 ore tenuta dal relatore Avvocato Francesco Russo. Il corso ha fornito conoscenze aggiuntive in merito agli adempimenti necessari ad un'appropriata gestione delle procedure di gara, rappresentando una guida pratica ed operativa al funzionamento dei sistemi SIMOG e FVOE, anche alla luce dei recentissimi provvedimenti di ANAC.
4. È inoltre proseguita l'attività nell'ambito del Piano Nazionale di formazione per l'aggiornamento professionale dei RUP - annualità 2022-2023 – realizzato nel quadro della Convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) - Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere e ITACA, IFEL e SNA, in collaborazione con la rete nazionale degli Osservatori regionali, Anac e Consip. La formazione ha interessato la totalità dei dipendenti della SUA-RB.

11. Considerazioni conclusive

Nel corso del 2022 la SUA-RB ha confermato la capacità di garantire la celerità e la trasparenza delle procedure di gara nel pieno rispetto delle finalità della legge regionale istitutiva volta ad *“assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione”* delle procedure di affidamento creando *“condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza”*.

Infatti la presenza di risorse professionali dedicate esclusivamente e istituzionalmente allo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici, per quanto in un numero che continua ad essere ben inferiore alla dotazione organica ottimale della SUA-RB, ha permesso una ulteriore contrazione dei tempi di svolgimento delle procedure di gara e comunque il mantenimento dei parametri del sistema qualità, implementato e certificato.

Ad avvalorare quanto sopra affermato, in termini di tempistica estremamente contenuta nella gestione delle procedure di gara, interviene il dato relativo all'alta percentuale di gare completate nell'anno 2022 a fronte di quelle pubblicate (86%, ovvero 24 completate rispetto alle 28 pubblicate). Affermazione ulteriormente confermata dall'aggiudicazione di 4 procedure di gara per l'Azienda Ospedaliera San Carlo, aventi scadenza novembre 2022 ed espletate in tempi assolutamente ridotti, con aggiudicazione entro dicembre 2022. Va evidenziato che le 4 procedure di gara - peraltro aventi ad oggetto la fornitura di strumenti e apparecchiature sanitarie all'avanguardia (tre diagnostiche RX telecomandate, un microscopio operatorio 3D di ultima generazione per interventi di chirurgia oftalmica complessa, ventuno apparecchi per anestesia da destinarsi alle Unità Operative Complesse di Anestesia e Rianimazione, due innovativi laser ad olmio per il trattamento di patologie urologiche) - erano finanziate da risorse FSC 2014 – 2020, la cui disciplina imponeva appunto di pervenire all'aggiudicazione entro il 31/12/2022.

Sempre nell'annualità 2022 sono state aggiudicate altre 18 gare pubblicate nelle annualità 2017-2021 (1 nel 2017, 2 nel 2019, 2 nel 2020 e 13 nel 2021); con tali aggiudicazioni sono state portate a conclusione tutte le gare delle annualità precedenti al 2022 ad eccezione di una sola gara in via di aggiudicazione (apertura busta economica nel mese di febbraio 2023).

Pertanto, in totale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 28 febbraio 2023, sono state portate a conclusione 42 gare di cui 38 aggiudicate e 4 risultate “deserte”.

Alla luce di quanto esposto possiamo pertanto affermare che è migliorato il *trend* in termini di percentuale di aggiudicazione delle gare pubblicate nel periodo 2015-2022, attestandosi al 90 % (percentuale più alta in assoluto rispetto agli anni precedenti). Altro dato da sottolineare è anche quello del 2% di gare in corso di espletamento, ovvero di sole 5 gare a fronte delle 243 pubblicate. Di queste solo una gara si riferisce ad una procedura pubblicata nel 2019 (per la quale, peraltro, si è pervenuti in data 20/02/2023 all'apertura della busta economica) mentre le rimanenti 4 si riferiscono all'annualità 2022.

Inoltre, un elevato livello di conoscenza della normativa vigente in materia di contratti pubblici e un elevato livello di esperienza comportano l'adozione di scelte e comportamenti amministrativi idonei non solo a velocizzare l'iter procedurale ma anche - elemento certamente non secondario - a deflazionare l'incidenza del contenzioso giudiziario.

A tal proposito si evidenzia che su 28 gare pubblicate nel corso del 2022 solo 4, alla data della presente relazione, sono state oggetto di impugnativa e i relativi giudizi si sono conclusi con esito favorevole alla Regione. In totale nel corso del 2022 si sono definiti 24 giudizi (di cui 20 relativi a procedimenti attestati ad annualità precedenti) di cui il 70% con esito sostanzialmente favorevole alla Regione.

In merito alla distribuzione delle gare per Ente committente, si conferma una crescita nella richiesta di espletamento gare da parte di altri Enti ma anche una consolidata capacità della SUA-RB in termini di assistenza agli stessi, a partire dalle fasi preliminari di predisposizione della documentazione tecnica di gara. Va al contempo sottolineato che si registra ancora un gap nella capacità programmatica degli Enti Committenti. Tale dato produce un fortissimo ritardo nella presentazione alla SUA-RB della documentazione di gara da parte degli stessi Enti committenti, con un conseguente slittamento dei tempi di indizione delle gare e il mancato rispetto della pianificazione annuale.

Per quanto riguarda la certificazione dei sistemi di qualità e di sicurezza delle informazioni, proseguendo nel percorso precedentemente avviato, la SUA-RB, nel 2022, a seguito di un Audit Combinato (1° Surveillance Audit 9001 e 2° Audit Surveillance 27001), tenutosi in data 6/7/2022, ha riconfermato il soddisfacimento delle condizioni e l'assenza di non conformità per il mantenimento delle due certificazioni in suo possesso:

1. La certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 per le seguenti attività come oggetto: "garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni gestite e trattate nell'ambito dei servizi svolti attraverso la Piattaforma telematica SUA-RB procurement".
2. la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per le seguenti attività come oggetto: "Erogazione dei servizi di Stazione Unica Appaltante, Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata".

Infine, consolidando la buona pratica di una intensa attività formativa nell'ambito del Piano Nazionale di formazione per l'aggiornamento professionale dei RUP, iniziata nel 2021 e condotta fino al 2023, la SUA-RB in coerenza con il nuovo Codice degli appalti che entrerà in vigore nel 2023 e che agli artt. 62-64 dello schema elaborato dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato e approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 16/12/2022 sottolinea il "nuovo impulso verso la centralizzazione e la qualificazione delle stazioni appaltanti", rafforzerà per il suo personale, per l'anno 2023 gli interventi di formazione mirata.

Allegato 1
Gare pubblicate nelle annualità 2015-2021
(lo stato delle gare è aggiornato al 28/02/2023)

GARE PUBBLICATE - ANNO 2015

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	CRF – lotti 1 – 2 - 3	G 00062	6126697	04/08/2015	Conclusa	Aggiudicata	-0,82%	3.186.980,00			3.186.980,00	
2	TPL	G 00073	6089753	24/11/2015	ANNULLATA			12.931.661,16	Annul. al TAR Appello in CdS ANNULLATA		12.931.661,16	
3	FARMACI	G 00071	6147240	02/12/2015	Conclusa	Aggiudicata	-16,05%	229.479.908,96	Id prog. 2015_01 SS.AA.	229.479.908,96		
4	AGENDA DIGITALE	G 00066	6269693	23/12/2015	Conclusa	Aggiudicata	-13,13%	15.295.736,99	Annul. al TAR Appello in CdS ANNULLATA		15.295.736,99	
5	PULIZIA	G 00063	6071598	26/12/2015	Conclusa	Aggiudicata	-26,33%	84.861.555,58	Id prog 2015_02 SS.AA. annullato in primo grado lotto 5 e poi C.d.S. OK	84.861.555,58		
6	Consulenza Strategica	G 00064	6283713	24/12/2015	Conclusa	Aggiudicata	-18,10%	10.000.000,00			10.000.000,00	
							TOTALE 2015	355.755.842,69	Importi	314.341.464,54	41.414.378,15	-
									N. gare	2	4	0

Legenda:

Gare concluse/annullate/revocate

GARE PUBBLICATE - ANNO 2016

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	AA.TT. fondi U.E.	G00070	6330204	17/02/2016	Conclusa	Aggiudicata	-20,51%	28.930.000,00			28.930.000,00	
2	MANUTENZIONI	G00067	6333559	07/04/2016	Conclusa	Aggiudicata	-26,17%	62.860.000,00	Id prog. 2015_03 SS.AA.	62.860.000,00		
3	FARMACI PHT	G00069	6373314	07/04/2016	Conclusa	Aggiudicata	-8,56%	42.269.325,87	Id prog. 2015_15 SS.AA.	42.269.325,87		
4	VACCINI	G00065	6382396	12/04/2016	Conclusa	Aggiudicata	-3,13%	3.838.755,52	Id prog. 2015_22 SS.AA.	3.838.755,52		
5	FARMACI Ed 2	G00068	6382413	18/04/2016	Conclusa	Aggiudicata	-22,05%	71.052.657,51	Id prog. 2015_19 SS.AA.	71.052.657,51		
6	Lavoro Temporaneo x ARPAB	G00047	6494981	22/08/2016	Conclusa	Aggiudicata	non applicabile	7.541.082,33	Ricorso al TAR			7.541.082,33
7	Vigilanza Armata	G00046	6491056	05/10/2016	Conclusa	Aggiudicata	-11,96%	49.700.000,00	Id prog. 2015_04 SS.AA. Ricorso al TAR	49.700.000,00		
8	CRF lotti 4 - 5	G00031	6398772	10/11/2016	Conclusa	Aggiudicata 4	-5,50%	412.000,00			412.000,00	
9	Baseline	G00032	6601095	14/12/2016	Conclusa	Aggiudicata	-18,43%	1.050.000,00			1.050.000,00	
10	Piano Paesaggistico	G00033	6601169	14/12/2016	Conclusa	Aggiudicata	-29,70%	397.622,95			397.622,95	
11	Valore Turismo	G00034	6609703	30/12/2016	Conclusa	Aggiudicata	-20,00%	309.378,00			309.378,00	
12	Lavanolo	G00039	6602746	30/12/2016	Conclusa	Lotto 1 aggiudicato Lotto 2 infruttuoso	-16,00%	23.319.240,50	Id Prog. 2015_05 SS.AA. Ricorso TAR +CdS	23.319.240,50		
13	Medicazioni generali	G00037	6620757	30/12/2016	Conclusa	Aggiudicata	-33,15%	15.656.439,98	Id prog. 2015_07 SS.AA.	15.656.439,98		
14	Rete Idropluviometrica	G00038	6622580	30/12/2016	Conclusa	Aggiudicata	-8,50%	1.057.000,00			1.057.000,00	
							TOTALE 2016	308.393.502,66	Importi	268.696.419,38	32.156.000,95	7.541.082,33
									N. gare	7	6	1

Legenda:

Gare concluse/annullate/revocate

GARE PUBBLICATE - ANNO 2017

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	Progettazione S.Carlo Pad. M7	G00040	6650597	18/02/2017	Conclusa	Aggiudicata	-45,67%	982.327,63	Id prog. 2017_02bis SS.AA.	982.327,63		
2	Progettazione vecchio Ospedale Lagonegro	G00041	6677157	01/03/2017	Conclusa	Aggiudicata	-20,00%	773.950,60	Id prog. 2017_01bis SS.AA.	773.950,60		
3	Lavori ristrutturaz. IRCCS reumatol. San Carlo	G00045	6677409	01/03/2017	Conclusa	Aggiudicata	-13,72%	1.832.576,10	Id prog. 2017_01bis 1a - GARA	1.832.576,10		
4	Archivio Regione	G00044	6662595	06/03/2017	Conclusa	Aggiudicata	-3,60%	3.180.000,00			3.180.000,00	
5	Ossigenoterapia	G00050	6704775	21/04/2017	Conclusa	Aggiudicata	-7,40%	17.806.356,30	Id prog. 2015_08 SS.AA. Facoltativo	17.806.356,30		
6	Service Ricetta Elettronica	G00051	6705541	09/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-6,25%	452.480,00			452.480,00	
7	Service Centri Trasfusionali	G00053	6733978	18/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-22,75%	19.898.125,00	Id prog. 2015_12 SS.AA. Facoltativo	19.898.125,00		
8	Bonifica Sito inquin. Tito	G00054	6684250	19/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-71,45%	241.295,24			241.295,24	
9	Caratterizzaz. SIN fosfogessi	G00055	6684268	19/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-29,22%	596.813,39	Ricorso al TAR respinto		596.813,39	
10	ATER PZ Manutenzioni	G00052	6723720	10/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-22,04%	3.900.000,00	Ricorso al TAR respinto 2a - GARA			3.900.000,00
11	Case Alloggio	G00056	6744460	24/05/2017	SOSPESA			58.630.801,99	Id Prog. 2015_13 SS.AA. Facoltativo	58.630.801,99		
12	Ristorazione	G00058	6747069	24/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-2,92%	36.900.093,98	SS.AA.	36.900.093,98		
13	Stent	G00060	6752156	31/05/2017	Conclusa	Aggiudicata	-30,19%	11.576.100,00	Id prog. 2015_10.1 SS.AA.	11.576.100,00		
14	Materiale Ortopedia	G00059	6754018	05/06/2017	Conclusa	Aggiudicata	-28,73%	51.895.250,00	Id Prog. 2015_18 SS.AA. Facoltativo	51.895.250,00		

GARE PUBBLICATE - ANNO 2017

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
15	CRF lotto 5	G00057	6674929	05/06/2017	Conclusa	Aggiudicata		137.000,00			137.000,00	
16	Assicurazioni Regione	G00072	6774052	14/07/2017	Conclusa	Aggiudicata	-34,44%	475.000,00			475.000,00	
17	ARPAB attrezzature e strumentazione	G00061	6791404	04/08/2017	Conclusa	Aggiudicata (alcuni lotti deserti)	-11,55%	4.377.150,00				4.377.150,00
18	Pulizia Regione e Comune di MT	G00074	6816516	07/08/2017	Conclusa	Aggiudicata	-20,44%	4.506.634,62	Id prog. 2018_01_02 SS.AA.		4.506.634,62	
19	VACCINI 2017	G00077	6822586	24/08/2017	Conclusa	Aggiudicata	-3,17%	5.669.803,87	Id prog. 2017_12 SS.AA.	5.669.803,87		
20	Defibrillatori + elettrofisiologia Pacemakers	G00076	6831367	06/09/2017	Conclusa	Aggiudicata	-19,79% -48,1% -19,97%	36.836.640,00	Id prog. 2015_10.2 SS.AA.	36.836.640,00		
21	Dispositivi x Cardiochirurgia	G00075	6826685	04/09/2017	Conclusa	Aggiudicata	-13,48%	13.780.173,00	Id prog. 2015_14	13.780.173,00		
22	Pubblicazione Gare	G00078	6842081	18/09/2017	Conclusa	Aggiudicata	-3,17%	112.406,78	Ricorso al TAR respinto		112.406,78	
23	PET/TAC	G00080	6849398	25/09/2017	Conclusa	Aggiudicata	-0,16%	1.425.600,00	Id prog. 2017_01	1.425.600,00		
24	Servizi Museo Lagopesole	G00081	6836776	29/09/2017	Conclusa	Aggiudicata	-15,00%	218.175,00			218.175,00	
25	Vigilanza Arm. Regione Matera	G00082	6857189	02/10/2017	Conclusa	Aggiudicata	-27,60%	1.115.327,20	Id Prog. 2018_03 SS.AA.		1.115.327,20	
26	FARMACI 3	G00083	6848886	13/10/2017	Conclusa	Aggiudicata	-23,73%	122.265.590,40	Id Prog. 2017_15 SS.AA. Ricorso al TAR x 1	122.265.590,40		
27	Telemedicina Sperimentale	G00084	6876595	23/10/2017	Conclusa	INFRUTTUOSA		286.000,00	Id Prog. 2017_07	286.000,00		

GARE PUBBLICATE - ANNO 2017

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
28	Magazzino centralizzato	G00085	6890672	03/11/2017	Conclusa	Aggiudicata	-15,76%	25.213.200,00	Id Prog. 2015_20	25.213.200,00		
29	Anagrafe Bovina	G00088	6909316	01/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	-23,73%	875.463,00	Id Prog. 2017_04		875.463,00	
30	Aghi e Siringhe	G00092	6920555	04/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	-45,44%	7.456.281,50	Id Prog. 2017_13 SS.AA.	7.456.281,50		
31	Lavoro Temp. AASS e Regione	G00087	6918486	04/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	non applicabile	45.500.000,00	SS.AA. Facoltativo	45.500.000,00		
32	Dispositivi x Neurochirurgia	G00090	6904369	11/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	-34,72%	3.176.340,00	Id Prog. 2015_16	3.176.340,00		
33	Ausili Protesici (+ Incontinenza)	G00089	6925706	15/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	-38,27%	40.658.890,08	Id Prog. 2015_11 SS.AA. (Lotti 1, 2,	40.658.890,08		
34	Fornitura TNT	G00091	6937458	20/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	-11,16%	8.305.793,00	Id Prog. 2017_02 1a TELEMATICA	8.305.793,00		
35	Assicuraz. AASS + Ater PZ	G00093	6930312	22/12/2017	Conclusa	Aggiudicata	-44,25%	2.259.054,36	Id Prog. 2017_05	2.259.054,36		
							TOTALE 2017	533.316.693,04	Importi	513.128.947,81	11.910.595,23	8.277.150,00
									N. gare	22	11	2

Legenda:

Gare concluse/annulate/revocate

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2022

GARE PUBBLICATE - ANNO 2018

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	Radiofarmaci	G00096	6948819	03/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-15,98%	3.002.370,00	SS.AA.	3.002.370,00		
2	Interventistica strutturale	G00097	6956660	10/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-17,29%	8.406.150,00	Id Prog. 2015_10.4	8.406.150,00		
3	Progettaz. Osped. Villa d'Agri osp.	G00099	6959225	17/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-40,67%	234.959,59	Id Prog. 2018_01	234.959,59		
4	Openspace APT	G00098	6951358	19/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-28,34%	675.078,29				675.078,29
5	Ater costruzione 36 alloggi	G00094	6960669	19/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-12,05%	3.898.176,13	Prog. 2017 3a - GARA LAVORI			3.898.176,13
6	Basil	G00100	6963643	22/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-22,42%	1.260.000,00			1.260.000,00	
7	Emodinamica	G00095	6963850	26/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-30,25%	9.963.187,50	Id Prog. 2015_10.3 2a	9.963.187,50		
8	Anatomia patologica	G00101	6965677	26/01/2018	Conclusa	Aggiudicata	-26,68%	5.310.000,00	Id Prog. 2017_11	5.310.000,00		
9	Dispositivi x Endoscopia digestiva.	G00161	7023711	30/03/2018	Conclusa	Aggiudicata	-42,31%	9.235.900,00	Id Prog. 2017_10 3a TELEMATICA	9.235.900,00		
10	Sistema SIRFO	G00160	7027970	26/03/2018	Conclusa	Aggiudicata	-15,50%	497.600,00	Ricorso al TAR RITIRATO		497.600,00	
11	Brokeraggio	G00162	7020179	23/04/2018	Conclusa	Aggiudicata	non applicabile	3.274.851,00	Id Prog. 2017_39 4a TELEMATICA	3.274.851,00		
12	Chirurgia Vascolare	G00165	7048234	27/04/2018	Conclusa	Aggiudicata	-14,50%	15.719.523,00	Id Prog. 2015_10.5 5a	15.719.523,00		
13	Sale Operatorie	G00169	7063848	04/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-1,00%	1.092.000,00	Id Prog. 2017_31 6a TELEMATICA	1.092.000,00		
14	Biosimilari AQ	G00170	7050799	11/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-38,23%	10.034.631,00	Id Prog. 2018_30 7a TELEMATICA	10.034.631,00		

GARE PUBBLICATE - ANNO 2018

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
15	Gruppi Elettrogeni S.Carlo	G00171	7065054	07/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-35,01%	1.229.323,78	Id Prog. 2018_34	1.229.323,78		
16	Progett. Rischio idrogeol. Stigliano	G00171	7065054	07/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-37,90%	611.584,29	Id Prog. 2018_3-4			611.584,29
17	Impianti tecnologici S.Carlo	G00164	7079731	16/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-31,96%	1.825.598,15	Id Prog. 2018_3 4a - GARA LAVORI	1.825.598,15		
18	Cancelleria e stampati	G00166	7032138	16/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-39,77%	4.515.693,90	Id Prog. 2017_35 8a TELEMATICA	4.515.693,90		
19	Smaltim. fanghi Consorzio ASI - PZ	G00167	7073667	21/05/2018	Conclusa	DESERTA		550.740,00	Id Prog. 2018_01			550.740,00
20	App. Elettromedicali VideoEndoscopia	G00174	7075940	28/05/2018	Conclusa	Aggiudicata	-25,98%	3.770.000,00	Id Prog. 2017_26 9a TELEMATICA	3.770.000,00		
21	Progett. Rischio idrogeol. Lauria	G00175	7099757	06/06/2018	Conclusa	Aggiudicata	-42,78%	707.983,05	Id Prog. 2018_1-2			707.983,05
22	Riqualficazione Padiglioni San Carlo	G00173	7112373	13/06/2018	Conclusa	Aggiudicata	-18,02%	1.080.230,19	Id Prog. 2018_04 5a - GARA LAVORI	1.080.230,19		
23	AQ rianimaz. ASM	G00176	7092466	15/06/2018	Conclusa	Aggiudicata	-1,87%	300.000,00	10a TELEMATICA	300.000,00		
24	SDAPA App. Radiologia	G00179	7133403	02/07/2018	Conclusa	Aggiudicata	-25,88%	1.665.131,00	Id Prog. 2017_25.1 9a	1.665.131,00		
25	Manutenzioni App. Elettromedicali	G00187	7133894	06/07/2018	Conclusa	Aggiudicata	-36,41%	48.913.868,86	SS.AA. aggiudicaz. lotto 69 annullata dal	48.913.868,86		
26	57 Ambulanze	G00181	7143117	11/07/2018	Conclusa	Aggiudicata	-2,00%	4.099.650,00	Id Prog. 2017_03	4.099.650,00		
27	Arredi sanitari ASM	G00177	7143744	25/07/2018	Conclusa	Aggiudicata	-24,48%	1.261.460,00	12a TELEMATICA	1.261.460,00		
28	Rete Radio Unitaria	G00182	7158492	27/07/2018	Conclusa	Aggiudicata	-0,50%	9.630.800,00			9.630.800,00	

GARE PUBBLICATE - ANNO 2018

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
29	Lampade Scialitiche ASM	G00178	7156389	08/08/2018	Conclusa	Aggiudicata	-17,09%	335.500,00	Id Prog. 2017_32 13a TELEMATICA	335.500,00		
30	VACCINI 2018	G00184	7163865	06/08/2018	Conclusa	Aggiudicata	-6,21%	5.555.544,31	Id Prog. 2018_18 SS.AA.	5.555.544,31		
31	Tesoreria AASS e Consorzio Bonifica	G00183	7167800	06/08/2018	Conclusa	Aggiudicato lotto 1 (Lotto 2 deserto)	-82,00%	1.466.000,00	Id Prog. 2017_08 14a TELEMATICA	1.466.000,00		
32	Manutenz. Assist. Ventil. Domic. asp	G00180	7169680	20/08/2018	Conclusa	Aggiudicata	-4,39%	526.392,00	Id Prog. 2017_38 15a TELEMATICA	526.392,00		
33	Service Laborat. Analisi	G00185	7191224	14/09/2018	Conclusa	Aggiudicata	-24,48%	58.159.345,00	Id Prog. 2017_16	58.159.345,00		
34	AQ Assistenza Domiciliare Respiratoria PZ e MT	G00188	7214860	24/10/2018	ANNULLATA			7.089.760,00	Id Prog. 2017_16 Annull. al TAR	7.089.760,00		
35	Gamma Camere x S.Carlo, ASM e Crob	G00186	7234953	31/10/2018	Conclusa	Aggiudicata	-0,16%	1.360.000,00	Id Prog. 2017_06 15a TELEMATICA	1.360.000,00		
36	Progett. Bonifica Val Basento	G00190	7238987	05/11/2018	Conclusa	Aggiudicata	-48,29%	1.391.169,25	Id Prog. 2018_01 ULTIMA GARA NON TELEMATICA		1.391.169,25	
37	Arpab Manutenz. e Taratura	G00189	7235691	07/11/2018	Conclusa	Aggiudicata	-14,58%	1.395.240,00	Id Prog. 2018_02			1.395.240,00
38	2 TAC per ASM e S.Carlo	G00192	7253258	21/12/2018	Conclusa	Aggiudicata	-0,22%	1.700.967,59	Id Prog. 2018_25.2	1.700.967,59		
39	Radiofarmaci Tutte meno ASP	G00199	7274718	27/12/2018	Conclusa	Aggiudicata	-15,99%	44.535.909,00	Id Prog. 2018_28 SS.AA.	44.535.909,00		
40	Manutenzione ASP e S. Carlo del Lagonegrese	G00196	7301914	31/12/2018	Conclusa	Aggiudicata	-18,89%	15.892.500,00	Id Prog. 2018_10 SS.AA.	15.892.500,00		
							TOTALE 2018	292.174.816,88	Importi	271.556.445,87	12.779.569,25	7.838.801,76
									N. gare	30	4	6

Legenda:

Gare concluse/annullate/revocate

GARE PUBBLICATE - ANNO 2019

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	CMA - ARPAB	G00194	7296525	11/01/2019	Conclusa	Aggiudicata	-10,00%	2.083.341,22	Id Prog. 2018_09			2.083.341,22
2	Fascicolo Sociale	G00197	7306332	11/01/2019	Conclusa	Aggiudicata	-20,97%	1.993.000,00	Id Prog. 2017_41		1.993.000,00	
3	Proc. Negoziata Fanghi Consorzio ASI PZ	G00201	7312599	15/01/2019	Conclusa	DESERTA		402.000,00	Prog. 2018			402.000,00
4	Tesoreria AASS – RegBas e Enti	G00195	7290653	17/01/2019	Conclusa	DESERTA		1.652.500,00	Id Prog. 2017_08	1.652.500,00		
5	Beni consumo ARPAB	G00202	7333619	18/02/2019	Conclusa	Aggiudicata	-12,02%	2.038.846,11	Id Prog. 2018_03			2.038.846,11
6	Pubblicazioni legali (sotto soglia)	G00208	n.a.	04/03/2019	Conclusa	Aggiudicata	-16,23%	33.600,00	Id Prog. 2015_19		33.600,00	
7	ELISOCCORSO	G00207	7360121	08/03/2019	23/03/2022	Apertura Busta C 20/02/2023		36.381.000,00	Id Prog. 2015_06 gara sospesa e poi riattivata	36.381.000,00		
8	Manut. Computer	G00203	7367093	15/03/2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,66%	1.332.045,00			1.332.045,00	
9	Service e CQI Lab. ASP e S.Carlo	G00205	7345429	18/03/2019	Conclusa	Aggiudicata	-26,12%	9.478.400,00	Id Prog. 2018_24- 25-26	9.478.400,00		
10	Banchi Lavoro e cappe - ARPAB	G00206	7372088	22/03/2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,62%	378.224,33	Id Prog. 2018_03			378.224,33
11	Proc. Negoziata Attezz. ARPAB	G00209	7375669	26/03/2019	Conclusa	Aggiudicata	-0,13%	909.650,00	Id Prog. 2018_05			909.650,00
12	Smaltim. fanghi Cons. ASI – PZ - 2	G00212	7392173	05/04/2019	Conclusa	DESERTA		301.735,80	Prog. 2018			301.735,80

GARE PUBBLICATE - ANNO 2019

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
13	CTR Regionale	G00211	7394506	12/04/2019	Conclusa	Aggiudicata	-10,73%	3.091.630,00	Prog. 2018		3.091.630,00	
14	Depuratori A.L. Manutenzione	G00210	7403113	17/04/2019	Conclusa	Aggiudicata	-19,16%	65.338.242,97	Prog. 2018			65.338.242,97
15	Agenda Digitale 2	G00216	7414248	29/04/2019	Conclusa	Aggiudicata	-19,02%	18.200.808,96	Prog. 2018 aggiudicaz. riformulata in	18.200.808,96		
16	Fisiopatologia della Riproduzione	G00215	7413385	03/05/2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,99%	1.686.908,58	Id Prog. 2018_17	1.686.908,58		
17	RIS-PACS AASS	G00217	7431573	17/05/2019	Conclusa	Aggiudicata	-18,99%	4.333.000,00	Id Prog. 2018_36	4.333.000,00		
18	Gest. e Manut. Imp. Val D'Agri - ASI PZ.	G00219	7449492	07/06/2019	REVOCATA			8.648.400,00	Prog. 2019			8.648.400,00
19	Rete Idrica PZ A.L.	G00221	7457017	17/06/2019	Conclusa	Aggiudicata	-24,72%	4.312.070,31	Id Prog. 2018_01			4.312.070,31
20	Servizi di screening oncologici AA.SS.	G00232	7464571	21/06/2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,31%	9.691.887,00	Id Prog. 2018_02	9.691.887,00		
21	Iniettori TAC San Carlo	G00230	7476587	03/07/2019	Conclusa	Aggiudicata	-7,67%	1.067.500,00	Id Prog. 2018_35	1.067.500,00		
22	Pubblicazioni legali (sotto soglia)	n.a.	n.a.	26/07/2019	Conclusa	Aggiudicata	-28,39%	8.960,00	Prog. 2019		8.960,00	
23	Revisione contabile dei Bilanci AA.SS. e Regione	G00214	7494199	26/07/2019	Conclusa	Aggiudicata	-24,16%	360.000,00	Id Prog. 2019_22	360.000,00		
24	Farmaci AA.SS. (Edizione n.4)	G00226	7473581	26/07/2019	Conclusa	Aggiudicata	-25,83%	745.501.261,29	Prog. 2019 SS.AA.	745.501.261,29		
25	Vaccini AA.SS.	G00227	7495246	29/07/2019	Conclusa	Aggiudicata	-1,07%	5.735.344,79	Id Prog. 2019_22 SS.AA.	5.735.344,79		

GARE PUBBLICATE - ANNO 2019

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
26	Videosorveglianza aree industriali ASI PZ	G00228	7501342	31/07/2019	Conclusa	Aggiudicata	-41,35%	2.701.610,99	Id Prog. 2019_01	2.701.610,99		
27	Monitoraggio parametri vitali ASM	G00223	7485024	02/08/2019	Conclusa	Aggiudicata	-3,93%	569.000,00		569.000,00		
28	Contratti Assicur. AA.SS. ARPAB Cons. Bonif.	G00213	7413834	26/08/2019	Conclusa	Aggiudicata (2 lotti deserti)	-39,78%	28.987.730,06		28.987.730,06		
29	Manutenzione impianti polo regionale	G00233	7543934	08/10/2019	Conclusa	Aggiudicata	-27,57%	2.628.000,00	Id Prog. 2018_05-06		2.628.000,00	
30	Autoespurgo, derattizz. videoispez. A.L.	G00234	7562264	16/10/2019	Conclusa	Aggiudicata	-24,76%	7.200.589,75	Id Prog. 2019_02			7.200.589,75
31	Supporto operativo portale SUA - RB (sotto soglia)	n.a.	n.a.	02/12/2019	Conclusa	DESERTA		38.875,00	Prog. 2019		38.875,00	
32	Manutenzione evolutiva portale SUA - RB	G00238	7617267	09/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,98%	504.720,00	Prog. 2019		504.720,00	
33	Manutenzione imp.ti di sollev.to fognari A.L.	G00241	7625336	16/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-20,38%	6.575.889,51	Id Prog. 2019_03			6.575.889,51
34	Tesoreria AA.SS. - RegBas e Enti	G00242	7624725	20/12/2019	Conclusa	DESERTA		1.871.500,00		1.871.500,00		
35	Stent AA.SS.	G00248	7632242	20/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-20,08%	684.500,00	Id Prog. 2017_13 SS.AA.	684.500,00		
36	Asilo nido Regione, S. Carlo, UniBas	G00244	7624262	20/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-15,90%	15.600,00	Id Prog. 2018_04 Termine differito causa COVID-19			16.550,00
37	Guanti AA.SS.	G00246	7631929	20/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-50,73%	11.427.750,00	Id Prog. 2017_13 SS.AA.	11.427.750,00		

GARE PUBBLICATE - ANNO 2019

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
38	Pannoloni, mutande e traverse AA.SS.	G00247	7632145	20/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-47,72%	3.912.425,00	Id Prog. 2017_13 SS.AA.	3.912.425,00		
39	Dispositivi medici e Aghi AA.SS.	G00245	7627821	20/12/2019	Conclusa	Aggiudicata (33 lotti su 172 deserti/infrutt.)	-35,12%	59.756.209,05	Id Prog. 2017_13 SS.AA.	59.756.209,00		
40	Farmaci Biosimilari AA.SS.	G00235	7596227	23/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-58,30%	19.553.346,40	Id Prog. 2019_12 SS.AA.	19.553.346,40		
41	Trasporto sangue AA.SS.	G00249	7634958	23/12/2012	Conclusa	Aggiudicata	-17,45%	3.422.040,00	Id Prog. 2018_33	3.422.040,00		
42	Riufiuti Ospedalieri AA.SS.	G00250	7638639	23/12/2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,19%	5.016.816,00	Id Prog. 2018_20	5.016.816,52		
							TOTALE 2019	1.079.826.958,12	Importi	971.991.538,59	9.630.830,00	98.205.540,00
									N. gare	22	8	12

Legenda:

Gare concluse/annullate/revocate

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2022

GARE PUBBLICATE - ANNO 2020

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	Progettazione edificio da adibire a centro per le cure palliative- Hospice	G00251	7664353	29/01/2020	Conclusa	Aggiudicata	-45,33%	331.698,13		331.698,13		
2	Lavori di ripristino canale irriguo adduttore sinistra Agri - 1° Stralcio	G00252	7664354	07/02/2020	Conclusa	Aggiudicata	-30,57%	2.161.144,71				2.161.144,71
3	Lavori miglioramento rete di distribuzione irrigua e conturizzazione	G00253	7664355	04/03/2020	Conclusa	Aggiudicata	-21,00%	14.782.019,78				14.782.019,78
4	Supporto specialistico per implementare il Sistema di Qualità della SUA-RB	n.a.	n.a.	06/03/2020	Conclusa	Aggiudicata	Non Applicabile	25.500,00			25.500,00	
5	Lavori rete idrica località Santa Loya - Comune di Tito	G00255	7710216	18/03/2020	Conclusa	Aggiudicata	-28,89%	2.552.669,15				2.552.669,15
6	Monitor multiparametrici, letti per terapia intensiva e ventilatori polmonari	G00256	7721007	20/03/2020	Conclusa	Aggiudicata	-30,11%	1.090.000,00	EMERGENZA COVID-19	1.090.000,00		
7	Dispositivi trasportabili ad alto bio-contenimento (sotto soglia)	n.a.	7718394	23/03/2020	Conclusa	Aggiudicata	Non Applicabile	127.529,60	EMERGENZA COVID-19	127.529,60		
8	Servizio di pubblicità legale sui quotidiani	G00253	7693723	27/03/2020	Conclusa	Aggiudicata	-61,77%	492.800,00			492.800,00	
9	Letti di degenza e emogasanalizzatori	G00258	7732654	02/04/2020	Conclusa	Aggiudicata (1° lotto infruttuoso)	-41,00%	390.000,00	EMERGENZA COVID-19	390.000,00		
10	Letti di degenza e arredi sanitari	G00259	7740193	11/04/2020	Conclusa	Aggiudicata	-24,18%	209.800,00	EMERGENZA COVID-19	209.800,00		
11	Fornitura dello strumentario dedicato al Robot Da Vinci	G00260	7744876	20/04/2020	Conclusa	Aggiudicata	-0,69%	1.116.020,40		1.116.020,40		
12	Lavori di miglioramento reti irrigue e bacini di accumulo	G00261	7754742	11/05/2020	Conclusa	Aggiudicata	-20,40%	8.148.742,64				8.148.742,64
13	Sistema informativo risorse umane ASP, ASM e CROB	G00262	7765491	25/05/2020	Conclusa	Aggiudicata	-50,22%	307.500,00		307.500,00		
14	Fornitura disinfettanti per AOR San Carlo, ASM, ASP e CROB	G00252	7684619	29/05/2020	Conclusa	Aggiudicata	-6,33%	6.378.637,50		6.378.637,50		

GARE PUBBLICATE - ANNO 2020

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
15	Lavori di riqualificazione della viabilità - Area industriale di Potenza	G00257	7723245	10/06/2020	Conclusa	Aggiudicata	-18,39%	1.099.999,44				1.099.999,44
16	Lavori schema irriguo Diga di Marsico Nuovo (Matina-Maglianese e Cavolo)	G00263	7792607	17/06/2020	Conclusa	Aggiudicata	-31,19%	4.823.354,77				4.823.354,77
17	VACCINI antinfluenzali	G00265	7800134	30/06/2020	Conclusa	Aggiudicata	0,00%	731.415,70	SS.AA.	731.415,70		
18	Fornitura di ipoclorito di sodio per Acquedotto Lucano S.p.A.	G00266	7810930	06/07/2020	Conclusa	Aggiudicata	-46,44%	1.130.580,00				1.130.580,00
19	Assistenza Domiciliare (infermieristica, riabilitativa, medico, ecc.)	G00267	7823367	17/07/2020	REVOCATA			48.129.908,25	Annullati lotti 3 4 con Sentenza TAR 10/2021	48.129.908,25		
20	Fornitura di un gascromatografo per ARPAB	G00268	7824342	20/07/2020	Conclusa	Aggiudicata	-0,08%	414.000,00				414.000,00
21	Contratti assicurativi RTC-RCO per le Aziende del SSR	G00264	7826248	10/08/2020	Conclusa	Aggiudicata	-13,82%	18.750.000,00		18.750.000,00		
22	Sistemi per l'estrazione di materiale virale (1ª gara)	G00269	7874029	14/09/2020	Conclusa	DESERTA		1.320.000,00	EMERGENZA COVID-19	1.320.000,00		
23	Fornitura di materiale per OCULISTICA per AOR San Carlo, ASM e ASP	G00270	7883017	23/09/2020	Conclusa	Aggiudicata	-24,11%	26.028.875,00	aggiudicazione riformulata aper alcuni lotti	26.028.875,00		
24	Farmaci biosimilari (BEVACIZUMAB)	G00272	7887037	02/10/2020	Conclusa	Aggiudicata	-71,78%	3.234.000,00	SS.AA.	3.234.000,00		
25	Fornitura di reagenti per Laboratorio di Genetica A.S.M.	G00271	7894577	05/10/2020	Conclusa	Aggiudicata	-17,67%	3.013.500,00		3.013.500,00		
26	Lavori di ripristino traversa Santa Venere sul fiume Ofanto	G00274	7914039	06/10/2020	Conclusa	Aggiudicata	-29,79%	2.175.712,09	Proc. negoziata previa manif. di interesse			2.175.712,09
27	Sistemi per l'estrazione di materiale virale (2ª gara)	G00275	7906471	13/10/2020	Conclusa	DESERTA		1.320.000,00	EMERGENZA COVID-19	1.320.000,00		
28	Bunker radioterapico e acceleratore lineare A.S.M.	G00276	7910198	20/10/2020	Conclusa	Aggiudicata	-1,30%	3.700.000,00		3.700.000,00		

GARE PUBBLICATE - ANNO 2020

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO%	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
29	Sistemi per l'estrazione di materiale virale (3ª gara)	G00278	7922640	26/10/2020	Conclusa	Aggiudicata	-1,37%	2.000.000,00	EMERGENZA COVID-19	2.000.000,00		
30	Adeguamento delle tendostrutture donate dal QATAR	G00281	7924988	28/10/2020	Conclusa	Aggiudicata (2° lotto deserto)	-0,10%	257.320,00	EMERGENZA COVID-19		257.320,00	
31	Fornitura di box di biocontenimento (1ª gara)	G00284	7928207	29/10/2020	Conclusa	INFRUTTUOSA		864.000,00	EMERGENZA COVID-19	864.000,00		
32	Adeguamento rete idrica e fognaria di Muro lucano	G00280	7924916	02/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	-24,92%	2.055.541,21				2.055.541,21
33	Fornitura prodotti chimici per impianti di potabilizzazione	G00282	7928821	03/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	-22,73%	2.162.583,44				2.162.583,44
34	Fornitura materiale specialistico per DIALISI	G00285	7930588	09/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	-17,98%	10.399.415,00		10.399.415,00		
35	Fornitura di box di biocontenimento (2ª gara)	G00288	7942636	11/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	-15,55%	864.000,00	EMERGENZA COVID-19	864.000,00		
36	Adeguamento tendostrutture donate dal QATAR - 2° Lotto	n.a.	7942965	12/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	Non Applicabile	50.880,00	EMERGENZA COVID-19		50.880,00	
37	Sistema informatizzato Laboratorio Analsisi (LIS) AOR San Carlo e A.S.M.	G00289	7948432	18/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	-13,93%	875.000,00		875.000,00		
38	Sorveglianza archeologica (lavori schema idrico Basento-Bradano)	G00291	7954354	28/11/2020	Conclusa	Aggiudicata	-33,98%	1.027.000,00	aggiudicazione riformulata a seguito di ricorso			1.027.000,00
39	SUTURATRCICI meccaniche	G00283	7919445	01/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-22,66%	33.191.154,00	SS.AA.	33.191.154,00		
40	Matrici ambientali e valori di fondo inquinanti - ARPAB	G00292	7970825	07/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-54,55%	711.984,08				711.984,08

GARE PUBBLICATE - ANNO 2020

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO%	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
41	Trasporto integrativo interno e accompagnam. pazienti	G00294	7973186	07/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-4129,00%	12.324.943,50		12.324.943,50		
42	Trasporto scolastico per i COMUNI aderenti	G00296	7988100	18/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-9,12%	6.323.585,72	SS.AA.			6.323.585,72
43	Pulizia delle sedi di Consorzio di Bonifica, ARPAB, ATER PZ, SEL	G00295	7984679	18/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-27,27%	1.959.023,11	SS.AA.			1.959.023,11
44	SUTURE	G00293	7955633	22/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-31,81%	9.500.599,18	SS.AA.	9.500.599,18		
45	Costruzione 12 alloggi E.P.R. in località Serra Rifusa - Matera	G00287	7992389	23/12/2020	Conclusa	Aggiudicata	-31,25%	1.485.492,08	Proc. negoziata previa manif. di interesse			1.485.492,08
							TOTALE 2020	240.037.928,48	Importi	186.197.996,26	826.500,00	53.013.432,22
									N. gare	25	4	16

Legenda:

Gare concluse/annullate/revocate

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2022

GARE PUBBLICATE - ANNO 2021

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	Manutenzione rete monitoraggio idropluviometrico	G00297	8023829	01/02/2021	Conclusa	Aggiudicata	-12,00%	695.000,00			695.000,00	
2	Forniture pneumatici Consorzio di Bonifica	G00290	8042359	11/02/2021	Conclusa	Aggiudicata	-53,12%	300.000,00				300.000,00
3	Dispositivi per radiologia interventistica e neuroradiologia	G00298	8042977	05/03/2021	Conclusa	Aggiudicata	-30,51%	33.977.860,00		33.977.860,00		
4	Realizzazione di 24 alloggi nel Comune di Matera - ATER MT	G00301	8082428	15/03/2021	Conclusa	Aggiudicata	-29,26%	2.105.125,26				2.105.125,26
5	VACCINI antinfluenzali - Campagna 2021/2022	G00304	8095061	31/03/2021	Conclusa	Aggiudicata	0,00%	1.791.958,60	Id Prog. 2021_05 SS.AA.	1.791.958,60		
6	Sistema Informativo integrato di Contabilità (SIC)	G00303	8093710	01/04/2021	Conclusa	Aggiudicata	-12,41%	768.075,00			768.075,00	
7	Invasi sperimentali sul fiume Agri - Diga di Marsico Nuovo	G00305	8129814	01/04/2021	Conclusa	Aggiudicata	-28,52%	2.419.504,29				2.419.504,29
8	Riparazione macchine operatrici Consorzio di Bonifica	G00307	8102736	09/04/2021	Conclusa	Aggiudic. Lotto 3 (Lotti 1, 2 deserti)	-8,88%	984.000,00				984.000,00
9	Riparazione autoveicoli Consorzio di Bonifica	G00308	8103009	09/04/2021	Conclusa	Aggiudicata (Lotti 3, 4 deserti)	-37,61%	540.000,00				540.000,00
10	Sistemi Informativi SIFESR e SIMIP	G00299	8105501	16/04/2021	Conclusa	Aggiudicata	-12,69%	714.700,00			714.700,00	
11	Fornitura di derrate alimentari oer l'Ospedale di Chiaromonte	G00300	8117381	23/04/2021	Conclusa	Aggiudicata	-25,64%	624.346,50		624.346,50		
12	FARMACI - Edizione n. 5	G00302	8092305	10/05/2021	Conclusa	Aggiudicata	-21,05%	204.080.997,23	Id Prog. 2020_15 SS.AA.	204.080.997,23		
13	Elettropompe per impianti di sollevamento di Acquedotto Lucano	G00311	8166093	31/05/2021	Conclusa	Aggiudic. Lotto 1 (Lotti 2, 3, 4 deserti./infrutt.)	-43,10%	4.654.500,00				4.654.500,00
14	FARMACI per uso veterinario	G00310	8147166	14/06/2021	Conclusa	Aggiudicata	-16,80%	258.031,70	SS.AA.	258.031,70		

GARE PUBBLICATE - ANNO 2021

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
15	Tesoreria Regione Basilicata	G00312	8177973	14/06/2021	Conclusa	Aggiudicata	-4,92%	315.000,00			315.000,00	
16	Sistema di depurazione Comuni di Muro Lucano e Bella	G00314	8181139	14/06/2021	Conclusa	Aggiudicata	-29,66%	1.098.943,66				1.098.943,66
17	VACCINI antinfluenzali - Campagna 2021/2022 - Edizione 2	G00313	8179985	15/06/2021	Conclusa	Aggiudicata	0,00%	652.464,00	Id Prog. 2021_05 SS.AA.	652.464,00		
18	Dispositivi per senologia - AOR San Carlo	G00315	8179544	16/06/2021	Conclusa	Aggiudicata	-16,12%	423.200,00		423.200,00		
19	AQ Lavori edili di manutenzione su patrimonio ATER PZ	G00317	8197082	28/06/2021	Conclusa	Aggiudicata	-24,90%	4.410.950,00				4.410.950,00
20	Servizi di ingegneria schema idrico FRIDA - Acquedotto Lucano	G00326	8209447	14/07/2021	Conclusa	Aggiudicata	-40,00%	546.397,52				546.397,52
21	Manutenz. e gestione reti GAS MEDICINALI	G00325	8217326	15/07/2021	Conclusa	Aggiudicata	-32,24%	1.902.053,23		1.902.053,23		
22	Centro Unico Prestazioni Ambulatoriali (CUPA) - Aziende del SSR	G00327	8237985	02/08/2021	Conclusa	Aggiudicata		14.338.192,20		14.338.192,20		
23	Laser a femtosecondi per oculistica AOR San Carlo	G00316	8193672	03/08/2021	Conclusa	Aggiudicata	-0,47%	430.000,00		430.000,00		
24	Screening oncologico - HPV-HR e sangue occulto	G00328	8247784	23/08/2021	Conclusa	Aggiudicata	-10,68%	966.920,00		966.920,00		
25	Sistema Informativo Tributi Regionali (SITR)	G00329	8275244	24/09/2021	Conclusa	Aggiudicata	-25,31%	481.800,00			481.800,00	
26	VACCINI obbligatori e raccomandati	G00330	8296634	30/09/2021	Conclusa	Aggiudicata	-4,83%	6.265.333,05	SS.AA.	6.265.333,05		
27	AQ Ossigenoterapia Domiciliare - ASP e ASM	G00331	8302810	06/10/2021	Conclusa	Aggiudicata	-4,70%	29.710.800,00	SS.AA.	29.710.800,00		

GARE PUBBLICATE - ANNO 2021

N.	GARA	N. Portale	Id SIMOG	PUBBLICATA	STATO/ Data Scadenza	ESITO/ Data Apertura Buste Economiche	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
28	Vigilanza armata Uffici SEL s.p.a.	G00332	8299554	06/10/2021	Conclusa	Aggiudicata	-25,74%	507.804,80	SS.AA.			507.804,80
29	AQ pronto intervento e manutenzione reti AL Lotti 1-3	G00334	8310552	18/10/2021	Conclusa	Aggiudicata	-28,49%	6.900.000,00	SS.AA.			6.900.000,00
30	Prodotti dietetici per nutrizione clinica	G00320	8195821	19/10/2021	Conclusa	Aggiudicata	-30,85%	6.802.653,60		6.802.653,60		
31	Sicurezza informatica sistemi infrastrutturali AOR San Carlo	G00333	8314799	25/10/2021	Conclusa	Aggiudicata	-0,28%	371.546,60	Id Prog. 2021_18	371.546,60		
32	Acceleratore Lineare IRCCS-CROB	G00335	8323394	03/11/2021	Conclusa	Aggiudicata	-18,89%	2.948.138,00		2.948.138,00		
33	Progettazione Ripristino Diga Abate Alonia	G00336	8402165	31/12/2021	Conclusa	Aggiudicata	-49,92%	2.059.748,04				2.059.748,04
							TOTALE 2021	315.963.957,04	Importi	295.422.156,51	2.974.575,00	17.567.225,53
									N. gare	16	5	12

Legenda:

Gare concluse/annulate/revocate

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2022

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2023 (dato aggiornato al 28/02/2023)

Allegato 2

Aggiornamento "Piani gara per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali - anni 2015-2022 (Conferenza di servizi del 28/02/2023)"

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	1	2015_01	Prodotti Farmaceutici I' Edizione SDAPA	S/F	S.CARLO - ASP - ASM - CROB	ASM	Dott. L. Maggiore	€ 229.482.914,33	3	€ 84.861.555,58	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	2	2015_02	Pulizia ed altri servizi integrati SSR	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 62.860.000,00	5	€ 49.700.000,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Avv. V. Telesca		Aggiudicata	
	3	2015_03	Manutenzioni ed impianti SSR	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Arch. F. Cicale	€ 23.319.240,50	5	€ 36.900.093,98	SI		Non comunicata	Non comunicata	Arch. F. Cicale		Aggiudicata	
	4	2015_04	Vigilanza armata SSR ed Enti vari	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Arch. F. Cicale	€ 15.656.439,98	3	€ 16.489.628,92	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	5	2015_05	Servizio di noleggio lavaggio di biancheria piana e confezionata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM - CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 15.656.439,98	3	€ 16.489.628,92	SI		Non comunicata	Non comunicata	Arch. F. Cicale		Aggiudicata	
	6	2015_06	Affidamento fornitura pasti	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB-ARDSU	ASP - CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 16.489.628,92	3	€ 16.489.628,92	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi		Aggiudicata	
	7	2015_07	Materiale di medicazione	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM - CROB	Dott. L. Maggiore	€ 15.719.523,00	5	€ 15.719.523,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott.ssa V. Locicero	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	8	2015_08	Fornitura ossigeno liquido per assistiti in ossigenoterapia domiciliare	S/F	ASP-ASM	ASP	Non comunicato	€ 9.963.187,50	5	€ 9.963.187,50	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Ing. E. Caimo	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	9	2015_10_a	Dispositivi medici per cardiologia (Stent)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. R. Fiorilli	€ 8.406.150,00	5	€ 8.406.150,00	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	10	2015_10_b	Dispositivi medici per cardiologia (Pacemaker)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. P. Grieco	€ 36.836.640,00	5	€ 36.836.640,00	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Avv. V. Telesca	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	11	2015_10_c	Dispositivi medici per cardiologia (Emodinamica)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. R. Fiorilli	€ 11.576.100,00	5	€ 11.576.100,00	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Ing. E. Caimo	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	12	2015_10_d	Dispositivi medici per cardiologia (Strutturale PFO)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. RA Osama	€ 40.658.890,08	4	€ 40.658.890,08	SI		Non comunicata	Non comunicata	Ing. G. Bianchini	Con 20BD.2022/D.00176 del 29/9/2022 aggiudicazione efficace dei lotti 2/3/5/6/8. In attesa di efficacia del lotto 4. Il lotto 9 annullato dal Consiglio di Stato. I lotti 1 e 7 sono infruttuosi. SIMOG: 6923706 - G00089	Aggiudicata	
	13	2015_10_e	Dispositivi medici per chirurgia vascolare	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. P. Cappiello	€ 19.898.125,00	5	€ 19.898.125,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	14	2015_11	Auxili protesici	S/F	ASP-ASM-CROB-S.CARLO	ASP	Dott. A. Pennacchio	€ 13.780.173,00	3+2	€ 13.780.173,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	15	2015_12	Service centri trasfusionali	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carlo	Non comunicato	€ 42.253.612,06	3	€ 42.253.612,06	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	16	2015_14	Dispositivi per cardiocirurgia	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Non comunicato	€ 3.176.340,00	3	€ 3.176.340,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	17	2015_15	Prodotti farmaceutici PHT	S/F	ASP - ASM	ASM	Dott. L. Maggiore	€ 2.046.950,40	5	€ 2.046.950,40	Non dichiarata		Non comunicata	31/03/2016 31/07/2019	Ing. G. Bianchini	Le Aziende hanno aderito all'AQ CONSIP pertanto è necessario adeguare la documentazione tecnica ai fabbisogni residui Tenutasi la CdS il 03/12/2019 AGGIUDICAZIONE (NON EFFICACE) approvata con DD 235 del 06/10/2021. Efficacia dell'aggiudicazione prevista entro il 31/10/2021	Aggiudicata	
	18	2015_16	Dispositivi per neurochirurgia	S/F	S.CARLO - ASM	S.Carlo	Non comunicato	€ 51.895.250,00	5	€ 51.895.250,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Avv. M. Gillo		Aggiudicata	
	19	2015_17	Materiale specialistico per dialisi	S/F	S.CARLO-ASP-CROB-ASM	ASM	Dott. Santarsia	€ 71.052.657,51	2,5	€ 71.052.657,51	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	20	2015_18	Fornitura del materiale per ortopedia per le aziende sanitarie della Regione Basilicata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Non comunicato	€ 25.213.200,00	9	€ 25.213.200,00	SI		Nuovo contratto	Non comunicata	Rag. E. Ricciardi		Aggiudicata	
	21	2015_19	Prodotti Farmaceutici II' Edizione SDAPA	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore	€ 3.838.755,52	1	€ 3.838.755,52	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	22	2015_20	Magazzino centralizzato beni sanitari e non sanitari HUB	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Non comunicato	€ 1.423.020,00	12+12	€ 1.423.020,00	SI		Non comunicata	28/02/17	Ing. L. Battista		Aggiudicata	
	23	2015_22	Vaccini** (annuale) 2016	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	ASP	Dott. A. Pennacchio	€ 8.305.793,00	5	€ 8.305.793,00	SI		Non comunicata	28/02/17	Ing. E. Caimo		Aggiudicata	
	24	2017_01	Service PET/TC mobile	S/F	ASM S.CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 4.099.650,00	1	€ 4.099.650,00	SI		Non comunicata	31/03/17	Geom. N. Locaspi		Aggiudicata	
	25	2017_02	Fornitura TNT	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 820.938,94	3	€ 820.938,94	SI		Non comunicata	31/03/17	Geom. N. Locaspi		Aggiudicata	
	26	2017_03	Acquisto ambulanze ed automediche per 118	S/F	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 2.259.054,36	3	€ 2.259.054,36	SI		Non comunicata	31/03/17	Arch. E.P. Petruzzi	Aggiunta anche fabbisogno dell'ATER di Potenza	Aggiudicata	
	27	2017_04	Servizio di manutenzione adeguata, MAC, MEV, assistenza e consulenza del nodo regionale della banca dati bovina informatizzata e del nodo applicativo regionale delle banche dati dei servizi veterinari e del SIAN	S/F	ASM-ASP-REG_BAS	REG_BAS	Dott. G. Salvatore	€ 1.360.000,00	-	€ 1.360.000,00	SI		Non applicabile	31/03/17	Ing. E. Caimo	Aut deroga CROB (72183/20AB)	Aggiudicata	
	28	2017_05	Servizi assicurativi (escluso RCT)	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB-ATER PZ	ASP	Dott. A. Pennacchio	€ 2.259.054,36	3	€ 2.259.054,36	SI		Non comunicata	31/03/17	Arch. E.P. Petruzzi	Aggiunta anche fabbisogno dell'ATER di Potenza	Aggiudicata	
	29	2017_06	App. Elettromedicali - gamma camere	S/F	ASP-CROB-S. CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 1.360.000,00	-	€ 1.360.000,00	SI		Non applicabile	31/03/17	Ing. E. Caimo	Aut deroga CROB (72183/20AB)	Aggiudicata	
	30	2017_07	Telemedicina (Sperimentale)	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Dott. N. Mazzeo	€ 286.000,00	-	€ 286.000,00	SI		Non comunicata	31/03/17	Ing. L. Battista	Importo a base di gara € 286.000,00	Infruttuosa	
	31	2017_08	Tesoreria	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Dott. A. Pennacchio Dott. G. Rinaldi	€ 1.652.500,00	5	€ 1.652.500,00	SI		Non comunicata	31/03/17	Avv. V. Telesca	prima gara: deserto lotto sanità, aggiudicato lotto consorzi di bonifica - seconda gara: deserta - terza gara: deserta in data 06.02.2020. Deve essere riprogrammata	Conclusa - Deserta	
	32	2017_09	Servizi manutenzione app. Elettromedicali	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carlo	Ing. G. Spera	€ 48.913.868,86	5	€ 48.913.868,86	SI		Non comunicata	30/04/17	Ing. G. Bianchini		Aggiudicata - Sottoscritte le convenzioni	
	33	2017_10	Disp. Medici - Endoscopia	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 9.235.900,00	5	€ 9.235.900,00	SI		Non comunicata	30/04/17	Ing. E. Caimo	Originariamente l'importo segnalato in CdS era di € 20.054.600,00 Aut deroga ASM (68575/20AB 21/04/2017)	Aggiudicata	
	34	2017_11	Service anatomia patologica	S/F	ASM - CROB - S.CARLO	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 5.310.000,00	5	€ 5.310.000,00	SI		Non comunicata	30/04/17	Avv. M. Gillo		Aggiudicata	
	35	2017_12	Vaccini 2017	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	ASP	Dott. A. Pennacchio	€ 5.669.292,37	1	€ 5.669.292,37	SI		Non comunicata	30/04/17	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	36	2017_13_a	Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e aghi per le aziende sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 59.756.209,05	5	€ 59.756.209,05	SI		Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 31/05/2019	Avv. V. Telesca	Inizialmente riprogrammata e suddivisa in due procedure: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe) Attualmente (2019) suddivisa la parte "Dispositivi di uso comune" in 4 diverse procedure	Aggiudicata	
	37	2017_13_b	Fornitura di guanti per le aziende sanitarie della Regione Basilicata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 2.285.550,00	5	€ 11.427.750,00	SI		Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 31/05/2019	Avv. V. Telesca	Inizialmente riprogrammata e suddivisa in due procedure: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe) Attualmente (2019) suddivisa la parte "Dispositivi di uso comune" in 4 diverse procedure	Aggiudicata	
	38	2017_13_bis	Dispositivi medici - aghi e siringhe	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 7.456.281,50	5	€ 7.456.281,50	SI		Non comunicata	30/11/17	Avv. V. Telesca	Riprogrammata - Procedura divisa in due: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe)	Aggiudicata	
	39	2017_13_c	Fornitura di pannolini, mutande e traverse per le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 782.485,00	5	€ 3.912.425,00	SI		Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 31/05/2019	Avv. V. Telesca	Inizialmente riprogrammata e suddivisa in due procedure: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe) Attualmente (2019) suddivisa la parte "Dispositivi di uso comune" in 4 diverse procedure	Aggiudicata	
	40	2017_13_d	Fornitura di stent per le aziende sanitarie della Regione Basilicata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 136.900,00	5	€ 684.500,00	SI		Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 31/05/2019	Avv. V. Telesca	Inizialmente riprogrammata e suddivisa in due procedure: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe) Attualmente (2019) suddivisa la parte "Dispositivi di uso comune" in 4 diverse procedure	Aggiudicata	
	41	2017_15	Farmaci (botti infruttuosi, nuovi farmaci e nuovi farmaci generici, radiofarmaci se compatibili) - Ed. 3 SDAPA	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore	€ 121.860.524,36	1,67	€ 121.860.524,36	SI		Non comunicata	31/05/17	Dott. L. Maggiore	Documentazione tecnica redatta e trasmessa alla SUA (prot. 20170042011 del 08-06-2017) come parzialmente rettificata con verbale del 27-07-2017	Aggiudicata	
	42	2017_16	Service laboratorio analisi + VEQ + Sistemi di prelievo	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 11.138.010,00	5	€ 55.690.050,00	SI		Non comunicata	31/05/17 31/01/18	Arch. E.P. Petruzzi	Aut deroga ASM (68583/20AB 21/04/2017) e S.CARLO (68454/20AB 21/04/2017) N.S. L'importo a base d'asta della gara indetta è pari ad € 58.159.345,00	Aggiudicata	
	43	2017_17	Disp. Medici - Fisiopatologia riproduzione (Procreazione medicalmente assistita)	S/F	ASM - S.CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 1.686.908,58	5	€ 1.686.908,58	SI		Non comunicata	31/05/17 31/01/18	Dott.ssa V. Locicero	Aut deroga S.CARLO (68465/20AB 21/04/2017) - S.CARLO comunica, in data 17/11/2017, che procederà con affidamento diretto. - Cambiata idea e trasmessa doc. tecnica per cui è in corso il tavolo.	Aggiudicata	
	44	2017_18_a	Gestione impianti gas medicale (ex Gestione impianti gas medicinali e fornitura gas medicinali)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Ing. R. Giorgi	€ 819.406,20	5+1	€ 4.097.031,00	SI		Non comunicata	30/06/2017 30/04/2019 30/06/2020	Geom. N. Locaspi	Con verbale n. 4 del 15/09/2017 è stato concordato di svolgere due distinte procedure di gara (fornitura di gas e manutenzione degli impianti di distribuzione). Con nota 183155/20A2 del 20/11/2017 l'ADR S.CARLO ha comunicato che intende procedere alla proroga dell'affidamento per tre anni. In data 28.11.2017 la seduta del tavolo tecnico convocata è stata disertata da 7 componenti su 9. Aggiudicata con DD 20BD.2022/D.00047 del 12 aprile 2022 - SIMOG: 8217326 - G00325	Aggiudicata	

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	45	2017_19	App. laboratorio - Microscopio	S/F	CROB	CROB	Ing. M. Lauletta	-	-	€ 300.000,00	SI		Non comunicata	30/06/17	Ing. G. Bianchini	Aut deroga CROB (95944/20AB 08/06/2017)	Stralciata	
	46	2017_20	Fornitura di piattaforma genomica-computazionale	S/F	CROB	CROB	Ing. M. Lauletta	-	-	€ 331.052,00	SI		Non comunicata	30/06/17	Ing. G. Bianchini	Aut deroga CROB (72183/20AB 28/04/2017)	Stralciata	
	47	2017_21	App. Elettromedicali - Linac	S/F	ASM	ASM	Ing. L. Bengioanni Ing. L. Bengioanni	-	-	€ 2.750.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	31/07/17 21/03/18 08/09/2017	Geom. N. Locaspi	Unificata con la 2018_12L - Gara Mista	VEDI PROCEDURA 2018_12L	
	48	2017_22	Sistemi di prelievo	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Ing. T. Bengioanni	-	-	€ 12.900.000,00	SI		Non comunicata	31/07/17	Dott.ssa V. Locicero	Fabbisogno confluito nella gara n. 2017_16	Stralciata	
	49	2017_23	Servizi manutenzione HW/SW	S/F	ASP-CROB-S. CARLO	S.Carlo	Dott. F. Labroca	-	-	€ 7.696.900,00	SI		Non comunicata	31/07/2017 EUMANSARE	Dott. A. Tedesco		Cancellata	
	50	2017_24	Disp. Medici - Odontoiatria	S/F	ASP-ASM	ASP-ASM	Dott. C. Lopardo Dott. Barbetti	€ 70.000,00	5	€ 350.000,00	SI		Non comunicata	31/07/2017 30/03/2018 30/06/2019 30/09/2020	Avv. M. Gilio	Sollecitato il referente Capofila da parte dell'RdP della SUA-RB. Con nota 11843 del 31/01/2020 (reg. le 17827 del 31/01/2020) l'ASP (Capofila) dichiara di non essere più interessata alla procedura (fabbisogno < € 15.000/anno).	Eliminata	
	51	2017_25	App. Elettromedicali - Radiologia - SDAPA	S/F	ASM-CROB-ASP	ASM	Ing. T. Bengioanni	-	-	€ 1.665.131,00	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. E. Caimo	Si è deciso di procedere a distinte procedure di gara (una parte tramite SDAPA). In corso l'ultima revisione dei documenti tecnici. Aut deroga ASM (68593/20AB 21/04/2017). Specifiche condivise con AOR S.CARLO ad ASP che ha mostrato interesse con nota prot. n. 39045 del 16.04.2018. Fondi: 1) AdP (ex DGR 1670/2015 e 472/2017), 2) Regionali (DGR 1486/2015, 134/2017 e 473/2017)	Aggiudicata	
	52	2017_25_bis	App. Elettromedicali - Radiologia - TAC	S/F	ASM-S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengioanni	-	-	€ 1.700.967,59	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. E. Caimo		Aggiudicata	
	53	2017_26	App. Elettromedicali - Endoscopia	S/F	ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Ing. T. Bengioanni	-	-	€ 3.770.000,00	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. E. Caimo	AOR S.CARLO ha chiesto l'aut. In deroga, stante l'urgenza ed il fatto di avere già pronta la documentazione tecnica per il proprio fabbisogno. SUA-RB ha denegato aut deroga AOR (161237/20AB del 12/10/2017) chiedendo all'AOR di contribuire ad accelerare i tempi per la gara aggregata.	Aggiudicata	
	54	2017_27	Arredi - sanitari	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengioanni	-	1	€ 1.261.460,00	SI		Non comunicata	30/09/17 30/03/18	Arch. E.P. Petruzzi	ASP che non ha mostrato interesse con nota prot. n. 39045 del 16.04.2018. S. Carlo non ha interesse nota prot. n. 18095 del 16.04.2018. Fondi: 1) AdP (ex DGR 1670/2015 e 472/2017) ricevuta documentazione ASM con nota n. 19829 del 30/03/2018	Aggiudicata	
	55	2017_28	App. Elettromedicali - terapia intensiva (ventilatori polmonari)	S/F	ASM-S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengioanni	-	-	€ 300.000,00	SI		Non comunicata	30/09/17 30/03/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Ultima seduta tavolo tecnico 13/09/2017. Ricevuta documentazione ASM con nota n. 19829 del 30/03/2018. Originariamente l'importo segnalato in CdS era di € 793.553,72. Documentazione trasmessa con nota prot. 20160074985 del 09/08/2017. ASP che non ha mostrato interesse con nota prot. n. 39045 del 16/04/2018. Fondi: AdP (ex DGR 1670/2015 e 472/2017), S. Carlo rinuncia con nota n. 20180019829 del 30/03/2018 come da nota della Sanità prot. n. 89803 del 23/05/2018.	Aggiudicata	
	56	2017_29	Sviluppo infrastruttura informatica per FSE	S/F	S. CARLO	S.Carlo	Dott. F. Labroca	-	-	€ 760.330,58	SI		Non comunicata	30/09/17	Geom. N. Locaspi	La gara è stata inglobata nella n. 2017_40	Stralciata	
	57	2017_30	App. Elettromedicali - Monitor	S/F	ASM-ASP-S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengioanni	€ 569.000,00	-	€ 569.000,00	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. G. Bianchini	In fase di redazione. L'ASP potrebbe non essere più interessata (non ha più presidi per acuti). S. Carlo non ha interesse nota prot. n. 18095 del 16/04/18.	Aggiudicata	
	58	2017_31	App. Elettromedicali - Tavoli operatori	S/F	ASM	ASM	Ing. T. Bengioanni	-	-	€ 1.092.000,00	SI		Non comunicata	30/09/17	Ing. L. Battista	Trasmessa doc. tecnica (20160074985 del 09/08/2017). Unificata con 2017_33 (Tavolo tecnico 18/09/2017)	Aggiudicata	
	59	2017_32	App. Elettromedicali - Scialtliche	S/F	ASM-ASP-S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengioanni	-	-	€ 335.500,00	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. G. Bianchini	Ricevuta documentazione ASM con nota n. 19829 del 30/03/2018. L'ASP non ha mostrato interesse con nota prot. n. 39045 del 16/04/2018 (non ha più presidi per acuti). S. Carlo non ha interesse nota prot. n. 18095 del 16/04/2018.	Aggiudicata	
	60	2017_33	App. Elettromedicali - Anestesia	S/F	ASM	ASM	Ing. T. Bengioanni	-	-	vedi gara 2017_32	SI		Non comunicata	30/09/17	Ing. L. Battista Ing. E. Caimo	Trasmessa doc. tecnica (20160074985 del 09/08/2017). AOR S.CARLO sta valutando eventuale interesse. Unificata con 2017_31 (Tavolo tecnico 18/09/2017)	Aggiudicata	
	61	2017_34	App. Elettromedicali - Cardiologia	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	-	-	€ 440.126,46	SI		Non comunicata	30/09/17	Dott.ssa T. Andriani		Stralciata	
	62	2017_35	Cancelleria e stampati	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	-	-	€ 4.515.693,90	SI		Non comunicata	30/09/17	Arch. E.P. Petruzzi		Aggiudicata	
	63	2017_36	RIS PACS regionale	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carlo	Dott. F. Labroca	-	-	€ 4.333.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	28/02/18	Dott. A. Tedesco	Integrata sul presupposto che la documentazione tecnica venisse elaborata dal capofila ed inoltrata alla SUA-RB	Aggiudicata	
	64	2017_37	Accordo quadro relativo all'esplicitamento dell'assistenza domiciliare respiratoria	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. A. Pennacchio	-	4	€ 7.089.000,00	SI		Non comunicata	31/01/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Integrata con richiesta DG Sanità (31950/13A2 del 23/02/2017). L'Azienda capofila non ha dato riscontro alla nota di ricognizione 121140/20AB del 24/07/2017. Ricevuta documentazione con nota n. 41114 del 20.04.2018. Nuova nota ASP n. 51169 del 17.05.2018.	Gara annullata dal TAR	
	65	2017_38	Servizio di manutenzione ed assistenza full-risk degli ausili protesici di proprietà dell'ASP concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare	S/F	ASP - ASM	ASP	Dott. A. Pennacchio	-	3	€ 513.792,00	SI		Non comunicata	31/01/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Ricevuta documentazione con nota n. 41114 del 20/04/2018 e integrata con nota prot. n. 55315 del 29/05/2018. Integrata con richiesta DG Sanità (31950/13A2 del 23/02/2017). L'Azienda capofila non ha dato riscontro alla nota di ricognizione 121140/20AB del 24/07/2017	Aggiudicata	
	66	2017_39	Servizio di brokeraggio	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carlo	Dott. D. Falasca	-	5	€ 3.274.851,00	SI		Non comunicata	31/03/18	Arch. E.P. Petruzzi	Richiesta DG Sanità con nota 126803/13A2 del 03/08/2017	Aggiudicata	
	67	2017_40	Servizi manutenzione evolutiva (MEV), correttiva (MAC) ed adeguativa del sistema di gestione del fascicolo sanitario elettronico regionale integrato al SSR della Regione Basilicata - DPCM 20/09/2015 n. 178, ex art. 12 L. 17 dicembre 2012 n. 221 e art. 13 comma 2-quater, L. 9 agosto 2013 n. 98	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	REG_BAS	Dott. M. Recine	-	-	€ 4.815.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	Non comunicata 30/06/2019	Geom. N. Locaspi	Richiesta DG Sanità con nota 82767/13A2 del 17/05/2017. DGR 856 del 04/08/2017. Manca relazione ex art. 68 del D.Lgs. 82/2005 "Analisi comparativa delle soluzioni" per cui è in corso il Tavolo tecnico delle AA.SS. interessate. Con DD 8 del 21/01/2020 si è proceduto all'adesione ad un AQ di Consip	Cancellata	
	68	2017_41	Servizi per evoluzione del SISB sistema informativo sociale regionale ed integrazione con il fascicolo sociale informatizzato per la rilevazione dei bisogni sociali e la gestione del sistema di welfare regionale	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	REG_BAS	Non comunicato	-	-	€ 1.993.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Richiesta DG Sanità con nota 82767/13A2 del 17/05/2017. DGR 859 del 04/08/2017	Aggiudicata	
	69	2017_42	Rete digitale di radiocomunicazione per il servizio di emergenza territoriale sanitaria "118"	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	REG_BAS	Non comunicato	-	5	€ 9.630.800,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Richiesta DG Sanità con nota 82767/13A2 del 17/05/2017. DGR 857 del 04/08/2017.	Aggiudicata	
	70	2017_43	Attivazione di un sistema di telemedicina per le attività di ADI e presa in carico del paziente cronico	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. N. Mazzeo	-	-	€ 3.275.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	30/09/2018 30/06/2019	ex Ing. L. Battista	Richiesta DG Sanità con nota 82767/13A2 del 17/05/2017. DGR 840 del 04/08/2017. Procedura inclusa nella 2018_13	Non ricevuta documentazione tecnica	
	71	2017_44	Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, relazione geologica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misure e contabilità, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all'intervento denominato "Ampliamento del P.O. di Lagonegro per l'adeguamento e la messa in sicurezza dei reparti"	S/F	ASP-S.CARLO	S.CARLO-ASP	Arch. F. Cicale	-	1	€ 773.950,60	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Comunicata con nota 24987/13A2 del 10/02/2017 (vedi verbale CdS 20/01/2017 e seguenti, pag. 18)	Aggiudicata	
	72	2017_45	Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili dell'Azienda Ospedaliera regionale San Carlo di Potenza	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera	-	1	€ 982.327,63	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Comunicata con nota 24987/13A2 del 10/02/2017 (vedi verbale CdS 20/01/2017 e seguenti, pag. 18)	Aggiudicata	
	73	2017_46	Affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali ubicati alle quote 745,08 e 748,54 del Padiglione B per l'alloggiamento dell'IRCCS di Reumatologia presso l'AOR San Carlo di Potenza	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera	-	1	€ 246.400,85	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Comunicata con nota 24987/13A2 del 10/02/2017 (vedi verbale CdS 20/01/2017 e seguenti, pag. 18)	Aggiudicata	
	74	2018_01	Dispositivi per radiologia e neuroradiologia interventistica	S/F	ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 5.361.311,12	5	€ 26.806.555,60	SI		10/07/05	31/01/2018 30/06/2019	Ing. E. Caimo	Documentazione consegnata dal S. Carlo con prot. n. 20180003885 del 25.01.2018. Ricorrenza con nota SUA-RB prot. n. 178368 del 23.10.2018. Aggiudicata con DD 208D.2022/D.00155 del 6/9/2022 SIMOG 8042977 - G00298 162 lotti di cui deserti i lotti 25, 26 e 40 e infruttuosi i lotti 51 e 82	Aggiudicata	
	75	2018_01 L	Servizi progettazione - Completamento per l'adeguamento ed ampliamento del P.O. di Villa D'Agri - I Stralcio Funzionale. Adeguamento ai fini dei requisiti per l'accreditamento istituzionale	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera	-	1	€ 234.959,59	SI	SI	Non comunicata	30/06/17	Geom. N. Locaspi	Nominata commissione 06/09/2018	Aggiudicata	
	76	2018_02	Gestione delle attività di supporto agli screening regionali	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Ing. M. Lauletta	€ 1.938.377,40	5	€ 9.691.887,00	SI		2018	31/03/18	Dott.ssa T. Andriani		Aggiudicata	

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS	
Sezione A	77	2018_02 L	Lavori di costruzione di un nuovo padiglione M7 presso l'ospedale "S. Carlo" di Potenza ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili	L	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera	-	-	€ 18.364.197,00	SI	SI	Non applicabile	dipende dal completamento della gara in corso per i relativi servizi tecnici ELIMINARE	Ufficio Appalti di Lavori	Progettazione aggiudicata per € 533.698,60 il 20/12/2017	Eliminata		
	78	2018_03	Manutenzione Software "Gestione del Personale"	S/F	ASP-ASM-CROB	ASP	Dott. N. Mazzeo	€ 187.500,00	2+2	€ 750.000,00	SI		2017	31/01/2018 30/06/2019	Dott. A. Tedesco		Aggiudicata		
	79	2018_03 L	Lavori di riqualificazione degli impianti tecnologici del plesso ospedaliero "S. Carlo" di Potenza	L	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera	€ 1.825.598,15	1	€ 1.825.598,15	SI	SI	Non applicabile	28/02/18	Ing. R. Onorati	Apertura busta A 04/07/2018	Aggiudicata		
	80	2018_04	Servizi di ausiliario per trasporto integrativo (Trasporto provette, medicinali, pazienti, ecc. escluso il trasporto di rifiuti)	S/F	ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 970.000,00	5	€ 4.850.000,00	SI		2018	10/02/2018 31/03/2019	Avv. M. Gillo Ing. E. Caimo		Buste economiche aperte in data 22/09/2021. In corso la verifica di anomalia delle offerte. Aggiudicata, in corso verifica requisiti per efficacia (DD 245 del 20.10.2021)		
	81	2018_04 L	Interventi di riqualificazione funzionale di ambienti sanitari, di miglioramento prestazionale e mitigazione del rischio sismico di alcuni padiglioni dell'Ospedale "S. Carlo" di Potenza	L	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera	€ 1.080.230,19	1	€ 1.080.230,19	SI	SI	Non applicabile	28/02/18	Ing. R. Onorati		Aggiudicata		
	82	2018_05	Fornitura di strumentario ed accessori per chirurgia robotica. (Materiali infungibili)	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Dott. C. Misuriello	€ 876.000,00	1	€ 876.000,00	SI		2018	10/02/2018 31/03/2019	Ing. L. Battista Ing. E. Caimo		Aggiudicata		
	83	2018_05 L	Lavori di integrazione e adeguamento della rete elettrica di emergenza del plesso ospedaliero San Carlo di Potenza	L	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera	€ 1.229.323,77	-	€ 1.229.323,77	SI	SI	Non applicabile	28/02/18	-	Riposizionata come gara servizi e forniture cfr nota prot. n. 21573/13A2 del 05.02.2018 Sanità	Stralciata		
	84	2018_06	Prodotti alimentari, bevande e prodotti affini (vincolata all'aggiudicazione della gara SUA-RB ristorazione)	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Dott.ssa L. Villani	€ 1.290.852,98	1	€ 1.290.852,98	SI		2018	28/02/18	Arch. E.P. Petruzzi	Cancellata con nota prot. 20180052576 del 05/12/2018 (acq. Prot. Reg. 207398/20A2 del 07/12/2018), in seguito all'aggiudicazione della gara ristorazione	Cancellata		
	85	2018_06 L	Ampliamento del P.O. di Lagonegro per l'adeguamento e la messa in sicurezza dei reparti (ex Lavori di "Costruzione nuovo corpo di fabbrica PO Lagonegro")	L	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 10.158.993,78	-	€ 10.158.993,78	SI	NO	Non applicabile	30/06/2020 30/06/2021 28/02/2022	Ufficio Appalti di Lavori RUP ONORATI	Vecchia denominazione: Lavori di "Costruzione nuovo corpo di fabbrica PO Lagonegro" Vecchio importo : € 9.225.000,00 E' stata disposta l'aggiudicazione efficace del servizio di progettazione il 18/01/2018. Tavoli tecnici in corso. Richiesta integrazione documentale non ancora ricevuta	Stralciata in quanto lavori		
	86	2018_07	Fornitura disinfettanti	S/F	S.CARLO - ASM - CROB - ASP	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 1.286.117,50	5	€ 6.430.587,50	SI		2018	28/02/18	Arch. E.P. Petruzzi	Riaperta la revisione della gara a seguito dell'incontro del 05/12/2018 con nota 68204 del 17/12/2019 l'ASM manifesta la volontà di aderire alla procedura di gara Con nota del 13/12/2019 il CROB manifesta la volontà di aderire alla procedura di gara ma non comunica l'importo economico del suo fabbisogno I fabbisogni annuali sono: S.Carlo 639.300 - ASM 463.150 - CROB 121.337,50 - ASP 52.330	Aggiudicata		
	87	2018_07 L	Miglioramento/Adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte - Realizzazione di Residenze per bambini ed adolescenti con disturbi dello spettro autistico e spazi per l'Alcolgia presso il Presidio di Chiaromonte	L	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 2.900.000,00	-	€ 2.900.000,00	SI	SI	Non applicabile	31/03/2018 30/09/2020	Ufficio Appalti di Lavori	Progetto in attesa di autorizzazione dal Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata. Nel 2023 l'ASP chiede di stralciare dal piano gare. Non ricevuta documentazione tecnica	Eliminata		
	88	2018_08	Fornitura e manutenzione del software di gestione laboratori analisi (LIS)	S/F	S.CARLO - ASM	S.Carlo	Dott. F. Labroca	€ 900.000,00	5	€ 4.500.000,00	SI		2018	28/02/2018 30/04/2019	Dott. A. Tedesco		Aggiudicata		
	89	2018_08 L	Servizi di progettazione - "Realizzazione Casa della salute di Senise"	S/F	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00	SI	SI	Non applicabile	30/04/2018 31/10/2020 30/09/2021 30/06/2022	Ufficio Appalti di Lavori	Non ricevuta documentazione tecnica Nel 2023 l'ASP chiede di stralciare dal piano gare. L'intervento sarà realizzato mediante adesione all'Accordo Quadro Inviatalia PNRR	Eliminata		
	90	2018_09	Sistema automatico per la determinazione dell'HPV su prelievi cervico-vaginali e di sistemi analitici in service per la ricerca di sangue occulto nelle feci nell'ambito del programma di screening regionale	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Ing. M. Lauletta	€ 250.000,00	5	€ 1.250.000,00	SI		2018	31/03/2018 31/07/2019 30/03/2020 31/03/2021	Dott.ssa T. Andriani	Legata alla gara screening 2018_02	Aggiudicata		
	91	2018_09 L	Gara lavori "Realizzazione Casa della salute di Senise"	L	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 2.040.000,00	-	€ 2.040.000,00	SI	SI	Non applicabile	30/11/2018 30/06/2021 31/03/2022	Ufficio Appalti di Lavori	Legata alla gara 2018_08L	Documentazione disponibile dopo realizzazione intervento 2018_08 L Non ricevuta documentazione tecnica Nel 2023 l'ASP chiede di stralciare dal piano gare. L'intervento sarà realizzato mediante adesione all'Accordo Quadro Inviatalia PNRR	Eliminata	
	92	2018_10	Affidamento dei servizi di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici territorio del Lagonegrese e Ospedale di Lagonegro	S/F	ASP-S.CARLO	ASP	Arch. F. Cicale	€ 740.000,00	5	€ 3.700.000,00	SI		2017	31/03/18	Dott. G. Grisolia	Un concorrente inizialmente escluso ha proposto ricorso, respinto dal TAR nel 2019 e accolto dal CdS nel 2020. Il concorrente è stato quindi rimesso con provvedimento del 12/10/2020	Buste economiche aperte in data 09/08/2021. In corso la verifica di anomalia delle offerte. Aggiudicata, in corso verifica requisiti per efficacia (DD 250 del 25.10.2021)		
	93	2018_10 L	Servizi di progettazione - "Ristrutturazione Polo riabilitativo a Maratea"	S/F	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 300.000,00	-	€ 300.000,00	SI	NO	Non applicabile	31/03/2018 31/03/2022	Ufficio Appalti di Lavori	Non ricevuta documentazione tecnica Nel 2023 l'ASP chiede di stralciare dal piano gare. L'intervento sarà realizzato mediante adesione all'Accordo Quadro Inviatalia PNRR	Eliminata		
94	2018_11	Dispositivi medici per anestesia e rianimazione, apparato respiratorio e urgenziale	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. G. Iuliano	€ 3.400.000,00	5	€ 17.000.000,00	SI		2018	31/03/2018 Confluita nella 2017_13	Ing. E. Caimo		Confluita nella gara dispositivi medici 2017_13 (RdP Vincenzo Telesca)			
95	2018_11 L	Gara lavori " Ristrutturazione Polo riabilitativo a Maratea"	L	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 3.000.000,00	-	€ 3.000.000,00	SI	NO	Non applicabile	30/11/18	Ufficio Appalti di Lavori	Legata alla gara 2018_10L	Documentazione disponibile dopo realizzazione intervento 2018_10 L Non ricevuta documentazione tecnica Nel 2023 l'ASP chiede di stralciare dal piano gare. L'intervento sarà realizzato mediante adesione all'Accordo Quadro Inviatalia PNRR	Eliminata		
96	2018_12	Reagenti chimici per laboratori di ricerca	S/F	CROB	CROB	Ing. M. Lauletta	€ 427.000,00	5	€ 2.135.000,00	SI		2018	31/03/2018 ELIMINARE	Geom. A. D'ambrogio	ELIMINARE (nota CROB 200099/11AB del 27/11/18)	Eliminata			
97	2018_12 L	Apparecchiature elettromedicali Linac - GARA MISTA di esecuzione, progettazione e fornitura per la realizzazione bunker radioterapico completo di acceleratore lineare (PO Matera)	S/F	ASM	ASM	Ing. G. Donadio	€ 4.500.000,00	-	€ 4.500.000,00	SI	NO	Non comunicata	31/07/2017 31/03/2018 CdS 29/01/2019	Geom. N. Locaspi	Gara mista già presente nel programma 2017 - importo passato da € 2.750.000 a € 4.188.752,00. Documenti trasmessi in data 6/03/2018; effettuata conferenza di servizi. L'ASM deve trasmettere il provvedimento di approvazione del progetto definitivo	Aggiudicata			
98	2018_13	Software servizio ADI e cure palliative	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. N. Mazzeo	€ 230.000,00	5	€ 1.150.000,00	SI		Non applicabile	31/03/2018 30/06/2019	Dott. A. Tedesco	Con nota 11843 del 31/01/2020 l'ASP asserisce di essere in attesa decisioni da parte del Dipartimento regionale competente. Attualmente (febbraio 2020) il progetto è in fase di rimodulazione da parte dell'ASP (possibile partnership con il CROB) - Info. Dott. Mazzeo Non ricevuta documentazione tecnica Da ridefinire progetto della gara entro il 30/06/2021 L'RdP è stato collocato in quiescenza. Non si è proceduto alla nomina del nuovo RdP in quanto non è ancora pervenuta nessuna integrazione documentale dall'Azienda committente.	Stralciata			
99	2018_14	Contratti assicurativi RCT/RCO	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. A. Di Onofrio Avv. R. Digrolamo	€ 4.750.000,00	3	€ 14.250.000,00	SI		2017	31/03/18	Arch. E.P. Petruzzi	Per una prima gara pubblicata ad agosto 2019, i lotti del SSR sono andati deserti. La gara è stata nuovamente indetta ad agosto 2020 solo per i lotti del SSR	Aggiudicata			
100	2018_15	Dispositivi medici per oculistica	S/F	ASP-S.CARLO-ASM	S.Carlo	Dott. D. Lacerenza	€ 2.100.000,00	5	€ 10.500.000,00	SI		2019	31/03/2018 30/06/2019 30/04/2018	Avv. M. Gillo		Aggiudicata			
101	2018_16	Concessione del servizio Bar	S/F	ASM-S.CARLO-CROB-ASP	ASM	Arch. R. Bisceglie	€ 652.000,00	5	€ 3.260.000,00	SI		2017	30/06/2019 31/05/2020 30/04/2021	Geom. N. Locaspi	Si aggiunge ASP con nota n. 39045 del 16.04.2018. CROB rinuncia con nota 5626 del 23.05.2018	Aggiudicata			
102	2018_18	Vaccini 2018	S/F	ASP - ASM	ASP	Dott. A. Pennacchio	da definire	1	€ 4.348.895,15	SI		2018	30/04/18	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata			
103	2018_19	Conservazione sostitutiva dei documenti clinici ed amministrativi digitali	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	REG_BAS	Dott. M. Recine	€ 833.333,33	3	€ 2.500.000,00	SI		2018	30/04/2018 ELIMINARE	Avv. V. Telesca		mai ricevuta documentazione di gara			
104	2018_20	Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 1.458.792,48	5	€ 7.293.962,40	SI		2018	31/05/2018 30/04/2019	Ing. G. Bianchini	A seguito delle dimissioni del Presidente della Commissione giudicatrice, con provvedimento del 30/09/2020 è stato nominato un Presidente	Aggiudicata			
105	2018_21	Service laboratorio chimica clinica	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 1.598.219,78	5	€ 7.991.098,90	SI		2019	30/06/2018 ELIMINARE	Geom. A. D'ambrogio	ELIMINARE (nota 41314 del 19/09/2018 e 48830 del 09/11/2018)	Eliminata			
106	2018_24	Service materiali per esecuzione dei controlli di qualità interni (CQI), sistemi preanalitici, perianalitici e diagnostici di chimica clinica, immunometria e proteine specifiche per i P.O.D. di Venosa e P.O. di Melfi. Sistemi diagnostici relativi all'area stero e preanalitica "stand alone" per il P.O.D. di Chiaromonte	S/F	ASP-S.CARLO	ASP	Dott. F. Maglione	€ 1.240.000,00	5	€ 6.200.000,00	SI		2019	31/07/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata			
107	2018_25	Service sistema diagnostico per coagulazione	S/F	ASP-S.CARLO	ASP	Dott. F. Maglione	€ 490.000,00	5	€ 2.450.000,00	SI		2019	31/07/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata			

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS	
	108	2018_26	Service sistema diagnostico per ematologia	S/F	ASP-S.CARLO	ASP	Dott. F. Maglione	€ 430.000,00	5	€ 2.150.000,00	SI		2019	31/07/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata		
	109	2018_28	Radiofarmaci	S/F	ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore	da definire	5	€ 44.535.909,00	SI		2018	31/12/18	Dott. L. Maggiore	I Radiofarmaci inerenti il CROB sono stati aggiudicati per un importo pari ad € 2.292.153,19. Per le rimanenti AA.SS. ed OO. il tavolo tecnico è in corso	Aggiudicata		
	110	2018_30	Farmaci (biosimilari - A.Q.)	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore	da definire	1	€ 10.034.631,00	SI		2018	non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata		
	111	2018_31	Farmaci (nuovi, con brevetto scaduto, infruttuosi)	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore	da definire	5	da definire	SI		2018	da definire 31/05/2019	Dott.ssa V. Locicero		Aggiudicata		
	112	2018_32	Gestione servizio dialisi (con parte residuale di lavori)	S/F	ASP	ASP	Dott. A. Pennacchio	€ 6.083.333,33	12	€ 73.000.000,00	SI		Non applicabile	30/09/18	Ing. G. Bianchini	I° integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento appendici al piano gare approvato (nota prot. n. 15875/13A2 del 26.01.2018) nota ASP n. 51153 del 17.05.2018 e nota Sanità n. 89803/13A2 del 23.05.2018	Stralciata parte del servizio, le forniture residue sono nella procedura 2015_17		
	113	2018_33	Gestione servizio di trasporto sangue per il SSR	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.Carlo	Dott.ssa C. Musto	€ 684.408,00	5	€ 3.422.040,00	SI		Non comunicata	28/02/2018 30/04/2019	Avv. M. Gilio	I° integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento appendici al piano gare approvato (nota prot. n. 15875/13A2 del 26.01.2018)	Aggiudicata		
	114	2018_34	Ammodernamento del parco macchine a garanzia dell'alimentazione elettrica in continuità dei presidi ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Ing. G. Spera	€ 1.229.323,77	1	€ 1.229.323,78	SI		Non comunicata	28/02/18	Geom. N. Locaspi	Nominata commissione 20/08/2018 I° integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Spostamento procedura di gara dal piano gare "Lavori del SSR" al piano gare "Servizi e forniture del SSR" (nota prot. n. 21573/13A2 del 05.02.2018) Gara sostituita con Ammodernamento del parco macchine a garanzia dell'alimentazione elettrica in continuità dei presidi ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza	Aggiudicata		
	115	2018_35	Service Iniettori per TAC e Risonanza magnetica	S/F	S.CARLO	S.Carlo	Dott. N. Di Chiara	€ 1.067.500,00	5	€ 1.067.500,00	SI		2018	28/02/18	Ing. L. Baitola Ing. E. Caimo	II° integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento nuova procedura di gara da parte del A.O.R. "San Carlo" (nota prot. n. 25046/13A2 del 08.02.2018)	Aggiudicata		
	116	2018_36	Servizio di distribuzione dei farmaci A/PHT regionale (in distribuzione per conto (DPC) alle farmacie convenzionate della Regione Basilicata da parte dei distributori intermedi).	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. A. Carretta	€ 1.200.000,00	3	€ 3.600.000,00	SI		2017	30/06/2018 31/03/2020 30/11/2020	Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore	IV° integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento nuova procedura di gara da parte di ASP e ASM (nota prot. n. 49552/13A2 del 19.03.2018). In CdS del 18.03.2019 era stata accorpata erroneamente con la gara 2018_31. Cancellata dal Piano gara con nota ASP n. 20200109726 del 27/11/2020	Eliminata		
	117	2018_37	Fornitura di sistemi per laboratorio di genetica medica regionale.	S/F	ASM	ASM	Dott. D. Dell'Edera	€ 320.000,00	5	€ 1.600.000,00	SI		Lotto 1: 2019 Lotto 2: 2020	30/10/2018 07/02/2019	Dott.ssa V. Locicero	Integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento nuova procedura di gara da parte di ASM (nota prot. n. 48770 del 09.08.2018) e nota Dip. Sanità n. 142128/13A2 del 24.08.2018.	Aggiudicata		
	118	2019_02	Apparecchiature e test per virologia	S/F	ASM	ASM	Dott.ssa F. Dicuia	€ 150.000,00	5	€ 750.000,00	SI		Non comunicata	30/04/19		Con nota ASM prot. n. 20190049494 del 11/09/2019 è stata richiesta la cancellazione della gara SUA-RB inserita nella programmazione 2019 (Andrà riproposta nel piano 2021)	Verificare se è opportuna la riproposizione della gara nella programmazione 2021		
	119	2019_04	Dispositivi medici per senologia	S/F	S. CARLO	S.Carlo	Dott. S. Drago	€ 121.249,60	3	€ 363.748,80	SI		Non comunicata	30/04/19	Dott.ssa T. Andriani	Ricevuta bozza incompleta della documentazione tecnica con nota 20190026498 del 28/06/2019 (acc. prot. reg. 114946/20AB del 05/07/2019)	Aggiudicata		
	120	2019_05	Fornitura nuovo acceleratore lineare	S/F	CROB	CROB	Ing. E. Arminio	€ 2.890.000,00	1	€ 2.890.000,00	SI		Non comunicata	30/05/2019 30/05/2020 30/06/2021	Locaspi	In via di approvazione il progetto da parte del CROB. Aggiudicata con DD 2019C.2022/D.00079 dell'8/06/2022 SIMOG: 8323394 - G00335	Aggiudicata		
	121	2019_06	Sistemi di citofluorimetria	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa Vito Dott.ssa F. d'Auria	€ 200.000,00	5	€ 1.000.000,00	SI		Non comunicata	30/05/2019 30/04/2020 30/06/2021 30/04/2022		Fabbisogno non più presente in quanto soddisfatto mediante altro appalto. La nuova edizione della procedura verrà eventualmente comunicato dal CROB in sede di prossima programmazione.	Eliminata		
	122	2019_09	Prodotti dietetici per nutrizione clinica	S/F	ASP - ASM - S. CARLO - CROB	S.Carlo	Dott.ssa Di Michele	€ 495.000,00	5	€ 2.475.000,00	SI		Non comunicata	31/05/2019 31/03/2020	Ing. E. Caimo	Con nota prot. 1152 del 03/02/2020 (reg.le 19147/20A2 del 04/02/2020) il CROB comunica il proprio interesse a partecipare alla gara. In sede di CdS di Programmazione (27/02/2020) comunica il fabbisogno economico. Aggiudicata con DD20BD.2022/D.00044 del 7/4/2022 e DD 20BD.2022/D.00071 del 25/5/2022 SIMOG8195821 - G00320 177 lotti di cui 140 aggiudicati, 29 deserti e 8 infruttuosi	Aggiudicata		
	123	2019_10	Vaccini	S/F	TUTTE	ASM	Dott.ssa F. Di Cuià	€ 5.724.415,53	1	€ 5.724.415,53	SI		Non comunicata	30/06/19	Dott.ssa V. Locicero	Aggiudicazione efficace con D. 20A8.2019/D.00181 13/11/2019	Aggiudicata		
	124	2019_11	Farmaci veterinari	S/F	ASP - ASM	ASM	Dott. Tralli	€ 70.000,00	5	€ 350.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/03/2020	Rag. E. Ricciardi	L'ASP dichiara in sede di CdS (27/02/2020) di non aderire più alla procedura di gara.	AGGIUDICAZIONE (NON EFFICACE) approvata con DD 217 del 16/09/2021. Efficacia dell'aggiudicazione prevista entro il 31/10/2021		
	125	2019_12	Farmaci biosimilari (accordo quadro)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott. F. Di Cuià	€ 10.000.000,00	1	€ 10.000.000,00	SI		Non comunicata	30/06/19	Rag. E. Ricciardi		Aggiudicata		
	126	2019_13	Dispositivi medici (lotti infruttuosi)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	CROB	Dott.ssa R. Alab	€ 1.230.000,00	5	€ 6.150.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/07/2020 31/12/2021 30/09/2022		La procedura viene eliminata in quanto tutto il quantitativo di dispositivi risultati all'epoca infruttuosi ricadrà nella nuova procedura che andrà a recuperare i lotti risultati deserti ed infruttuosi a seguito dell'aggiudicazione di dicembre 2021 (sottoscrizione convenzioni luglio 2022)	Eliminata		
	127	2019_14	Casa alloggio	S/F	ASP-ASM	ASM	Dott. Guarino	€ 11.726.160,40	5	€ 58.630.801,99	SI		Non applicabile	30/06/19			Eliminata a seguito delle note dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP (prot. n. 68311 del 28.06.2019 ed acquisita al prot. reg.le n. 111265/20A2 del 28.06.2019) e dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera - ASM (delib. n. 629 del 05.07.2019 ed acquisita al prot. reg.le n. 115592/20A2 del 08.07.2019) GIÀ PRESENTE IN PROGRAMMAZIONE - VEDI PROCEDURA 2015_13 - TRATTASI DI DUPLICATO	Cancellata in quanto duplicato della gara ID 2015_13	
	128	2019_16	Fornitura di derrate alimentari	S/F	ASP	ASP	Dott. G. Rinaldi	€ 205.000,00	3	€ 615.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/08/2020 31/03/2021	Dott.ssa V. Locicero		Aggiudicata		
	129	2019_20	Fili di sutura	S/F	ASP - ASM - S. CARLO - CROB	S.Carlo	Dott.ssa De Michele	€ 1.050.000,00	5	€ 5.250.000,00	SI		Non comunicata	30/06/19	Ing. E. Caimo	Con nota prot. 1152 del 03/02/2020 (reg.le 19147/20A2 del 04/02/2020) il CROB comunica il proprio interesse a partecipare alla gara. Aggiudicata con DD20BD.2022/D.00094 del 30/6/2022 45 lotti di cui deserti i lotti 25, 26 e 40 SIMOG gara n. 7955633 - G00292	Aggiudicata		
	130	2019_21	Suturatrici	S/F	ASP - ASM - S. CARLO - CROB	S.Carlo	Dott.ssa De Michele	€ 900.000,00	5	€ 4.500.000,00	SI		Non comunicata	30/06/19	Ing. E. Caimo	Documentazione tecnica trasmessa con nota prot. 20190047306 Con nota prot. 1152 del 03/02/2020 (reg.le 19147/20A2 del 04/02/2020) il CROB comunica il proprio interesse a partecipare alla gara. Aggiudicata con DD20BD.2022/D.00072 del 25/5/2022 SIMOG gara n. 7919445 - G00283	Aggiudicata		
	131	2019_22	Service revisione contabile	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott. M. Viggiano	€ 120.000,00	3	€ 360.000,00	SI		Non comunicata	CdS 12.03.2019	Arch. E.P. Petruzzi		Aggiudicata		
	132	2020_01	Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva per "Lavori di realizzazione di un edificio da adibire a Centro per le cure palliative - Hospice"	S/F	S. Carlo	S.Carlo	Arch. A. Grieco	€ 331.698,13	1	€ 331.698,13	SI		-	31/12/19	Geom. N. Locaspi		Aggiudicata		
	133	2020_02	Service Reagenti e Consumabili per Laboratori analisi (tra cui PP.OO. Lagonegro e Villa d'Agri)	S/F	S. Carlo	S.Carlo	Dr. Antonio Picerno	€ 3.300.000,00	5	€ 16.500.000,00	SI		-	31/01/2020 31/05/2021			Gara non più di interesse per espressa rinuncia (nota prot. UOC Provveditorato San Carlo n.20210038247 del 01/09/2021)	Annullata	
	134	2020_06	Farmaci biosimilari (ed. 2020)	S/F	ASP-ASM-CROB-S.Carlo	S.Carlo	Dott.ssa De Michele	€ 912.450,00	1	€ 912.450,00	SI		2020	30/06/20	Rag. E. Ricciardi	L'importo annuo è stato ridotto rispetto a quanto previsto nei Piani degli anni precedenti in quanto la procedura pubblicata ha riguardato un solo farmaco (BEVACIZUMAB)	Aggiudicata		
	135	2020_08	Vaccini (ed. 2020)	S/F	ASP-ASM-CROB-S.Carlo	ASP	Dott. D'Elisa	€ 5.005.000,00	2	€ 10.010.000,00	SI		2020	30/06/20		Aggiudicata - solo per vaccino antinfluenzale	Aggiudicata		
	136	2020_11	Materiale sanitario per UOC Oncologica critica territoriale e cure domiciliari e palliative	S/F	ASP	ASP	Dott. G. Corona	€ 80.000,00	3	€ 240.000,00	SI		2019	30/06/2020 30/05/2021			Stralciata		
	137	2020_11	Materiale sanitario per UOC Oncologica critica territoriale e cure domiciliari e palliative	S/F	ASP	ASP	Dott. G. Corona	€ 80.000,00	3	€ 240.000,00	SI		2019	30/06/2020 30/05/2021			Eliminata		
	138	2020_12	Fornitura ossigeno liquido per assistiti in ossigenoterapia domiciliare	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. A. Carretta	€ 5.150.000,00	4	€ 20.600.000,00	SI		2021	31/12/20	Bianchini Giuseppe		Aggiudicata		
	139	2020_15	Farmaci (Ed. 5 - 2020)	S/F	ASP-ASM-CROB-S.Carlo	ASM	Dott.ssa Di Cuià	€ 53.100.000,00	3	€ 159.300.000,00	SI		2020	30/06/20			Aggiudicata		
	140	2020_17	Vigilanza armata del CROB - Ed. II	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa Maria G. Lauletta	€ 132.000,00	6	€ 792.000,00	SI		2020	30/04/20	Geom. N. Locaspi		Eliminata		
	141	2020_18	TAC da installare presso il P.O. di Pescopagano	S/F	S.Carlo	S.Carlo	Dott. G. Araneo	€ 250.000,00	1	€ 250.000,00	SI		-	30/06/20			Eliminata		
	142	2020_22	Fornitura in service di due Sistemi per l'estrazione di materiale virale in modalità completamente automatica e relativi kit (COVID-19)	S/F	ASP	ASP	Dott. F. Maglione	€ 1.320.000,00	1+1	€ 2.640.000,00	SI		-	30/07/20	Ing. G. Bianchini		Aggiudicata		
	143	2020_23	Laser a Femtosecondi	S/F	S. Carlo	S.Carlo	Dott. D. Lacerenza	€ 430.000,00	1	€ 430.000,00	SI		-	02/09/20	Ing. E. Caimo		Aggiudicata		
	144	2021_03	Farmaci Biosimilari (ed. 2021)	S/F	ASP-ASM-S.Carlo-CROB	ASM	Dott.ssa F. Di Cuià	€ 9.812.500,00	3	€ 29.437.500,00	SI		-	30/06/21	Dott. E. Ricciardi		Aggiudicata		

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS	
	145	2021_05	Vaccini (ed. 2021)	S/F	ASP-ASM-CROB	ASP	Dott. M. D'Elisa	€ 4.936.000,00	1	€ 4.936.000,00	SI	-	-	30/06/21	-	-	Aggiudicata		
	146	2021_15	Colonna laparoscopica completa di accessori	S/F	CROB	CROB	Ing. E. Arminio	€ 250.000,00	1	€ 250.000,00	SI	-	-	31/03/21	-	-	Eliminata		
	147	2021_16	Manutenzione correttiva ed evolutiva del SISIR e integrazione con il sistema contabile del SSR	S/F	ASP-ASM-S.Carlo-CROB-Reg_Bas	Reg_Bas	Dott. M. Recine	€ 1.800.000,00	5	€ 9.000.000,00	SI	-	-	31/03/21	-	Si conferma l'interesse. Ci si riserva l'indicazione della data di invio della documentazione tecnica. Non più necessaria in seguito ad attivazione gara CONSIP.	Eliminata		
	148	2021_17	Sistema informativo per anatomia patologica	S/F	ASM-S.Carlo-CROB	CROB	Ing. D. Scapicchio	€ 126.000,00	5	€ 630.000,00	SI	-	-	31/12/2021 30/03/2022	-	Adesione a accordo quadro Consip	Eliminata		
	149	2021_21	Fornitura di n. 2 tomografi assiali computerizzati	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa R. Abb. Ing. S. Fulgieri	€ 1.800.000,00	-	€ 1.800.000,00	SI	-	-	31/03/22	-	Finanziata mediante il Progetto TECNOCROB-POC Basilicata 2014/2020 - Asse 1 "Ricerca e Sviluppo Tecnologico e Innovazione" Adesione a accordo quadro Consip	Eliminata		
	150	2021_23	Gara per la fornitura di beni legati all'emergenza sanitaria "COVID-19"	F	S. CARLO - ASM - CROB	S.Carlo	Dott.ssa F. Centore	€ 19.474.516,00	1	€ 19.474.516,00	In attesa di determinare a contrarre	-	Non comunicata	03/2021 01/2022	-	Avv. V. Telesca	Procedura di gara inizialmente inserita nel piano gare "COVID" ed in occasione della CdS del 15/02/2022 si è proceduto al suo trasferimento nel Piano gara Beni e servizi "ordinario". Richiesta gara da Dip. Sanità e San Carlo per fornitura dispositivi covid e sanificazione ambienti. Stabilito come da atti la non trattazione come "Urgenza" le AA.SS. hanno trasmesso gli atti in tavoli tecnici tenuti presso la SUARB sino al	Aggiudicata	
	151	2022_03	Vaccini antinfluenzali (ed. 2022)	S/F	ASM-ASP-S.Carlo-CROB	ASP	Dott. De Lisa	€ 5.600.000,00	1	€ 5.600.000,00	SI	-	2022	31/03/22	Dott.ssa V. Locicero	-	Aggiudicata		
	152	2022_04	Vaccini obbligatori e raccomandati (ed. 2022)	S/F	ASM-ASP-S.Carlo-CROB	ASP	Dott. De Lisa	€ 1.800.000,00	2	€ 3.600.000,00	SI	-	2022	31/03/22	-	Sostituita dalla edizione 2023 (ID 2023_04)	Eliminata		
	153	2022_13	Trattamento extracorporeo endotossiemia	S/F	ASM	ASM	Ing. D. Casino	€ 205.000,00	3	€ 615.000,00	SI	-	2023	30/09/22	-	-	Eliminata		
Sezione B	154	2015_09	Servizio elisoccorso con gestione integrate delle basi	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Non comunicato		5+3	€ 36.381.000,00	Non dichiarata	-	Non comunicata	31/01/16	Geom. N. Locaspi	Sottoscritto Protocollo di Azione di Vigilanza Collaborativa con ANAC. Richiesta all'ASP e Delibera di approvazione della documentazione Tecnica. Gara sospesa per un periodo a causa di un contenzioso, ripubblicata il 18/01/2021.	Gara indetta Presentato ricorso al TAR, che ha emesso l'Ordinanza n. 47/2021. Con DD 88 del 09/04/2021 sono state approvate modifiche agli atti di gara per adeguarli all'Ordinanza del TAR. L'ASP, nel corso di un incontro in data 29/09/2021, ha manifestato la necessità di rivedere gli atti progettuali. Gli atti progettuali riveduti e aggiornati sono stati trasmessi il 16/11/2021. Si prevede di riavviare la gara entro il 27/01/2022 con scadenza il 23/03/2022 Commissione nominata. In attesa apertura busta B		
	155	2017_14	Personale per supporto amministrativo	S/F	ASP - S.CARLO - ASM - CROB	ASP	Dott. C. Lopardo	€ 9.287.200,00	5	€ 46.436.000,00	SI	-	Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 30/06/2019 18/02/2021	Dott.ssa T. Andriani	G00377 - SIMOG 8237985	Publicata in data 02/08/2021, con termine di presentazione delle offerte fissato al 09/09/2021. Successivamente alla pubblicazione, le Aziende Sanitarie hanno trasmesso nuovi elenchi del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale, per cui il termine di presentazione delle offerte è stato differito al 25/11/2021. Aperta busta C - Fase di verifica della congruità		
	156	2017_18_b	Servizio fornitura Gas (ex Gestione impianti gas medicali e fornitura gas medicali)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Ing. R. Giorgi	€ 4.574.990,41	5+1	€ 18.299.961,64	SI	-	Non comunicata	30/06/2017 30/04/2019 30/06/2020 31/03/2021 30/03/2022	Geom. N. Locaspi	Con verbale n. 4 del 15/09/2017 è stato concordato di svolgere due distinte procedure di gara (fornitura di gas e manutenzione degli impianti di distribuzione). Con nota 183155/2042 del 20/11/2017 l'AOR S.CARLO ha comunicato che intende procedere alla proroga dell'affidamento per tre anni. In data 28.11.2017 la seduta del tavolo tecnico convocata è stata disertata da 7 componenti su 9.	Indetta		
	157	2018_22	Servizi di assistenza informatica e di supporto	S/F	S.CARLO - CROB - ASP - ASM	S.Carlo	Dott. F. Labroce Ing. P. Galli	€ 1.038.526,20	5	€ 5.192.631,00	SI	-	2019	30/06/2018 30/04/2019 30/09/2020	Dott. A. Tedesco Ing. Giuseppe Bianchini	Comunicazioni intercorse con note 41314 del 19/09/2018 e 48830 del 09/11/2018. Documentazione tecnica di gara trasmessa con nota 20190017804 del 30/04/2019.	L'ASP comunica il suo interesse a partecipare alla gara L'ASM comunica il suo interesse a partecipare alla gara ed aggiorna il piano segnalando un fabbisogno annuo di € 400.000 L'ultimo TTL si è tenuto il 17/11/2021. Le AA.SS si sono impegnate ad inviare la documentazione tecnica definitivamente aggiornata entro il 26/11/2021. ASP e ASM trasmetteranno la parte di competenza della documentazione tecnica entro il 30/04/2022. L'ASM ha manifestato il mancato interesse alla gara prima della CdS di approvazione degli atti di gara. Novembre 2022, ricevute determine a contrarre.		
	158	2018_29	Servizio ADI - assistenza domiciliare sanitaria, infermieristica	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. G. Corona	€ 3.240.000,00	3	€ 9.720.000,00	SI	-	2019	31/10/2018 31/05/2019	Ing. E. Caimo Ing. G. Bianchini	Rivista più volte la documentazione tecnica ed attualmente ancora in revisione da parte dei referenti aziendali. Commissione nominata con DD208A/2022/D.00092 del 27/6/2022. A seguito di rinuncia della dott.ssa Velluzzi, si dovrà procedere con la sostituzione SIMOG 8459662 - G00337	Gara indetta a luglio 2020. Con Semenza del TAR Basilicata n. 19/2021, pubblicata il 15/01/2021, è stato disposto l'annullamento del bando di gara. Conferenza di servizi svoltasi a settembre 2021. Le DD a contrarre sono state inoltrate in data 17/11/2021 dall'ASP e in data 16/11/2021 dall'ASM. Previsione di re indizione della procedura entro febbraio 2022. Commissione nominata		
	159	2019_01	Dispositivi medici per infusione	S/F	ASM - S. CARLO	ASM	Dott. F. Dimona	€ 744.000,00	5	€ 3.720.000,00	SI	-	Non comunicata	30/04/2019 30/07/2020 30/06/2021	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo Avv. G. G. G. Dott.ssa V. Locicero	Vecchio referente dott.ssa Bagnato. Sostituito col Dott. Dimona Francesco. Rettifica effettuata con nota prot. 20190060514 del 07/11/2019	Nei corso del Tavolo tecnico del 07/09/2021 è stata richiesta documentazione tecnica integrativa. In data 19/10/2021 è pervenuta documentazione tecnica integrativa, sostituita con altra documentazione pervenuta in data 17/11/2021. La documentazione integrativa è attualmente in istruttoria da parte del nuovo RdP nominato in data 12/01/2022. In attesa della determina a contrarre del S.Carlo. Publicata il 24/02/2023		
	160	2020_13	PET-TC mobile	S/F	ASM	ASM	Dott. Schiavariello	€ 1.800.000,00	2	€ 3.600.000,00	SI	-	2021	31/12/2020 30/04/2021	Arch. E.P. Petrucci	Indetta in data 14/01/2022. Deserta - Indetta nuova gara in data 31/5/2022; commissione nominata; apertura busta B in data 30 settembre 2022. Insediamento della Commissione			
	161	2021_04	Farmaci (ed. 2021)	S/F	ASP-ASM-S.Carlo-CROB	ASM	Dott.ssa F. Di Cula	€ 25.466.666,67	3	€ 76.400.000,00	SI	-	-	30/06/2021 31/01/2022 28/02/2022	Dott.ssa V. Locicero	In data 16/11/2022 si è tenuta Conferenza di servizi non chiusa definitivamente La CdS definitiva si è tenuta il 23/11/2022			
	162	2021_13	Radiofarmaci (ed. 2021)	S/F	ASM-S.Carlo-CROB	CROB	Dott.ssa R. Le-Rese Dott.ssa M.R. Millella	€ 6.784.307,68	3	€ 20.352.923,05	SI	-	-	31/08/2021 31/03/2022	Ing. E. Caimo	In attesa delle delibere a contrarre dagli Enti committenti Indetta il 18/01/2023			
	163	2021_22	Fornitura di apparecchiature per l'allestimento di n. 1 SALA OPERATORIA IBRIDA per cardiocirurgia e chirurgia vascolare presso Ospedale "San Carlo" di Potenza	S/F	S.Carlo	S.Carlo	Arch. Antonio GRIECO Ing. Alfonso CASALETTO	€ 3.050.000,00	-	€ 3.050.000,00	SI	-	-	-	Ing. E. Caimo	Documentazione tecnica inviata alla Direzione Salute ed in seguito trasferita alla SUA-RB. Apertura Busta C (15/11/2022)			
	164	2022_08	Auxili per diabetologia	S/F	ASM-ASP	ASP	Dott.ssa G. Motola	€ 5.000.000,00	5	€ 25.000.000,00	SI	-	2022	30/04/22	Ing. E. Caimo	CdS il 09/02/2023 Manca la determina a contrarre dell'ASP prevista entro il 15/03/2023			
	165	2022_15	Sistema robotico per chirurgia endoscopica	S/F	S.Carlo	S.Carlo	Dott. R. Falabella	€ 2.000.000,00	1	€ 2.000.000,00	SI	-	n.a.	31/10/22	Ing. E. Caimo	Svolta CdS. Manca la determina a contrarre del S.Carlo prevista entro il 18/10/2022			
	166	2022_18a	Fornitura di n. 3 diagnostiche RX Telecomandate occorrenti ai PP.OO. di Potenza, Melfi e Villa d'Agri			AOR San Carlo		€ 600.000,00			SI	-	n.l.		Dott. S. Grosso	In attesa nomina della commissione SIMOG 8631339 - G00354			

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	167	2022_18b	Fornitura di microscopio operatorio 3D occorrente alla UOC di oculistica di Potenza		AOR San Carlo					€ 300.000,00	SI		n.l.		Dott.ssa M. G. Piediati		Prevista apertura busta B il 21/11/2022 G00364	
	168	2022_18c	Fornitura di n. 2 laser ad olmio occorrenti alla UOC di Urologia dell'A.O.R. San Carlo di Potenza e alla UO di Urologia del PO di Lagonegro		AOR San Carlo					€ 300.000,00	SI		n.l.		Dott.ssa M. G. Piediati		Gara indetta con scadenza il 25/11/2022 G00372	
	169	2022_18d	Fornitura di apparecchi per anestesia occorrenti ai PP.OO. Di Melfi, Lagonegro, Villa d'Agri e Potenza dell'A.O.R. San Carlo		AOR San Carlo					€ 840.000,00	SI		n.l.		Dott. S. Grosso		Il 28/11/2022 scadenza gara e apertura offerte G00371	
	170	2022_23	Servizio revisione contabile	S/F	ASP-ASM S. Carlo -CROB- Regione	S. Carlo	Dott. R. Giordano	€ 200.000,00	3	€ 600.000,00	SI		2023	30/04/22			CdS svolto il 10/02/2023 In attesa delle delibere a contrarre dagli Enti committenti	
	171	2015_13	Casa alloggio: gestione dei servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi per utenti psichiatrici presso le strutture residenziali e semi-residenziali ASM e ASP	S/F	ASP-ASM	ASP-ASM	Non comunicato		5	€ 58.630.801,99	SI		Non comunicata	31/03/20	Geom. N. Locaspi	Necessità di nuova CdS in seguito a revisione atti dopo la sospensione	Sospesa ai sensi commi 2 e 4 art. 26 L.R. 19/2017 (in fase di aggiornamento con ultimo tavolo tecnico del 6/7/2020) Con nota 243927/20AB prot. del 23/12/2020 è stato convocato per il 13/1/2021 tavolo tecnico per la definizione del progetto di servizio adeguato alle vigenti disposizioni. Nel corso del TTL l'ASM si è impegnata ad effettuare le verifiche sul rispetto degli standard dei propri immobili. Il TTL si sarebbe dovuto convocare nuovamente il 03/02/2021 ma l'ASM ha chiesto un rinvio. In data 19/05/2021 (ora 13:39), il referente per l'ASM Dott.ssa Lucia D'Ambrosio ha trasmesso alla SUA-RB l'elenco dell'attività istruttoria di verifica della sussistenza dei requisiti strutturali stabiliti dalla DGR n.1218 del 14.11.2017 presso gli immobili nella disponibilità dell'Azienda Sanitaria di Matera sede di erogazione di servizi assistenziali per utenti psichiatrici, chiedendo contestualmente, viste le risultanze di tale attività istruttoria, la convocazione di un incontro per la revisione della documentazione di gara. Il RdP entro febbraio 2022 convocherà il TTL per la revisione completa della documentazione. Sospesa di fatto	Data di consegna in fase di revisione in quanto l'ultimo TTL è stato svolto in data 27/02/2023
	172	2015_21	Centrale unica sterilizzazione	S/F	S. CARLO-ASM-CROB-ASP	ASM	Dott. G. Di Sabato Ing. T. Bengiovanni	€ 6.382.499,52	9	€ 57.442.495,68	SI		Nuovo contratto	31/05/2016 30/06/2019 30/09/2020 30/06/2022	Ing. V. Telesca Geom. N. Locaspi	Documentazione trasmessa in SUA-RB in data 9/11/2018, con nota prot. n. 20180066808. Le aziende devono aggiornare la documentazione di gara. Sollecito con nota prot. 21550/20AB del 26/01/2021. L'ASM con nota 9360 del 12/02/2021 ha evidenziato di aver completato la documentazione di sua competenza e di essere in attesa del contributo del S. Carlo. ASM e S. Carlo aderiscono a tutti e 3 i lotti (1- servizio sterilizz. 2- Strumentario pluriuso. 3 - Strumentario monouso) CROB aderisce solo a lotto 2 e 3. ASP non aderisce (nota 106995 del 05.10.2017) Nuova trasmissione, da parte dell'ASM, al S. Carlo degli stessi atti con nota prot. 20190018360 del 28.03.2019 al fine di redigere la parte del progetto definitivo di competenza del S. Carlo.	Ultimo tavolo tecnico tenutosi il 5/6/2018. Da allora l'AOR San Carlo non ha mai fatto pervenire la documentazione progettuale integrativa richiesta. Sollecito con nota prot. 21550/20AB del 26/01/2021. L'ASM con nota 9360 del 12/02/2021 ha evidenziato di aver completato la documentazione di sua competenza e di essere in attesa del contributo del S. Carlo. L'ASM con nota 20210009360 del 12.02.2021 ha confermato il proprio interesse. Evidenziando di aver completato la definizione della parte di documentazione di sua competenza e che resta in attesa di ricevere il contributo del S. Carlo (comprendente la conferma dell'interesse alla gara, il progetto definitivo e nuova indicazione dei referenti aziendali). Entro il mese di Marzo 2022 il S. Carlo invierà il contributo all'ASM Sospesa: in attesa di documentazione. Febbraio 2023, attesa documentazione S. Carlo e aggiornamento dei volumi di attività e strumentario AA-SS. Prossimo TTL previsto per il 20/03/2023.	Data di consegna in fase di revisione in quanto il prossimo TTL previsto per il 20/03/2023.
	173	2018_17	Concessione del servizio di somministrazione bevande e snack mediante distributori automatici	S/F	ASM, CROB-ASP e S. CARLO	ASM	Dott. L. Maggiore Arch. R. Bisceglie	€ 329.000,00	5	€ 1.645.000,00	SI		2017	30/04/2018 30/10/2018 30/09/2020 30/04/2021 31/01/2022	Dott. L. Maggiore Dott.ssa V. Locicero	Documentazione tecnica consegnata con nota prot. n. 20180064596 del 30/10/2018. Si aggiunge ASP con nota n. 39045 del 16.04.2018. CROB rinuncia con nota 5626 del 23.05.2018. Si aggiunge San Carlo con nota 186375/13A2 del 07.11.2018.	Ultimo tavolo tecnico convocato per il 06/02/2020, non si è tenuto a causa di rinvii richiesti dall'ASM. Documentazione tecnica incompleta. Sollecitato il completamento della documentazione con nota prot. 165764/20AB del 01/09/2020. La documentazione completa è stata trasmessa dall'ASM in data 11/8/22. Con nota Prot. 81597 del 16/08/2022 la carenza di interesse a partecipare alla gara il tavolo tecnico si riunirà in data 11/01/2023 per la conclusione dei lavori, come da convocazione SUA-RB nota PEC prot. n. 184525 del 16/12/2022.	30/05/23
	174	2018_23	Materiale per laboratorio NAT + lotti infruttuosi gara SIT	S/F	S. CARLO - ASM	S. Carlo	Dott. N. Di Chiara Dott.ssa C. Musio Dott.ssa Pafundi	€ 499.778,40	5	€ 2.498.892,00	SI		2019	30/06/2018 31/05/2019 31/03/2020	Ing. G. Bianchini	L'ASM comunica il proprio interesse alla gara e lo quantifica in € 60.000 annui (27/02/2020)	In data 13/05/2019, l'Azienda capofila ha trasmesso parte della documentazione tecnica. Con nota prot. 89433/20AB del 18/05/2020 la SUA-RB ha riscontrato la precedente richiesta ribadendo che il previsto Tavolo Tecnico di Lavoro sarebbe stato convocato, in osservanza delle disposizioni di cui alla DGR 849/2019, all'esito dell'acquisizione della bozza di capitolato tecnico e relativi allegati progettuali aggiornati ai nuovi fabbisogni (Piano Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2019), con le ulteriori integrazioni già segnalate con la precedente nota 92387/20AB del 31/05/2019. Il S. Carlo ha inviato nota prot. 8040 del 17/02/2021 chiedendo la convocazione del tavolo tecnico. Il tavolo tecnico è stato convocato in data 25/02/2021. Nel mese di ottobre, l'RdP della SUA-RB, nel tentativo di convocare una nuova seduta del tavolo tecnico ha appreso che il referente tecnico dell'S. Carlo è andato in pensione (Dott.ssa Musto) e quindi si è in attesa della nomina del suo sostituto. Nuova CdS a Febbraio 2023 per inserire integrazioni S. Carlo. In attesa di ricevere la determina a contrarre.	In attesa di ricevere la determina a contrarre. Prevista 31/03/2023
	175	2019_03	Dispositivi medici per otorinolaringoiatria	S/F	S. CARLO - ASM	S. Carlo	Dott. Santandrea Dott.ssa Aloè Dott.ssa Centore	164.000,00	3	492.000,00	SI		Non comunicata	30/04/2019 30/04/2020	Dott. G. Grisolia	Documentazione mancante richiesta in più occasioni, anche a seguito di Tavoli Tecnici (da ultimo con note in data 23/10/2020 prot. 201007/20AB e successivamente in data 02/12/2020 prot. 22911/20AB)	Risulta necessario verificare se il referente dell'Azienda Capofila sia variato. Documentazione mancante. Il RUP Grisolia dovrà essere sostituito dopo la ricezione della documentazione	31/03/23
	176	2019_08	Dispositivi per emodinamica - lotti infungibili	S/F	ASM - S. CARLO	S. Carlo	Dott. N. Di Chiara Dott.ssa Aloè / Eugenio Stabile	520.000 3.100.000	5	3.600.000 15.500.000	SI		Non comunicata	31/05/2019 31/05/2020 31/03/2022	Avv. V. Telesca	Tavolo tecnico concluso e ritrasmessa documentazione nel mese di luglio 2021. A seguito del cambio primario è stato richiesto alla SUA-RB di attendere per l'indizione al fine di valutare i beni richiesti in acquisto. Tardando la risposta è stata indetta conferenza di servizi per il giorno 21.12.2021. Il S. Carlo ha chiesto un differimento dovendo presentare ulteriori richieste di acquisto da inserire in gara. Rinnovata CdS al 21.01.2022 CdS andata deserta. N.B. Benché tra gli Enti committenti compaia anche l'ASM, quest'ultima non ha mai fornito alcun elemento per l'espletamento della gara, che pertanto si sta preparando a beneficio esclusivo dell'AOR San Carlo. I dott. Calulli (referente ASM) si interfacerà con il dott. Osanna (referente S. Carlo) per concordare la documentazione tecnica da trasferire poi al RdP della SUA-RB Nessuna documentazione pervenuta L'ASM manifesta il suo non interesse alla procedura inerente i lotti infungibili.		
	177	2019_17	Frese con service di trapano motorizzato per U.O. Neurochirurgia (ex Dispositivi medici per neurochirurgia Ed.2)	S/F	S. CARLO	S. Carlo	Dott. Colella	€ 264.000,00	3	€ 792.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/05/2020 30/04/2021 30/04/2022	Dott.ssa P. De Santis	Documentazione tecnica trasmessa con nota prot. 20190026498 (acq. prot. reg. 114946/20AB del 05/07/2019)	La documentazione pervenuta risulta incompleta. La SUA-RB ha chiesto integrazione documentale con nota prot. n.202591/20AB del 3/12/2019 alla quale non ha fatto seguito la richiesta integrazione documentale. L'RdP è stato trasferito ad un altro Dipartimento regionale. Non si è proceduto alla nomina del nuovo RdP in quanto non è ancora pervenuta nessuna integrazione documentale dall'Azienda committente.	30/06/23
	178	2019_19	Dispositivi medici per elettrofisiologia - lotti infungibili	S/F	ASM - S. CARLO	S. Carlo	Dott. R. Fiorilli Dott. P. Grieco Dott.ssa Aloè / Eugenio Stabile	4.041.000 1.260.000	3	3.041.000 3.780.000	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/05/2020 31/05/2021 30/04/2022	Dott. G. Grisolia	Integrazione alla documentazione tecnica effettuata con nota prot. 20190048768	La documentazione pervenuta risulta inadeguata. La SUA-RB ha chiesto documentazione integrativa con nota prot. n.210002/20AB del 6/12/2019. Il San Carlo ha riscontrato la richiesta con nota prot. 7331 del 20/02/2020 (acc. Prot. Reg. n.31294/20A2 del 21/02/2020). Ulteriore richiesta della documentazione con nota in data 30/10/2020 prot. 205647/20AB. L'ASM manifesta il suo non interesse alla procedura inerente i lotti infungibili.	30/04/23
	179	2020_03	Dispositivi per Cardiocirurgia - II Ed.	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott. Giampolito Dott.ssa Aloè / Eugenio Stabile	4.604.243,41 5.100.000,00	3	13.814.227,23 15.300.000,00	SI		2020	31/01/2020 30/04/2022	Arch. E. P. Petruzzi	Con nota S. Carlo 50214 del 11/12/2020 comunica la documentazione integrativa richiesta. Gli importi di gara sono stati aggiornati in seguito alla CdS del 18/02/2021 integrandoli per un valore annuo di € 4.354.742,41. Trattasi di prodotti infungibili. E' stata fatta richiesta di relazione di infungibilità ai sensi della DGR 1226/2015 con nota 114618/20AC del 23/06/2021 non ancora riscontrata nonostante un sollecito del 31/08/2021. Sospesa in attesa di documentazione	30/04/23	

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS	
	180	2020_04	Dispositivi infungibili per Chirurgia vascolare	S/F	S. Carlo- ASM	S. Carlo	Dott.ssa Aloè Dr. Pierluigi Cappiello	€ 450.000,00	3	€ 1.350.000,00	SI			31/01/2020 30/04/2022	Ing. G. Bianchini		In data 08/06/2020 (Prot. 103906/20AB), l'Azienda capofila ha trasmesso la documentazione tecnica di gara, ma non l'ulteriore documentazione prevista, nel caso di approvigionamento di beni infungibili, dalla D.G.R. n. 1226 del 24/06/2015. Con nota prot. 132096/20AB del 09/07/2020 è stato chiesto all'Azienda capofila di trasmettere la documentazione mancante, precisando che il Tavolo tecnico sarebbe stato convocato solo all'esito del completamento della documentazione. Con nota S. Carlo 8044 del 17/02/2021 comunica la documentazione integrativa richiesta (lettere di infungibilità). Trattasi di prodotti infungibili. E' stata fatta richiesta di relazione di infungibilità ai sensi della DGR 1226/2015 con nota 132096 del 09/07/2020 non ancora riscontrata nonostante un sollecito prot. 38906 del 10/02/2021. L'ASM comunica nel corso della CdS del 28/02/2023 il mancato interesse alla procedura inerente i lotti infungibili. In attesa di documentazione	30/04/23	
	181	2020_07	Auxili per assistenza domiciliare respiratoria	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott.ssa G. Motola	€ 1.800.000,00	6	€ 10.800.000,00	SI		2020	30/06/2020 31/05/2021 30/06/2022	Avv. V. Telesca		Si rende necessario, da parte dell'ASP di definire, congiuntamente alla SUA-RB, preliminarmente all'invio della documentazione tecnica una linea di condotta tale da recepire le indicazioni del Consiglio di Stato. Nominato RUP Il RUP il 21/11/2022, in occasione del TTL, ha chiesto integrazione documentale alle AA.SS. che ancora non è pervenuta.	da definire	
	182	2020_14	Fornitura attrezzature e materiale consumo per laboratorio di Tipizzazione Tissutale	S/F	ASM	ASM	Dott. Dell'Edera	€ 700.000,00	5	€ 3.500.000,00	SI		2022	31/12/2020 30/06/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	ASM ha trasmesso la DOCUMENTAZIONE DEL TAVOLO TECNICO con PEC Protocollo n. 50470 del 18/11/2022. Nominato RdP (Maria Grazia Piedilato) con nota Protocollo n. 171084 - del 25/11/2022. Si attende convocazione CdS.	
	183	2021_02	Ortopedia (lotti scaduti, infruttuosi, deserti, esauriti)	S/F	ASM-S. Carlo	S. Carlo	Dott. R. Romeo	€ 1.251.854,20	5	€ 6.259.271,00	SI			30/06/2021 30/04/2022			In data 27/01/2022 si sollecitava invio documentazione. Con nota del Dott. Romeo del 10 maggio 2022, si invitava ciascuna azienda a riesaminare il proprio fabbisogno annuale di dispositivi. In data 09/06/2022 la SUARB invitava la trasmissione della documentazione riferita ad entrambe le aziende, previa definizione del fabbisogno da parte di ciascuna Azienda. In data 18/10/2022 l'ASM trasmette i propri fabbisogni. Ad oggi si attendono i fabbisogni del San Carlo e della trasmissione alla SUARB dell'intera documentazione riferita ad entrambe le aziende.	30/06/23	
	184	2021_07	Supporto attività amministrative ed ausilio operativo	S/F	ASM - S. Carlo	S. Carlo	Dott. N. Di Chiara Dott. P. Aloè Avv. P. Aloè	€ 3.540.694,32	5	€ 17.703.471,58	SI			30/06/2021 30/06/2022	Arch. E.P. Petruzzi		Effettuata verifica, avente esito negativo, di eventuale sovrapposizione con altre procedure inerenti il personale. Arrivata in data 28/02/2023 integrazione documentale ed attualmente in corso di istruttoria	Data consegna soggetta ad analisi della documentazione giunta alla SUA-RB il 28/02/2023	
	185	2021_11	Cancelleria e Stampati (II edizione)	S/F	ASP-ASM-S. Carlo-CROB	CROB	Dott.ssa M. Lavioletta Dott.ssa R. Aloè Dott. P. Libutti	€ 1.505.231,30	5	€ 7.526.156,50	SI			30/04/2021 15/03/2022	Dott. S. Grosso		Fase tavoli tecnici - attesa documentazione. Tra i committenti si è aggiunta la Giunta.	31/03/23	
	186	2022_05	Materiale per medicazioni	S/F	ASM-ASP-S. Carlo-CROB	ASM	Dott.ssa F. Di Cuià	€ 1.692.123,31	5	€ 8.460.616,55	SI		2023	30/06/22	Avv. V. Telesca		Nomina RUP in data 26/10/2022 con prot. 150784/20BD Il RUP prevede di convocare il TTL entro il mese di marzo 2023	da definire	
CROB	187	2018_27	Progetto Domotica Pescopagano	S/F	S. CARLO	S. Carlo	Dott. Ciampa	€ 955.030,00	1	€ 955.030,00	SI		Non applicabile	31/10/2018 30/06/2019 30/06/2020 31/12/2021 30/04/2022	ex Ing. L. Battista	Tavolo tecnico da convocare a seguito di approvazione regionale della rimodulazione del progetto (febbraio 2020)	Non ricevuta documentazione tecnica.	30/06/23	
	188	2019_07	Dispositivi medici per neonatologia	S/F	S. CARLO - ASM	S. Carlo	Dott.ssa S. Pesce	€ 233.039,61	3	€ 699.118,84	SI		Non comunicata	31/05/2019 31/05/2020 30/04/2022	Arch. E.P. Petruzzi		L'ASM ha manifestato l'interesse all'inserimento dei propri fabbisogni con nota 132127 del 27/07/2021. Sospesa in attesa di documentazione.	30/04/23	
	189	2019_15	Auxili protesici - Ed. 2 (lotti deserti e infruttuosi + Integrazione ad Ed. 1)	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. G. Rinaldi Dott.ssa Giulia Motola	€ 1.450.000,00	5	€ 7.250.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/07/2020 30/04/2021 30/06/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	30/04/23	
	190	2019_18	Dispositivi medici per cardiologia - Lotti infungibili	S/F	ASM - S. CARLO	S. Carlo	Dott. Luzzi	€ 255.739,18	3	€ 767.217,54	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/05/2020 31/05/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	30/04/23	
	191	2020_05	Dispositivi per Laboratorio di Ematologia	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott.ssa Aloè Dr. Michele Pizzuti	€ 230.000,00	3	€ 690.000,00	Fondi di bilancio			2019	31/01/2020 31/05/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	31/05/23
	192	2020_09	Service sistemi diagnostici per urine, elettroforesi, sedimenti urinario	S/F	ASP-S. Carlo-CROB	S. Carlo	Dott.ssa Aloè Dott. A. Picerno	€ 590.000,00 246.000,00	5	€ 2.950.000,00 1.230.000,00	Fondi di bilancio			2021	30/06/2020 31/05/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica Integrata con ingresso del CROB per un importo annuo di € 150.000,00	30/06/23
	193	2020_10	Sostanze pure per laboratorio e materiale consumo per Anatomia Patologica	S/F	ASM - CROB - S. CARLO	ASM	Dott.ssa Di Cuià	€ 277.924,36	5	€ 1.389.621,80	SI			2020	30/06/2020 31/12/2021 30/06/2022			Non ricevuta documentazione tecnica Il CROB manifesta il suo interesse a partecipare alla gara per un importo annuo di € 70.000,00	31/03/23
	194	2020_16	Servizi gestione apparecchiature elettromedicali - lotti nuovi e lotti infruttuosi ed 1	S/F	ASP-ASM-CROB-S. Carlo	S. Carlo	Dott. Grieco	€ 2.130.440,00	5	€ 10.652.200,00	SI			varie	30/06/2020 31/05/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	31/07/23
	195	2020_19	Sistemi di monitoraggio cardiaco da installare presso il P.O. di Pescopagano	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott.ssa P. Aloè / Dott. G. Araneo	€ 235.800,00	1	€ 235.800,00	SI			-	30/06/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	31/07/23
	196	2020_20	Dispositivi medici vari e piccola strumentazione occorrente al P.O. di Pescopagano	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott.ssa P. Aloè / Dott. G. Araneo	€ 774.400,00	1	€ 774.400,00	SI			-	30/06/2020 30/06/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	31/07/23
	197	2020_21	Letti e materassi utili al Centro Riabilitativo di alta specializzazione del P.O. di Pescopagano	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott.ssa P. Aloè / Dott. G. Araneo	€ 252.000,00	1	€ 252.000,00	SI			-	30/06/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	31/07/23
	198	2021_01	Tesoreria	S/F	ASP-ASM-S. Carlo-CROB	S. Carlo	Dott.ssa R. Vinesi Dott. R. Giordano	€ 185.000,00	5	€ 925.000,00	SI			-	30/06/2021 30/04/2022			Il CROB manifesta il suo interesse a partecipare nel corso della CdS del 15/02/2022. Non ricevuta documentazione tecnica	31/05/23
	199	2021_06	Stent angioplastica e cateteri (II Edizione)	S/F	ASM-S. Carlo	S. Carlo	Dott. G. Paterino Dott.ssa Aloè Dott. E. Stabile	€ 2.122.250,00 824.010,00	3	€ 4.520.050,00 2.472.030,00	SI			-	30/06/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	30/06/23
	200	2021_08	Dispositivi per Neurochirurgia (II Edizione)	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott. G. Vitale	€ 263.221,10	2	€ 526.442,20	SI			-	30/06/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	31/07/23
	201	2021_09	Dispositivi medici per Chirurgia Vascolare (II edizione)	S/F	ASM-S. Carlo	S. Carlo	Dott.ssa Aloè Dott. P. Cappiello	€ 841.904,20 1.640.706,00	3	€ 2.483.718,60 4.922.118,00	SI			-	31/10/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	30/04/23
	202	2021_10	Revisione dell'infrastruttura di backup centrale e periferica	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Ing. P. P. Galli	€ 600.000,00	1	€ 600.000,00	SI			-	30/06/2021 30/04/2022	Arch. E.P. Petruzzi		Non ricevuta documentazione tecnica	31/07/23
	203	2021_12	Pacemaker, defibrillatori e mat. elettrofisiologia (II edizione)	S/F	ASM-S. Carlo	ASM	Dott. G. Calculli	€ 4.500.000,00	3	€ 13.500.000,00	SI			-	30/06/2021 30/03/2022			ASM ha trasmesso la DOCUMENTAZIONE DEL TAVOLO TECNICO con PEC Protocollo n. 52719 del 29/11/2022. Si resta in attesa della nomina dell'RdP.	ASM ha trasmesso la DOCUMENTAZIONE DEL TAVOLO TECNICO con PEC Protocollo n. 52719 del 29/11/2022. Si resta in attesa della nomina dell'RdP.
	204	2021_14	Fornitura iniettori e materiale di consumo per TAC, Angiografi e Risonanza magnetica	S/F	ASM-S. Carlo	ASM	Ing. G. Benvenuto Dott.ssa F. Di Cuià Ing. R. Morri	€ 600.000,00	3	€ 1.800.000,00	SI			-	30/08/2021 30/09/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	30/06/23

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	205	2021_18	Adeguamento e aggiornamento per la sicurezza informatica	S/F	S.Carlo	S.Carlo	Ing. P. P. Galli	€ 430.000,00	1	€ 430.000,00	SI		-	31/07/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	31/07/23
	206	2021_19	Attrezzature ecografiche per P.O. di Lagonegro	S/F	S.Carlo	S.Carlo	Dott. B. M. La Rocca	€ 300.000,00	1	€ 300.000,00	SI		-	30/06/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	30/04/23
	207	2021_20	TAC P.O. di Lagonegro	S/F	S.Carlo	S.Carlo	Dott. B. M. La Rocca	€ 450.000,00	1	€ 450.000,00	SI		-	30/06/2021 30/04/2022			Non ricevuta documentazione tecnica	30/04/23
	208	2022_01	Farmaci Biosimilari (ed. 2022)	S/F	ASM-ASP-S.Carlo-CROB	ASP	Dott. G. Lardino	€ 3.000.000,00	2	€ 6.000.000,00	SI		2022-2023	31/12/22			Non ricevuta documentazione tecnica	30/09/23
	209	2022_02	Farmaci (ed. 2022)	S/F	ASM-ASP-S.Carlo-CROB	ASM	Dott.ssa F. Di Cuià	€ 15.000.000,00	3	€ 45.000.000,00	SI		2022-2023	31/12/22			Non ricevuta documentazione tecnica	31/09/2023 in funzione dell'aggiudicazione della gara Farmaci ed precedente
	210	2022_06	Servizi assicurativi (no RCT)	S/F	ASM-ASP-CROB	ASP	Dott. G. Rinaldi	€ 575.000,00	3	€ 1.725.000,00	SI		2023	30/06/22			Non ricevuta documentazione tecnica	31/03/23
	211	2022_07	Servizi di pulizia e sanificazione	S/F	ASP-ASM-S.Carlo - CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè Dott. P. Libutti	€ 14.600.000,00	5	€ 73.000.000,00	SI		2023	31/12/22			Non ricevuta documentazione tecnica	30/04/23
	212	2022_09	Dispositivi medici per fisiologia della riproduzione	S/F	ASM-S.Carlo	S.Carlo	Dott. S. Schettini	€ 329.601,12	5	€ 1.648.005,59	SI		2022	30/06/22			Non ricevuta documentazione tecnica	30/06/23
	213	2022_10	Dispositivi medici emodinamica	S/F	ASM-S.Carlo	S.Carlo	Avv. F. Carli Dott.ssa P. Aloè Dott. A. Lopizzo	€ 1.527.992,41	3	€ 4.583.977,22	SI		2023	30/06/22			Non ricevuta documentazione tecnica	30/04/23
	214	2022_11	Dispositivi medici neurochirurgia	S/F	S.Carlo	S.Carlo	Dott. G. Vitale	€ 663.713,98	3	€ 1.991.141,94	SI		2023	30/06/22			Non ricevuta documentazione tecnica	31/07/23
	215	2022_12	Reagenti immunotrasfusionali con service attrezzature	S/F	ASM-S.Carlo	S.Carlo	Dott.ssa M. Pafundi	€ 3.140.556,00	5	€ 15.702.780,00	SI		2022	30/06/22			Non ricevuta documentazione tecnica	30/06/23
	216	2022_14	Sistema artroscopico per interventi di ortopedia in service	S/F	ASM	ASM	Ing. F. Petrara	€ 70.000,00	5	€ 350.000,00	SI		n.a.	31/12/22			Non ricevuta documentazione tecnica	30/05/23
	217	2022_16	Servizi di ausiliario	S/F	ASP-ASM-S.Carlo - CROB	CROB	Ing. M. Lavazza Dott. P. Libutti	€ 2.900.000,00	5	€ 14.500.000,00	SI		2023	31/12/22			Non ricevuta documentazione tecnica	30/04/23
	218	2022_17	Dispositivi medici per cardiologia strutturale	S/F	ASM-S.Carlo	S.Carlo	Dott. E. Stabile	€ 2.800.000,00	3	€ 8.400.000,00	SI		2023	30/06/22			Non ricevuta documentazione tecnica	30/04/23
	219	2022_18	Apparecchiature elettromedicali varie (Finanziamento PSC)	S/F	S.Carlo	S.Carlo	Avv. F. Carli Dott.ssa P. Aloè	€ 3.040.000,00	1	€ 3.040.000,00	SI		n.a.	30/05/22			All'interno di tale procedura rientrano, le 4 procedure indicate con i codici 2022_18a-b-c-d. L'importo originariamente indicato di € 6.800.000 è stato rimodulato nel corso della CdS del 28.02.2023 a 3.040.000 lasciando un residuo per altre eventuali procedure, rispetto a quanto già aggiudicato, di € 1.000.000	31/07/23
	220	2022_19	Fornitura di PET di ultima generazione comprensiva di lavori	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè Ing. S. Fulgieri	€ 3.800.000,00	1	€ 3.800.000,00	SI		n.a.	30/06/22	Dott.ssa M.G. Piedlato		Inviata documentazione tecnica in data 10/02/2023. Unità con gara ID 2022_20. In attesa di piccole integrazioni documentali	15/03/23
	221	2022_20	Fornitura ed installazione di spect/ct	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè Ing. S. Fulgieri	€ 600.000,00	1	€ 600.000,00	SI		n.a.	30/06/22	Dott.ssa M.G. Piedlato		Inviata documentazione tecnica in data 10/02/2023. Unità con gara ID 2022_19. In attesa di piccole integrazioni documentali	15/03/23
	222	2022_21	Fornitura ed installazione di sequenziatore NGS	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè Ing. S. Fulgieri	€ 400.000,00	1	€ 400.000,00	SI		n.a.	30/06/22			Inviata documentazione tecnica in data 14/02/2023 prot. 2023-0001226. In attesa di nomina del RdP da parte della SUA-RB	Data consegna soggetta ad analisi della documentazione trasmessa alla SUA-RB il 14/02/2023
	223	2022_22	Fornitura ed installazione di acceleratore lineare	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè Ing. S. Fulgieri	€ 3.223.373,06	1	€ 3.223.373,06	SI		n.a.	30/06/22			Non ricevuta documentazione tecnica	15/03/23
	224	2022_24	Suturatrici II Ed. (lotti deserti ed. I e infungibili)	S/F	ASP-ASM-S.Carlo - CROB	S.Carlo	Dott.ssa Aloè Dott.ssa F. Centore	444.000,00 281.639,00	5	2.220.000,00 1.408.195,00	SI		n.a.	31/05/22			Non ricevuta documentazione tecnica	31/05/23
	225	2022_25	Servizio di digitalizzazione, obliterazione, rilevazione, controllo ed elaborazione delle informazioni delle ricette farmaceutiche e di quelle relative all'assistenza integrativa regionale (ASIR) e conservazione sostitutiva dei documenti trattati	S/F	ASP - ASM	ASP	Dott. G. Lardino	€ 210.000,00	3	€ 630.000,00	SI		30/11/22	30/09/22			Non ricevuta documentazione tecnica	31/03/23
	226	2022_26	Corso di formazione in infezioni ospedaliere	S/F	ASP - ASM - S.Carlo - CROB	S.Carlo	Dott.ssa A. Belletteri	€ 404.852,31	3	€ 1.214.556,93	SI		n.a.	15/12/22			Non ricevuta documentazione tecnica	30/04/23

Legenda colori:

Sezione A	Procedure di gara aggiudicate o comunque concluse o non da effettuarsi
Sezione B	Procedure di gara in corso di espletamento (si intende gare per le quali è stata conclusa la Conferenza di Servizi)
Sezione C	Istruttoria in corso (si intende che è stata ricevuta la documentazione secondo quanto previsto al punto 1. a della DGR 713/2020)
Sezione D	Procedure di gara per le quali non è stata trasmessa la documentazione secondo quanto previsto al punto 1. a della DGR 713/2020)
Attenzione	Informazioni mancanti o da aggiornare
	Informazioni aggiornate