

SCHEMA INTERVENTO

Allegato 1*

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO	21. Riqualificazione urbana e territoriale		
INTERVENTO STRATEGICO	Progetti integrati per la riqualificazione e rigenerazione dei sistemi urbani e territoriali - impianti sportivi		
TITOLO DEL PROGETTO	Potenziamento Strutture Sportive a servizio del Lagonegrese "Adeguamento Palazzetto dello Sport".		
Tipo Progetto:	Opere Pubbliche		
CUP:			
Localizzazione:	Basilicata	Potenza	Lagonegro
	<small>Regione</small>	<small>Provincia</small>	<small>Comune</small>
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Giunta Regionale	Dirigente Generale Dipartimento Programmazione e Finanze	Via Vincenzo Verrastro, 4 Potenza
	<small>Ente</small>	<small>Responsabile</small>	<small>Indirizzo</small>
Responsabile dell'Attuazione	Regione Basilicata - Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture sportive, culturali e ambientali	Dirigente pro-tempore ing. Giuseppe Naccarati Firmato digitalmente da: GIUSEPPE NACCARATI Nominativo CN = NACCARATI GIUSEPPE O = non presente C = IT	giuseppe.naccarati@regione.basilicata.it 0971/668601
	<small>Ufficio</small>	<small>Recapiti (email e telefono)</small>	
Soggetto Attuatore:	Comune di Lagonegro	Dott. Pasquale Mitidieri-Sindaco pro-temp.	Piazza dell'unità d'Italia n°1 - 0973/41330
	<small>Ente</small>		<small>Indirizzo</small>
Responsabile Progetto:	Comune di Lagonegro	Dott. Lorenzo Buldo	335/7315265 lorenzo.buldo@comune.lagongero.pz.it
Destinatario del finanziamento:	Comune di Lagonegro	Dott. Pasquale Mitidieri-Sindaco pro-temp.	Piazza dell'unità d'Italia n°1 0973/41330
	<small>Ente</small>	<small>Responsabile</small>	<small>Indirizzo</small>

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

-

B. Fase procedurale in corso:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica		01/09/2018	30/10/2018	
Progettazione Definitiva	02/11/2018		30/11/2018	
Progettazione Esecutiva	02/11/2018		30/11/2018	
Esecuzione Lavori	01/06/2019		29/09/2019	
Collaudo	30/11/2019		30/11/2019	
Chiusura Intervento	31/12/2019		31/12/2019	
Funzionalità	31/12/2019		31/12/2019	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

Data Prevista

15/12/2018

Data Effettiva

scadenza offerte

19/01/2019

proposta di aggiudicazione

26/01/2019

efficacia dell'aggiudicazione

30/03/2019

stipula contratto

30/05/2019

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 2.700.000


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	700.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro - Piano di Azione e Coesione (PAC) FESR 2007/2013	2.000.000,00
Totale	2.700.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€ _____
2017	€ _____
2018	€ 405.000,00
2019	€ 2.295.000,00
2020	€ _____
2019	€ _____
2020	€ _____
Totale	2.700,00,00



POTENZIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE A SERVIZIO DEL LAGONEGRESE

Linea di intervento **NUOVE AZIONI**

Azione **INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ**

A Anagrafica		CODICE
A.1 Programma	Piano di Azione Coesione (PAC)	(codice IGRUE)
A.2 Linea di intervento	NUOVE AZIONI	(codice IGRUE)
A.3 Azione	INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITA	(codice IGRUE)
A.4 Progetto	POTENZIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE A SERVIZIO DEL LAGONEGRESE	codice interno DPS

B Importo (in euro)	PAC		Altre risorse		Totale
	Riduzione Colocalamento (Fondo di Rotazione)	Riprogrammazione PO (FESR/FSE)	FS C 2014-2020	(specificare)	
	2 000 000,00		100 000,00		2 100 000,00

C Descrizione Progetto e Modalità attuative	(testo) Max 500 caratteri
	L'intervento ha il fine di adeguare l'attuale palasport "PalaSimone" sia ad attività agonistiche nelle massime serie di volley che per lo svolgimento di attività motorie e ginniche. In particolare è prevista la realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> • un numero di posti a sedere adeguato agli standard FIPAV; • aree di servizi (soccorso, anti-doping, infermeria, sala stampa, sala riscaldamento per gli atleti); • superficie da gioco con distanze minime previste tra le tribune e i muri perimetrali e rispetto al campo da gioco; • aree attrezzate per le attività motorie e ginniche; • parcheggi per le autovetture e gli autobus.

D Autovalutazione di attuazione	
<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna criticità	
<input type="checkbox"/> Criticità	(NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale. Vedi Sezione I)
(barrare e descrivere)	Azioni correttive intraprese ed esiti (NOTA: il campo è OBBLIGATORIO se la baseline del cronoprogramma iniziale si discosta dalla baseline del cronoprogramma attuale in ragione delle azioni correttive intraprese al manifestarsi delle criticità. Vedi Sezione I)

E Referente del progetto (DA SIGECO)					
(Amministrazione responsabile e proprie strutture)	Gestione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
REGIONE BASILICATA		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	regione.basilicata@regione.basilicata.it
	Monitoraggio	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica
		Autorità di Gestione del PO FESR	Bernardo	0971668346	regione.basilicata@regione.basilicata.it
Comune di Lagonegro	Attuazione	Ufficio	Cognome	Telefono	Posta elettronica

F Tipologia (prevalente) progetto	Opere	Interventi rivolti alle persone
(barrare)	<input type="checkbox"/> Beni e Servizi	<input type="checkbox"/> Altro (Specificare)
	<input type="checkbox"/> Interventi alle imprese	<input type="checkbox"/>

G Strumenti e modalità di attuazione				
G.1 Progetto complesso	APQ <input type="checkbox"/>	PISU <input type="checkbox"/>		
	CIS <input type="checkbox"/>	Altro (specificare)	↳ Accordo tra Regione Basilicata e Comune di Lagonegro	
G.2 Modalità di attuazione	Bandi/Avvisi <input type="checkbox"/>	Accordi e convenzioni <input type="checkbox"/>		
	Affidamento diretto (in house) <input type="checkbox"/>	Procedura in economia <input type="checkbox"/>		
	Riparto finanziario <input type="checkbox"/>	Altro (specificare) <input type="checkbox"/>		

H Risultati attesi e indicatori		
H.1 Risultati attesi - LINEA	1	
	2	
	3	
	4	
	5	

H.2 Risultati attesi - Progetto	1	
	2	
	3	

H.3 Indicatori di progetto	Nome indicatore	Unità di riferimento	Baseline	Target
	1			
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

Tipologie	Fasi tipizzate cronoprogrammi	
	Fase	Tasks
Incentivi alle Imprese	Attività preliminare	Definizione norme/direttive
		Avviso/Bando
		Presentazione/ricezione proposte
		Istruttoria delle istanze
		Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Esecuzione	Realizzazione investimenti/Interventi
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>	
Interventi rivolti alle persone	Attività preliminare	Definizione norme/direttive/riparti finanziari
		Riparto/Avviso/Bando
		Presentazione/ricezione proposte
		Istruttoria delle istanze
		Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Esecuzione	Realizzazione Interventi
Chiusura	Controlli, collaudi <i>(se ricorre)</i>	
Beni e Servizi	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi
		Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
		Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Esecuzione	Esecuzione dei servizi
	Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>
Opere	Attività preliminare	Individuazione progetti e beneficiari - Sottoscrizione convenzioni/Atti amministrativi
		Gara - Procedure di Appalto fino all'Aggiudicazione Definitiva
		Adozione impegno e Contrattualizzazione beneficiari
	Esecuzione	Esecuzione delle prestazioni
Chiusura	Controlli/ collaudi <i>(se ricorre)</i>	

ALLEGATO 3

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE BASILICATA E IL COMUNE DI LAGONEGRO

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii. che reca norme in materia di ammissibilità delle spese per il periodo di programmazione 2007-2013;

VISTA la "*Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR Basilicata 2007-2013*" (di seguito "*Direttiva OO.PP.*") approvata con Deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata n. 759 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1415 del 07 dicembre 2016 che ha preso atto del Piano di Azione Coesione della Regione Basilicata approvato da Gruppo di Azione del PAC in data 28 settembre 2016 a seguito della Decisione della Commissione Europea C(2016) n. 3109 del 19/05/2016 di approvazione dell'ultima versione del POR FESR Basilicata 2007/2013;
- n. 932 dell'8 giugno 2010 di presa d'atto della "Descrizione del sistema di gestione e controllo" del PO FESR Basilicata 2007-2013 ex art. 71 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 accettata dalla Commissione Europea e dei relativi Manuali allegati che trova applicazione nell'ambito del PAC Basilicata fino ai controlli di 1° livello;
- n. 90 del 14 febbraio 2017 "PO FESR Basilicata 2007-2013 - Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata - Linea "Nuove Azioni" - D.G.R. n.1415 del 7.12.2016 - Modifica, ammissione a finanziamento degli interventi e approvazione dello schema di Accordo di Programma" che qui si intende integralmente richiamata, con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune schede operazioni, al fine di correggere alcuni errori materiali o alcuni refusi riscontrati, relative alla linea "Nuove azioni" nonché è stata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse PAC Basilicata - Azione "Infrastrutture e servizi sociali e per la comunità" - Priorità "Inclusione sociale" - Linea "Nuove Azioni" l'operazione "Potenziamento strutture sportive a servizio del Lagonegrese" per un costo complessivo di € 2.000.000,00;
- n. 1320 del 6 dicembre 2017 "Piano di Azione Coesione (PAC) Basilicata del PO FESR

- 2007/2013 - Approvazione della proposta di rimodulazione da parte del Gruppo di Azione - Presa d'atto";
- n. 517 del 17 maggio 2016 di presa d'atto del "Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e individuazione del Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e dell'attuazione";
 - n. 466 del 26 maggio 2017 "Sistema di Gestione e Controllo (Si. Ge. Co.) e Manuale delle Procedure Operative per il Sistema di Gestione e Controllo – per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Modalità di vigilanza e controllo" in fase di riapprovazione a seguito di chiusura della verifica preliminare di adeguatezza effettuata dal NUVEC;
 - n. 21 del 17 gennaio 2017 "Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni" della Delibera CIPE n. 26/2016.";
 - n. 747 del 19 luglio 2017 "Modifiche ai sensi del punto 3.3 "Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni" della Delibera CIPE n. 26/2016;
 - n. 1110 del 24 ottobre 2017 "D.G.R. 517/2016 – Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata. Approvazione rimodulazione Allegato A";
 - n. 266 del 30 marzo 2018 "Presa d'atto dell'Atto modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata";
 - n. 375 del 30 aprile 2018 "Modifiche ai sensi del punto 3.3 "Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni" della Delibera CIPE n. 26/2016";
 - n. 432 del 17 maggio 2018 "Modifiche ai sensi del punto 3.3 "Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni" della Delibera CIPE n. 26/2016. – Modifiche ed integrazioni alla DGR 375 del 30 aprile 2018";
 - n. 548 del 21 giugno 2018 "Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - Modifiche ai sensi del punto 3.3 "Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni" della Delibera CIPE n. 26/2016.- Modifiche e integrazioni alla DGR 432 del 17 maggio 2018";
 - n. 679 del 19 luglio 2018 "Patto per lo Sviluppo della Regione Basilicata - Modifiche ai sensi del punto 3.3 "Pubblicità e informazioni. Riprogrammazioni" della Delibera CIPE n. 26/2016.- Modifiche e integrazioni alla DGR 548 del 21 giugno 2018";
 - n. ___ del _____ avente ad oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata - presa d'atto del parere della Cabina Unitaria della Programmazione Regionale e PIANO DI AZIONE E COESIONE PAC Basilicata – "Linea Nuove Azioni" – Azione Infrastrutture e servizi sociali per la comunità – Scheda Operazione "Potenziamento strutture sportive a servizio del Lagonegrese" – D.G.R. n. 1320/2017 – Modifiche e integrazioni- Approvazione Schema di Accordo" notificata al Comune e che qui si intende integralmente richiamata;

VISTO altresì l'atto con il quale il Comune Beneficiario ha approvato lo schema del presente Accordo di Programma:

- (inserire estremi del Provvedimento).

Tutto ciò premesso, verificato e considerato,

la REGIONE BASILICATA, con sede in Potenza, viale Vincenzo Verrastro n. 4, codice fiscale 80002950766, rappresentata dal

e

la STRUTTURA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE dell'intervento: COMUNE DI

LAGONEGRO, con sede in Piazza dell'Unità d'Italia 85042 Lagonegro (Pz)- codice fiscale 00229220769, in persona del Dott. Pasquale MITIDIERI, nato a Lagonegro il 15/07/1956, nella sua qualità di Sindaco del Comune di LAGONEGRO, di seguito "Struttura responsabile dell'attuazione" dell'intervento;

sottoscrivono il seguente Accordo di Programma col quale convengono quanto segue:

Art. 1 - Recepimento delle premesse

1. Le premesse e l'allegato A "Scheda Operazione" formano parte integrante del presente Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e la Struttura responsabile dell'attuazione dell'operazione denominata "*Potenziamento strutture sportive a servizio del Lagonegrese*".
2. La Struttura responsabile dell'attuazione dell'operazione, con la sottoscrizione del presente Accordo, dichiara di conoscere le previsioni delle deliberazioni di Giunta regionale citate in premessa.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo di Programma, che sostituisce integralmente l'Accordo di Programma Rep. n.69 del 17 marzo 2017, sottoscritto digitalmente fra la Regione Basilicata e il Comune di Lagonegro il 17/03/2017, è finalizzato all'attuazione dell'operazione "Potenziamento strutture sportive a servizio del Lagonegrese" per un ammontare complessivo pubblico di 2.700.000,00 euro, di cui all'allegato A per perseguire le finalità di cui all'Azione denominata "INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITÀ" della linea "Nuove Azioni" del succitato Piano di Azione Coesione Basilicata e dell'intervento strategico "Progetti integrati per la riqualificazione e rigenerazione dei sistemi urbani e territoriali - impianti sportivi" del settore prioritario "Riqualificazione urbana e territoriale" del Patto per lo Sviluppo della regione Basilicata.
Esso regola i rapporti tra la Regione Basilicata e la Struttura responsabile dell'attuazione per la gestione degli adempimenti connessi con l'attuazione e la realizzazione dell'operazione sopracitata come da ultimo modificata con Deliberazione di Giunta Regionale di Basilicata n.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il COMUNE DI LAGONEGRO accetta il contributo e si impegna a svolgere il ruolo di Struttura responsabile dell'attuazione dell'intervento.

Art. 3 - Condizioni di attuazione

1. L'operazione riportata nell'Allegato A del presente Accordo sarà implementata nel pieno e totale rispetto delle condizioni di attuazione e delle disposizioni specifiche inerenti il Piano di Azione Coesione Basilicata e il FSC 2014/2020 di cui al Patto per lo Sviluppo della regione Basilicata.
2. Saranno ammissibili le spese sostenute connesse all'operazione purché previste nel quadro economico dell'operazione approvato con determinazione dirigenziale

- dell'Ufficio regionale Responsabile¹ a decorrere dal 24 dicembre 2015 (data di accettazione della proposta di adesione al PAC).
3. Sono da osservare, altresì, in quanto applicabili alla presente convenzione, le medesime disposizioni in tema di spese ammissibili contenute nel D.P.R. n. 196/2008 in merito ai progetti selezionati sui PO 2007/2013 per la quota PAC e nel D.P.R. 22/2018 per la quota FSC 2014/2020.
 4. Spese non ammissibili ai sensi delle citate normative rimangono a carico della struttura responsabile dell'attuazione.
 5. In particolare, per quanto concerne l'implementazione dell'operazione di cui all'allegato A si fa obbligo al Responsabile del Procedimento del comune Beneficiario di trasmettere al competente Responsabile regionale¹ dell'operazione sopracitata, copia del progetto definitivo ed esecutivo per le necessarie verifiche di coerenza rispetto alle summenzionate condizioni di attuazione e per la presa d'atto e approvazione del quadro economico del progetto esecutivo.

Art. 4 - Fonte di finanziamento

1. La realizzazione dell'operazione di cui al precedente art. 2 è garantita dalle risorse finanziarie attestate sull'Azione della linea "Nuove Azioni" del Piano di Azione Coesione Basilicata denominata "INFRASTRUTTURE E SERVIZI SOCIALI E PER LA COMUNITA'" per un importo di 2 milioni di euro e attestate sull'intervento strategico "Progetti integrati per la riqualificazione e rigenerazione dei sistemi urbani e territoriali - impianti sportivi" - settore prioritario "Riqualificazione urbana e territoriale" del Patto per lo Sviluppo della regione Basilicata per un importo di 0,7 milioni di euro.

Art. 5 - Obblighi della Struttura responsabile dell'attuazione

1. La Struttura responsabile dell'attuazione è obbligata a:
 - rispettare tutti gli adempimenti ad essa attribuiti previsti dal succitato atto di ammissione a finanziamento, dalla succitata "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 2007-2013", dalle disposizioni applicabili al Piano di Azione Coesione Basilicata;
 - rispettare tutti gli adempimenti previsti dal Si.Ge.Co. FSC 2014/2020;
 - individuare il responsabile di procedimento per l'operazione ammessa a finanziamento;
 - rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici pena la revoca, parziale o totale, del contributo e l'attivazione delle procedure di recupero delle somme.
2. Alla Struttura responsabile dell'attuazione dell'operazione sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) rapportarsi al Responsabile regionale¹ dell'operazione sopracitata, segnalando

¹ L'Ufficio regionale responsabile è l'Ufficio Gestione regimi di aiuto.

- tempestivamente il verificarsi di eventuali ritardi o impedimenti tecnico-amministrativi che possano ostacolare o rallentare l'attuazione dell'intervento di propria competenza ed esplicitando eventuali iniziative correttive assunte o da assumere;
- b) curare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, finanziario, procedurale e tecnico necessari ed opportuni alla corretta e tempestiva attuazione dell'operazione;
 - c) assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e rendicontazione relative all'attuazione dell'operazione, avvalendosi del sistema informativo SIMIP in linea con le scadenze e le modalità previste dalle norme in materia di PAC e dal sistema di gestione e controllo del POR FESR 2007/2013 e SGP GESPRO in linea con le scadenze e le modalità previste dalle norme in materia di FSC 2014/2020;
 - d) fornire ogni informazione utile ed opportuna a definire lo stato di attuazione dell'operazione posta in essere;
 - e) curare la raccolta e la validazione della documentazione giustificativa di spesa nonché la conseguente trasmissione della stessa al Responsabile regionale¹ dell'operazione;
 - f) rendere noto che l'operazione è finanziata dalla Regione Basilicata con fondi del PAC apponendo anche i loghi relativi al PAC e alla Regione Basilicata sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del POR Basilicata 2007-2013 e al FSC 2014/2020 sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del FSC;
 - g) assicurare il rispetto delle scadenze relative all'operazione, in particolare le seguenti:
 - 30/03/2019 quale termine ultimo per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti, ossia quale termine per l'aggiudicazione dell'appalto principale;
 - 30/11/2019 quale termine ultimo per la conclusione e l'operatività dell'operazione.

Art. 6 - Obblighi del beneficiario Regione Basilicata

1. La Regione Basilicata è obbligata a rispettare tutti gli adempimenti ad essa attribuiti previsti dal succitato atto di ammissione a finanziamento, dalla succitata "Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 2007-2013", dalle disposizioni applicabili al Piano di Azione Coesione Basilicata e dal Si.Ge.Co. FSC 2014/2020.
2. La Regione Basilicata effettua opportuni controlli ai sensi dell'articolo 32 della "Direttiva OO.PP." per verificare il rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni, ossia per assicurarsi che entro 5 anni del completamento degli interventi non sia alienata l'opera e non sia modificata la destinazione d'uso della stessa.

Art. 7 - Relazioni istituzionali

1. I soggetti contraenti, consapevoli degli interessi pubblici connessi alla realizzazione

- del presente Accordo, s'impegnano a darne attuazione nell'osservanza delle seguenti disposizioni.
2. Ciascuna parte, nello svolgimento delle attività di propria competenza, assume l'impegno di:
 - a) utilizzare ogni utile forma di reciproca informazione, collaborazione e coordinamento nella implementazione dell'Accordo;
 - b) procedere, periodicamente, alla verifica dell'Accordo e, se opportuno, concordarne gli occorrenti adattamenti ed aggiornamenti;
 - c) attivare ed utilizzare, appieno ed in tempi rapidi, le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione dell'operazione di cui all'allegato A al presente Accordo;
 - d) rimuovere, nelle diverse fasi procedimentali, ogni ostacolo amministrativo e procedurale alle stesse imputabile;
 - e) utilizzare, nei procedimenti di rispettiva competenza, tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla vigente normativa;
 3. Al Responsabile regionale² dell'operazione sopracitata, in particolare, sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) interfacciarsi con la struttura responsabile dell'attuazione al fine di favorire l'attivazione e la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento;
 - b) monitorare il processo attuativo dell'operazione verificando sia l'avanzamento fisico, finanziario, procedurale e gli effetti occupazionali, sia il rispetto delle condizioni di attuazione dell'operazione prevista;
 - c) trasferire le risorse finanziarie relative all'operazione; nonché verificare la documentazione giustificativa di spesa trasmessa.

Art. 8 - Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avverrà secondo le disposizioni regionali in materia ed, in particolare, secondo quanto indicato nella *"Direttiva delle procedure e degli adempimenti connessi all'ammissione a finanziamento ed alla realizzazione di operazioni a carattere infrastrutturale cofinanziate dal PO FESR 2007-2013"* di cui alla D.G.R. n. 759/2011 a fronte della presentazione di apposita *"Domanda di rimborso"* e report di progetto da parte della struttura responsabile dell'attuazione redatto secondo le modalità rese note dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013.

Art. 9 - Modifiche e integrazioni

1. Le Parti si impegnano a condurre le attività in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme che regolano i Fondi che finanziano l'intervento di cui all'allegato A al presente Accordo o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
2. La Regione Basilicata si riserva il diritto di modificare successivamente alla stipula del presente Accordo i propri regolamenti, direttive, manuali e tutti gli atti connessi a vario

² L'Ufficio regionale responsabile è l'Ufficio Gestione regimi di aiuto.

titolo con il Piano di Azione Coesione Basilicata e con il FSC 2014/2020 senza che questo comporti la necessità di modificare il presente Accordo.

La struttura responsabile dell'attuazione dell'operazione riconosce tale diritto alla Regione Basilicata.

Art. 10 - Ritardi, inerzie ed inadempienze

1. In caso di ritardi, inerzie o inadempienze nell'attuazione dell'operazione il Responsabile regionale dell'operazione sopracitata invita la struttura responsabile dell'attuazione ad adottare gli atti e ad assumere le iniziative ritenuti opportuni fissando un congruo termine in merito.
2. La struttura responsabile dell'attuazione è tenuta, entro il termine assegnatogli, a far conoscere al Responsabile regionale dell'operazione sopracitata gli atti adottati e le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

Art. 11 - Cause di revoca del finanziamento

1. La Regione procede alla revoca, parziale o totale, del contributo dell'operazione qualora sia riscontrata un'irregolarità. L'ammontare della rettifica finanziaria connessa alla irregolarità riscontrata sarà stabilita in base alle indicazioni degli orientamenti della Commissione europea del 19/12/2013 in materia di rettifiche finanziarie.
2. La Regione procede alla revoca, parziale o totale, nel caso in cui la struttura responsabile dell'attuazione:
 - a) non abbia rispettato la normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici;
 - b) abbia sostenuto spese non ammissibili ai sensi degli articoli 56 e 78 del Reg. CE 1083/2006 e ss.mm.ii.; dell'articolo 7 del Reg. CE n. 1080/2006 e ss.mm.ii.; del D.P.R. n. 196/2008; degli articoli 18 e 19 della Direttiva OO.PP. di cui alla D.G.R. n. 759/2011; del D.P.R. 22/2018;
 - c) tenuto conto delle norme contabili nazionali, non mantenga un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
 - d) non provveda a generare il CUP mediante l'applicativo CIPE (www.cipecomitato.it) o, pur avendo generato il CUP; non consenta la rendicontazione dell'operazione al sistema nazionale Monitweb a causa del mancato invio al Responsabile regionale della scheda attestante la generazione del CUP;
 - e) abbia realizzato l'operazione senza rispettare le scadenze fissate nel presente Accordo per l'assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante e per la conclusione dell'operazione, laddove ciò possa comportare il disimpegno delle risorse PAC e delle risorse FSC da parte delle competenti Amministrazioni Centrali;
 - f) non registri le informazioni di monitoraggio, o registri le stesse con ritardo rispetto ai tempi previsti dal comma 4 dell'articolo 25 della Direttiva OO.PP. di cui alla D.G.R. n. 759/2011, causando il mancato raggiungimento dei succitati target di IGV;

- g) non abbia rispettato le obbligazioni stabilite dall'atto di ammissione a finanziamento, dalle determinazioni dirigenziali dell'Ufficio regionale responsabile, dalle norme nazionali e regionali applicabili all'operazione;
 - h) non custodisca i documenti o non ne assicuri l'accesso per il tempo e nei modi stabiliti dagli articoli 36 e 37 della direttiva OO.PP. di cui alla D.G.R. n. 759/2011;
3. La Regione si riserva la facoltà di revoca, parziale o totale, nel caso in cui:
- ricorrano le cause di revoca previste dall'articolo 31 della direttiva per il mancato rispetto dell'articolo 57 del Reg. CE n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni.
4. La Regione procede alla revoca tenendo conto del principio di proporzionalità, ossia in ragione dell'incidenza delle cause della revoca sul mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici e finanziari a valere sul PAC e sul FSC.

Art. 12 - Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti conseguenti e sulle attività poste in essere in attuazione dell'Accordo stesso sono successivi.

Art. 13 - Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo scade il 31 dicembre 2019 o, ove antecedente, alla data dell'atto di liquidazione dell'intero contributo spettante al Beneficiario da parte della Regione Basilicata a seguito della conclusione ed entrata in funzione dell'operazione. Alla scadenza del presente Accordo le parti regoleranno le incombenze eventualmente derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
2. La scadenza di cui al comma 1, nonché il termine di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), possono essere prorogati con determinazione dirigenziale dell'Ufficio regionale responsabile, senza necessità di modifica del presente Accordo, solo a fronte di richiesta motivata della Struttura responsabile dell'attuazione e previo parere favorevole dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013, a condizione che detta proroga non comporti il disimpegno delle risorse PAC e FSC da parte delle competenti Amministrazioni Centrali.

Art. 14 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia inerente il presente Accordo le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Potenza.

Art. 15 - Firma digitale

1. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
la Regione Basilicata

La Struttura responsabile dell'attuazione:
Comune di LAGONEGRO

Allegato – Scheda Operazione “Potenziamento strutture sportive a servizio del Lagonegrese”