

*Settore Prioritario “Ambiente” – Intervento strategico “Grande
Adduzione Primaria ” – Area Tematica “2. Ambiente”*

Manuale delle Procedure Operative per il Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 - Allegato 2a

SCHEDA INTERVENTO

(Opere infrastrutturali pubbliche)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

SETTORE PRIORITARIO - AREA TEMATICA	AMBIENTE		
INTERVENTO STRATEGICO	GRANDE ADDUZIONE PRIMARIA		
TITOLO DEL PROGETTO	SCHEMA IDRICO BASENTO - BRADANO TRONCO DI ACERENZA - DISTRIBUZIONE III LOTTO		
Tipo Progetto:	OPERE PUBBLICHE		
CUP:	G86G0600020005		
Localizzazione:	BASILICATA Regione	POTENZA Provincia	GENZANO Comune
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Giunta Regionale	Dirigente Generale pro-tempore Dipartimento Presidenza - dott. Vito Marsico	Via Verrastro,4 - 85100 Potenza
Responsabile dell'Attuazione	Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua Ufficio	Dirigente pro-tempore - ing. Giuseppe Galante Nominativo	giuseppe.galante@regione.basilicata.it Recapiti (email e telefono)
Soggetto Attuatore:	Commissario per la realizzazione dell'intervento "schema idrico Basento - Bradano tronco di Acerenza - distribuzione III lotto"		Via Japiglia Bari
Responsabile Progetto:	ing. Saverio Riccardi Nominativo	comstraordinarioacerenza3lotto@gmail.com Recapiti (email e telefono)	
Destinatario del finanziamento:	Commissario per la realizzazione dell'intervento "schema idrico Basento - Bradano tronco di Acerenza - distribuzione III lotto"	ing. Saverio Riccardi Responsabile	Via Japiglia Bari Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019 CONCLUSIONE DEI LAVORI

B. Fase procedurale in corso: Esecuzione dei lavori

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica				
Progettazione Definitiva				27/02/2006
Progettazione Esecutiva				29/05/2013
Esecuzione Lavori		01/06/2013	31/12/2019	
Collaudo	02/01/2020		30/06/2020	
Chiusura mercato	30/06/2020		30/06/2020	
Funzionalità	30/06/2020			

D. Procedura di Aggiudicazione: (es. tipo procedura aperta, ristretta...)

	Data Prevista	Data Effettiva
Fase gara - Attività esempio:		
pubblicazione bando		25/01/2012
scadenza offerte		25/03/2012
proposta di aggiudicazione		-
efficacia dell'aggiudicazione		25/05/2012
stipula contratto		25/06/2012

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 105.758.337,02

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	
PNR 2013/2017 (indicare quale programma)	

POI 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
FONDI DECRETO INTERMINISTERIALE 736/2010	
	€ 101.768.337,02
Totale	€ 101.768.337,02

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
FSC 2014/2020	4.000.000,00
	€
Totale	€ 105.768.337,02

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

4 - PIANO ECONOMICO

Anno	Impatto
2018	€ 76.884.581,59
2019	€ 28.883.455,43
2020	€
2021	€
2022	€
2023	€
Totale	€ 105.768.337,02

Data 14/04/2019

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Giuseppe Ferlisi



COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Ing. Riccardo

RESPONSABILE REGIONALE DELL'ATTUAZIONE

[Handwritten signature]