

2021

Dipartimento Ambiente
ed Energia



REGIONE BASILICATA

REPORT DISCARICHE

DISCARICHE CERTIFICATE

N°	Comune	Località
1	Avigliano	Serra le Brecece
2	Ferrandina	Venita
6	Lauria	Carpineto
10	Sant'Angelo le Fratte	Farisi
14	San Mauro Forte	Priati
15	Rionero In Vulture	Ventaruolo
16	Marsico Nuovo	Galaino
17	Latronico	Torre
18	Potenza	Pallareta
19	Potenza	Pallareta
20	Tito	Valle del Forno
21	Pescopagano	Domacchia
22	Roccanova	Serre
23	Atella	Cafaro

DISCARICHE IN INFRAZIONE

Lavori In Fase Di Ultimazione Giugno 2021

N°	Comune	Località
9	Rapolla	Albero in Piano
12	Senise	Palombara

DISCARICHE IN INFRAZIONE

Lavori In Corso

N°	Comune	Località
3	Genzano di Lucania	Matinella
8	Moliterno	Tempa la Guarella
11	Corleto Perticara	Tempa Masone

DISCARICHE IN INFRAZIONE


N°	Comune	Località	Note
4	Matera	La Martella	Lavori Aggiudicati
5	Tito	Aia dei Monaci	Redazione Progetto Esecutivo
7	Maratea	Montescuro	Lavori in Fase di Aggiudicazione
13	Salandra	Piano del Governo	Aggiudicazione Definitiva



REGIONE BASILICATA



DISCARICHE CERTIFICATE		
N°	Comune	Località
1	Avigliano	Serra le Breccie
2	Ferrandina	Venita
6	Lauria	Carpineto
10	Sant'Angelo le Fratte	Farisi
14	San Mauro Forte	Priati
15	Rionero In Vulture	Ventaruolo
16	Marsico Nuovo	Galaino
17	Latronico	Torre
18	Potenza	Pallareta
19	Potenza	Pallareta
20	Tito	Valle del Forno
21	Pescopagano	Domacchia
22	Roccanova	Serre
23	Atella	Cafaro



DISCARICHE IN INFRAZIONE		
Lavori In Fase Di Ultimazione Giugno 2021		
N°	Comune	Località
9	Rapolla	Albero in Piano
12	Senise	Palombara



DISCARICHE IN INFRAZIONE
Lavori In Corso

N°	Comune	Località
3	Genzano di Lucania	Matinella
8	Moliterno	Tempa la Guarella
11	Corleto Perticara	Tempa Masone



LAVORI IN CORSO

DISCARICHE IN INFRAZIONE			
N°	Comune	Località	Note
4	Matera	La Martella	Lavori Aggiudicati
5	Tito	Aia dei Monaci	Redazione Progetto Esecutivo
7	Maratea	Montescuro	Lavori in Fase di Aggiudicazione
13	Salandra	Piano del Governo	Aggiudicazione Definitiva

