

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONE BASILICATA

Relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2020

Relazione sull'attività svolta dalla SUA – RB
al 31 dicembre 2020

Marzo 2021

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. COMPITI E FUNZIONI STAZIONE UNICA APPALTANTE – RB	4
3. DESCRIZIONE ATTIVITA' ANNO 2020	8
4. EMERGENZA COVID 19	39
INSERIRE TABELLA GARE COVID	43
5. SOGGETTO AGGREGATORE	44
6. ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE ALLA DATA DEL 28.02.2021.....	48
7. PIANO DELLE ATTIVITA' 2021	51
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	80

1. PREMESSA

In conformità all'articolo 32 della legge Regionale n. 18 del 2013, vengono riportati nel seguito dati ed informazioni utili a rappresentare l'attività svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata a tutto il 28 febbraio 2021.

La presente relazione tiene conto del fatto che, a causa dell'emergenza nazionale relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Dipartimento Stazione Unica Appaltante è stato individuato come responsabile degli acquisti di beni, servizi, forniture e lavori necessari all'attuazione degli interventi urgenti secondo quanto disposto con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020 e che tale individuazione va ad aggiungersi alle ordinarie attività espletate.

L'Analisi delle attività viene condotta avendo a riferimento un quadro normativo sostanzialmente immodificato in riferimento ai compiti e funzioni espletate, tenendo conto, purtuttavia, dei riflessi e ricadute dovuti agli intervenuti processi di riordino e certificazione delle Politiche per la Sicurezza delle Informazioni e delle Politiche per la Qualità.

Infine, con il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, sono state approvate *“Misure Urgenti per la Semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, con la Legge 11 settembre 2020 n. 120 pubblicata sulla GU n. 228 del 14 settembre 2020, della cui incidenza si darà evidenza nel corso dell'analisi.

2. COMPITI E FUNZIONI STAZIONE UNICA APPALTANTE – RB

Di seguito si riportano brevi elementi esplicativi di compiti e funzioni della SUA – RB.

In via preliminare, si richiamano gli obiettivi sottesi alla previsione da parte del legislatore nazionale dell'istituzione delle stazioni uniche appaltanti e in generale a fondamento dell'esigenza, da esso rilevata, di centralizzazione degli acquisti.

L'art. 13 della Legge antimafia n. 136 del 13 agosto 2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e il conseguente Decreto di attuazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 pongono l'esigenza di promuovere l'istituzione in ambito regionale di una stazione unica appaltante (SUA) allo scopo di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

Da tale cornice normativa si evince in modo evidente che gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti dal legislatore nazionale attraverso la previsione dell'istituzione della SUA regionale sono:

- favorire la maggiore celerità delle procedure e l'ottimizzazione delle risorse a disposizione nel settore dei contratti pubblici;
- conseguire standard tecnici e professionali più elevati;
- accrescere l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- permettere la prevenzione e il contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata.

Tali obiettivi e l'esigenza di conseguirli costituiscono la ratio della centralizzazione degli acquisti e, di conseguenza, della disciplina definita nel combinato disposto di cui agli articoli 37 e 38 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Nelle citate disposizioni del Codice dei contratti pubblici viene affermato il principio secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente agli acquisti solo laddove siano in possesso di una specifica qualificazione che consegue al possesso di precisi requisiti, in presenza dei quali la stazione appaltante viene iscritta in un apposito elenco presso l'ANAC, con conseguente qualificazione della stessa.

In mancanza di tale iscrizione, pertanto, l'amministrazione non può procedere ad acquisti autonomamente, salvo che per gli acquisti per cui è consentito l'affidamento diretto.

La Stazione Appaltante di cui all'art. 32 della L.R. n. 18/2013, attuativa a livello regionale delle finalità perseguite dal legislatore nazionale attraverso l'istituzione di una SUA per Regione, è inserita tra i «soggetti aggregatori», che sono le centrali di committenza iscritte nell'apposito elenco disposto dal D.L. n. 66/2014.

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONE BASILICATA

Relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2020

Vi sono iscritti fino a un massimo di 35 soggetti, tra cui di diritto Consip S.p.A. e una Centrale di Committenza per ogni regione. In ogni Regione è presente, quindi, per previsione nazionale, un solo Soggetto Aggregatore/Centrale di Committenza che è obbligato a rendere evidente la propria Pianificazione delle attività di gara attraverso il sito nazionale a tale scopo dedicato.

Tale attività di Pianificazione, normata dall'art. 5 del DPCM 14/11/2014 è, inoltre, oggetto di un regolamento in via di definizione che va a precisare i termini e modalità di collaborazione tra i diversi soggetti aggregatori.

La Pianificazione integrata avviene nell'ambito del Tavolo Tecnico nazionale insediato presso il Ministero competente, di cui al D.P.C.M. del 14 novembre 2014. In tale ambito, ciascun soggetto aggregatore deve inviare la pianificazione relativa alle attività dei due anni successivi al fine di definire il Piano Integrato delle Iniziative di acquisto aggregato.

Ancora, i commi 548 e 549, art. 1, Legge n. 208 del 2015, al fine di garantire la razionalizzazione della spesa pubblica, impongono:

- da un lato, agli enti del SSN, l'approvvigionamento in via esclusiva, per il tramite delle Centrali regionali di committenza di riferimento;
- in caso di indisponibilità o non operatività delle stesse, la norma riconosce comunque alla Centrale di riferimento il ruolo di soggetto deputato in via esclusiva all'individuazione di altra Centrale ai fini dell'approvvigionamento;
- infine, in linea più generale, e dunque in relazione a tutte le altre categorie merceologiche e agli approvvigionamenti di tutti gli enti, viene ritenuta necessaria la Pianificazione in rete in precedenza descritta, anche quale criterio premiale relativo alla collaborazione tra i soggetti aggregatori per il riparto annuale del Fondo nazionale ad esso dedicato.

Per maggiore completezza ed in ossequio alla Legge Regionale n. 18 del 2013, articolo 32, e successive modifiche ed integrazioni si riassumono nel seguito le funzioni svolte dalla Direzione Generale SUA – RB.

Esse sono:

- a) Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000 e servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria, degli enti del SSR, degli enti strumentali della Regione, delle società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all'art. 2359 c.c., nonché dei consorzi di bonifica e dei consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata;
- b) Centrale di Committenza degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale;

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONE BASILICATA

Relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2020

c) Soggetto aggregatore della Regione Basilicata, giusto il combinato disposto del comma 3 del medesimo art. 10 della L.R. 26/2014 e del comma 5 dell'art. 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89.

I soggetti operanti nel territorio regionale diversi dai precedenti hanno la facoltà di aderire alla SUA RB previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Il modello organizzativo dipartimentale non ha subito modifiche rispetto all'annualità precedente e consente la piena attuazione del DPCM del 30 giugno 2011, avendo specifico riferimento all'articolo 3.

In particolare, si possono individuare tre macro-aree di attività della SUA - RB:

Attività propedeutiche all'indizione della gara

a) Collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) collabora nella redazione dei capitolati;

d) collabora nella redazione del capitolato speciale;

e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

f) definisce, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;

g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito.

Attività di espletamento della procedura di gara

h) Cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (nel rispetto dell'Art. 77, 78 e 216 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);

l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;

Altre attività e servizi

n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui al DPCM 30 Giugno 2011, art.1, comma 2 (Art. 1 Finalità e modalità di promozione della Stazione unica appaltante - 2. L'individuazione delle attività e dei servizi della SUA, unitamente all'indicazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da perseguire l'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.);

o) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui al DPCM 30 Giugno 2011, art.6, comma 2, lettera a).

3. DESCRIZIONE ATTIVITA' ANNO 2020

Nel corso dell'anno 2020 le attività della Stazione Unica Appaltante sono state condotte in coerenza con la pianificazione delle iniziative di gara per l'annualità 2020.

Tale pianificazione **2020**, definita attraverso le previste fasi di consultazione dei Soggetti Obbligati, prevedeva per la tipologia di "Servizi e Forniture" e la tipologia di "Lavori" in numero complessivo rispettivamente di n. 46 e n. 8 gare, per un totale generale di 54 gare.

Di esse, più in dettaglio, quelle di interesse sanitario sono n.22 e sono state approvate, in apposita Conferenza di Servizi, in data 27.02.2020, tenutesi presso il Dipartimento regionale Politiche della Persona che rappresenta istituzionalmente la sede decisionale competente per la Pianificazione sanitaria e relativa vigilanza e controllo ai sensi di legge.

Tra di esse, sono ricomprese quelle ascrivibili alla competenza di Soggetto Aggregatore regionale facente capo al Dipartimento regionale SUA-RB, come riconosciuto da ANAC con deliberazione del 23 luglio 2015.

Sempre nell'ambito delle gare per servizi e forniture sono state pianificate altre n.7 gare per la Regione Basilicata e n.18 gare per gli altri Enti.

In riferimento alla tipologia "Lavori", sono state pianificate n.1 gara per la Regione e n.6 gare per altri Enti.

Nel contempo, sono proseguite le attività in riferimento alla pianificazione delle annualità precedenti che risultavano non ancora concluse alla data del 31 dicembre 2019, in particolare aggiudicando n. 3 gare pubblicate nell'anno 2017, n. 2 gare pubblicate nel 2018 (di cui 1 aggiudicata nel corso dell'anno 2020 e 1 nel corso del 2021), nonché, n. 16 gare pubblicate nell'anno 2019 (di cui 13 aggiudicata nel corso dell'anno 2020 e 3 nel corso del 2021), pianificate nelle annualità precedenti.

Tenuto conto anche delle gare pubblicate nel corso dell'anno 2020, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2020 ed il 28 febbraio 2021, si contano n. **49 gare aggiudicate**.

Le attività svolte hanno condotto alla **pubblicazione n.45 gare** nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020, a cui si aggiungono **altre 3 gare** nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 28 febbraio 2021.

Appare utile sottolineare come le attività realizzate, siano state condotte anche avendo a riferimento la Delibera di Giunta Regionale n. 846 del 14 novembre 2019 con cui sono state approvate Linee Guida per il funzionamento dei Tavoli Tecnici di Lavoro delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale propedeutici alla Conferenze di Servizio presso la SUA – RB.

Partendo dalla Convenzione che disciplina le attività di ogni Ente inerenti alla Stazione Unica Appaltante, le linee guida in parola provvedono a definire la documentazione necessaria all'avvio delle attività dei Tavoli Tecnici e le procedure di svolgimento di tali attività ed i flussi informativi, al

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONE BASILICATA

Relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2020

fine di evitare l'allungamento dei tempi di lavoro, nonché, attraverso il coinvolgimento del Dipartimento Politiche della Persona, la coerenza di tali attività con la programmazione di riferimento.

Cogenti rispetto a quanto fatto, sono da ritenersi anche le indicazioni date alle Commissioni di Gara al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attività di competenza delle Commissioni giudicatrici.

Infatti, sulla base della constatazione che in più occasioni le Commissioni giudicatrici nominate per l'esame delle offerte tecniche ed economiche, non sono riuscite a rispettare i tempi assegnati per la conclusione delle attività valutative e che spesso il ritardo è stato conseguenza della oggettiva difficoltà a costituirsi in Collegio perfetto a causa di concomitanti problemi di lavoro dei singoli componenti, con nota del 24 settembre 2019, si è proceduto a impartire specifiche indicazioni operative.

Le stesse sono state volte a rammentare che l'attività di Commissione può legittimamente articolarsi in una serie di sedute preliminari all'espressione dei punteggi, nel corso delle quali la documentazione può essere esaminata singolarmente da ciascun Commissario, ancorché verbalizzate a cura del Segretario, e che, solo nelle fasi di valutazione finale, nelle quali si addivene, cioè, alla formulazione dei punteggi, è necessaria la presenza del Collegio perfetto.

Nel seguito, la ricognizione delle attività di gara viene rappresentata, ricalcando le modalità già utilizzate nelle precedenti Relazioni, in una serie di tabelle che riportano i dati salienti delle gare pubblicate nel quinquennio 2015-2020 a cui fanno seguito alcuni diagrammi (in forma di istogrammi e di diagrammi a torta) dai quali si evince, in forma sintetica, il trend, in continua crescita, delle gare pubblicate (almeno in termini di numero di gare, essendo, in termini di importo, condizionato dall'importo delle gare programmate e, quindi, in linea con gli anni precedenti, fatta eccezione per l'anno 2019).

Si precisa che per anno di pubblicazione si intende l'anno della pubblicazione sulla GURI ovvero (per gare espletata attraverso SDAPA, o per procedure ristrette) della lettera di invito.

Dai dati su esposti è possibile rilevare quanto segue:

- Si conferma la preponderanza numerica delle gare d'appalto relative al settore sanitario e la medesima preponderanza si legge in relazione alla sommatoria degli importi posti a base di gara;
- Tale andamento conferma così il trend che viene registrato sin dal 2015 secondo il quale le gare pubblicate per gli enti dell'ambito sanitario rappresentano il 60% e raggiungono il 90% dell'importo complessivo posto a base di gara per il periodo citato;
- Migliora il trend in termini di percentuale di aggiudicazione delle gare pubblicate che, nel periodo 2015-2020, si attesta al 79 % (percentuale più alta in assoluto rispetto agli anni precedenti).
- Dal riepilogo che riporta non solo le gare aggiudicate, ma anche quelle che hanno comunque avuto un esito differente, si evince che solo il 13% delle gare pubblicate nel periodo 2015-

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONE BASILICATA

Relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2020

2020 è ancora in corso di espletamento e che, di queste, solo n. 2 gare si riferiscono a procedure pubblicate negli anni 2017 e 2018.

Si precisa, infine, che nei grafici e nelle tabelle di seguito riportate, lo stato dell'arte di ciascuna procedura di gara è aggiornato alla data del 28 febbraio 2021, come in precedenza anticipato.

GARE PUBBLICATE 2015

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI		
1	CRF - lotti 1 - 2 - 3	04.08.2015	Conclusa	Aggiudicata	-0,82%	3.186.980,00	Telesca				3.186.980,00			
2	TPL	24.11.2015	ANNULLATA			12.931.661,16	Telesca		Annull. al TAR Appello in CdS ANNULLATA		12.931.661,16			
3	FARMACI	02.12.2015	Conclusa	Aggiudicata	-16,05%	229.479.908,96	Maggiore	1-2015	SS.AA.	229.479.908,96				
4	AGENDA DIGITALE	23.12.2015	Conclusa	Aggiudicata	-13,13%	15.295.736,99	Telesca		Annull. al TAR Appello in CdS ANNULLATA		15.295.736,99			
5	PULIZIA	26.12.2015	Conclusa	Aggiudicata	-26,33%	84.861.555,58	Telesca	2-2015	SS.AA. annullato in primo grado lotto 5 e poi C.d.S. OK	84.861.555,58				
6	Consulenza Strategica	24.12.2015	Conclusa	Aggiudicata	-18,10%	10.000.000,00	Telesca				10.000.000,00			
					TOTALE 2015	355.755.842,69				Importi	314.341.464,54	41.414.378,15	-	
											N. gare	2	4	0

GARE PUBBLICATE 2016

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI	
1	AA.TT. fondi U.E.	17.02.2016	Conclusa	Aggiudicata	-20,51%	28.930.000,00	Telesca				28.930.000,00		
2	MANUTENZIONI	07.04.2016	Conclusa	Aggiudicata	-26,17%	62.860.000,00	Cicale	3-2015	SS.AA.	62.860.000,00			
3	FARMACI PHT	07.04.2016	Conclusa	Aggiudicata	-8,56%	42.269.325,87	Maggiore	15-2015	SS.AA.	42.269.325,87			
4	VACCINI	12.04.2016	Conclusa	Aggiudicata	-3,13%	3.838.755,52	Maggiore	22-2015	SS.AA.	3.838.755,52			
5	FARMACI Ed 2	18.04.2016	Conclusa	Aggiudicata	-22,05%	71.052.657,51	Maggiore	19-2015	SS.AA.	71.052.657,51			
6	Lavoro Temporaneo x ARPAB	22.08.2016	Conclusa	Aggiudicata		7.541.082,33	Maggiore		Ricorso al TAR			7.541.082,33	
7	Vigilanza Armata	05.10.2016	Conclusa	Aggiudicata	-11,96%	49.700.000,00	Cicale	4-2015	SS.AA. Ricorso al TAR	49.700.000,00			
8	CRF lotti 4 - 5	10.11.2016	Conclusa	Aggiudicata 4	-5,50%	412.000,00	Telesca				412.000,00		
9	Baseline	14.12.2016	Conclusa	Aggiudicata	-18,43%	1.050.000,00	Locaspi				1.050.000,00		
10	Piano Paesaggistico	14.12.2016	Conclusa	Aggiudicata	-29,70%	397.622,95	Locaspi				397.622,95		
11	Valore Turismo	30.12.2016	Conclusa	Aggiudicata	-20,00%	309.378,00	Telesca				309.378,00		
12	Lavanolo	30.12.2016	Conclusa	Lotto 1 aggiudicato Lotto 2 infruttuoso	-16,00%	23.319.240,50	De Bartolomeo	5-2015	SS.AA. Ricorso TAR +CdS 18.556.700,50 4.762.540,00	23.319.240,50			
13	Medicazioni generali	30.12.2016	Conclusa	Aggiudicata	-33,15%	15.656.439,98	Maggiore	7-2015	SS.AA.	15.656.439,98			
14	Rete Idropluviometrica	30.12.2016	Conclusa	Aggiudicata	-8,50%	1.057.000,00	Locaspi				1.057.000,00		
						TOTALE 2016	308.393.502,66			Importi	268.696.419,38	32.156.000,95	7.541.082,33
										N. gare	7	6	1

GARE PUBBLICATE 2017

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA offerte	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	Progettazione S.Carlo Pad. M7	18.02.2017	Conclusa	Aggiudicata	-45,67%	982.327,63	Locaspi	2bis-2017		982.327,63		
2	Progettazione vecchio Ospedale Lagonegro	01.03.2017	Conclusa	Aggiudicata	-20,00%	773.950,60	Locaspi	1bis-2017		773.950,60		
3	Lavori ristrutturaz. IRCCS reumatol. San Carlo	01.03.2017	Conclusa	Aggiudicata	-13,72%	1.832.576,10	Locaspi	3bis-2017	1a - GARA LAVORI Precontenzioso ANAC x 2	1.832.576,10		
4	Archivio Regione	06.03.2017	Conclusa	Aggiudicata	-3,60%	3.180.000,00	Ierace				3.180.000,00	
5	Ossigenoterapia	21.04.2017	Conclusa	Aggiudicata	-7,40%	17.806.356,30	Locaspi	8-2015	SS.AA. Facoltativo 11.597.706,30 6.208.650,00	17.806.356,30		
6	Service Ricetta Elettronica	09.05.2017	Conclusa	Aggiudicata	-6,25%	452.480,00	Locaspi				452.480,00	
7	Service Centri Trasfusionali	18.05.2017	Conclusa	Aggiudicata	-22,75%	19.898.125,00	De Bartolomeo	12-2015	SS.AA. Facoltativo	19.898.125,00		
8	Bonifica Sito inquin. Tito	19.05.2017	Conclusa	Aggiudicata	-71,45%	241.295,24	D'Ambrogio				241.295,24	
9	Caratterizzaz. SIN fosfogessi	19.05.2017	Conclusa	Aggiudicata	-29,22%	596.813,39	D'Ambrogio		Ricorso al TAR respinto		596.813,39	
10	ATER PZ Manutenzioni	10.05.2017	Conclusa	Aggiudicata	-22,04%	3.900.000,00	Telesca		Ricorso al TAR respinto 2a - GARA LAVORI			3.900.000,00
11	Case Alloggio	24.05.2017	SOSPESA			58.630.801,99	Locaspi	13-2015	SS.AA. Facoltativo	58.630.801,99		
12	Ristorazione	24.05.2017	Conclusa	Aggiudicata	-2,92%	36.900.093,98	Cicale		SS.AA.	36.900.093,98		
13	Stent	31.05.2017	Conclusa	Aggiudicata	-30,19%	11.576.100,00	Locicero	10.1-2015	SS.AA.	11.576.100,00		
14	Materiale Ortopedia	05.06.2017	Conclusa	Aggiudicata	-28,73%	51.895.250,00	Gilio	18-2015	SS.AA. Facoltativo 44.369.250,00 7.526.000,00	51.895.250,00		
15	CRF lotto 5	05.06.2017	Conclusa	Aggiudicata		137.000,00	Telesca				137.000,00	
16	Assicurazioni Regione	14.07.2017	Conclusa	Aggiudicata	-34,44%	475.000,00	Petruzzi				475.000,00	

GARE PUBBLICATE 2017

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA offerte	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
17	ARPAB attrezzature e strumentazione	04.08.2017	Conclusa	Aggiudicata (alcuni lotti deserti)	-11,55%	4.377.150,00	Andriani					4.377.150,00
18	Pulizia Regione e Comune di MT	07.08.2017	Conclusa	Aggiudicata	-20,44%	4.506.634,62	Locaspi	1-2-2018	SS.AA.		4.506.634,62	
19	VACCINI 2017	24.08.2017	Conclusa	Aggiudicata	-3,17%	5.669.803,87	Maggiore	12-2017	SS.AA.	5.669.803,87		
20	Defibrillatori + elettrofisiologia Pacemakers	06.09.2017	Conclusa	Aggiudicata	-19,79% -48,1% -19,97%	36.836.640,00	Caimo	10.2-2015	24.945.000,00 3.933.600,00 7.958.040,00	36.836.640,00		
21	Dispositivi x Cardiochirurgia	04.09.2017	Conclusa	Aggiudicata	-13,48%	13.780.173,00	De Bartolomeo	14-2015		13.780.173,00		
22	Pubblicazione Gare	18.09.2017	Conclusa	Aggiudicata	-3,17%	112.406,78	D'Ambrogio		Ricorso al TAR respinto		112.406,78	
23	PET/TAC	25.09.2017	Conclusa	Aggiudicata	-0,16%	1.425.600,00	Battista	1-2017		1.425.600,00		
24	Servizi Museo Lagopesole	29.09.2017	Conclusa	Aggiudicata	-15,00%	218.175,00	Petruzzi				218.175,00	
25	Vigilanza Arm. Regione Matera	02.10.2017	Conclusa	Aggiudicata	-27,60%	1.115.327,20	Locaspi	3-2018	SS.AA.		1.115.327,20	
26	FARMACI 3	13.10.2017	Conclusa	Aggiudicata	-23,73%	122.265.590,40	Maggiore	15-2017	SS.AA. Ricorso al TAR x 1 lotto	122.265.590,40		
27	Telemedicina Sperimentale	23.10.2017	Conclusa	INFRUTTUOSA		286.000,00	Battista	7-2017		286.000,00		
28	Magazzino centralizzato	03.11.2017	Conclusa	Aggiudicata	-15,76%	25.213.200,00	Ricciardi ferace	20-2015		25.213.200,00		
29	Anagrafe Bovina	01.12.2017	Conclusa	Aggiudicata	-23,73%	875.463,00	Locaspi	4-2017			875.463,00	
30	Aghi e Siringhe	04.12.2017	Conclusa	Aggiudicata	-45,44%	7.456.281,50	Telesca	13-2017	SS.AA.	7.456.281,50		
31	Lavoro Temp. AASS e Regione	04.12.2017	Conclusa	Aggiudicata	non applicabile	45.500.000,00	Andriani		SS.AA. Facoltativo	45.500.000,00		
32	Dispositivi x Neurochirurgia	11.12.2017	Conclusa	Aggiudicata	-34,72%	3.176.340,00	De Bartolomeo	16-2015		3.176.340,00		

GARE PUBBLICATE 2017

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA offerte	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI	
33	Ausili Protesici (+ Incontinenza)	15.12.2017	12.04.2018	In corso di espletamento		40.658.890,08	Bianchini	11-2015	SS.AA. (Lotti 1, 2, 7 INFRUTTUOSI)	40.658.890,08			
34	Fornitura TNT	20.12.2017	Conclusa	Aggiudicata	-11,16%	8.305.793,00	Caïmo	2-2017	1a TELEMATICA	8.305.793,00			
35	Assicuraz. AASS + Ater PZ	22.12.2017	Conclusa	Aggiudicata	-44,25%	2.259.054,36	Petruzzi	5-2017		2.259.054,36			
						TOTALE 2017				533.316.693,04			
										Importi	513.128.947,81	11.910.595,23	8.277.150,00
										N. gare	22	11	2

Legenda:

Gare concluse/annulate/revocate

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2020

GARE PUBBLICATE 2018

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA offerte	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	Radiofarmaci	03.01.2018	Conclusa	Aggiudicata	-15,98%	3.002.370,00	Maggiore		SS.AA.	3.002.370,00		
2	Interventistica strutturale	10.01.2018	Conclusa	Aggiudicata	-17,29%	8.406.150,00	Battista	10.4-2015		8.406.150,00		
3	Progettaz. Osped. Villa d'Agri osp.	17.01.2018	Conclusa	Aggiudicata	-40,67%	234.959,59	Locaspi	1-2018		234.959,59		
4	Openspace APT	19.01.2018	Conclusa	Aggiudicata	-28,34%	675.078,29	Petrucci					675.078,29
5	Ater costruzione 36 alloggi	19.01.2018	Conclusa	Aggiudicata	-12,05%	3.898.176,13	Onorati	2017	3a - GARA LAVORI			3.898.176,13
6	Basil	22.01.2018	Conclusa	Aggiudicata	-22,42%	1.260.000,00	Andriani		Ricorso al TAR		1.260.000,00	
7	Emodinamica	26.01.2018	Conclusa	Aggiudicata	-30,25%	9.963.187,50	De Bartolomeo	10.3-2015	2a TELEMATICA	9.963.187,50		
8	Anatomia patologica	26.01.2018	Conclusa	Aggiudicata	-26,68%	5.310.000,00	Giù	11-2017		5.310.000,00		
9	Dispositivi x Endoscopia digestiva.	30.03.2018	Conclusa	Aggiudicata	-42,31%	9.235.900,00	Caimo	10-2017	3a TELEMATICA	9.235.900,00		
10	Sistema SIRFO	26.03.2018	Conclusa	Aggiudicata	-15,50%	497.600,00	Locicero	2-2018	Ricorso al TAR RITIRATO		497.600,00	
11	Brokeraggio	23.04.2018	Conclusa	Aggiudicata	non applicabile	3.274.851,00	Petrucci	39-2017	4a TELEMATICA	3.274.851,00		
12	Chirurgia Vascolare	27.04.2018	Conclusa	Aggiudicata	-14,50%	15.719.523,00	Caimo	10.5-2015	5a TELEMATICA	15.719.523,00		
13	Sale Operatorie	04.05.2018	Conclusa	Aggiudicata	-1,00%	1.092.000,00	Battista	31-2017	6a TELEMATICA	1.092.000,00		
14	Biosimilari AQ	11.05.2018	Conclusa	Aggiudicata	-38,23%	10.034.631,00	Maggiore	30-2018	SS.AA. 7a TELEMATICA	10.034.631,00		
15	Gruppi Elettrogeni S.Carlo	07.05.2018	Conclusa	Aggiudicata	-35,01%	1.229.323,78	Locaspi	34-2018		1.229.323,78		
16	Progett. Rischio idrogeol. Stigliano	07.05.2018	Conclusa	Aggiudicata	-37,90%	611.584,29	Locaspi	3-4-2018				611.584,29

GARE PUBBLICATE 2018

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA offerte	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
17	Impianti tecnologici S.Carlo	16.05.2018	Conclusa	Aggiudicata	-31,96%	1.825.598,15	Onorati	3-2018	4a - GARA LAVORI	1.825.598,15		
18	Cancelleria e stampati	16.05.2018	Conclusa	Aggiudicata	-39,77%	4.515.693,90	Petruzzi	35-2017	8a TELEMATICA	4.515.693,90		
19	Smaltim. fanghi Consorzio ASI - PZ	21.05.2018	Conclusa	DESERTA		550.740,00	Cirigliano	1-2018				550.740,00
20	App. Elettromedicali VideoEndoscopia	28.05.2018	Conclusa	Aggiudicata	-25,98%	3.770.000,00	Caimo	26-2017	9a TELEMATICA	3.770.000,00		
21	Progett. Rischio idrogeol. Lauria	06.06.2018	Conclusa	Aggiudicata	-42,78%	707.983,05	Locaspi	1-2-2018				707.983,05
22	Riqualficazione Padiglioni San Carlo	13.06.2018	Conclusa	Aggiudicata	-18,02%	1.080.230,19	Onorati	4-2018	5a - GARA LAVORI	1.080.230,19		
23	AQ rianimaz. ASM	15.06.2018	Conclusa	Aggiudicata	-1,87%	300.000,00	De Bartolomeo		10a TELEMATICA	300.000,00		
24	SDAPA App. Radiologia	02.07.2018	Conclusa	Aggiudicata	-25,88%	1.665.131,00	Caimo	25.1-2017				
25	Manutenzioni App. Elettromedicali	06.07.2018	Conclusa	Aggiudicata	-36,41%	48.913.868,86	Bianchini		SS.AA.	48.913.868,86		
26	57 Ambulanze	11.07.2018	Conclusa	Aggiudicata	-2,00%	4.099.650,00	Locaspi	3-2017		4.099.650,00		
27	Arredi sanitari ASM	25.07.2018	Conclusa	Aggiudicata	-24,48%	1.261.460,00	Petruzzi		12a TELEMATICA	1.261.460,00		
28	Rete Radio Unitaria	27.07.2018	Conclusa	Aggiudicata	-0,50%	9.630.800,00	Locaspi				9.630.800,00	
29	Lampade Scialitiche ASM	08.08.2018	Conclusa	Aggiudicata	-17,09%	335.500,00	Bianchini	32-2017	13a TELEMATICA	335.500,00		
30	VACCINI 2018	06.08.2018	Conclusa	Aggiudicata	-6,21%	5.555.544,31	Maggiore	18-2018	SS.AA.	5.555.544,31		
31	Tesoreria AASS e Consorzio Bonifica	06.08.2018	Conclusa	Aggiudicato lotto 1 (Lotto 2 deserto)	-82,00%	1.466.000,00	Telesca	8-2017	14a TELEMATICA	1.466.000,00		
32	Manutenz. Assist. Ventil. Domic. asp	20.08.2018	Conclusa	Aggiudicata	-4,39%	526.392,00	De Bartolomeo	38-2017	15a TELEMATICA	526.392,00		

GARE PUBBLICATE 2018

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA offerte	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI	
33	Service Laborat. Analisi	14.09.2018	Conclusa	Aggiudicata	-24,48%	58.159.345,00	D'Ambrogio Petruzzi	16-2017		58.159.345,00			
34	AQ ADR PZ e MT	24.10.2018	ANNULLATA			7.089.760,00	De Bartolomeo	37-2017	Annull. al TAR	7.089.760,00			
35	Gamma Camere x S.Carlo, ASM e Crob	31.10.2018	Conclusa	Aggiudicata	-0,16%	1.360.000,00	Battista	6-2017	17a TELEMATICA	1.360.000,00			
36	Progett. Bonifica Val Basento	05.11.2018	Conclusa	Aggiudicata	-48,29%	1.391.169,25	D'Ambrogio Petruzzi	1-2018	ULTIMA GARA NON TELEMATICA		1.391.169,25		
37	Arpab Manutenz. e Taratura	07.11.2018	Conclusa	Aggiudicata	-14,58%	1.395.240,00	Bianchini	2-2018				1.395.240,00	
38	2 TAC per ASM e S.Carlo	21.12.2018	Conclusa	Aggiudicata	-0,22%	1.700.967,59	Caimo	25.2-2018		1.700.967,59			
39	Radiofarmaci Tutte meno ASP	27.12.2018	Conclusa	Aggiudicata	-15,99%	44.535.909,00	Maggiore	28-2018	SS.AA.	44.535.909,00			
40	Manutenzione ASP e S. Carlo del Lagonegrese	31.12.2018	01.04.2019	In corso di espletamento		15.892.500,00	Grisolia	10-2018	SS.AA.	15.892.500,00			
						TOTALE 2017	292.174.816,88			Importi	271.556.445,87	12.779.569,25	7.838.801,76
										N. gare	30	4	6

Legenda:

Gare concluse/annullate/revocate

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2020

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2021 (dato aggiornato al 28/02/2021)

GARE PUBBLICATE 2019

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA offerte	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	CMA - ARPAB	11.01.2019	Conclusa	Aggiudicata	-10,00%	2.083.341,22	Bianchini	9-2018				2.083.341,22
2	Fascicolo Sociale	11.01.2019	20.03.2019	Aggiudicata	-20,97%	1.993.000,00	Locaspi	41-2017			1.993.000,00	
3	Proc. Negoziata Fanghi Consorzio ASI PZ	15.01.2019	Conclusa	DESERTA		402.000,00	Cirigliano	2018				402.000,00
4	Tesoreria AASS - RegBas e Enti	17.01.2019	Conclusa	DESERTA		1.652.500,00	Telesca	8-2017		1.652.500,00		
5	Beni consumo ARPAB	18.02.2019	Conclusa	Aggiudicata	-12,02%	2.038.846,11	Locicero	3-2018				2.038.846,11
6	Pubblicazioni legali (sotto soglia)	04.03.2019	Conclusa	Aggiudicata	-16,23%	33.600,00	Tedesco	19-2015			33.600,00	
7	ELISOCCORSO	08.03.2019	SOSPESA			36.381.000,00	Locaspi	9-2015-6	pendente ricorso al TAR	36.381.000,00		
8	Manut. Computer	15.03.2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,66%	1.332.045,00	Bianchini				1.332.045,00	
9	Service e CQI Lab. ASP e S.Carlo	18.03.2019	Conclusa	Aggiudicata	-26,12%	9.478.400,00	De Bartolomeo	24-25-26-2018		9.478.400,00		
10	Banchi Lavoro e cappe - ARPAB	22.03.2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,62%	378.224,33	Locicero	3-2018				378.224,33
11	Proc. Negoziata Attezz. ARPAB	26.03.2019	Conclusa	Aggiudicata	-0,13%	909.650,00	Andriani	5-2018				909.650,00
12	Smaltim. fanghi Cons. ASI - PZ - 2	05.04.2019	Conclusa	DESERTA		301.735,80	Cirigliano	2018				301.735,80
13	CTR Regionale	12.04.2019	Conclusa	Aggiudicata	-10,73%	3.091.630,00	Onorati	2018			3.091.630,00	
14	Depuratori A.L. Manutenzione	17.04.2019	Conclusa	Aggiudicata	-19,16%	65.338.242,97	Onorati	2018				65.338.242,97
15	Agenda Digitale 2	29.04.2019	Conclusa	Aggiudicata	-19,02%	18.200.808,96	Telesca	2018		18.200.808,96		
16	Fisiopatologia della Riproduzione	03.05.2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,99%	1.686.908,58	Locicero	17-2018		1.686.908,58		

GARE PUBBLICATE 2019

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA offerte	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
17	RIS-PACS AASS	17.05.2019	Conclusa	Aggiudicata	-18,99%	4.333.000,00	Tedesco	36-2018		4.333.000,00		
18	Gest. e Manut. Imp. Val D'Agri - ASI PZ.	07.06.2019	REVOCATO			8.648.400,00	Cirigliano	2019				8.648.400,00
19	Rete Idrica PZ A.L.	17.06.2019	Conclusa	Aggiudicata	-24,72%	4.312.070,31	Onorati	1-2018				4.312.070,31
20	Servizi di screening oncologici AA.SS.	21.06.2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,31%	9.691.887,00	Andriani	2-2018		9.691.887,00		
21	Iniettori TAC San Carlo	03.07.2019	Conclusa	Aggiudicata	-7,67%	1.067.500,00	Caimo	35-2018		1.067.500,00		
22	Pubblicazioni legali (sotto soglia)	26.07.2019	Conclusa	Aggiudicata	-28,39%	8.960,00	Tedesco	2019			8.960,00	
23	Revisione contabile dei Bilanci AA.SS. e Regione	26.07.2019	Conclusa	Aggiudicata	-24,16%	360.000,00	Petruzzi	22-2019		360.000,00		
24	Farmaci AA.SS.	26.07.2019	Conclusa	Aggiudicata	-	745.501.261,29	Locicero	2019	SS.AA.	745.501.261,29		
25	Vaccini AA.SS.	29.07.2019	Conclusa	Aggiudicata	-1,07%	5.735.344,79	Locicero	10-2019	SS.AA.	5.735.344,79		
26	Videosorveglianza aree industriali ASI PZ	31.07.2019	Conclusa	Aggiudicata	-41,35%	2.701.610,99	Cirigliano	1-2019		2.701.610,99		
27	Monitoraggio parametri vitali ASM	02.08.2019	Conclusa	Aggiudicata	-3,93%	569.000,00	Bianchini			569.000,00		
28	Contratti Assicur. AA.SS. ARPAB Cons. Bonif.	26.08.2019	Conclusa	Aggiudicata (2 lotti deserti)	-39,78%	28.987.730,06	Petruzzi			28.987.730,06		
29	Manutenzione impianti polo regionale	08.10.2019	Conclusa	Aggiudicata	-27,57%	2.628.000,00	Locaspi	5-2018 6-2018			2.628.000,00	
30	Autospurgo, derattizz. videospez. A.L.	16.10.2019	Conclusa	Aggiudicata	-24,76%	7.200.589,75	Andriani	2-2019				7.200.589,75
31	Supporto operativo portale SUA - RB	02.12.2019	Conclusa	DESERTA		38.875,00	Tedesco	2019			38.875,00	
32	Manutenzione evolutiva portale SUA - RB	09.12.2019	Conclusa	Aggiudicata	-9,98%	504.720,00	Onorati	2019			504.720,00	

GARE PUBBLICATE 2019

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA offerte	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI	
33	Manutenzione imp.li di sollev.to fognari A.L.	16.12.2019	Conclusa	Aggiudicata	-20,38%	6.575.889,51	Onorati	3-2019				6.575.889,51	
34	Tesoreria AA.SS. - RegBas e Enti	20.12.2019	Conclusa	DESERTA		1.871.500,00	Telesca			1.871.500,00			
35	Stent AA.SS.	20.12.2019	18.02.2020	19.11.2020		684.500,00	Telesca	13-2017	SS.AA.	684.500,00			
36	Asilo nido Regione, S. Carlo, UniBas	20.12.2019	18.05.2021	non ancora scaduta		15.600,00	Telesca	4-2018	Termine differito causa COVID-19			16.550,00	
37	Guanti AA.SS.	20.12.2019	14.04.2020	11.02.2021		11.427.750,00	Telesca	13-2017	SS.AA.	11.427.750,00			
38	Pannoloni, mutande e traverse AA.SS.	20.12.2019	14.04.2020	24.02.2021		3.912.425,00	Telesca	13-2017	SS.AA.	3.912.425,00			
39	Dispositivi medici e Aghi AA.SS.	20.12.2019	21.04.2020	In corso di espletamento		59.756.209,05	Telesca	13-2017	SS.AA.	59.756.209,00			
40	Farmaci Biosimilari AA.SS.	23.12.2019	Conclusa	Aggiudicata	-58,30%	19.553.346,40	Ricciardi	12-2019	SS.AA.	19.553.346,40			
41	Trasporto sangue AA.SS.	23.12.2012	06.03.2020	In corso di espletamento		3.422.040,00	Gilio	33-2018		3.422.040,00			
42	Riufiuti Ospedalieri AA.SS.	23.12.2019	10.03.2020	In corso di espletamento		5.016.816,00	Bianchini	20-2018	SS.AA.	5.016.816,52			
TOTALE 2019						1.079.826.958,12				Importi	971.991.538,59	9.630.830,00	98.205.540,00
										N. gare	22	8	12

Legenda:

Gare concluse/annullate/revocate

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2020

Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2021 (dato aggiornato al 28/02/2021)

GARE PUBBLICATE 2020

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA offerte	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
1	Progettazione edificio da adibire a centro per le cure palliative- Hospice	29.01.2020	Conclusa	Aggiudicata	-45,33%	331.698,13	Locaspi			331.698,13		
2	Lavori di ripristino canale irriguo adduttore sinistra Agri - 1° Stralcio	07.02.2020	Conclusa	Aggiudicata	-30,57%	2.161.144,71	Cirigliano					2.161.144,71
3	Lavori miglioramento rete di distribuzione irrigua e conturizzazione	04.03.2020	Conclusa	Aggiudicata	-21,00%	14.782.019,78	Locaspi					14.782.019,78
4	Supporto specialistico per implementare il Sistema di Qualità della SUA-RB	06.03.2020	Conclusa	Aggiudicata	Non Applicabile	25.500,00	Cirigliano				25.500,00	
5	Lavori rete idrica località Santa Loya - Comune di Tito	18.03.2020	Conclusa	Aggiudicata	-28,89%	2.552.669,15	Onorati					2.552.669,15
6	Monitor multiparametrici, letti per terapia intensiva e ventilatori polmonari	20.03.2020	Conclusa	Aggiudicata	-30,11%	1.090.000,00	Caimo	EMERGENZA COVID-19		1.090.000,00		
7	Dispositivi trasportabili ad alto bio-contenimento	23.03.2020	Conclusa	Aggiudicata	Non Applicabile	127.529,60	Caimo	EMERGENZA COVID-19		127.529,60		
8	Servizio di pubblicità legale sui quotidiani	27.03.2020	Conclusa	Aggiudicata	-61,77%	492.800,00	Petruzzi				492.800,00	
9	Letti di degenza e emogasanalizzatori	02.04.2020	Conclusa	Aggiudicata (1° lotto infruttuoso)	-41,00%	390.000,00	Andriani	EMERGENZA COVID-19		390.000,00		
10	Letti di degenza e arredi sanitari	11.04.2020	Conclusa	Aggiudicata	-24,18%	209.800,00	Andriani	EMERGENZA COVID-19		209.800,00		
11	Fornitura dello strumentario dedicato al Robot Da Vinci	20.04.2020	Conclusa	Aggiudicata	-0,69%	1.116.020,40	Caimo			1.116.020,40		
12	Lavori di miglioramento reti irrigue e bacini di accumulo	11.05.2020	Conclusa	Aggiudicata	-20,40%	8.148.742,64	Locaspi					8.148.742,64
13	Sistema informativo risorse umane ASP, ASM e CROB	25.05.2020	Conclusa	Aggiudicata	-50,22%	307.500,00	Tedesco			307.500,00		
14	Fornitura disinfettanti per AOR San Carlo, ASM, ASP e CROB	29.05.2020	Conclusa	Aggiudicata	-6,33%	6.378.637,50	Petruzzi			6.378.637,50		
15	Lavori di riqualificazione della viabilità - Area industriale di Potenza	10.06.2020	Conclusa	Aggiudicata	-18,39%	1.099.999,44	Cirigliano					1.099.999,44
16	Lavori schema irriguo Diga di Marsico Nuovo (Matina-Maglianese e Cavolo)	17.06.2020	Conclusa	Aggiudicata	-31,19%	4.823.354,77	Ricciardi					4.823.354,77

GARE PUBBLICATE 2020

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA offerte	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI
17	VACCINI antinfluenzali	30.06.2020	Conclusa	Aggiudicata	0,00%	731.415,70	Locicero		SS.AA.	731.415,70		
18	Fornitura di ipoclorito di sodio per Acquedotto Lucano S.p.A.	06.07.2020	Conclusa	Aggiudicata	-46,44%	1.130.580,00	Andriani					1.130.580,00
19	Assistenza Domiciliare (infermieristica, riabilitativa, medico, ecc.)	17.07.2020	REVOCATA			48.129.908,25	Caimo		Annullati lotti 3 e 4 con Sentenza TAR 10/2021	48.129.908,25		
20	Fornitura di un gascromatografo per ARPAB	20.07.2020	Conclusa	Aggiudicata	-0,08%	414.000,00	Andriani					414.000,00
21	Contratti assicurativi RTC-RCO per le Aziende del SSR	10.08.2020	Conclusa	Aggiudicata	-13,82%	18.750.000,00	Petruzzi			18.750.000,00		
22	Sistemi per l'estrazione di materiale virale (1^gara)	14.09.2020	Conclusa	DESERTA		1.320.000,00	Bianchini	EMERGENZA COVID-19		1.320.000,00		
23	Fornitura di materiale per OCULISTICA per AOR San Carlo, ASM e ASP	23.09.2020	04.11.2020	In corso di espletamento		26.028.875,00	Gilio			26.028.875,00		
24	Farmaci biosimilari (BEVACIZUMAB)	02.10.2020	Conclusa	Aggiudicata	-71,78%	3.234.000,00	Ricciardi		SS.AA.	3.234.000,00		
25	Fornitura di reagenti per Laboratorio di Genetica A.S.M.	05.10.2020	10.11.2020	In corso di espletamento		3.013.500,00	Locicero			3.013.500,00		
26	Lavori di ripristino traversa Santa Venere sul fiume Ofanto	06.10.2020	Conclusa	Aggiudicata	-29,79%	2.175.712,09	Grosso		Procedura negoziata previa Manifestazione di interesse			2.175.712,09
27	Sistemi per l'estrazione di materiale virale (2^gara)	13.10.2020	Conclusa	DESERTA		1.320.000,00	Bianchini	EMERGENZA COVID-19		1.320.000,00		
28	Bunker radioterapico e acceleratore lineare A.S.M.	20.10.2020	15.12.2020	In corso di espletamento		3.700.000,00	Locaspi			3.700.000,00		
29	Sistemi per l'estrazione di materiale virale (3^ gara)	26.10.2020	Conclusa	Aggiudicata	-1,37%	2.000.000,00	Bianchini	EMERGENZA COVID-19		2.000.000,00		
30	Adeguamento delle tendostrutture donate dal QATAR	28.10.2020	Conclusa	Aggiudicata (2° lotto deserto)	-0,10%	257.320,00	Cirigliano	EMERGENZA COVID-19			257.320,00	
31	Fornitura di box di biocontenimento (1^ gara)	29.10.2020	Conclusa	INFRUTTOSA		864.000,00	Andriani	EMERGENZA COVID-19		864.000,00		
32	Adeguamento rete idrica e fognaria di Muro lucano	02.11.2020	09.12.2020	In corso di espletamento		2.055.541,21	Onorati					2.055.541,21

GARE PUBBLICATE 2020

N.	GARA	PUBBLICATA	SCADENZA offerte	APERTURA BUSTE	RIBASSO %	BASE D'ASTA €	R.d.P.	N. Programm.	NOTE	SANITA'	REGIONE	ALTRI ENTI		
33	Fornitura prodotti chimici per impianti di potabilizzazione	03.11.2020	Conclusa	Aggiudicata	-22,73%	2.162.583,44	Grosso					2.162.583,44		
34	Fornitura materiale specialistico per DIALISI	09.11.2020	21.12.2020	In corso di espletamento		10.399.415,00	Bianchini			10.399.415,00				
35	Fornitura di box di biocontenimento (2ª gara)	11.11.2020	Conclusa	Aggiudicata	-15,55%	864.000,00	Andriani	EMERGENZA COVID-19		864.000,00				
36	Adeguamento tendostrutture donate dal QATAR - 2° Lotto	12.11.2020	Conclusa	Aggiudicata	Non Applicabile	50.880,00	Cirigliano	EMERGENZA COVID-19			50.880,00			
37	Sistema informatizzato Laboratorio Analsisi (LIS) AOR San Carlo e A.S.M.	18.11.2020	22.12.2020	In corso di espletamento		875.000,00	Tedesco			875.000,00				
38	Sorveglianza archeologica (lavori schema idrico Basento-Bradano)	28.11.2020	11.01.2021	In corso di espletamento		1.027.000,00	Pace					1.027.000,00		
39	SUTURATRCICI meccaniche	01.12.2020	19.01.2021	In corso di espletamento		33.191.154,00	Caimo		SS.AA.	33.191.154,00				
40	Matrici ambientali e valori di fondo inquinanti - ARPAB	07.12.2020	29.01.2021	In corso di espletamento		711.984,08	Bianchini					711.984,08		
41	Trasporto integrativo interno e accompagnam. pazienti	07.12.2020	12.01.2021	In corso di espletamento		12.324.943,50	Gilio			12.324.943,50				
42	Trasporto scolastico per i COMUNI aderenti	18.12.2020	25.01.2021	In corso di espletamento		6.323.585,72	Gilio		SS.AA.			6.323.585,72		
43	Pulizia delle sedi di Consorzio di Bonifica, ARPAB, ATER PZ, SEL	18.12.2020	04.02.2021	In corso di espletamento		1.959.023,11	Locaspi		SS.AA.			1.959.023,11		
44	SUTURE	22.12.2020	02.02.2021	In corso di espletamento		9.500.599,18	Caimo		SS.AA.	9.500.599,18				
45	Costruzione 12 alloggi E.P.R. in località Serra Rifusa - Matera	23.12.2020	28.02.2021	In corso di espletamento		1.485.492,08	Grisolia		Procedura negoziata previa Manifestazione di interesse			1.485.492,08		
						TOTALE 2020	240.037.928,48				Importi	186.197.996,26	826.500,00	53.013.432,22
											N. gare	25	4	16

Legenda:

 Gare concluse/annullate/revocate

 Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2020


 Gare aggiudicate nel corso dell'anno 2021 (dato aggiornato al 28/02/2021)

RIEPILOGO GARE PUBBLICATE

ANNO	SANITA'		REGIONE		ALTRI ENTI	
	N. GARE	BASE D'ASTA €	N. GARE	BASE D'ASTA €	N. GARE	BASE D'ASTA €
2015	2	314.341.464,54	4	41.414.378,15	0	0,00
2016	7	268.696.419,38	6	32.156.000,95	1	7.541.082,33
2017	22	513.128.947,81	11	11.910.595,23	2	8.277.150,00
2018	30	271.556.445,87	4	12.779.569,25	6	7.838.801,76
2019	22	971.991.538,59	8	9.630.830,00	12	98.205.540,00
2020	25	186.197.996,26	4	826.500,00	16	53.013.432,22
AL 31.12.2020	108	2.525.912.812,45	37	108.717.873,58	37	174.876.006,31

TOTALI	
N. GARE	BASE D'ASTA €


6	355.755.842,69
14	308.393.502,66
35	533.316.693,04
40	292.174.816,88
42	1.079.827.908,59
45	240.037.928,48
182	2.809.506.692,34



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Sanità	2	7	22	30	22	25	108
Regione	4	6	11	4	8	4	37
Altri Enti		1	2	6	12	16	37
	6	14	35	40	42	45	182

GARE PUBBLICATE DALLA SUA-RB NEL PERIODO 2015-2020


IMPORTI A BASE D'ASTA IN EURO
SUDDIVISI PER ANNO E PER ENTE




	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Sanità	314.341.465	268.696.419	513.128.948	271.556.446	971.991.539	186.197.996	2.529.004.442
Regione	41.414.378	32.156.001	11.910.595	12.779.569	9.630.830	826.500	108.717.873
Altri Enti		7.541.082	8.277.150	7.838.802	98.205.540	53.013.432	174.876.006
	355.755.843	308.393.503	533.316.693	292.174.817	1.079.827.909	240.037.928	2.809.506.692

GARE PUBBLICATE DALLA SUA-RB NEL PERIODO 2015-2020

Distribuzione in percentuale tra gli Enti per numero di gare



Distribuzione in percentuale tra gli Enti per importi



NUMERO DI GARE PUBBLICATE NEL PERIODO 2015-2020

AGGIUDICATE


(dato aggiornato al 28/02/2021)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Pubbligate	6	14	35	40	42	45	182
Aggiudicate	5	14	32	37	28	27	143
Annullate/Revocate	1			1	1	1	4
Sospese			1		1		2
Deserte/Infruttuose			1	1	5	3	10
In corso di espletamento			1	1	7	14	23

PERCENTUALE DI GARE AGGIUDICATE RISPETTO A QUELLE PUBBLICATE NEL PERIODO 2015-2020

(dato aggiornato al 28/02/2021)


(143 GARE AGGIUDICATE SU 182 PUBBLICATE, PARI AL 79%)



PERCENTUALE DI GARE AGGIUDICATE RISPETTO A QUELLE PUBBLICATE
NEL PERIODO 2015-2020 DISTINTE PER ENTE
(dato aggiornato al 28/02/2021)


	Sanità	Regione	Altri Enti	Totale
Pubbligate	108	37	37	182
Aggiudicate	82	35	26	143

Sanità



■ Aggiudicate

Regione



■ Aggiudicate

Altri Enti



■ Aggiudicate

Modifiche Codice degli Appalti Pubblici

Il Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, cd. "Decreto Semplificazioni", convertito in legge n.120 dell'11 settembre 2020, ha introdotto una serie di misure volte ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici ivi comprese misure di semplificazione in materia di Contratti pubblici. Le misure di cui sopra sono riportate al Titolo I e riguardano i Contratti sottosoglia, i Contratti soprasoglia, Verifiche antimafia e protocolli di legalità, la conclusione dei Contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali ed altre disposizioni urgenti.

Nello specifico le novità hanno riguardato, tra l'altro, quanto di seguito riassunto.

Nel caso di affidamenti sottosoglia di servizi e forniture è previsto l'affidamento diretto sino a 75.000 euro e con procedura negoziata per importi pari o superiori a 75.000 euro, così come sono fissati termini massimi di 2 mesi per l'affidamento diretto e 4 mesi per le procedure negoziate.

Nel caso di affidamenti sottosoglia di lavori è previsto l'affidamento diretto sino a 150.000 euro e con procedura negoziata con 5 operatori per importi compresi tra 150.000 euro e 350.000 euro, procedura negoziata con 10 operatori per importi compresi tra 350.000 euro e 1.000.000 euro, e procedura negoziata con 15 operatori per importi compresi tra 1.000.000 euro e la soglia comunitaria. Anche in tal caso valgono i termini massimi di 2 mesi per l'affidamento diretto e 4 mesi per le procedure negoziate.

Negli affidamenti sovrasoglia sono stati posti termini di aggiudicazione di 6 mesi e procedure «in deroga» per alcuni settori (edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, infrastrutture stradali e ferroviarie) fermo restando le norme penali, la disciplina antimafia ed i principi comunitari.

Per tutte le tipologie di affidamenti, anche quelle in corso al momento della pubblicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, è sempre ammissibile la consegna anticipata ed esecuzione in via d'urgenza e vi è una previsione «più restrittiva» per ipotesi di sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione nonché la possibilità di avviare le procedure anche in mancanza di previsione nei documenti di programmazione e l'obbligo di «aggiudicazione» entro il 31/12/2020 per le procedure con scadenza entro il 22/02/2020. Infine, la impossibilità di adeguare alle misure antiCovid, qualora impedisca l'esecuzione, costituisce una ipotesi di «forza maggiore» per la sospensione non imputabile quindi all'operatore economico.

Con specifico riferimento agli appalti di lavori in corso di esecuzione sono previste accelerazioni dei pagamenti (SAL) e la imputazione di maggiori oneri legati alla sicurezza per misure antiCovid a carico delle stazioni appaltanti utilizzando sia somme a disposizione presenti nel quadro economico che economie di gara).

Tra le ulteriori modifiche maggiormente significative ai fii delle attività SUA – RB ritroviamo la possibilità di escludere un operatore anche per violazione «gravi» agli obblighi contributivi e fiscali ma «non definitivamente accertati», la modifica della disciplina relativa ai requisiti di capacità economica finanziaria e la proroga delle norme dello Sblocca Cantieri fino al 31 dicembre 2021 quali la sospensione divieto appalto integrato, la sospensione dell'obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle Centrale di committenza /altre stazioni appaltanti, la sospensione Albo nazionale

componenti Commissioni giudicatrici presso ANAC, la sospensione scelta componenti Commissioni giudicatrici fra gli esperti dell'Albo ANAC ed, infine, la proroga della possibilità di utilizzare l'istituto dell'inversione procedimentale.

Delibera di Giunta Regionale n. 713 del 20 ottobre 2020

La pubblicazione del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, cd. "Decreto Semplificazioni", convertito in legge n.120 dell'11 settembre 2020, ha influenzato il percorso della certificazione di qualità cui la SUA – RB stava già lavorando come si dirà più avanti, poiché la stessa prevede l'associazione dei processi attuati dall'amministrazione a modalità fisse, definite e conosciute da tutti e ad indicatori fissati per misurarne la qualità riguardanti i tempi di attività ed il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Successivamente alla pubblicazione della conversione in legge con modifiche del Decreto Semplificazioni, sono state individuate misure operative, adottate dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 713/2020 che si pone l'obiettivo di dare concreta attuazione alle misure di semplificazione previste dal legislatore nazionale ma anche, o meglio soprattutto, quello di consentire in via generale la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici secondo i principi di celerità, efficacia ed efficienza della Pubblica Amministrazione.

A tal fine le misure previste non riguardano soltanto il segmento procedimentale che va dall'indizione della procedura da parte della SUA-RB fino all'aggiudicazione della stessa, ma anche la fase preliminare, funzionalmente connessa alla procedura di affidamento in senso proprio, che si sostanzia nella predisposizione della documentazione di gara e che coinvolge la SUA-RB e gli Enti committenti.

Inizialmente viene specificato che l'attività diretta all'elaborazione della documentazione di gara ha inizio con l'invio alla SUA-RB da parte dell'Ente committente della richiesta di procedere all'espletamento della gara già programmata e specificatamente elencati i documenti che devono accompagnare la suddetta richiesta.

Successivamente sono dettati modalità e tempi per l'individuazione del Responsabile del Procedimento (RdP) di Gara della SUA - RB, per la definizione della documentazione tecnica di progetto, sulla base della documentazione trasmessa in bozza dall'Ente committente.

Ancora, sono dettati tempi e modalità per la redazione della documentazione amministrativa di gara, comprensiva del bando di gara, del disciplinare di gara e dello schema di accordo quadro/convenzione, che viene redatta dal RdP.

Infine, tempi e modalità per giungere alla pubblicazione della gara, alla nomina della Commissione aggiudicatrice, in caso di gara con offerta economicamente più vantaggiosa, e per l'aggiudicazione.

Utilizzo Piattaforma SUA – RB Procurement.

Con Delibera della Giunta regionale avente ad oggetto: Direttiva per l'utilizzo della piattaforma telematica SUA-RB procurement da parte degli uffici del Consiglio e degli altri Dipartimenti della Giunta nello svolgimento di procedure di cui al Codice dei Contratti Pubblici non rientranti nella competenza della SUA-RB ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 18/2013 e ss. mm. e ii, sono state date specifiche direttive ai sensi dell'art. 40 del Codice dei Contratti Pubblici.

Lo stesso, infatti, impone l'obbligo dell'uso di mezzi di comunicazione elettronici per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al medesimo Codice svolte da tutte le stazioni appaltanti.

Tale direttiva è stata sollecitata da urgenti necessità manifestate, nelle more di una evoluzione della piattaforma che ne consenta l'utilizzo anche da parte di altri Uffici regionali, ed adotta modalità organizzative che permettano di dare riscontro il più rapidamente possibile alle esigenze degli altri Uffici regionali che si trovino nella necessità di espletare una procedura di gara che, ai sensi dei commi 1 e 2 del già citato art. 32 della L.R. 18/2013 e ss. mm. e ii., non rientrino nelle competenze della SUA-RB e per le quali non sia possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Le modalità organizzative di cui sopra sono comunque tese a salvaguardare il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni del quale il Dipartimento SUA-RB si è già dotato, e per il quale lo stesso ha ottenuto la certificazione ai sensi della norma ISO 27001.

Essa prevede, tra l'altro, una formazione rivolta al Dirigente dell'Ufficio che espleta la gara ed al RUP avente ad oggetto:

- la conoscenza del Sistema di gestione della Sicurezza delle Informazioni in uso presso la SUA-RB;
- la conoscenza del funzionamento della piattaforma telematica SUA-RB procurement.

Al termine della formazione il RUP e il Dirigente dell'Ufficio che espleta la gara rilasciano apposita dichiarazione, redatta secondo il modello approvato, di avvenuta formazione e di conoscenza del funzionamento della piattaforma telematica SUA-RB procurement e del Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni in uso presso la SUA-RB.

In mancanza di partecipazione all'attività formativa e/o di sottoscrizione dell'autodichiarazione, non può avvenire la profilatura del RUP per l'accesso alla piattaforma. La profilatura avverrà come utente di uno degli uffici del Dipartimento SUA – RB competente per materia (Ufficio Servizi e Forniture o Appalti di Lavori). Questa modalità di profilazione consentirà al RUP di utilizzare la PEC dell'Ufficio della SUA – RB per conto del quale lo stesso è profilato ai fini della gestione delle comunicazioni all'interno della piattaforma.

Tra l'altro, resta in capo al Dirigente dell'Ufficio che espleta la gara, il monitoraggio sul rispetto degli obblighi in capo al RUP, ai componenti dei seggi di gara e ai componenti di eventuali commissioni giudicatrici relativamente alla normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione, alla gestione dei

dati riservati, alla gestione degli accessi alla sede dipartimentale, all'accesso alla rete informatica regionale e all'uso di componenti hardware.

Azioni Formative

Nel corso dell'anno 2020 si sono tenute tre sessioni formative.

La prima sessione formativa è stata articolata in cinque giornate ed è stata occasione di approfondimento delle seguenti tematiche:

I principi della procedura di gara, la fase pubblicistica e la fase privatistica dell'attività negoziale della P.A., gli atti di gara ed il suo procedimento, gli affidamenti diretti e le procedure negoziate, gli accordi quadro, i requisiti morali, professionali e di capacità (ex art.80 e 83), ipotesi di esclusione soccorso istruttorio, avvalimento e sub appalto, autotutela e fasi di attuazione contrattuale e primi elementi di modifica ex legge 210/2020.

La seconda sessione, articolata in tre giornate ha visto lo sviluppo degli argomenti riguardanti gli affidamenti diretti e gli acquisti infra 40.000 euro, il principio di rotazione e la scelta degli operatori economici, il nuovo sistema dei controlli, una guida operativa del RUP, gli obblighi di digitalizzazione delle procedure di gara: il MEPA, le piattaforme regionali e lo SDAPA.

Infine, con l'ultima attività formativa, articolata in una unica giornata, è stato trattato il tema della "Responsabilità erariale, obbligo di denuncia, e dimostrazione della volontà dell'evento dannoso dopo il cd. Decreto semplificazioni"

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONE BASILICATA

Relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2020

Contenzioso

Nel 2020 sono state pubblicate 45 gare e delle stesse solo due sono state oggetto di ricorso giurisdizionale di cui uno definito. (Allegato grafico 1)

Nel 2020 sono stati trattati 63 contenziosi riferiti soprattutto a gare indette negli anni precedenti al 2020 e ha riguardato 25 gare di cui 23 indette negli anni 2016-2020 (come da box riportato).

CONTENZIOSO ANNO 2020		
	RICORSI	NUMERO GARE
ANNO 2015	0	0
ANNO 2016	31	4
ANNO 2017	7	5
ANNO 2018	6	4
ANNO 2019	17	10
ANNO 2020	2	2
TOTALE	63	25

Per quanto riguarda il contenzioso cautelare, 33 domande hanno avuto esito positivo per la SUA-RB (rigettate o rinunciate) e 11 esito negativo.

Le sentenze emesse nel corso del 2020 sono state 52 di cui 13 con ricorso accolto e 39 con esito favorevole alla SUA-RB.

La limitata incardinazione del contenzioso e gli esiti favorevoli dei giudizi testimoniano il dato oggettivo del perdurante trend positivo del buon operato della SUA –RB registrato negli anni precedenti, dai dati esposti emerge che il 78% delle 182 gare indette dal Dipartimento (oggi Direzione Generale) non è stato contestato in sede giudiziaria (Allegato grafico 2).




Contenzioso per procedura di gara – anno 2020 (Totale gare: 45) aggiornato al 31/12/2020 (allegato 1)

 **Nessun Contenzioso (n. gare 43 = 96%)**

Ricorso Singolo (n. gare 2 = 4%)

 **Non decise: 5%**

- Covid (n. 1 gara) Box Biocontenimento
- Non Covid (n. 1 gara) Assistenza domiciliare





Contenzioso per procedura di gara – anni 2015-2020

(Totale gare: 182) aggiornato al 31/12/2020

(allegato 2)

 Nessun Contenzioso (n. gare 142 = 78%)

Ricorso Singolo (n. gare 22 = 12%)

 Esito favorevole SUA-RB: 6%

 Non decise: 3%


 Esito negativo SUA-RB: 3%

Ricorsi Plurimi (n. gare 18 = 10%)

 Esito favorevole SUA-RB: 6%

 Non decise: 3%

 Esito negativo SUA-RB: 2%



Certificazioni

Come detto, la SUA-RB è iscritta all'elenco istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 ed è pertanto soggetto qualificato a svolgere le procedure di affidamento di contratti pubblici.

Qualità, efficienza e professionalizzazione ed il carattere di stabilità dell'attività sostanzianti nello svolgimento di procedimenti amministrativi volti all'affidamento di contratti pubblici, sono i fattori che consentono alla SUA-RB e alla Regione Basilicata di realizzare un sistema di acquisti pienamente rispondente agli obiettivi di interesse pubblico che il legislatore nazionale intende realizzare attraverso la centralizzazione delle procedure di acquisto.

A conferma di quanto sopra affermato, si fa rilevare che la SUA-RB ha recentemente conseguito la certificazione UNI ISO 27001, che garantisce la gestione delle informazioni trattate in modo sicuro e conforme alla normativa vigente.

A tal proposito, si evidenzia che l'art. 38, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, stabilisce che i requisiti di qualificazione sono definiti oltre che rispetto ai requisiti di base, indicati alla lettera a), anche con riferimento a requisiti premianti, quali la valutazione positiva dell'ANAC rispetto alle misure anti-corruttive poste in essere e la presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI ISO 9001.

L'avvenuto conseguimento della certificazione UNI ISO 27001 è stato comunicato all'ANAC. Inoltre, il possesso di un sistema per la sicurezza delle informazioni trattate attraverso la piattaforma telematica SUA-RB procurement è stato positivamente considerato dall'ANAC ai fini della soluzione in senso favorevole alla SUA-RB di una questione sollevata in sede di parere di precontenzioso ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, è stato completato il percorso di definizione del sistema della Qualità ISO 9001. A tal fine, è stato adottato, con Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2020/D.00285 del 26/11/2020, il Sistema di Gestione per la Qualità relativo all'erogazione da parte della SUA-RB dei servizi di Stazione Unica Appaltante, di Centrale di Committenza e di Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata.

Si tratta di un Sistema che fissa regole procedurali e meccanismi periodici di monitoraggio, di controllo e di aggiornamento del Sistema stesso diretti a garantire il rispetto delle regole di qualità stabilite, regole che si traducono in misure di efficacia, efficienza e celerità dell'azione amministrativa della SUA-RB. Tale Sistema a breve conseguirà la certificazione UNI ISO 9001.

E' in corso di definizione, altresì, la sua integrazione alle specifiche normative del sistema ISO 37001, per quanto consentito dalle caratteristiche dell'Amministrazione regionale.

4. EMERGENZA COVID 19

Premessa Generale

Con D.P.G.R. n. 45 del 12 marzo 2020 è stato stabilito che il Soggetto Attuatore per la Regione Basilicata si avvale, per l'espletamento delle attività di propria competenza, dell'Unità di Crisi Regionale e di un apposito Gruppo di Lavoro che assicura il supporto tecnico, amministrativo e di consulenza legale alla suddetta Unità. Il D.P.G.R. n. 45/2020, all'art. 1, comma 2, lettera a), ha altresì disposto che il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona "assume le funzioni di coordinatore del gruppo di supporto tecnico, amministrativo e di consulenza legale".

Del suddetto Gruppo di Lavoro fa parte, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera h) del precitato D.P.G.R., il Dirigente Generale del Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB), per l'acquisto di beni, servizi e lavori necessari all'attuazione dei primi interventi in relazione all'emergenza in atto, sulla base dei fabbisogni individuati dall'Unità di Crisi Regionale e indicati dalla precitata task force regionale.

In particolare, il comma 4 dell'art. 1 del D.P.G.R. n. 45/2020 ha disposto che la SUA-RB agisce su disposizione del Soggetto Attuatore nel rispetto dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, nonché dell'art. 34 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 e, per quanto ivi non derogato, delle norme del D.Lgs. n. 50/2016.

In conformità a quanto stabilito dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 e 639/2020, si è proceduto in deroga ai seguenti articoli del Codice dei Contratti:

- art. 21 in tema di obbligatorietà della preventiva programmazione degli acquisti, trattandosi di acquisizioni non preventivate, la cui necessità deriva dall'attuale stato di emergenza;
- art. 32, nella parte in cui si prevede l'aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei prescritti requisiti e l'applicabilità dello stand still, al fine di garantire la massima celerità dell'approvvigionamento;
- art. 33, relativamente agli step procedurali inerenti ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- art. 34, in tema di criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, viste le peculiarità dei dispositivi medici oggetto della presente iniziativa;
- art. 35, vista la possibilità di corrispondere l'anticipazione del prezzo fino ad una misura massima del 50% ed anche in assenza della costituzione della garanzia fideiussoria;
- artt. 72 e 73 in relazione alla pubblicazione su GURI, GUUE e quotidiani;
- art. 98 con riferimento alle tempistiche e alle modalità delle comunicazioni ivi previste da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

- art. 93 e art. 103 in tema di garanzia provvisoria e definitiva, data la necessità di garantire la massima speditezza della procedura in ragione dello stato emergenziale.

La necessità di fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha inoltre consentito il ricorso alla procedura di cui all'art. 36 anche senza previa consultazione di più operatori economici, e alla procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, come previsto dall' Ordinanza n. 630/2020 art. 3, comma 5, così come modificato dall' Ordinanza della Protezione Civile n. 638/2020, al fine di accelerare la scelta del contraente e consentire all'amministrazione regionale il tempestivo approvvigionamento di beni occorrenti alla prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria.

L'impianto derogatorio fissato a livello nazionale sopra dettagliato, ha comportato, come è evidente, in primis la definizione di procedure standard da attivare tenendo conto dell'obiettivo di adottare soluzioni amministrative celeri attraverso un gruppo di lavoro che in pochi giorni ha elaborato documenti standard per procedure negoziate anche senza previa pubblicazione di un bando di gara e/o con affido diretto.

Appare necessario qui, inoltre, precisare che l'incarico assegnato dal Presidente ha spinto l'attività della SUA – RB sino alle fasi di completa esecuzione del singolo contratto mentre, in via ordinaria esse giungono all'aggiudicazione ed alla sua efficacia, sperimentando con successo forme di collaborazione amministrativa con gli altri soggetti che hanno consentito di fronteggiare l'emergenza.

Gare espletate

1. Con DD n. 20AB.2020/D.00050 del 23/03/2020 è stata aggiudicata, mediante affidamento diretto, la fornitura di n. 4 dispositivi trasportabili ad alto bio-contenimento, inclusivi di 10 set di ricambio per singola barella, necessari alla gestione di n. 40 pazienti, destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19".
2. Con DD n. 20AC.2020/D.00047 del 20/3/2020 è stata indetta la procedura negoziata d'urgenza senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di monitor multiparametrici, letti per la terapia in-tensiva, ventilatori polmonari e relativi servizi e accessori connessi, destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19".
Con DD n. 20AC.2020/D.00052 del 27/3/2020 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata di cui trattasi, finalizzata alla stipula di accordi quadro con più operatori economici.
3. Con DD n. 20AC.2020/D.00056 del 02/04/2020 è stata indetta la procedura negoziata d'urgenza senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di letti di degenza completi di materasso, emogasanalizzatori multiparametrici in service, relativi servizi, materiali

di consumo e accessori connessi, destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19".

Con DD n. 20AC.2020/D.00073 del 09/04/2020 è stato dichiarato infruttuoso il lotto n. 1 per la fornitura di letti di degenza completi di materassi, mentre è stata disposta l'aggiudicazione in relazione al lotto n. 2, per la fornitura di emogasanalizzatori multiparametrici in service.

4. Con DD n. 20AB.2020/D.00085 del 18/04/2020 è stata affidata, mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, la fornitura in via di urgenza, ai sensi dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e ss. mm. e ii., di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19".

L'oggetto dell'affidamento, in conformità a quanto stabilito con D.P.G.R. n. 45 del 12 marzo 2020, art. 1, comma 3, e sulla base di specifico fabbisogno manifestato dal Coordinatore dell'Unità di crisi regionale, ha riguardato, tra l'altro, la fornitura di mascherine, schermi facciali, camici monouso taglia M, camici monouso taglia L, occhiali protettivi e guanti monouso.

5. Con DD n. 20AC.2020/D.00076 dell'11/04/2020 è stata indetta la procedura negoziata d'urgenza senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di letti di degenza completi di materasso ed arredi sanitari destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19".

Con DD n. 20AC.2020/D.00086 del 18/04/2020 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata di cui trattasi, finalizzata alla stipula di accordo quadro relativo al Lotto n. 1 ed al Lotto n. 2.

6. Con DD n. 20AB.2020/D.00117 del 25/05/2020 è stato disposto l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in via di urgenza, ai sensi dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e ss. mm. e ii., di un'ulteriore fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

L'oggetto dell'affidamento, in conformità a quanto stabilito con D.P.G.R. n. 45 del 12 marzo 2020, art. 1, comma 3, e sulla base di specifico fabbisogno manifestato dal Coordinatore dell'Unità di crisi regionale, ha riguardato, tra l'altro, la fornitura di calzari sovrascarpe, visiere di protezione, caschi NIV taglia M, caschi NIV taglia L, caschi NIV taglia XL, dispositivi CPAP taglia M, dispositivi CPAP taglia L, dispositivi CPAP taglia XL, 80 KIT di accesso vascolare, maschere "Total face" e oronasali da NIV, maschere tipo Venturi, sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso, misure adulto e pediatrico, Tamponi per campioni rinofaringei, Perossido al 3% (in litri).

7. Con DD n. 20AC.2020/D.00244 del 26/10/2020 è stata indetta procedura negoziata urgente per la fornitura in service di due sistemi per l'estrazione e amplificazione di materiale virale in modalità automatica per COVID-19.

La procedura negoziata urgente ha fatto seguito ad una prima procedura aperta ed una seconda procedura negoziata, indette, rispettivamente con DD n. 20AC.2020/D.00188 del 09/09/2020 e n. 20AC.2020/D.00230 del 12/10/2020, risultate entrambe deserte.

Con DD n. 20AC.2020/D.00266 del 10/11/2020 è stata disposta l'aggiudicazione dell'unico lotto a base di gara.

8. Con DD n. 20AC.2020/D.00248 del 28/10/2020 è stata indetta la procedura negoziata urgente in due lotti per la fornitura e posa in opera delle attrezzature necessarie al completamento delle

tendostrutture donate dal Qatar da destinare a ospedali da campo, suddivisa in 2 Lotti
Con DD n 20AC.2020/D.00259 del 5/11/2020 è stato dichiarato deserto il lotto n. 2 ed è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. 1.

9. Con DD n. 20AC.2020/D.00269 del 12/11/2020 è stata affidata la fornitura dei sistemi scioglineve da installare sulle coperture delle tendostrutture donate dal Qatar (inizialmente previste come Lotto n. 2, risultato deserto, nella procedura negoziata di cui sopra). L'affidamento è stato disposto ai sensi dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
10. Con DD n. 20AC.2020/D.00268 dell'11/11/2020 è stata indetta una procedura negoziata d'urgenza in lotto unico per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura e posa in opera di box di biocontenimento a pressione negativa destinati all'emergenza sanitaria Covid-19. La procedura negoziata urgente ha fatto seguito ad una prima procedura negoziata, indetta, con n. 20AC.2020/D.00250 del 29/10/2020, risultata infruttuosa. La procedura è stata aggiudicata prima con DD n. 20AC.2020/D.00274 del 18/11/2020 e, successivamente (a seguito di rinuncia dell'aggiudicatario), con DD n. 20AC.2020/D.00288 del 27/11/2020 (in favore del secondo in graduatoria).

Va sottolineato che le procedure di gara di cui ai precedenti nn. da 2 a 10 sono tutte rientranti nell'Operazione denominata "Potenziamento dei servizi sanitari destinati all'emergenza sanitaria - COVID- 19", ammessa a finanziamento a valere sul POR FESR Basilicata 2014-2020 - Asse 7 - Azione 9A.9.3.8 con DGR n. 253 del 9 aprile 2020.

Considerato che, come detto, per tali procedure di gara, le attività svolte dalla SUA-RB non si sono limitate all'aggiudicazione, ma si sono estese alle fasi di completa esecuzione dei singoli contratti, la SUA-RB ha quindi anche contribuito all'avanzamento della spesa rendicontabile ai fini PO-FESR.

Si riporta di seguito un prospetto sintetico che riassume le informazioni inerenti ciascuna procedura di gara, dal quale si evince, tra l'altro, che alla data del 28/02/2021 risulta una spesa liquidata complessiva pari ad € 1.914.222,34 IVA inclusa, di cui € 1.758.636,23 potenzialmente rendicontabili ai fini PO-FESR.

Procedure di gara svolte dalla SUA-RB in relazione all'emergenza COVID

N.	Descrizione	Descrizione dei singoli lotti aggiudicati	Lotti	Determina di AGGIUDICAZIONE	Importo di aggiudicazione (IVA inclusa)	Ordine di Fornitura		CAP	Determina di LIQUIDAZIONE	Importo liquidato IVA inclusa (al 28/02/2021)	NOTE	
						prot	data					
1	Moduli alto bio-contenimento per barelle	unico lotto		20AB.2020/D.00050 del 23/03/2020	155.586,11	45729	16/03/2020	U51072	20AB.2020/D.00165 del 30/7/2020	155.586,11	Intervento NON finanziato col PO-FESR (autorizzato preventivamente dalla Protezione Civile Nazionale)	
2	Accordi quadro per la fornitura di monitor multi-parametrici, letti per la terapia intensiva, ventilatori polmonari	Letti per terapia intensiva	Lotto 1	20AC.2020/D.00052 del 27/03/2020	304.512,00	50705	27/03/2020	U52855	20AC.2020/D.00173 del 7/8/2020	304.512,00	fondi PO-FESR	
		Monitor multiparametrici - Ditta Medical Center MG	Lotto 2		24.851,40	50707	27/03/2020		20AC.2020/D.00178 del 2/9/2020	24.851,40		
		Monitor multiparametrici - Ditta Tecnoflife			29.526,78	50724	27/03/2020		20AC.2020/D.00148 del 9/7/2020	29.526,78		
		Ventilatori polmonari	Lotto 3		363.560,00	50726	27/03/2020		20AC.2020/D.00151 del 13/7/2020	363.560,00		
3	Accordi quadro per la fornitura di letti di degenza ed emogasanalizzatori multiparametrici	Emogasanalizzatori (in service per 6 mesi)	Lotto 2	20AC.2020/D.00073 del 09/04/2020	10.797,00	56947	10/04/2020	U52858	20AC.2020/D.00287 del 26/11/2020	10.797,00	fondi PO-FESR	
4	DPI - Prima gara (mascherine, schermi facciali, camici monouso taglia M, camici monouso taglia L, occhiali protettivi e guanti monouso)	unico lotto		20AB.2020/D.00085 del 18/04/2020	337.150,00	54410	06/04/2020	U52858	20AB.2020/D.00300 del 4/12/2020	323.650,00	fondi PO-FESR resta da liquidare una parte della fornitura	
5	Accordi quadro per la fornitura di letti di degenza completi di materasso ed arredi sanitari destinati	Letti di degenza per reparti COVID - Ditta Betafin	Lotto 1	20AC.2020/D.00086 del 18/04/2020	60.878,00	62160	21/04/2020	U52855	20AC.2020/D.00118 del 26/5/2020	60.878,00	fondi PO-FESR	
		Letti di degenza per reparti COVID - Ditta Medical Center MG			30.495,12	62170	21/04/2020		20AC.2020/D.00161 del 29/7/2020	30.495,12		
		Arredi per reparti COVID - Ditta Medical Center MG	Lotto 2		81.131,61	62148	21/04/2020		20AC.2020/D.00172 del 6/8/2020	81.131,61		
		Arredi per reparti COVID - Ditta Medical GIVAS			18.027,70	62135	21/04/2020		20AC.2020/D.00185 del 4/9/2020	18.027,70		
6	DPI - Seconda gara	Tamponi per campioni rinofaringei	Lotto 2	20AB.2020/D.00117 del 25/05/2020	126.302,82		83290	12/05/2020	U52858	20AB.2020/D.00208 del 28/9/2020	56.706,00	fondi PO-FESR in fae di liquidazione si sono registrate economie sull'importo impegnato, a seguito di IVA non più dovuta
		Caschi NIV, dispositivi CPAP, maschere totale face e dispositivi oronasali	Lotto 3				77150	08/05/2020		20AB.2020/D.00209 del 28/9/2020	21.913,90	
		Calzari sovrascarpe, visiere di protezione, maschere tipo Venturi, perossido al 3% (in litri)	Lotto 4				77162	08/05/2020		20AB.2020/D.00210 del 28/9/2020	14.390,40	
		KIT di accesso vascolare, sistemi di aspirazione monouso a circolo chiuso	Lotto 5				77160	08/05/2020		20AB.2020/D.00207 del 28/9/2020	14.122,72	
7	Sistemi per l'estrazione ed amplificazione di materiale virale in modalità completamente automatica e relativi kit (fornitura in service)	unico lotto		20AC.2020/D.00266 del 10/11/2020	2.406.572,61	vari	vari	U52855	20A2.2021/L.00004 del 29/1/2021 (prima liquidazione)	342.000,00	fondi PO-FESR le ulteriori liquidazioni verranno disposte nel corso dell'anno 2021, man mano che verranno consegnati i kit	
8	Fornitura e posa in opera delle attrezzature necessarie al completamento delle tendostrutture donate dal Qatar da destinare a Ospedali da campo	Kit di adeguamento strutturale e funzionale delle tendostrutture esistenti	Lotto 1	20AC.2020/D.00259 del 5/11/2020	244.974,78	contratto rep 509	del 06/11/2020	U52855	Non ancora liquidato	-	fondi PO-FESR	
9	Fornitura di n. 4 sistemi scioglineve da utilizzare sulle tendostrutture donate dal Qatar da destinare a Ospedali da campo	unico lotto		20AC.2020/D.00269 del 12/11/2020	62.073,60	215019	12/11/2020	U52855	20AC.2020/D.00311 del 10/12/2020	62.073,60	fondi PO-FESR	
10	Accordo quadro per la fornitura e posa in opera di box di biocontenimento a pressione negativa all'interno degli Ospedali da campo di Potenza e Matera	unico lotto		20AC.2020/D.00288 del 27/11/2020	890.112,00	n.d. (vedi nota)	n.d. (vedi nota)	U52855	Non ancora emesso l'OdF	-	fondi PO-FESR sottoscritto l'Accordo Quadro n. Rep. 572 del 28/11/2020 l'Ordinativo di Fornitura è subordinato alla richiesta di procedere in tal senso da parte dell'AOR San Carlo	

Totale Liquidato 1.914.222,34

di cui , a valere sui Fondi PO-FESR 1.758.636,23

5. SOGGETTO AGGREGATORE

L'articolo 9, comma 1, che ha previsto l'istituzione nell'ambito dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti operante presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di un elenco dei soggetti aggregatori, con Delibera n.58 del 22 luglio 2015, l'Anac ha istituito l'elenco dei Soggetti Aggregatori, tra i quali rientra, per la Regione Basilicata, il Dipartimento Stazione Unica Appaltante, in quanto già Centrale di Committenza regionale.

Con DPCM 24 dicembre 2015 sono state individuate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 3 del ridetto D.L. 24/04/2014 n.66, le categorie merceologiche di beni e servizi nonché "le soglie di obbligatorietà" al superamento delle quali gli enti pubblici ivi riportati sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori previsti dall'art. 9, tra i quali appunto rientra il Dipartimento Stazione Unica Appaltante per la Regione Basilicata.

Il richiamato DPCM ha individuato n.19 categorie merceologiche che con il DPCM 11.07.2018 che sono state portate a 25.

In questo quadro è svolta l'attività della SUA -RB in qualità di Soggetto Aggregatore di cui, nel seguito, si sintetizzano le evidenze.

La SUA – RB ha garantito la propria partecipazione ai Tavoli tecnici dei Soggetti Aggregatori che, tra l'altro, nell'ambito dell'attività di disamina delle principali tematiche comuni, hanno riguardato il le attività che i Soggetti Aggregatori hanno svolto e svolgono nelle fasi di Emergenza Covid – 19 ed i loro rapporti con le iniziative della Protezione Civile Nazionale ed in Commissario Straordinario Arcuri. Inoltre, sono state oggetto dei lavori le modalità di definizione della Programmazione Integrata delle Procedure di Gara nonché il rilievo delle modifiche normative intervenute in riferimento agli atti di gara.

Per l'annualità 2019, è stato ripartito il fondo economico nazionale destinato a sostenere i Soggetti Aggregatori che hanno rispettato i requisiti previsti per il suo riparto. Il fondo ripartito presentava un valore complessivo pari a 9.879.995,00 di euro.

Il fondo annualità 2019 è stato ripartito con Determina del 1° ottobre 2020 del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e Finanze, sulla base della Comunicazione ANAC prot.n. 0061164 del 10 agosto 2020 di aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori che ha mantenuto il loro numero complessivo a 32. Tra i 22 Soggetti aggregatori rispettanti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi fissati dal decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 22 agosto 2019. Alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata sono stati assegnati euro 552.871,61.

Con Decreto del 15 settembre 2020, il Ministero dell'Economia e Finanze ha individuato nuovi criteri per il riparto del Fondo in parola, fissando, tra l'altro, le scadenze di presentazione delle domande, i requisiti, le percentuali di riparto per i criteri fissati nonché, il coefficiente regionale di

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONE BASILICATA

Relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2020

ponderazione inteso come il rapporto tra popolazione della regione con più abitanti e la popolazione della regione di appartenenza del singolo soggetto aggregatore.

Anche per l'annualità 2020, il Dipartimento Stazione Unica Appaltante ha provveduto a presentare richiesta di accesso al Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2020.

Segue il consueto riepilogo del Piano delle Iniziative di cui al DPCM 24.12.2015 e al DPCM 11.07.2018, predisposto dalla Regione Basilicata nella sua qualità di Soggetto Aggregatore.

La tabella riporta i dati pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it nell'apposita sezione dedicata ai Soggetti Aggregatori, aggiornati al mese di marzo 2021.

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE BASILICATA
PIANO DELLE INIZIATIVE DI CUI AL DPCM 24.12.2015 E AL DPCM 11.07.2018

N. Ord.	Nome Soggetto Aggregatore	Merceologia da DPCM	Nome iniziativa	Regione	SANITA'	EELL	Stato Iniziativa	Data (stato)	Data (stimata attivazione)	Durata iniziativa (mesi)	Durata contratto (mesi)	Strumento	Id Gara	Lotto(No, Territoriali, Merceologici)	Valore Stimato Iniziativa	Valore base d'asta	Valore aggiudicato	Url	Merceologia DPCM
1	Basilicata - SUA-RB	Guardiana	Servizio di guardiana e portierato presso gli Uffici sedi ARLAB e CPI/SIP	si			In programmazione	31/12/2021	9/2022	12	12			No lotti	267.000,00				SI
2	Basilicata - SUA-RB	Pulizia immobili	Servizio di pulizia degli Uffici sedi ARLAB e CPI/SIP	si			In programmazione	31/12/2021	9/2022	24	24			No lotti	632.000,00				SI
3	Basilicata - SUA-RB	Servizi Integrati per gestione apparecchiature elettromedicali	Servizi gestione apparecchiature elettromedicali - Lotti nuovi e lotti infruttuosi edizione 1		si		In programmazione	30/09/2021	3/2022	60	60	AQ		Merceologici	10.652.000,00				SI
4	Basilicata - SUA-RB	Manutenzione immobili e impianti	Accordo Quadro per l'affidamento dei Lavori edili generali di manutenzione, da effettuarsi sul patrimonio dell'A.T.E.R.	si			In programmazione	30/06/2021	12/2021	36	36	AQ		Territoriali	4.500.000,00				SI
5	Basilicata - SUA-RB	Ossigenoterapia	Fornitura ossigeno liquido per assistiti in ossigenoterapia domiciliare		si		In programmazione	15/06/2021	12/2021	48	48	Convenzione		Merceologici	20.600.000,00				SI
6	Basilicata - SUA-RB	Farmaci	FARMACI VETERINARI		si		In programmazione	02/04/2021	10/2021	60	60	Convenzione		Merceologici	500.000,00				SI
7	Basilicata - SUA-RB	Vigilanza Armata	Vigilanza armata S.E.L. s.p.a.	si	si		In programmazione	26/02/2021	11/2021	72	72	Convenzione		Territoriali	1.500.000,00				SI
8	Basilicata - SUA-RB	Farmaci	FARMACI Edizione 5 - 2020		si		In programmazione	15/02/2021	12/2021	36	36	Convenzione		Merceologici	159.300.000,00				SI
9	Basilicata - SUA-RB	Suture	PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SUTURE CHIRURGICHE OCCORRENTI ALLE AZIENDE DEL		si		Bandita	22/12/2020	6/2021	36	36	Convenzione	7955633	Merceologici	9.500.599,18	9.500.599,18		https://www.sua-rb.it/N/G00293	SI
10	Basilicata - SUA-RB	Pulizia immobili	Servizio di pulizia uffici di A.R.P.A.B., A.T.E.R., S.E.L. s.p.a. e Consorzio di Bonifica della Basilicata	si			Bandita	18/12/2020	6/2021	60	60	Convenzione	7984679	Territoriali	3.134.427,33	1.959.023,11		https://www.sua-rb.it/N/G00295	SI
11	Basilicata - SUA-RB	Servizio di trasporto scolastico	Trasporto Scolastico per i Comuni della Regione Basilicata aderenti			si	Bandita	18/12/2020	6/2020	36	36	AQ	7988100	Territoriali	7.114.033,94	6.323.585,72		https://www.sua-rb.it/N/G00296	SI
12	Basilicata - SUA-RB	Farmaci	Farmaci Biosimilari		si		Aggiudicata	13/10/2020	11/2020	12	12	AQ	7596227	Merceologici	19.553.346,40	19.553.346,40	8.030.024,80	https://www.sua-rb.it/N/G00235	SI
13	Basilicata - SUA-RB	Farmaci	Farmaci Biosimilari 2020		si		Bandita	02/10/2020	2/2021	12	12	AQ	7887037	Merceologici	29.200.000,00	3.234.000,00		https://www.sua-rb.it/N/G00272	SI
14	Basilicata - SUA-RB	Vaccini	VACCINI 2020		si		Bandita	04/09/2020	9/2020	12	12	Convenzione	7800134	Merceologici	731.415,70	731.415,70	321.877,20	https://www.sua-rb.it/N/G00265	SI
15	Basilicata - SUA-RB	Farmaci	FARMACI Edizione 4		si		Aggiudicata	04/08/2020	8/2020	36	36	Convenzione	7473581	Merceologici	800.000.000,00	745.501.261,29	465.116.784,80	https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=C00226	SI
16	Basilicata - SUA-RB	Servizi sanitari e di assistenza sociale	Conclusione di un AQ con unico operatore per la somministrazione di lavoro temporaneo per le Aziende del SSR	si	si		Aggiudicata	19/02/2020	3/2020	48	48	AQ	6918486	Territoriali	46.000.000,00	45.500.000,00	45.500.000,00	https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=C00087	NO
17	Basilicata - SUA-RB	Servizi di Smaltimento rifiuti sanitari	Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti sanitari		si		Bandita	23/12/2019	3/2021	18	60	AQ	7638369	Territoriali	5.016.816,52	5.016.816,52		https://www.sua-rb.it/N/G00250	SI
18	Basilicata - SUA-RB	Guanti (chirurgici e non)	Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di guanti per le aziende sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5		si		Bandita	20/12/2019	6/2021	60	60	Convenzione	7631929	Merceologici	11.427.750,00	11.427.750,00		https://www.sua-rb.it/N/G00246	SI
19	Basilicata - SUA-RB	Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di pannoloni, mutande e traverse per le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5		si		Bandita	20/12/2019	6/2021	60	60	Convenzione	7632145	No lotti	3.912.425,00	3.912.425,00		https://www.sua-rb.it/N/G00247	SI
20	Basilicata - SUA-RB	Stent	Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di stent per le aziende sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5		si		Bandita	20/12/2019	1/2021	60	60	Convenzione	7632242	Merceologici	684.500,00	684.500,00		https://www.sua-rb.it/N/G00248	SI
21	Basilicata - SUA-RB	Aghi e siringhe	Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e aghi per le aziende sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5		si		Bandita	20/12/2019	6/2021	60	60	Convenzione	7627821	Merceologici	59.756.209,05	59.756.209,05		https://www.sua-rb.it/N/G00245	SI
22	Basilicata - SUA-RB	Servizi Integrati per gestione apparecchiature elettromedicali	Servizi integrati per gestione apparecchiature elettromedicali		si		Aggiudicata	22/11/2019	12/2020	60	60	Convenzione	7133894	Merceologici	49.000.000,00	48.913.868,86	26.239.338,95	https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=C00168	SI
23	Basilicata - SUA-RB	Vaccini	VACCINI 2019		si		Aggiudicata	13/11/2019	12/2020	12	12	Convenzione	7495246	Merceologici	5.500.000,00	5.724.415,53	5.474.660,45	https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=C00227	SI
24	Basilicata - SUA-RB	Pulizia immobili	Procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia, smaltimento rifiuti, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli uffici della Regione Basilicata, degli uffici del Consiglio Regi	si		si	Aggiudicata	13/11/2019	12/2019	36	36	Convenzione	6816516	Territoriali	5.000.000,00	4.506.635,00	3.585.301,78	https://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=C00074	SI
25	Basilicata - SUA-RB	Manutenzione immobili e impianti	Procedura telematica aperta per l'affidamento dei servizi di conduzione, gestione, manutenzione e delega a terzo responsabile degli impianti termici e di condizionamento, di termoventilazione, idrico-	si			Bandita	08/10/2019	3/2021	36	36	Convenzione	7543934	Merceologici	3.066.000,00	2.580.000,00		https://www.sua-rb.it/N/G00233	SI
26	Basilicata - SUA-RB	Protesi d'anca	Fornitura quinquennale di materiale ortopedico occorrente alle Aziende del Servizio sanitario della Regione Basilicata		si		Aggiudicata	25/07/2019	7/2019	60	60	Gara su delega	6754018	Merceologici	8.000.000,00	7.526.000,00	5.879.292,35	http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=C00059	SI
27	Basilicata - SUA-RB	Servizi sanitari e di assistenza sociale	Fornitura quinquennale di materiale ortopedico occorrente alle Aziende del Servizio sanitario della Regione Basilicata		si		Aggiudicata	25/07/2019	7/2019	60	60	Gara su delega	6754018	Merceologici	44.000.000,00	44.369.250,00	28.828.551,35	http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=C00059	NO
28	Basilicata - SUA-RB	Vigilanza Armata	Servizio di sorveglianza, sicurezza e guardia armata degli uffici regionali siti alla via A.M. di Francia di Matera	si			Aggiudicata	10/06/2019	5/2019	36	36	Convenzione	6857189	No lotti	1.120.000,00	1.115.327,20	806.977,06	https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=C00082	SI

SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE BASILICATA
PIANO DELLE INIZIATIVE DI CUI AL DPCM 24.12.2015 E AL DPCM 11.07.2018

N. Ord.	Nome Soggetto Aggregatore	Merceologia da DPCM	Nome iniziativa	Regione	SANITA'	EELL	Stato Iniziativa	Data (stato)	Data (stimata attivazione)	Durata iniziativa (mesi)	Durata contratto (mesi)	Strumento	Id Gara	Lotto(No, Territoriali, Merceologici)	Valore Stimato Iniziativa	Valore base d'asta	Valore aggiudicato	Url	Merceologia DPCM
29	Basilicata - SUA-RB	Farmaci	Radiofarmaci e dispositivi per la medicina nucleare per le Aziende del SSR di Basilicata		si		Aggiudicata	19/05/2019	6/2019	36	36	Convenzione	7274718	Merceologici	20.000.000,00	44.535.909,00	20.464.012,71	https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00193	SI
30	Basilicata - SUA-RB	Manutenzione immobili e impianti	Servizi conduzione e manutenzione impianti tecnologici e affini dell'ASP (Iagonegrese) e dell'AO S.Carlo (osp. Lagonegro).		si		Bandita	31/12/2018	6/2021	60	60	Convenzione	7301914	Territoriali	9.560.000,00	15.892.500,00		https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00196	SI
31	Basilicata - SUA-RB	Aghi e siringhe	Affidamento della fornitura di aghi e siringhe in fabbisogno alle aziende sanitarie della Regione Basilicata		si		Aggiudicata	17/12/2018	4/2019	60	60	Convenzione	6920555	Merceologici	7.500.000,00	7.456.281,50	3.759.726,64	https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00092	SI
32	Basilicata - SUA-RB	Defibrillatori	Defibrillatori		si		Aggiudicata	26/11/2018	12/2018	36	36	Convenzione	6831367	Merceologici	25.000.000,00	24.945.000,00	20.008.335,00	https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00076	SI
33	Basilicata - SUA-RB	Pace-maker	Pace-Maker		si		Aggiudicata	26/11/2018	12/2018	36	36	Convenzione	6831367	Merceologici	8.000.000,00	7.958.040,00	6.368.844,00	https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00076	SI
34	Basilicata - SUA-RB	Servizi di Ristorazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale	Servizio di preparazione e somministrazione pasti veicolati ai degenti e al personale dei presidi dell'ASM, dell'ASP, dell'AOR San Carlo, dell'IRCCS CROB, dell'ARDSU	si	si		Aggiudicata	19/11/2018	9/2018	60	60	Gara su delega	6747069	Territoriali	37.000.000,00	36.900.094,00	35.820.948,49	http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00058	SI
35	Basilicata - SUA-RB	Farmaci	Farmaci Biosimilari		si		Attiva	16/11/2018	10/2018	24	24	AQ	7050799	Merceologici	11.000.000,00	10.034.631,00	6.198.079,10	https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00170	SI
36	Basilicata - SUA-RB	Vigilanza Armata	Servizio di Vigilanza armata presso le strutture del Servizio sanitario regionale.	si	si		Aggiudicata	16/11/2018	9/2018	24	60	Convenzione	6491056	Territoriali	50.000.000,00	49.700.000,00	43.753.887,20	http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando-altri.jsp?id=6415	SI
37	Basilicata - SUA-RB	Vaccini	Fornitura annuale VACCINI in fabbisogno alle Aziende del SSR anno 2018		si		Aggiudicata	05/10/2018	9/2018	12	12	Convenzione	7163865	Merceologici	5.600.000,00	5.554.602,31	4.348.895,15	https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00184	SI
38	Basilicata - SUA-RB	Manutenzione immobili e impianti	Affidamento servizi di governo, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici delle strutture del S.S.R.		si		Aggiudicata	25/09/2018	9/2018	60	60	Gara su delega	6333559	Territoriali	63.000.000,00	62.860.000,00	46.410.004,00	http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando-altri.jsp?id=6396	SI
39	Basilicata - SUA-RB	Stent	Procedura aperta fornitura Stent per angioplastica coronarica percutanea (PTCA) e cateteri dilatazione coronarica per le UU.OO. di cardiologia dell'A.O.R. San Carlo e della ASM		si		Aggiudicata	27/08/2018	6/2018	36	36	Gara su delega	6752156	Merceologici	12.000.000,00	11.576.100,00	7.786.585,00	http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00060	SI
40	Basilicata - SUA-RB	Servizi sanitari e di assistenza sociale	Fornitura in service di attrezzature e materiali di consumo per il sistema trasfusionale delle Aziende Sanitarie del SSR		si		Aggiudicata	27/08/2018	6/2018	60	60	Gara su delega	6733978	Merceologici	20.000.000,00	19.898.125,00	15.138.168,00	http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00053	NO
41	Basilicata - SUA-RB	Farmaci	acquisizione per la fornitura di RADIOFARMACI in fabbisogno all'I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture		si		Attiva	27/08/2018	4/2018	18	18	Convenzione	6948819	Merceologici	3.000.000,00	3.002.370,00	2.522.591,00	https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00096	SI
42	Basilicata - SUA-RB	Farmaci	Affidamento di forniture di prodotti farmaceutici (Lotti infruttuosi, nuovi farmaci e nuovi farmaci generici).		si		Attiva	27/08/2018	1/2018	20	20	Convenzione	6848886	Merceologici	122.000.000,00	121.860.524,36	92.943.022,00	https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00083	SI
43	Basilicata - SUA-RB	Medicazioni generali	Materiale per medicazioni.		si		Aggiudicata	06/07/2018	6/2018	60	60	Gara su delega	6620757	Merceologici	16.000.000,00	15.656.440,00	10.232.139,20	http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00037	SI
44	Basilicata - SUA-RB	Servizi di Lavanderia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale	Servizio di noleggio e lavaggio di biancheria - Lavanoio.		si		Aggiudicata	13/03/2018	4/2018	60	60	Convenzione	6602746	Merceologici	24.000.000,00	23.319.240,00	15.587.628,00	http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00039	SI
45	Basilicata - SUA-RB	Servizi di Pulizia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale	Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi integrati.		si		Aggiudicata	29/12/2017	12/2017	60	60	Gara su delega	6071598	Territoriali	85.000.000,00	84.861.555,00	62.469.194,98	http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando-altri.jsp?id=6382	SI
46	Basilicata - SUA-RB	Servizi sanitari e di assistenza sociale	Servizio di ossigenoterapia domiciliare per assistiti residenti nei territori delle Aziende sanitarie locali di Potenza e Matera		si		Aggiudicata	29/12/2017	12/2017	36	36	Gara su delega	6704775	Merceologici	18.000.000,00	17.806.356,00	16.489.628,92	http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00050	NO
47	Basilicata - SUA-RB	Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)	Fornitura in somministrazione di ausili per le prestazioni di assistenza integrativa e protesica per le AASS Regionali		si		Bandita	15/12/2017	6/2021	48	48	Convenzione	6925706	Merceologici	15.000.000,00	14.088.513,00		https://www.sua-rb.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00089&ext=	SI
48	Basilicata - SUA-RB	Vaccini	Fornitura annuale VACCINI in fabbisogno alle Aziende del SSR anno 2017		si		Attiva	10/10/2017	10/2017	12	12	Convenzione	6822586	Merceologici	5.000.000,00	5.669.803,00	4.901.125,00	https://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00077	SI
49	Basilicata - SUA-RB	Servizi sanitari e di assistenza sociale	Affidamento servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socio riabilitativi per utenti psichiatrici presso le strutture residenziali e semi-residenziali aziende sanitarie Regione Basilicata		si		Sospesa	24/05/2017	12/2017	60	60	Gara su delega	6744460	Merceologici	59.000.000,00	58.630.802,00		http://siab.regione.basilicata.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.action&currentFrame=7&codice=G00056	NO
50	Basilicata - SUA-RB	Farmaci	Affidamento fornitura prodotti farmaceutici ospedalieri (per contratti in scadenza anno 2016).		si		Attiva	04/11/2016	11/2016	30	30	Gara su delega	6382413	Merceologici	60.000.000,00	71.052.657,00	46.768.935,00	http://portalebandi.regione.basilicata.it/PortaleBandi/detail-bando-altri.jsp?id=6398	SI

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONE BASILICATA

Relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2020

6. ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE ALLA DATA DEL 28.02.2021.

Il Dipartimento SUA-RB, dopo la D.G.R. del 22 maggio 2015, n. 689, è articolato in una Direzione Generale e in cinque uffici. Al 28.02.2021 il totale del personale a tempo pieno ed indeterminato in organico della SUA-RB è pari a n. 25 persone, a cui si aggiungono 4 dirigenti di cui due a tempo determinato provenienti da altre P.A e 2 a tempo indeterminato, n. 1 funzionario comandato part-time e n. 1 avvocato in qualità di "Consulente legale nell'ambito del servizio di assistenza tecnica".

La dotazione organica prevista ed approvata con 49 unità complessive di personale, giusta la DGR del 30 settembre 2015, n. 1258, sembra anch'essa ancora idonea ad affrontare in toto la mission affidata al Dipartimento SUA-RB. e a conseguire oltre gli obiettivi generali posti dalla disciplina nazionale e regionale anche a fornire un valido supporto ad un numero sempre maggiore di soggetti aderenti oltre quelli attualmente obbligati per legge.

Nelle tabelle che seguono è riportato, in ordine cronologico di arrivo, il personale attualmente in servizio presso il Dipartimento SUA-RB, il profilo professionale e/o il titolo di studio posseduto, in uno al prospetto comparativo per categoria rispetto all'organico approvato ed alle risultanti ulteriori vacanze di posti per differenza

Personale SUA – RB al 28.02.2021

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	STATUS	PROVENIENZA	DECORRENZA in SUA-RB	SCADENZA
1	SANTORO	Liliana	Dirigente Generale	di ruolo	Regione Basilicata	16/08/2019	
2	TELESCA	Vincenzo	cat. D - PAP	di ruolo	Regione Basilicata	02/01/15	
3	SASSANO	Pasquale	cat. C	di ruolo	Regione Basilicata	02/01/15	
4	CARIATI	Fernanda	Dirigente	tempo determinato	Osp. San Carlo	01/07/15	
5	SERGIO	Teresa	cat. C	di ruolo	Regione Basilicata	15/10/15	
6	ROTA	Pietro	cat. C	Trasferito	Comune Oppido	01/01/16 - 01/09/17	
7	LOCASPI	Nicola	cat. D	Comando part-time	Comune di S.A. Le Fratte	14/12/2019	
8	CAIMO	Esterina	cat. D	di ruolo	Dipendente ASM	01/12/16	
9	GROSSO	Simone	Cat. C	di ruolo	Regione Basilicata	02/01/17	
10	LAVIERI	Maria Pia	Dirigente	tempo determinato	ASP	01/02/17	
11	CIRIGLIANO	Guido	cat. D - PAP	di ruolo	Regione Basilicata	01/04/17	

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONE BASILICATA

Relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2020

	COGNOME	NOME	QUALIFICA	STATUS	PROVENIENZA	DECORRENZA in SUA-RB	SCADENZA
12	ANDRIANI	Teresa	cat. D - POC	di ruolo	Regione Basilicata	01/04/17	
13	BIANCHINI	Giuseppe	cat. D - POC	di ruolo	Regione Basilicata	01/04/17	
14	GILIO	Michele	cat. D - POC	di ruolo	Regione Basilicata	01/04/17	
15	GRISOLIA	Giuseppe	cat. D - POC	di ruolo	Regione Basilicata	01/04/17	
16	LOCICERO	Venera	cat. D - POC	di ruolo	Regione Basilicata	01/04/17	
17	ONORATI	Rocco	cat. D - POC	di ruolo	Regione Basilicata	01/04/17	
18	PETRUZZI	Enzo Paolo	cat. D - POC	di ruolo	Regione Basilicata	01/04/17	
19	SABIA	Mariangela	cat. D - POC	di ruolo	Regione Basilicata	01/04/17	
20	TEDESCO	Antonio	cat. D - POC	di ruolo	Regione Basilicata	03/07/17	
21	CLAPS	Donato	cat. C	di ruolo	Regione Basilicata	01/09/17	
22	SILEO	Francesco	cat. C	di ruolo	Regione Basilicata	01/09/17	
23	PERCIANTE	Mimma	cat. C	di ruolo	Regione Basilicata	01/09/17	
24	OSTUNI	Anna	cat. C	di ruolo	Regione Basilicata	01/09/17	
25	RICCIARDI	Ernesto	cat. D - POC	di ruolo	Regione Basilicata	03/12/2018	
26	PACE	Emanuele	cat.D	di ruolo	Nuova assunzione	01/12/2019	
27	SANTARSIERO	Paola	cat.D	di ruolo	Nuova assunzione	29/12/2019	
28	MATTIA	Pasqua Rosaria	Avvocato	Assistenza Tecnica	CONSEDIN	07/11/2019	
29	CORONA	Antonio	Dirigente	di ruolo	Nuova assunzione	01/12/2019	
30	BECCASIO	Raffaele	Dirigente	di ruolo	Regione Basilicata	01/12/2019	
						Totale Personale 30	

il personale è stato elencato secondo l'ordine temporale di ingresso, a seguito della effettiva
COSTITUZIONE del Dipartimento SUA-RB.

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONE BASILICATA

Relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2020

Dotazione Organica	Approvata	In Servizio	Differenza	Note
Dirigente Generale	1	1	0	
Dirigenti	5	4	-1	
Categoria D	29	16	-13	di cui 10 POC e 2 PAP
Categoria C	14	8	-6	
Assistenza tecnica		1		
Totale	49	30	-20	

Dir.	Cat. D	Ca	part-time distac.
1 geologo	1 geometra 1 Ingegneri Clinici	5 geometri 2 Amm.vi	
4 Avvocati	2 Avvocati 1 Giurisprudenza 3 Ingegneri civili 1 Architetto 1 Scienze Amministrazione 1 Geologo 1 Agronomo 1 Perito Industriale 1 Ragioniere 1 Laureato in Economia 1 Scienze della comunicazione. 1 Avvocato (assistenza tecnica)	1 Agronomo	
5	17	8	

7. PIANO DELLE ATTIVITA' 2021

Allo scopo di pianificare le attività della SUA-RB per l'anno 2021, come di consueto, è stato richiesto a tutti i Soggetti obbligati di fornire indicazioni in merito alle procedure di gara che, secondo il vigente quadro normativo nazionale e regionale, sono di competenza della SUA-RB.

Gli estremi delle richieste e dei relativi riscontri sono riepilogati nella prima delle tabelle che seguono.

A seguire è riportato il piano delle gare per l'anno 2021, suddiviso per Enti (Sanità, Regione, Altri Enti), e per tipologia (forniture/servizi e lavori).

Complessivamente risultano pianificate n. 87 nuove gare di cui:

- n. 20 per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale (tutte per servizi e forniture)
- n. 8 per gli Uffici regionali (tutte per servizi e forniture)
- n. 59 per gli altri Enti (n. 21 per servizi e forniture e n. 38 per lavori)

La programmazione delle gare per servizi e forniture di interesse sanitario è stata approvata nella Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/02/2021 presso il Dipartimento Politiche della Persona.

Si è ritenuto utile riportare, nell'ambito delle gare pianificate per l'anno 2021, anche quelle relative a gare già pianificate negli anni precedenti, laddove le stesse siano state nuovamente indicate dagli Enti Committenti in riscontro alla richiesta relativa all'anno 2021.

Per tale motivo, si è introdotta una colonna nella quale viene indicato l'anno di primo inserimento nella pianificazione, seguito da un codice che contraddistingue l'Ente Committente (i codici degli Enti Committenti sono riportati nella prima pagina di riepilogo), nonché il numero d'ordine assegnato in occasione della prima pianificazione.

RIEPILOGO RICHIESTE E RELATIVI RISCONTRI			
Destinatario	Codice Id Programmazione	Riscontro (prot e data/altro)	NOTE
Aziende SSR (nota congiunta con Dipartimento Sanità) (richiesta prot 234051-13A2 del 09-12-2020)			
Dipartimento Politiche della Persona	AA_SSR (Aziende Sanitarie) RB_SAN (Dipartimento regionale)	Verbale della Conferenza di Servizi del 18/02/2021	Nel corso della Conferenza di Servizi convocata dalla Direzione Generale del Dipartimento Politiche della Persona, tenutasi in modalità remota in data 18/02/2021, sono stati approvati: 1) "Piano gare servizi e forniture Aziende del SSR - 2021" 2) "Aggiornamento Piano gare servizi e forniture Aziende del SSR - anni 2015-2020" Il Dipartimento Politiche della Persona non ha comunicato alcun intervento del "Programma Lavori" per l'anno 2021 per conto delle Aziende Sanitarie
Dipartimenti Regionali (richiesta prot 192581 del 13-10-2020)			
Consiglio Regionale	RB_CR_	nessun riscontro	
Presidenza della Giunta	RB_PRE	nessun riscontro	è pervenuta solo la PEC in data 21/12/2020 da parte dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio
Programmazione e Finanze	RB_PRO	215691/12A2 del 13/11/2020	
Ambiente e Energia	RB_AMB	nessun riscontro	
Infrastrutture e Mobilità	RB_INF	243908/24A2 del 23/12/2020	
Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca	RB_LFR	53052/15A2 del 05/03/2021	
Politiche Agricole e Forestali	RB_AGR	nessun riscontro	
Altri Enti (richiesta prot 192579 del 13-10-2020)			
A.L.S.I.A	ALSIA_	nessun riscontro	
A.P.T.	APT_	5746 del 07/12/2020	NIENTE DA SEGNALARE
A.R.D.S.U.	ARDSU_	nessun riscontro	
A.R.P.A.B.	ARPAB_	nessun riscontro	
Parco Regionale Chiese Rupestri	PR_CHR	nessun riscontro	
Parco Regionale di Gallipoli Cognato	PR_GAC	2384 del 14/10/2020	NIENTE DA SEGNALARE
ATER Potenza	ATERPZ	1037 del 25/01/2021	
ATER Matera	ATERMT	292 del 13/01/2021	
E.G.R.I.B.	EGRIB_	nessun riscontro	
Acquedotto Lucano S.p.A.	ACQ_LU	pec in data 17/11/2020	acquisita al prot 219044 del 17/11/2020
S.E.L. - S.p.A.	SEL_	1745 del 07/12/2020	
Sviluppo Basilicata S.p.A.	SV_BAS	9758 del 10/11/2020	NIENTE DA SEGNALARE
Consorzio di Bonifica della Basilicata	C_BONI	15834 del 16/11/2020	
Consorzio ASI Potenza	ASI_PZ	nessun riscontro	
Consorzio ASI Matera	ASI_MT	2648 del 12/11/2020	
A.R.L.A.B.	ARLAB_	1165 del 04/03/2021	

N	Id Programmazione	Denominazione gara	CPV	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Scadenza contratti attuali	Data consegna Document. Tecnica	Referente SUA-RB (RdP)	Stato	Note
1	2020_AA_SSR_SF_01	Tesoreria		ASP-ASM-SCARLO	S.CARLO	Patrizia Vinci	€ 145.000,00	5	€ 725.000,00	2017-2020	30/06/2021			
2	2020_AA_SSR_SF_02	Ortopedia (lotti scaduti, infruttuosi, deserti, esauriti)		ASM-SCARLO	S.CARLO	Rocco Romeo	€ 1.251.854,20	5	€ 6.259.271,00	2018-2021	30/06/2021			
3	2020_AA_SSR_SF_03	Farmaci Biosimilari (ed. 2021)		ASP-ASM-SCARLO-CROB	ASM	Floriana Di Cuia	€ 9.812.500,00	3	€ 29.437.500,00	2019-2021	30/06/2021			
4	2020_AA_SSR_SF_04	Farmaci (ed. 2021)		ASP-ASM-SCARLO-CROB	ASM	Floriana Di Cuia	€ 25.466.666,67	3	€ 76.400.000,00	2020-2021	30/06/2021			
5	2020_AA_SSR_SF_05	Vaccini (ed. 2021)		ASP-ASM-CROB	ASP	Michele D'Elisa	€ 4.936.000,00	1	€ 4.936.000,00	2020-2021	30/06/2021			
6	2020_AA_SSR_SF_06	Stent angioplastica e cateteri (II Edizione)	33190000-8	ASM-S.CARLO	S.CARLO	Giovanni Paternò	€ 2.173.350,00	3	€ 6.520.050,00	2021	30/06/2021			
7	2020_AA_SSR_SF_07	Supporto attività amministrative ed ausilio operativo	75122000-7	S.CARLO	S.CARLO	Nicola Di Chiara	€ 2.810.694,32	5	€ 14.053.471,58	2021	30/06/2021			
8	2020_AA_SSR_SF_08	Dispositivi per Neurochirurgia (II Edizione)		S.CARLO	S.CARLO	Giovanni Vitale	€ 263.221,10	2	€ 526.442,20	2021	30/06/2021			
9	2020_AA_SSR_SF_09	Dispositivi medici per Chirurgia Vascolare (II edizione)		ASM-S.CARLO	S.CARLO	Pierluigi Cappelletto	€ 5.419.062,20	3	€ 16.257.186,60	2021-2022	31/10/2021			
10	2020_AA_SSR_SF_10	Revisione dell'infrastruttura di backup centrale e periferica	30200000-1	S.CARLO	S.CARLO	Pier Paolo Galli	€ 600.000,00	1	€ 600.000,00	2021	30/06/2021			
11	2020_AA_SSR_SF_11	Cancelleria e Stampati (II edizione)	30199000-0	S.CARLO	CROB	Maria Lauletta	€ 1.505.231,30	5	€ 7.526.156,50	2022	30/04/2021			
12	2020_AA_SSR_SF_12	Pacemaker, defibrillatori e mat. Elettrofisiologia (II edizione)	33190000-8	ASM-S.CARLO	ASM	Giancarlo Calculli	€ 4.500.000,00	3	€ 13.500.000,00	2022	30/06/2021			
13	2020_AA_SSR_SF_13	Radiofarmaci (II edizione)	33600000-6	ASM-S.CARLO-CROB	CROB	Rosa Le Rose	€ 6.784.307,68	3	€ 20.352.923,05	2022	31/08/2021			
14	2020_AA_SSR_SF_14	Fornitura iniettori e materiale di consumo per TAC, Angiografi e Risonanza magnetica		ASM-SCARLO	ASM	Teresa Bengiovanni Floriana Di Cuia	€ 600.000,00	3	€ 1.800.000,00	n.a.	30/08/2021			
15	2020_AA_SSR_SF_15	Colonna laparoscopica completa di accessori	33168000	CROB	CROB	Enzo Arminio	€ 250.000,00	1	€ 250.000,00	n.a.	31/03/2021			
16	2020_AA_SSR_SF_16	Manutenzione correttiva ed evolutiva del SISIR e integrazione con il sistema contabile del SSR	72200000-5	ASP-ASM-SCARLO-CROB-Reg_Bas	Reg_Bas	Michele Recine	€ 1.800.000,00	5	€ 9.000.000,00	01/04/2021	31/03/2021			
17	2020_AA_SSR_SF_17	Sistema informativo per anatomia patologica		ASM-SCARLO-CROB	CROB	Daniele Scapicchio	€ 126.000,00	5	€ 630.000,00	2022	31/12/2021			
18	2020_AA_SSR_SF_18	Adeguamento e aggiornamento per la sicurezza informatica		SCARLO	SCARLO	Pier Paolo Galli	€ 430.000,00	1	€ 430.000,00	-	31/07/2021			
19	2020_AA_SSR_SF_19	Attrezzature ecografiche per P.O. di Lagonegro		SCARLO	SCARLO	Battista Mario La Rocca	€ 300.000,00	1	€ 300.000,00	-	30/06/2021			
20	2020_AA_SSR_SF_20	TAC P.O. di Lagonegro		SCARLO	SCARLO	Battista Mario La Rocca	€ 450.000,00	1	€ 450.000,00	-	30/06/2021			

N.	Id Programmazione	Dipartimento	Ufficio	OGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	Referente SUA-RB (RdP)	Stato	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
1	2021_RB_PRE_SF_01	Presidenza della Giunta	Provveditorato e Patrimonio	Servizi assicurativi CPV: 66516000-0 66515100-4 665150003 66512100-3 66514110-0	Carmelina Salvatore	€ 600.000				36			NON INDICATA	Informazioni estrapolate dal Programma biennale degli acquisti dell'Ufficio Provveditorato e Patrimonio L'importo è comprensivo di IVA e altre somme a disposizione dell'Amm.ne
1	2018_RB_PRO_SF_03	Programmazione e Finanze	Ragioneria e Fiscalità Regionale	Servizio integrato di notifica atti giudiziari CPV 64112000-4		€ 2.400.000			01/08/2019	24			NON INDICATA	Già riproposto nel 2020 come gara unica comprendente anche il servizio universale di invio della corrispondenza a beneficio anche dell'Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali
2	2021_RB_PRO_SF_01	Programmazione e Finanze	Ragioneria e Fiscalità Regionale	Servizio di tesoreria e cassa aziendale CPV 66600000-6		€ 315.000			21/07/2021	84			NON INDICATA	
3	2021_RB_PRO_SF_02	Programmazione e Finanze	Autorità di Gestione dei programmi operativi FESR	Servizio di manutenzione evolutiva, migliorativa, adeguativa e correttiva e di supporto operativo dei sistemi informativi SIFESR SIMIP della Regione Basilicata		€ 714.700		Secondo trimestre 2021	01/05/2021	36 mesi (+36 mesi)			NON INDICATA	
1	2021_RB_LFR_SF_01	Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca	Politiche del Lavoro	Servizi per la realizzazione di un Ecosistema Digitale Regionale dei servizi per il Lavoro		€ 7.000.000	NO	aprile/giugno 2022	05/04/2022	24			30/06/2021	
1	2019_RB_INF_SF_04	Infrastrutture e Mobilità	Difesa del Suolo	Programma di microzonazione sismica di secondo e terzo livello. Affidamento incarichi.	Ing. Dionigi Pastore	€ 2.500.000	SI		Nuovo contratto	18 (presumibili)			30/04/2021	
2	2019_RB_INF_SF_01	Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Affidamento della gestione e dell'esercizio dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale extraurbani e comunali - 60112000	Non individuato	da stabilire con la redazione dei PEF simulati (procedura attualmente in essere)	5 lotti (come da PdB approvato con D.G.R. 270/2020)	entro il 30 novembre 2021	30/11/2021	108			primo semestre 2021	
3	2021_RB_INF_SF_01	Infrastrutture e Mobilità	Trasporti	Assistenza tecnica ed implementazione di un Sistema di tariffazione integrata e bigliettazione unica regionale in Basilicata	Non individuato	€ 5.000.000	NO	proposta di aggiudicazione entro il 31/12/2021					primo semestre 2021	

N.	Id Programmazione	Ente	OGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	Referente SUA-RB (RdP)	Stato	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
1	2019_ACQ_LU_SF_01	Acquedotto Lucano S.p.A.	Acquedotto Lucano SpA- Accordo Quadro servizio di manutenzione di pronto intervento, realizzazione degli allacciamenti fognari e idrici, migliorie programmate e urgenti sulle reti idriche e fognarie e collegamenti alle nuove urbanizzazioni. Lotti da 1 a 17	Ing. Raffaele Pellettieri	€ 88.567.210,21	SI	2021-1	NUOVA GARA	60				Servizi
2	2019_ACQ_LU_SF_04	Acquedotto Lucano S.p.A.	Servizio di manutenzione di pronto intervento, realizzazione degli allacciamenti idrici, migliorie programmate e urgenti e lavori conto ente sulle reti di adduzione principali Lotti da 1 a 3	Ing. Raffaele Pellettieri	€ 11.500.000,00	SI	2021-1	NUOVA GARA	60				Servizi
3	2021_ACQ_LU_SF_01	Acquedotto Lucano S.p.A.	Servizi di ingegneria finalizzati alla progettazione preliminare e definitiva, oltre che dei servizi di geologia, dell'intervento "Schema idrico del Frida- Adeguamento delle opere esistenti	Ing. Gaetano Pacifico	€ 546.397,00	NO	2021-1	NUOVA GARA					Servizi
1	2020_SEL__SF_01	S.E.L. - S.p.A.	Servizio di vigilanza edifici	Avv. Francesca Leone	N.D.	NO	2022-1	31/12/2021	36			NON INDICATA	S.E.L. chiede che della gara possano beneficiare anche l'AdB Appennino Meridionale (ex AdB Basilicata) e l'A.R.D.S.U., che condividono lo stesso stabile e con cui ha in comune il contratto in scadenza
2	2020_SEL__SF_02	S.E.L. - S.p.A.	Servizio di pulizia uffici	Avv. Francesca Leone	N.D.	NO	2022-2	01/06/2021	36	Locaspi Nicola	gra già bandita		S.E.L. chiede che della gara possa beneficiare anche l'AdB Appennino Meridionale (ex AdB Basilicata), che condivide lo stesso stabile e con cui ha in comune il contratto in scadenza
1	2018_C_BONI_SF_07	Consorzio di Bonifica della Basilicata	COMPLETAMENTO SCHEMA IDRICO BASENTO-BRADANO. ATTREZZAMENTO IRRIGUO SETTORE "G". COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO (CPV: 71632200-9)	Ing. MariaCarmela Leone	€ 327.224,19	NO	2021-1		34			28/02/2021	LA DURATA E' COMMISURATA A QUELLA DEI LAVORI, AL NETTO DI EVENTUALI PROROGHE.
2	2018_C_BONI_SF_08	Consorzio di Bonifica della Basilicata	COMPLETAMENTO SCHEMA IDRICO BASENTO-BRADANO. ATTREZZAMENTO IRRIGUO SETTORE "G". COLLAUDO STATICO (CPV: 71632000-7)	Ing. MariaCarmela Leone	€ 237.859,13	NO	2021-1		34			28/02/2021	LA DURATA E' COMMISURATA A QUELLA DEI LAVORI, AL NETTO DI EVENTUALI PROROGHE.
3	2018_C_BONI_SF_09	Consorzio di Bonifica della Basilicata	"Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. Giuliano - Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al Prog. BAS-03". - COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO (CPV: 71632200-9)	Ing. MariaCarmela Leone	€ 230.839,23	NO	2021-1		18			28/02/2021	Delibera CIPE n. 113 del 20.12.2004. Primo Programma delle Opere strategiche - Schemi idrici della Regione Basilicata - LA DURATA E' COMMISURATA A QUELLA DEI LAVORI
4	2020_C_BONI_SF_01	Consorzio di Bonifica della Basilicata	"Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. Giuliano - Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al Prog. BAS-03". - COLLAUDO STATICO (CPV: 71632200-9)	Ing. MariaCarmela Leone	€ 200.000,00	NO	2021-2					30/04/2021	Delibera CIPE n. 113 del 20.12.2004. Primo Programma delle Opere strategiche - Schemi idrici della Regione Basilicata -

N.	Id Programmazione	Ente	OGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	Referente SUA-RB (RdP)	Stato	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
5	2018_C_BONI_SF_10	Consorzio di Bonifica della Basilicata	"Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. Giuliano - Ginosa - lotto secondo - Completamento delle opere principali di cui al Prog. BAS-03". - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA (CPV: 71351914-3)	Ing. MariaCarmela Leone	€ 300.000,00	NO	2021-1		18			28/02/2021	Delibera CIPE n. 113 del 20.12.2004. Primo Programma delle Opere strategiche – Schemi idrici della Regione Basilicata -
6	2019_C_BONI_SF_08	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Diga del Rendina - Studio di Fattibilità (CPV: 71000000-8)	Ing. MariaCarmela Leone	€ 400.000,00	NO	2021-1					28/02/2021	In corso di approvazione e finanziamento da parte del MIT
7	2021_C_BONI_SF_01	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lav. 1681 - Diga di Gannano – rivalutazione sismica dello sbarramento e delle opere accessorie ed interventi necessari al miglioramento o adeguamento della sicurezza	Ing. MariaCarmela Leone	€ 100.000,00	NO	2021-4					31/10/2021	Approvato e Finanziato - FSC 2014 - 2020 MIT delibera CIPE 12/2018
8	2020_C_BONI_SF_02	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Diga Lampeggiano - rivalutazione sismica - Interventi di ripristino funzionale della diga Toppo di Francia sul torrente Lampeggiano finalizzati al prosieguo degli invasi sperimentali (Fondi FSC)	Ing. MariaCarmela Leone	€ 350.000,00	NO	2021-4					31/10/2021	Progetto finanziato e approvato - finanziamento fondi FSC 2014-2020 - MIT delibera CIPE 25/2016 54/2016 e 12/2018
9	2020_C_BONI_SF_03	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Diga di Marsico - rivalutazione sismica - Invaso sul fiume Agri in località Marsico Nuovo - Interventi per il completamento degli invasi sperimentali (Fondi FSC)	Ing. MariaCarmela Leone	€ 500.000,00	NO	2021-1					28/02/2021	Approvato e Finanziato - FSC 2014 - 2020 MIT delibera CIPE 12/2018
10	2021_C_BONI_SF_02	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lav. 1682 - Progettazione integrata strategica finalizzata al trasferimento della risorsa idrica ad uso irriguo	Ing. MariaCarmela Leone	€ 1.650.000,00	NO	2021-2					30/04/2021	In attesa di approvazione e finanziamento MIPAAF
11	2020_C_BONI_SF_04	Consorzio di Bonifica della Basilicata	fornitura carburante per autotrazione agli automezzi consortili (autoveicoli e autocarri) - durata anni 3 - cpv:0913-09134	geom. Giuseppe Tortorelli	€ 1.050.000,00	SI - n° 8	2021-1		36			28/02/2021	Fondi di Bilancio Consortile
12	2020_C_BONI_SF_05	Consorzio di Bonifica della Basilicata	fornitura carburante agricolo agevolato ai mezzi meccanici consortili (escavatori-trattrici) - durata anni 3 - cpv: 09134-0913	geom. Giuseppe Tortorelli	€ 600.000,00	SI - n° 3	2021-1		36			28/02/2021	Fondi di Bilancio Consortile
13	2020_C_BONI_SF_10	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Servizi assicurativi diversi - Libro matricola, Kascko, infortuni, elettronica ecc. (RCO) (CPV: 66510000-8)	Dott.ssa Antonella Corrado	€ 220.000,00	NO	2021-1	31/12/2021	36			28/02/2021	Fondi di Bilancio Consortile
1	2021_ASI_MT_SF_01	Consorzio ASI Matera	Affidamento in concessione del servizio di distribuzione gas negli agglomerati industriali di Jesce, La Martella e Valbasento-Ferrandina	Ing. Antonio Castelluccio	€ 500.000,00	NO	2021-2	NUOVA GARA	144			31/03/2021	
1	2021_ARLAB__SF_01	ARLAB	Appalto del servizio di pulizia degli Uffici sedi ARLAB e CPI/SIP	Giuseppe Acerenza	€ 632.000,00	NO	2021-4	Contratto in proroga	24			30/04/2021	
2	2021_ARLAB__SF_02	ARLAB	Appalto del servizio di guardiana e portierato degli Uffici sedi ARLAB e CPI/SIP	Giuseppe Acerenza	€ 267.000,00	NO	2021-4	Contratto in proroga	12			30/04/2021	

N.	Id Programmazione	Ente	OGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	Referente SUA-RB (RdP)	Stato	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
1	2019_ATERPZ_LL_01	ATER Potenza	Lavori di costruzione di n. 12 alloggi (I Stralcio) nel Comune di Melfi - Legge 560/1993	Ing. Michele Gerardi	€ 1.450.000,00	NO	IV trimestre 2021		24	Cirigliano Guido	Progetto già esaminato dal Tavolo Tecnico del 30/01/2018 Manca la validazione del progetto		La validazione del progetto è subordinata all'acquisizione del Comune di alcune aree
2	2019_ATERPZ_LL_02	ATER Potenza	Lavori di costruzione di n. 12 alloggi (II Stralcio) nel Comune di Melfi - Fondi PO-FESR + Legge 560/1993	Ing. Pierluigi Arcieri	€ 1.450.000,00	NO	III trimestre 2021		24			NON INDICATA	La procedura di gara è da ritenersi urgente in quanto i fondi di cui al PO-FESR vanno rendicontati entro il 2023
3	2019_ATERPZ_LL_03	ATER Potenza	Lavori di costruzione di n. 20 alloggi nel comune di Potenza - Fondi PNEA	Ing. Pierluigi Arcieri	€ 1.831.240,00	NO	IV trimestre 2021		30			NON INDICATA	
4	2019_ATERPZ_LL_04	ATER Potenza	Lavori di costruzione di n. 70 alloggi nel Comune di POTENZA - Loc. Bucaletto - Fondi PO-FESR + Legge 560/1993	Ing. Pierluigi Arcieri	€ 5.539.000,00	NO	III trimestre 2021		30			NON INDICATA	La procedura di gara è da ritenersi urgente in quanto i fondi di cui al PO-FESR vanno rendicontati entro il 2023
5	2020_ATERPZ_LL_01	ATER Potenza	Pronto Intervento - Aree Varie	Ing. Michele Gerardi	€ 4.100.000,00	SI	I trimestre 2021		36			NON INDICATA	
1	2021_ATERMT_LL_01	ATER Matera	Lavori di costruzione di n. 11 alloggi sociali a canone moderato anche per utilizzo temporaneo e locali da destinare ad attività assistenziali socio-educative, nel Comune di Matera, in via G. Fortunato, mediante demolizione e ricostruzione di fabbricato esistente	Ing. Pasquale Lionetti	€ 1.148.805,55							30/06/2021	
1	2018_ACQ_LU_LL_02	Acquedotto Lucano S.p.A.	Comuni di Cirigliano, Accettura, Oliveto L., Grottole, Calciano e Salandra Adeguamento degli impianti di depurazione cittadini	Ing. Gerardo Lapenna	€ 1.120.000,00	NO	2021-2					NON INDICATA	Minor prezzo gara mista lavori e servizi
2	2018_ACQ_LU_LL_03	Acquedotto Lucano S.p.A.	Comune di Santarcangelo Adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'abitato	Ing. Arcangelo Larocca	€ 1.500.000,00	NO	2021-1					NON INDICATA	Gara mista lavori e servizi ad offerta migliorativa

N.	Id Programmazione	Ente	OGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	Referente SUA-RB (RdP)	Stato	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
3	2018_ACQ_LU_LL_07	Acquedotto Lucano S.p.A.	Comune di Melfi Realizzazione del nuovo depuratore cittadino a servizio dell'abitato	Ing. Angela Biscione	€ 3.980.000,00	NO	2021-3					NON INDICATA	Appalto integrato su progetto definitivo
4	2018_ACQ_LU_LL_10	Acquedotto Lucano S.p.A.	Comune di Policoro Adeguamento dei depuratori cittadini a servizio dell'abitato	Ing. Angela Biscione	€ 1.692.307,00	NO	2021-1					NON INDICATA	Gara mista lavori e servizi ad offerta migliorativa
5	2019_ACQ_LU_LL_08	Acquedotto Lucano S.p.A.	Adeguamento del sistema di collettamento a servizio dei depuratori consortili di Senise e di Noepoli	Ing. Carlo Di Santo	€ 1.800.000,00	NO	2021-4					NON INDICATA	Gara ad offerta migliorativa
6	2020_ACQ_LU_LL_02	Acquedotto Lucano S.p.A.	Schema Vulture III Stralcio - Opere per la attivazione e il potenziamento degli impianti di sollevamento di San Nicola ed Incoronata in agro di Melfi	Ing. Raffaele Pellettieri	€ 2.137.000,00	NO	2021-4					NON INDICATA	Gara ad offerta migliorativa
7	2021_ACQ_LU_LL_01	Acquedotto Lucano S.p.A.	Comune di Bernalda – Adeguamento impianti Ricilieto ed a servizio del Borgo di Metaponto	Geom. Domenico Cogliandro	€ 1.100.000,00	NO	2021-2					NON INDICATA	Gara mista lavori e servizi ad offerta migliorativa
8	2021_ACQ_LU_LL_02	Acquedotto Lucano S.p.A.	Potenziamento del sistema depurativo a servizio di due centri abitati e delle frazioni di Atella e Rionero in Vulture.	Ing. Carlo Di Santo	€ 3.600.000,00	NO	2021-3					NON INDICATA	Appalto integrato su progetto definitivo
9	2021_ACQ_LU_LL_03	Acquedotto Lucano S.p.A.	Potenziamento del ramo Sud dello Schema Basento-Camastra	Geom. Gerardo Grippo	€ 1.900.000,00	NO	2021-3					NON INDICATA	Gara ad offerta migliorativa
10	2021_ACQ_LU_LL_04	Acquedotto Lucano S.p.A.	Messa in sicurezza di alcuni tratti di collettore e degli impianti di sollevamento a servizio del depuratore consortile in agro di Acerenza	Ing. Giuseppe Verrastro	€ 1.350.000,00	NO	2021-4					NON INDICATA	Minor prezzo
11	2021_ACQ_LU_LL_05	Acquedotto Lucano S.p.A.	Comune di Pisticci – Ottimizzazione del sistema di collettamento e di depurazione a servizio di San Basilio	Ing. Orlando Mazzilli	€ 5.300.000,00	NO	2021-4					NON INDICATA	Gara mista lavori e servizi ad offerta migliorativa
12	2021_ACQ_LU_LL_06	Acquedotto Lucano S.p.A.	Adeguamento dei depuratori cittadini di Scanzano e Tursi	Geom. Domenico Cogliandro	€ 1.100.000,00	NO	2021-1					NON INDICATA	

N.	Id Programmazione	Ente	OGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	Referente SUA-RB (RdP)	Stato	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
13	2021_ACQ_LU_LL_06	Acquedotto Lucano S.p.A.	Delocalizzazione dell'impianto consortile a difesa dell'invaso di Monte Cotugno in agro di Senise	Ing. Carlo Di Santo	€ 4.300.000,00	NO	2021-4					NON INDICATA	Appalto integrato su progetto definitivo
14	2021_ACQ_LU_LL_07	Acquedotto Lucano S.p.A.	Abitato di Montescaglioso – Potenziamento del depuratore sito in Via Bernalda ed adeguamento degli impianti siti in Via Matera e Via Ginosa	Ing. Orlando Mazzilli	€ 2.600.000,00	NO	2021-4					NON INDICATA	Gara mista lavori e servizi ad offerta migliorativa
15	2021_ACQ_LU_LL_08	Acquedotto Lucano S.p.A.	Abitato di Pomarico – Adeguamento del sistema di collettamento e trattamento a servizio dell'abitato	Ing. Orlando Mazzilli	€ 2.200.000,00	NO	2021-4					NON INDICATA	Gara mista lavori e servizi ad offerta migliorativa
16	2021_ACQ_LU_LL_09	Acquedotto Lucano S.p.A.	Comune di Avigliano – potenziamento del sistema di collettamento e trattamento a servizio dell'abitato. Adeguamento dell'impianto a servizio della zona PIP in serra ventaruli	Ing. Giuseppe Verrastro	€ 1.700.000,00	NO	2021-4					NON INDICATA	Gara mista lavori e servizi ad offerta migliorativa
17	2021_ACQ_LU_LL_10	Acquedotto Lucano S.p.A.	Abitato di Albano di Lucania – Delocalizzazione dell'impianto di depurazione	Ing. Giuseppe Verrastro	€ 1.250.000,00	NO	2021-4					NON INDICATA	Gara mista lavori e servizi ad offerta migliorativa
1	2018_C_BONI_LL_04	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lav. 1679 - Interventi di ripristino funzionale della diga Toppo di Francia sul t.te Lampeggiano finalizzati al prosieguo invasi sperimentali (CPV:45247212-9)	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 1.650.000,00	NO	2021-2		18			30/04/2021	Progetto finanziato e approvato - finanziamento fondi FSC 2014-2020 - MIT delibera CIPE 25/2016 54/2016 e 12/2018 (Termine per l'OGV: 31/12/2021)
2	2019_C_BONI_LL_07	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Completamento del riordino e ammodernamento degli impianti irrigui ricadenti nel comprensorio destra Ofanto e destra Rendina in agro di Lavello (CPV: 45232120-9)	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 2.500.000,00	NO	2021-4		12			30/09/2021	progetto finanziato in attesa di approvazione
3	2020_C_BONI_LL_02	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lav. 1680 - Diga di San Giuliano – interventi di miglioramento ed adeguamento della struttura e rivalutazione della sicurezza idraulica e delle opere accessorie	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 2.500.000,00	NO	2021-2		24			30/04/2021	Progetto finanziato e approvato - finanziamento fondi FSC 2014-2020 - MIT delibera CIPE 12/2018 (Termine per l'OGV: 31/12/2021)

N.	Id Programmazione	Ente	OGETTO DEL CONTRATTO (INDICARE ANCHE CPV)	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (SE INDIVIDUATO)	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (INCLUSI ONERI SICUREZZA IVA ESCLUSA)	EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI N.	TRIMESTRE DI ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO (INDICATIVO)	DATA SCADENZA CONTRATTO IN ESSERE / PROROGA O NUOVA GARA	DURATA DEL CONTRATTO IN MESI	Referente SUA-RB (RdP)	Stato	DATA PREVISTA PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZ. TECNICA	NOTE
4	2020_C_BONI_LL_03	Consorzio di Bonifica della Basilicata	PIN Gannano - lavori di sostituzione delle paratoie di derivazione e di scarico e consolidamento delle strutture murarie della diga di Gannano	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 2.220.000,00	NO	2021-3		24			31/07/2021	Progetto in attesa di rifinanziamento MIT
5	2021_C_BONI_LL_01	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lav. 1672 - Lavori di miglioramento dell'efficienza funzionale della rete di distribuzione irrigua finalizzata al risparmio idrico	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 8.200.000,00	NO	2021-1		12			28/02/2021	Progetto in attesa di rifinanziamento MIPAAF
6	2021_C_BONI_LL_02	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lavori di ripristino funzionale del canale 8 in agro di Bernalda	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 1.250.000,00	NO	2021-1		6			28/02/2021	Progetto finanziato dalla Regione Basilicata - Progetti RENDIS
7	2021_C_BONI_LL_03	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Ammodernamento invasi a scopo irriguo.	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 2.500.000,00	NO	2021-4		12			30/09/2021	Progetto in attesa di rifinanziamento Regione Basilicata
8	2021_C_BONI_LL_04	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Lavori di riefficientamento della galleria Acerenza - Genzano	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 9.450.000,00	NO	2021-4		36			30/09/2021	Progetto in attesa di rifinanziamento MIT (piano invasi)
9	2021_C_BONI_LL_05	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Adduttore di collegamento Diga Camastra - Traversa Trivigno	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 20.500.000,00	NO	2021-4		36			30/09/2021	Progetto in attesa di rifinanziamento MIT (piano invasi)
10	2021_C_BONI_LL_06	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Realizzazione dell'adduttore di collegamento diga del Basentello - diga San Giuliano	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 3.300.000,00	NO	2021-4		18			30/09/2021	Progetto in attesa di rifinanziamento MIT (piano nazionale di ripresa e resilienza - recovery fund)
11	2021_C_BONI_LL_07	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Completamento adduttore "Missanello"	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 4.100.000,00	NO	2021-4		18			30/09/2021	Progetto in attesa di rifinanziamento MIT (piano nazionale di ripresa e resilienza - recovery fund)
12	2021_C_BONI_LL_08	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Completamento ripristino canale in sx Agri	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 6.550.000,00	NO	2021-4		18			30/09/2021	Progetto in attesa di rifinanziamento MIT (piano nazionale di ripresa e resilienza - recovery fund)
13	2021_C_BONI_LL_09	Consorzio di Bonifica della Basilicata	Ripristino funzionale delle reti di distribuzione irrigue dell'Ente Consortile	Dott. Ing. Maria Carmela Leone	€ 3.700.000,00	NO	2021-4		18			30/09/2021	Progetto in attesa di rifinanziamento MIT (piano nazionale di ripresa e resilienza - recovery fund)
1	2021_ASI_MT_LL_01	Consorzio ASI Matera	Miglioramento e ripristino di opere preesistenti a servizio dell'impianto di captazione delle acque dal Fiume Basento in località Orto del Tufo	Ing. Giovanni Perrone	€ 1.800.000,00	NO	2021-4		18			31/03/2021	
2	2021_ASI_MT_LL_02	Consorzio ASI Matera	Interventi di adeguamento, ammodernamento e potenziamento dell'aviosuperficie "E. Mattei" di Pisticci Scalo	Ing. Giovanni Perrone	€ 1.350.000,00	NO	2021-4					30/04/2021	

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONE BASILICATA

Relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2020

Si precisa che le procedure di gara già pianificate negli anni precedenti, inserite nelle tabelle relative alla pianificazione per l'anno 2021, costituiscono procedure "trascinate" per le quali non si è potuto procedere all'indizione, in mancanza dell'invio della necessaria documentazione da parte degli Enti Committenti.

Inoltre, con riferimento alle gare di interesse sanitario, si è ritenuto necessario riportare, di seguito, l'aggiornamento delle gare già programmate fin dal 2015, allo scopo di rendere noto lo stato dell'arte e gli impegni presi dalle Aziende Sanitarie in relazione a tali procedure di gara, nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/02/2021.

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	1	2015_01	Prodotti Farmaceutici I° Edizione SDAPA	S/F	S.CARLO - ASP - ASM - CROB	ASM	Dott. L. Maggiore		3	€ 229.482.914,33	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	2	2015_02	Pulizia ed altri servizi integrati SSR	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè		5	€ 84.861.555,58	SI		Non comunicata	Non comunicata	Avv. V. Telesca		Aggiudicata	
	3	2015_03	Manutenzioni ed impianti SSR	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Arch. F. Cicale		5	€ 62.860.000,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Arch. F. Cicale		Aggiudicata	
	4	2015_04	Vigilanza armata SSR ed Enti vari	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Arch. F. Cicale		5	€ 49.700.000,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Arch. F. Cicale		Aggiudicata	
	5	2015_05	Servizio di noleggio lavaggio di biancheria piana e confezionata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM - CROB	Non comunicato		5	€ 23.319.240,50	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	6	2015_06	Affidamento fornitura pasti	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB-ARDSU	ASP - CROB	Dott.ssa P. Aloè		5	€ 36.900.093,98	SI		Non comunicata	Non comunicata	Arch. F. Cicale		Aggiudicata	
	7	2015_07	Materiale di medicazione	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM - CROB	Dott. L. Maggiore		3	€ 15.656.439,98	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore	Diversi lotti infruttuosi	Aggiudicata	
	8	2015_08	Fornitura ossigeno liquido per assistiti in ossigenoterapia domiciliare	S/F	ASP-ASM	ASP	Non comunicato		3	€ 16.489.628,92	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi		Aggiudicata	
	9	2015_10_a	Dispositivi medici per cardiologia (Stent)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.CARLO	Dott. R. Fiorilli		Differenti per le 5 procedure	€ 15.719.523,00	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Dott.ssa V. Locicero	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	10	2015_10_b	Dispositivi medici per cardiologia (Pacemaker)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.CARLO	Dott. P. Grieco		Differenti per le 5 procedure	€ 9.963.187,50	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Ing. E. Caimo	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	11	2015_10_c	Dispositivi medici per cardiologia (Emodinamica)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.CARLO	Dott. R. Fiorilli		Differenti per le 5 procedure	€ 8.406.150,00	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	12	2015_10_d	Dispositivi medici per cardiologia (Strutturale PFO)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.CARLO	Dott. RA Osanna		Differenti per le 5 procedure	€ 36.836.640,00	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Avv. V. Telesca	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	13	2015_10_e	Dispositivi medici per chirurgia vascolare	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.CARLO	Dott. P. Cappiello		Differenti per le 5 procedure	€ 11.576.100,00	SI		Non comunicata	Scissa in 5 procedure differenti	Ing. E. Caimo	Originariamente proposta come gara unica e successivamente scissa in 5 differenti procedure: 1) Stent 2) Pacemaker e defibrillatori 3) Emodinamica 4) Interventistica struttur. 5) Chirurg. Vascolare	Aggiudicate	
	14	2015_12	Service centri trasfusionali	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.CARLO	Non comunicato		5	€ 19.898.125,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	15	2015_14	Dispositivi per cardiocirurgia	S/F	S.CARLO	S.CARLO	Non comunicato		3+2	€ 13.780.173,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	16	2015_15	Prodotti farmaceutici PHT	S/F	ASP - ASM	ASM	Dott. L. Maggiore		3	€ 42.253.612,06	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	17	2015_16	Dispositivi per neurochirurgia	S/F	S.CARLO - ASM	S.CARLO	Non comunicato		3	€ 3.176.340,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	18	2015_18	Fornitura del materiale per ortopedia per le aziende sanitarie della Regione Basilicata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Non comunicato		5	€ 51.895.250,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Avv. M. Gilio		Aggiudicata	
	19	2015_19	Prodotti Farmaceutici II ^a Edizione SDAPA	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore		2,5	€ 71.052.657,51	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	20	2015_20	Magazzino centralizzato beni sanitari e non sanitari HUB	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Non comunicato		9	€ 25.213.200,00	SI		Nuovo contratto	Non comunicata	Rag. E. Ricciardi		Aggiudicata	

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	21	2015_22	Vaccini** (annuale) 2016	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	ASP	Dott. A. Pennacchio		1	€ 3.838.755,52	SI		Non comunicata	Non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	22	2017_01	Service PET/TC mobile	S/F	ASM S.CARLO	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara		12+12	€ 1.423.020,00	SI		Non comunicata	28/02/17	Ing. L. Battista		Aggiudicata	
	23	2017_02	Fornitura TNT	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara		5	€ 8.305.793,00	SI		Non comunicata	28/02/17	Ing. E. Caimo		Aggiudicata	
	24	2017_03	Acquisto ambulanze ed automediche per 118	S/F	ASP	ASP	Arch. F. Cicale		1	€ 4.099.650,00	SI		Non comunicata	31/03/17	Geom. N. Locaspi		Aggiudicata	
	25	2017_04	Servizio di manutenzione adeguata, MAC, MEV, assistenza e consulenza del nodo regionale della banca dati bovina informatizzata e del nodo applicativo regionale delle banche dati dei servizi veterinari e del SIAN	S/F	ASM-ASP-REG_BAS	REG_BAS	Dott. G. Salvatore		3	€ 820.938,94	SI		Non comunicata	31/03/17	Geom. N. Locaspi		Aggiudicata	
	26	2017_05	Servizi assicurativi (escluso RCT)	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB-ATER PZ	ASP	Dott. A. Pennacchio		3	€ 2.259.054,36	SI		Non comunicata	31/03/17	Arch. E.P. Petruzzi	Aggiunta anche fabbisogno dell'ATER di Potenza	Aggiudicata	
	27	2017_06	App. Elettromedicali - gamma camere	S/F	ASP-CROB-S. CARLO	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara		-	€ 1.360.000,00	SI		Non applicabile	31/03/17	Ing. L. Battista Ing. E. Caimo	Aut deroga CROB (72183/20AB)	Aggiudicata	
	28	2017_07	Telemedicina (Sperimentale)	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Dott. N. Mazzeo		-	-	SI		Non comunicata	31/03/17	Ing. L. Battista	importo a base di gara € 286.000,00	Infruttuosa	
	29	2017_08	Tesoreria	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Dott. A. Pennacchio Dott. G. Rinaldi		5	€ 1.652.500,00	SI		Non comunicata	31/03/17	Avv. V. Telesca	prima gara: deserto lotto sanità, aggiudicato lotto consorzi di bonifica - seconda gara: deserta - terza gara: deserta in data 06.02.2020. Deve essere riprogrammata	Conclusa - Deserta	
	30	2017_09	Servizi manutenzione app. Elettromedicali	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.CARLO	Ing. G. Spera		5	€ 48.913.868,86	SI		Non comunicata	30/04/17	Ing. G. Bianchini		Aggiudicata - Sottoscritte le convenzioni	

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	31	2017_10	Disp. Medici - Endoscopia	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara		5	€ 9.235.900,00	SI		Non comunicata	30/04/17	Ing. E. Caimo	Originariamente l'importo segnalato in Cds era di € 20.054.600,00 Aut deroga ASM (68575/20AB 21/04/2017)	Aggiudicata	
	32	2017_11	Service anatomia patologica	S/F	ASM - CROB - S.CARLO	CROB	Dott.ssa P. Aloè		5	€ 5.310.000,00	SI		Non comunicata	30/04/17	Avv. M. Gilio		Aggiudicata	
	33	2017_12	Vaccini 2017	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	ASP	Dott. A. Pennacchio		1	€ 5.669.292,37	SI		Non comunicata	30/04/17	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	34	2017_13_bis	Dispositivi medici - aghi e siringhe	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè		5	€ 7.456.281,50	SI		Non comunicata	30/11/17	Avv. V. Telesca	Riprogrammata - Procedura divisa in due: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe)	Aggiudicata	
	35	2017_15	Farmaci (lotti infruttuosi, nuovi farmaci e nuovi farmaci generici, radiofarmaci se compatibili) - Ed. 3 SDAPA	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore		1,67	€ 121.860.524,36	SI		Non comunicata	31/05/17	Dott. L. Maggiore	Documentazione tecnica redatta e trasmessa alla SUA (prot. 20170042011 del 08-06-2017) come parzialmente rettificata con verbale del 27-07-2017	Aggiudicata	
	36	2017_17	Disp. Medici - Fisiopatologia riproduzione (Procreazione medicalmente assistita)	S/F	ASM - S.CARLO	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara		5	€ 1.686.908,58	SI		Non comunicata	31/05/17 31/01/18	Dott.ssa V. Locicero	Aut deroga S.CARLO (68465/20AB 21/04/2017) - S.CARLO comunica, in data 17/11/2017, che procederà con affidamento diretto. - Cambiata idea e trasmessa doc. tecnica per cui è in corso il tavolo.	Aggiudicata	
	37	2017_19	App. laboratorio - Microscopio	S/F	CROB	CROB	Ing. M. Lauletta		-	€ 300.000,00	SI		Non comunicata	30/06/17	Ing. G. Bianchini	Aut deroga CROB (95944/20AB 08/06/2017)	Stralciata	
	38	2017_20	Fornitura di piattaforma genomica-computazionale	S/F	CROB	CROB	Ing. M. Lauletta		-	€ 331.052,00	SI		Non comunicata	30/06/17	Ing. G. Bianchini	Aut deroga CROB (72183/20AB 28/04/2017)	Stralciata	
	39	2017_21	App. Elettromedicali - Linea	S/F	ASM	ASM	Ing. N. P. Sanicola Ing. T. Bengiovanni		-	€ 2.750.000,00	No, da reperire 1 ME		Non comunicata	31/07/17 31/03/18 CdS 39/01/2019	Geom. N. Locaspi	Unificata con la 2018_12L - Gara Mista	VEDI PROCEDURA 2018_12L	
	40	2017_22	Sistemi di prelievo	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	€ 12.900.000,00	SI		Non comunicata	31/07/17	Dott.ssa V. Locicero	Fabbisogno confluito nella gara n. 2017_16	Stralciata	

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	41	2017_23	Servizi manutenzione HW/SW	S/F	ASP-CROB-S. CARLO	S.CARLO	Dott. F. Labroca		-	€ 7.696.900,00	SI		Non comunicata	31/07/2017 ELIMINARE	Dott. A. Tedesco		Cancelata	
	42	2017_24	Disp. Medici - Odontoiatria	S/F	ASP ASM	ASP ASM	Dott. C. Lopardo Dott. Barbetti	€ 70.000,00	5	€ 350.000,00	SI		Non comunicata	31/07/2017 30/03/2018 30/06/2019 30/09/2020	Avv. M. Gilio	Sollecitato il referente Capofila da parte dell'RdP della SUA-RB. Con nota 11843 del 31/01/2020 (reg.le 17827 del 31/01/2020) l'ASP (Capofila) dichiara di non essere più interessata alla procedura (fabbisogno < € 15.000/anno).	Eliminata	
	43	2017_25	App. Elettromedicali - Radiologia - SDAPA	S/F	ASM-CROB-ASP	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	€ 1.665.131,00	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. E. Caimo	Si è deciso di procedere a distinte procedure di gara (una parte tramite SDAPA). In corso l'ultima revisione dei documenti tecnici. Aut deroga ASM (68593/20AB 21/04/2017) Specifiche condivise con AOR S.CARLO ed ASP che ha mostrato interesse con nota prot. n. 39045 del 16.04.2018. Fondi: 1) AdP (ex DGR 1670/2015 e 472/2017), 2) Regionali (DGR 1486/2015, 134/2017 e 473/2017)	Aggiudicata	
	44	2017_25_bis	App. Elettromedicali - Radiologia - TAC	S/F	ASM S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	€ 1.700.967,59	SI			30/09/17 31/03/18	Ing. E. Caimo		Aggiudicata	
	45	2017_26	App. Elettromedicali - Endoscopia	S/F	ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	€ 3.770.000,00	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. E. Caimo	AOR S.CARLO ha chiesto l'aut. In deroga, stante l'urgenza ed il fatto di avere già pronta la documentazione tecnica per il proprio fabbisogno. SUA-RB ha diniegata aut deroga AOR (161237/20AB del 12/10/2017) chiedendo all'AOR di contribuire ad accelerare i tempi per la gara aggregata.	Aggiudicata	
	46	2017_27	Arredi - sanitari	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengiovanni		1	€ 1.261.460,00	SI		Non comunicata	30/09/17 30/03/18	Arch. E.P. Petruzzi	ASP che non ha mostrato interesse con nota prot. n. 39045 del 16.04.2018. S.Carlo non ha interesse nota prot. n. 18095 del 16.04.2018. Fondi: 1) AdP (ex DGR 1670/2015 e 472/2017) ricevuta documentazione ASM con nota n. 19829 del 30.03.2018	Aggiudicata	
	47	2017_28	App. Elettromedicali - terapia intensiva (ventilatori polmonari)	S/F	ASM - S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	€ 300.000,00	SI		Non comunicata	30/09/17 30/03/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Ultima seduta tavolo tecnico 13/09/2017. Ricevuta documentazione ASM con nota n. 19829 del 30/03/2018 Originariamente l'importo segnalato in CdS era di € 793.553,72 Documentazione trasmessa con nota prot. 20160074985 del 09/08/2017. ASP che non ha mostrato interesse con nota prot. n. 39045 del 16/04/2018. Fondi: AdP (ex DGR 1670/2015 e 472/2017) . S.Carlo rinuncia con nota n. 20180019829 del 30/03/2018 come da nota della Sanità prot. n. 89803 del 23/05/2018.	Aggiudicata	
	48	2017_29	Sviluppo infrastruttura informatica per FSE	S/F	S. CARLO	S.CARLO	Dott. F. Labroca		-	€ 760.330,58	SI		Non comunicata	30/09/17	Geom. N. Locaspi	La gara è stata inglobata nella n. 2017_40	Straisciata	
	49	2017_30	App. Elettromedicali - Monitor	S/F	ASM ASP-S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengiovanni	€ 569.000,00	-	€ 569.000,00	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. G. Bianchini	In fase di redazione. L'ASP potrebbe non essere più interessata (non ha più presidi per acuti). S.Carlo non ha interesse nota prot. n. 18095 del 16/04/18. Fondi regionali (DGR 1486/2015 e 134/2017)	Aggiudicata	
	50	2017_31	App. Elettromedicali - Tavoli operatori	S/F	ASM	ASM	Ing. T. Bengiovanni		-	€ 1.092.000,00	SI		Non comunicata	30/09/17	Ing. L. Battista	Trasmessa doc tecnica (20160074985 del 09/08/2017) Unificata con 2017_33 (Tavolo tecnico 18/09/2017)	Aggiudicata	

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
SEZIONE A	51	2017_32	App. Elettromedicali - Scialtiche	S/F	ASM-ASP-S.CARLO	ASM	Ing. T. Bengiovanni	-	-	€ 335.500,00	SI		Non comunicata	30/09/17 31/03/18	Ing. G. Bianchini	Ricevuta documentazione ASM con nota n. 19829 del 30/03/2018. L'ASP non ha mostrato interesse con nota prot. n. 39045 del 16/04/2018 (non ha più presidi per acuti). S.Carlo non ha interesse nota prot. n. 18095 del 16/04/2018.	Aggiudicata	
	52	2017_33	App. Elettromedicali - Anestesia	S/F	ASM	ASM	Ing. T. Bengiovanni	-	-	vedi gara 2017_32	SI		Non comunicata	30/09/17	Ing. L. Battista Ing. E. Caimo	Trasmessa doc tecnica (20160074985 del 09/08/2017). AOR S.CARLO sta valutando eventuale interesse Unificata con 2017_31 (Tavolo tecnico 18/09/2017)	Aggiudicata	
	53	2017_34	App. Elettromedicali - Cardiologia	S/F	S.CARLO	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara	-	-	€ 440.126,46	SI		Non comunicata	30/09/17	Dott.ssa T. Andriani		Stralciata	
	54	2017_35	Cancelleria e stampati	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	3	€	4.515.693,90	SI		Non comunicata	30/09/17	Arch. E.P. Petruzzi		Aggiudicata	
	55	2017_36	RIS PACS regionale	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.CARLO	Dott. F. Labroca	-	€	4.333.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	28/02/18	Dott. A. Tedesco	Integrata sul presupposto che la documentazione tecnica venisse elaborata dal capofila ed inoltrata alla SUA-RB	Aggiudicata	
	56	2017_37	Accordo quadro relativo all'esplicitamento dell'assistenza domiciliare respiratoria	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. A. Pennacchio	4	€	7.089.000,00	SI		Non comunicata	31/01/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Integrata con richiesta DG Sanità (31950/13A2 del 23/02/2017). L'Azienda capofila non ha dato riscontro alla nota di ricognizione 121140/20AB del 24/07/2017. Ricevuta documentazione con nota n. 41114 del 20.04.2018. Nuova nota ASP n. 51169 del 17.05.2018.	Gara annullata dal TAR	
	57	2017_38	Servizio di manutenzione ed assistenza full-risk degli ausili protesici di proprietà dell'ASP concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare	S/F	ASP - ASM	ASP	Dott. A. Pennacchio	3	€	513.792,00	SI		Non comunicata	31/01/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Ricevuta documentazione con nota n. 41114 del 20/04/2018 e integrata con nota prot. n. 55315 del 29/05/2018. Integrata con richiesta DG Sanità (31950/13A2 del 23/02/2017). L'Azienda capofila non ha dato riscontro alla nota di ricognizione 121140/20AB del 24/07/2017	Aggiudicata	
	58	2017_39	Servizio di brokeraggio	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.CARLO	Dott. D. Falasca	5	€	3.274.851,00	SI		Non comunicata	31/03/18	Arch. E.P. Petruzzi	Richiesta DG Sanità con nota 126803/12A2 del 03/08/2017	Aggiudicata	
	59	2017_40	Servizi manutenzione evolutiva (MEV), correttiva (MAC) ed adeguativa del sistema di gestione del fascicolo sanitario elettronico regionale integrato al SISR della Regione Basilicata - DPCM 20/09/2015 n. 178, ex art. 12 L. 17 dicembre 2012 n.	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	REG_BAS	Dott. M. Recine	-	€	4.815.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	Non comunicata 30/06/2019	Geom. N. Locaspi	Richiesta DG Sanità con nota 82767/13A2 del 17/05/2017 DGR 856 del 04/08/2017. Manca relazione ex art. 68 del D.Lgs. 82/2005 "Analisi comparativa delle soluzioni" per cui è in corso il Tavolo tecnico delle AA.SS. interessate. Con DD 8 del 21/01/2020 si è proceduto all'adesione ad un AQ di Consip	Cancelata	
	60	2017_41	Servizi per evoluzione del SIB sistema informativo sociale regionale ed integrazione con il fascicolo sociale informatizzato per la rilevazione dei bisogni sociali e la gestione del sistema di welfare regionale	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	REG_BAS	Non comunicato	-	€	1.993.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Richiesta DG Sanità con nota 82767/13A2 del 17/05/2017 DGR 859 del 04/08/2017	Aggiudicata	

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	61	2017_42	Rete digitale di radiocomunicazione per il servizio di emergenza territoriale sanitaria "118"	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	REG_BAS	Non comunicato		5	€ 9.630.800,00	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Richiesta DG Sanità con nota 82767/13A2 del 17/05/2017 DGR 857 del 04/08/2017.	Aggiudicata	
	62	2017_43	Attivazione di un sistema di telemedicina per le attività di ADI e presa in carico del paziente cronico	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. N. Mazzeo		-	€ 3.275.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	30/09/2018 30/06/2019	ex Ing. L. Battista	Richiesta DG Sanità con nota 82767/13A2 del 17/05/2017 DGR 840 del 04/08/2017 Procedura inclusa nella 2018_13	Non ricevuta documentazione tecnica	
	63	2017_44	Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, relazione geologica, progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di	S/F	ASR -S.CARLO	S.CARLO - ASP	Arch. F. Cicale		1	€ 773.950,60	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Comunicata con nota 24987/13A2 del 10/02/2017 (vedi verbale CdS 20/01/2017 e seguenti, pag. 18)	Aggiudicata	
	64	2017_45	Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento della sicurezza in fase di costruzione di un nuovo padiglione M7 da adibire a nuovo dipartimento chirurgico ed adeguamento	S/F	S.CARLO	S.CARLO	Ing. G. Spera		1	€ 982.327,63	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Comunicata con nota 24987/13A2 del 10/02/2017 (vedi verbale CdS 20/01/2017 e seguenti, pag. 18)	Aggiudicata	
	65	2017_46	Affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali ubicati alle quote 745,08 e 748,54 del Padiglione B per l'allocamento dell'IRCCS di Reumatologia presso l'ADR San Carlo di Potenza	S/F	S.CARLO	S.CARLO	Ing. G. Spera		1	€ 246.400,85	SI		Non comunicata	Non comunicata	Geom. N. Locaspi	Comunicata con nota 24987/13A2 del 10/02/2017 (vedi verbale CdS 20/01/2017 e seguenti, pag. 18)	Aggiudicata	
	66	2018_01 L	Servizi progettazione - Completamento per l'adeguamento ed ampliamento del P.O. di Villa D'Agri - I Stralcio Funzionale. Adeguamento ai fini dei requisiti per l'accreditamento istituzionale	S/F	S.CARLO	S.CARLO	Ing. G. Spera		1	€ 234.959,59	SI	SI	Non comunicata	30/06/17	Geom. N. Locaspi	Nominata commissione 06/09/2018	Aggiudicata	
	67	2018_02	Gestione delle attività di supporto agli screening regionali	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Ing. M. Lauletta	€ 1.938.377,40	5	€ 9.691.887,00	SI		2018	31/03/18	Dott.ssa T. Andriani		Aggiudicata	
	68	2018_02 L	Lavori di costruzione di un nuovo padiglione M7 presso l'ospedale "S. Carlo" di Potenza ed adeguamento sismico dei padiglioni maggiormente vulnerabili	L	S.CARLO	S.CARLO	Ing. G. Spera		-	€ 18.364.197,00	SI	SI	Non applicabile	dipende dal completamento della gara in corso per i relativi servizi tecnici ELIMINARE	Ufficio Appalti di Lavori	Progettazione aggiudicata per € 533.698,60 il 20/12/2017	Eliminata	
	69	2018_03	Manutenzione Software "Gestione del Personale"	S/F	ASP-ASM-CROB	ASP	Dott. N. Mazzeo	€ 187.500,00	2+2	€ 750.000,00	SI		2017	31/01/2018 30/06/2019	Dott. A. Tedesco		Aggiudicata	
	70	2018_03 L	Lavori di riqualificazione degli impianti tecnologici del plesso ospedaliero "S. Carlo" di Potenza	L	S.CARLO	S.CARLO	Ing. G. Spera		1	€ 1.825.598,15	SI	SI	Non applicabile	28/02/18	Ing. R. Onorati	Apertura busta A 04/07/2018	Aggiudicata	

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	71	2018_04 L	Interventi di riqualificazione funzionale di ambienti sanitari, di miglioramento prestazionale e mitigazione del rischio sismico di alcuni padiglioni dell'Ospedale "S. Carlo" di Potenza	L	S.CARLO	S.CARLO	Ing. G. Spera		1	€ 1.080.230,19	SI	SI	Non applicabile	28/02/18	Ing. R. Onorati		Aggiudicata	
	72	2018_05	Fornitura di strumentario ed accessori per chirurgia robotica. (Materiali infungibili)	S/F	S.CARLO	S.CARLO	Dott. C. Misuriello	€ 876.000,00	1	€ 876.000,00	SI		2018	10/02/2018 31/03/2019	Ing. L. Battista Ing. E. Caimo		Aggiudicata	
	73	2018_05 L	Lavori di integrazione e adeguamento della rete elettrica di emergenza del plesso ospedaliero San Carlo di Potenza	L	S.CARLO	S.CARLO	Ing. G. Spera		-	€ 1.229.323,77	SI	SI	Non applicabile	28/02/2018	-	Riposizionata come gara servizi e forniture cfr nota prot. n. 21573/13A2 del 05.02.2018 Sanità	Stralciata	
	74	2018_06	Prodotti alimentari, bevande e prodotti affini (vincolata all'aggiudicazione della gara SUA-RB ristorazione)	S/F	S.CARLO	S.CARLO	Dott.ssa L. Villani	€ 1.290.852,98	1	€ 1.290.852,98	SI		2018	28/02/18	Arch. E.P. Petruzzi	Cancellata con nota prot 20180052576 del 05/12/2018 (acq. Prot. Reg. 207398/20A2 del 07/12/2018), in seguito all'aggiudicazione della gara ristorazione	Cancellata	
	75	2018_07	Fornitura disinfettanti	S/F	S.CARLO - ASM - CROB - ASP	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara	€ 1.286.117,50	5	€ 6.430.587,50	SI		2018	28/02/18	Arch. E.P. Petruzzi	Riaperta la revisione della gara a seguito dell'incontro del 05/12/2018 Con nota 68204 del 17/12/2019 l'ASM manifesta la volontà di aderire alla procedura di gara Con nota del 13/12/2019 il CROB manifesta la volontà di aderire alla procedura di gara ma non comunica l'importo economico del suo fabbisogno I fabbisogni annuali sono: S.Carlo 639.300 - ASM 463.150 - CROB 121.337,50 - ASP 52.330	Aggiudicata	
	76	2018_11	Dispositivi medici per anestesia e rianimazione, apparato respiratorio e urogenitale	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. G. Iuliano	€ 3.400.000,00	5	€ 17.000.000,00	SI		2018	31/03/2018 Confluita nella 2017_13	Ing. E. Caimo		Confluita nella gara dispositivi medici 2017_13 (RdP Vincenzo Telesca)	
	77	2018_12	Reagenti chimici per laboratori di ricerca	S/F	CROB	CROB	Ing. M. Lauletta	€ 427.000,00	5	€ 2.135.000,00	SI		2018	31/03/2018 ELIMINARE	Geom. A. D'ambrogio	ELIMINARE (nota CROB 200099/11AB del 27/11/18)	Eliminata	
	78	2018_14	Contratti assicurativi RCT/RCO	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. A. D'Onofrio Avv. R. Digirolamo	€ 4.750.000,00	3	€ 14.250.000,00	SI		2017	31/03/18	Arch. E.P. Petruzzi	Per una prima gara pubblicata ad agosto 2019, i lotti del SSR sono andati deserti. La gara è stata nuovamente indetta ad agosto 2020 solo per i lotti del SSR	Aggiudicata	
	79	2018_18	Vaccini 2018	S/F	ASP - ASM	ASP	Dott. A. Pennacchio	da definire	1	€ 4.348.895,15	SI		2018	30/04/18	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	80	2018_19	Conservazione sostitutiva dei documenti clinici ed amministrativi digitali	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	REG_BAS	Dott. M. Recine	€ 833.333,33	3	€ 2.500.000,00	SI		2018	30/04/2018 ELIMINARE	Avv. V. Telesca		mai ricevuta documentazione di gara	

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	81	2018_21	Service laboratorio chimica clinica	S/F	S.CARLO	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara	€ 1.598.219,78	5	€ 7.991.098,90	SI		2019	30/06/2018 ELIMINARE	Geom. A. D'ambrogio	ELIMINARE (nota 41314 del 19/09/2018 e 48830 del 09/11/2018)	Eliminata	
	82	2018_24	Service materiali per esecuzione dei controlli di qualità interni (CQI), sistemi preanalitici, perianalitici e diagnostici di chimica clinica, immunometria e proteine specifiche per i P.O.D. di Venosa e P.O. di Melfi. Sistemi diagnostici relativi all'area siero e	S/F	ASP-S.CARLO	ASP	Dott. F. Maglione	€ 1.240.000,00	5	€ 6.200.000,00	SI		2019	31/07/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	83	2018_25	Service sistema diagnostico per coagulazione	S/F	ASP-S.CARLO	ASP	Dott. F. Maglione	€ 490.000,00	5	€ 2.450.000,00	SI		2019	31/07/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	84	2018_26	Service sistema diagnostico per ematologia	S/F	ASP-S.CARLO	ASP	Dott. F. Maglione	€ 430.000,00	5	€ 2.150.000,00	SI		2019	31/07/18	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo		Aggiudicata	
	85	2018_28	Radiofarmaci	S/F	ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore	da definire	5	€ 44.535.909,00	SI		2018	31/12/18	Dott. L. Maggiore	I Radiofarmaci inerenti il CROB sono stati aggiudicati per un importo pari ad € 2.292.153,19. Per le rimanenti AA.SS. ed OO. il tavolo tecnico è in corso	Aggiudicata	
	86	2018_30	Farmaci (biosimilari - A.Q.)	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore	da definire	1	€ 10.034.631,00	SI		2018	non comunicata	Dott. L. Maggiore		Aggiudicata	
	87	2018_31	Farmaci (nuovi, con brevetto scaduto, infruttuosi)	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASM	Dott. L. Maggiore	da definire	5	da definire	SI		2018	da definire 31/05/2019	Dott.ssa V. Locicero		Aggiudicata	
	88	2018_32	Gestione servizio dialisi (con parte residuale di lavori)	S/F	ASP	ASP	Dott. A. Pennacchio	€ 6.083.333,33	12	€ 73.000.000,00	SI		Non applicabile	30/09/18	Ing. G. Bianchini	I ^a integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento appendici al piano gare approvato (nota prot. n. 15875/13A2 del 26.01.2018) nota ASP n. 51153 del 17.05.2018 e nota Sanità n. 89803/13A2 del 23.05.2018	Stralciata parte del servizio, le forniture residue sono nella procedura 2015_17	
	89	2018_34	Ammodernamento del parco macchine a garanzia dell'alimentazione elettrica in continuità dei presidi ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza	S/F	S.CARLO	S.CARLO	Ing. G. Spera	€ 1.229.323,77	1	€ 1.229.323,78	SI		Non comunicata	28/02/18	Geom. N. Locaspi	Nominata commissione 20/08/2018 II ^a integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Spostamento procedura di gara dal piano gare "Lavori del SSR" al piano gare "Servizi e forniture del SSR" (nota prot. n. 21573/13A2 del 05.02.2018) Gara sostituita con Ammodernamento del parco macchine a garanzia dell'alimentazione elettrica in continuità dei presidi ospedalieri dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza	Aggiudicata	
	90	2018_35	Service Iniettori per TAC e Risonanza magnetica	S/F	S.CARLO	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara		5	€ 1.067.500,00	SI		2018	28/02/18	Ing. L. Battista Ing. E. Caimo	III ^a integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento nuova procedura di gara da parte del A.O.R. "San Carlo" (nota prot. n. 25046/13A2 del 08.02.2018)	Aggiudicata	

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	91	2018_36	Servizio di distribuzione dei farmaci A/PHT regionale in distribuzione per conto (DPC) alle farmacie convenzionate della Regione Basilicata da parte dei distributori intermedi.	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. A. Carretta	€ 1.200.000,00	3	€ 3.600.000,00	SI		2017	30/06/2018 31/03/2020 30/11/2020	Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore	IV ^a integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento nuova procedura di gara da parte di ASP e ASM (nota prot. n. 49552/13A2 del 19.03.2018). In CdS del 18.03.2019 era stata accorpata erroneamente con la gara 2018_31. Cancellata dal Piano gara con nota ASP n. 20200109726 del 27/11/2020	Eliminata	
	92	2019_02	Apparecchiature e test per virologia	S/F	ASM	ASM	Dott.ssa F. Dicuia	€ 150.000,00	5	€ 750.000,00	SI		Non comunicata	30/04/19		Con nota ASM prot. n. 20190049494 del 11/09/2019 è stata richiesta la cancellazione della gara SUA-R inserita nella programmazione 2019 (Andrà riproposta nel piano 2021)	Verificare se è opportuna la riproposizione della gara nella programmazione 2021	
	93	2019_10	Vaccini	S/F	TUTTE	ASM	DOtt. F. DI CUIA	€ 5.724.415,53	1	€ 5.724.415,53	SI		Non comunicata	30/06/19	Dott.ssa V. Locicero	Aggiudicazione efficace con D.D. 20A8.2019/D.00181 13/11/2019	Aggiudicata	
	94	2019_12	Farmaci biosimilari (accordo quadro)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott. F. Di CuiA	€ 10.000.000,00	1	€ 10.000.000,00	SI		Non comunicata	30/06/19	Rag. E. Ricciardi		Aggiudicata	
	95	2019_14	Case alloggio	S/F	ASP-ASM	ASM	Dott. Guarino	€ 11.726.160,40	5	€ 58.630.801,99	SI		Non applicabile	30/06/19	-	Eliminata a seguito delle note dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza - ASP (prot. n. 68311 del 28.06.2019 ed acquisita al prot. reg.le n. 111265/20A2 del 28.06.2019) e dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera - ASM (delib. n. 629 del 05.07.2019 ed acquisita al prot. reg.le n. 115592/20A2 del 08.07.2019) GIA' PRESENTE IN PROGRAMMAZIONE - VEDI PROCEDURA 2015_13 - TRATTASI DI DUPLICATO	Cancellata in quanto duplicato della gara ID 2015_13	
	96	2019_22	Service revisione contabile	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Dott. M. Viggiano	€ 120.000,00	3	€ 360.000,00	SI		Non comunicata	CdS 12.03.2019	Arch. E.P. Petruzzi		Aggiudicata	
	97	2020_01	Servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva per "Lavori di realizzazione di un edificio da adibire a Centro per le cure palliative - Hospice"	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Arch. A. Grieco	€ 331.698,13	1	€ 331.698,13	SI		-	31/12/19	Geom. N. Locaspi		Aggiudicata	
	98	2020_06	Farmaci biosimilari (ed. 2020)	S/F	ASP-ASM-CROB-S.Carlo	S. Carlo	Dott.ssa De Michele	€ 912.450,00	1	€ 912.450,00	SI		2020	30/06/2020	Rag. E. Ricciardi	L'importo annuo è stato ridotto rispetto a quanto previsto nei Piani degli anni precedenti in quanto la procedura pubblicata ha riguardato un solo farmaco (BEVACIZUMAB)	Aggiudicata	
	99	2020_08	Vaccini (ed. 2020)	S/F	ASP-ASM-CROB-S.Carlo	ASP	Dott. D'Elisa	€ 5.005.000,00	2	€ 10.010.000,00	SI		2020	30/06/2020		Aggiudicata - solo per vaccino antinfluenzale	Aggiudicata	
	100	2020_17	Vigilanza armata del CROB - Ed. II	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa Maria G. Lauletta	€ 132.000,00	6	€ 792.000,00	SI		2020	30/04/20	Geom. N. Locaspi		Eliminata	

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	101	2020_18	TAC da installare presso il P.O. di Pescopagano	S/F	S.Carlo	S.Carlo	Dott. G. Araneo	€ 250.000,00	1	€ 250.000,00	SI		-	30/06/20			Eliminata	
	102	2020_22	Fornitura in service di due Sistemi per l'estrazione di materiale virale in modalità completamente automatica e relativi kit (COVID-19)	S/F	ASP	ASP	Dott. F. Maglione	€ 1.320.000,00	1+1	€ 2.640.000,00	SI		-	30/07/20	Ing. G. Bianchini		Aggiudicata	
	103	2015_09	Servizio elisoccorso con gestione integrate delle basi	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	ASP	Non comunicato		5+3	€ 36.381.000,00	Non dichiarata		Non comunicata	31/01/16	Geom. N. Locaspi	Sottoscritto Protocollo di Azione di Vigilanza Collaborativa con ANAC. Richiesta all'ASP la Delibera di approvazione della documentazione Tecnica. Gara sospesa per un periodo a causa di un contenzioso, ripubblicata il 18/01/2021.	Gara indetta	
	104	2015_11	Ausili protesici	S/F	ASP-ASM-CROB-S.CARLO	ASP	Dott. A. Pennacchio	€ 10.164.722,52	4	€ 40.658.890,08	SI		Non comunicata	Non comunicata	Ing. G. Bianchini		Valutazione delle offerte tecniche (commissione giudicatrice)	
	105	2015_17	Materiale specialistico per dialisi	S/F	S.CARLO-ASP-CROB-ASM	ASM	Dott. Santarsia	€ 2.046.950,40	5	€ 10.234.752,00	Non dichiarata		Non comunicata	31/03/2016 31/07/2019	Ing. G. Bianchini	Le Aziende hanno aderito all'AQ CONSIP pertanto è necessario adeguare la documentazione tecnica ai fabbisogni residui Tenutasi la CdS il 03/12/2019	Gara indetta. Nel mese di febbraio verrà nominata la Commissione giudicatrice	
	106	2017_13_a	Gara telematica mediante procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e aghi per le aziende sanitarie della Regione Basilicata per la durata di anni 5	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 11.951.241,81	5	€ 59.756.209,05	SI		Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 31/05/2019	Avv. V. Telesca	Inizialmente riprogrammata e suddivisa in due procedure: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe) Attualmente (2019) suddivisa la parte "Dispositivi di uso comune" in 4 diverse procedure	Indetta in data 20.12.2019 (suddivisione della macrogara dispositivi medici) In corso valutazione offerte tecniche	
	107	2017_13_b	Fornitura di guanti per le aziende sanitarie della Regione Basilicata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 2.285.550,00	5	€ 11.427.750,00	SI		Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 31/05/2019	Avv. V. Telesca	Inizialmente riprogrammata e suddivisa in due procedure: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe) Attualmente (2019) suddivisa la parte "Dispositivi di uso comune" in 4 diverse procedure	Indetta in data 20.12.2019 (suddivisione della macrogara dispositivi medici) In corso valutazione offerte tecniche	
	108	2017_13_c	Fornitura di pannolini, mutande e traverse per le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 782.485,00	5	€ 3.912.425,00	SI		Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 31/05/2019	Avv. V. Telesca	Inizialmente riprogrammata e suddivisa in due procedure: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe) Attualmente (2019) suddivisa la parte "Dispositivi di uso comune" in 4 diverse procedure	Indetta in data 20.12.2019 (suddivisione della macrogara dispositivi medici) In corso valutazione offerte tecniche	
	109	2017_13_d	Fornitura di stent per le aziende sanitarie della Regione Basilicata	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Dott.ssa P. Aloè	€ 136.900,00	5	€ 684.500,00	SI		Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 31/05/2019	Avv. V. Telesca	Inizialmente riprogrammata e suddivisa in due procedure: 1 (Dispositivi di uso comune, ecc.) / 2 (Fornitura di aghi e siringhe) Attualmente (2019) suddivisa la parte "Dispositivi di uso comune" in 4 diverse procedure	Indetta in data 20.12.2019 (suddivisione della macrogara dispositivi medici) In corso valutazione offerte tecniche	
	110	2017_16	Service laboratorio analisi + VEQ + Sistemi di prelievo	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara	€ 11.138.010,00	5	€ 55.690.050,00	SI		Non comunicata	31/05/17 31/01/18	Arch. E.P. Petruzzi	Aut deroga ASM (68583/20AB 21/04/2017) e S.CARLO (68454/20AB 21/04/2017) N.B. L'importo a base d'asta della gara indetta è pari ad € 58.159.345,00	Formulata proposta di aggiudicazione Aggiudicazione prevista nel corso del mese di febbraio	

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
SEZIONE B	111	2018_01	Dispositivi per radiologia e neuroradiologia interventistica	S/F	ASM - S.CARLO	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara	€ 5.361.311,12	5	€ 26.806.555,60	SI		10/07/1905	31/01/2018 30/06/2019	Ing. E. Caimo	Documentazione consegnata dal S.Carlo con prot. n. 20180003885 del 25.01.2018 Riscontrata con nota SUA-RB prot. n. 178368 del 23.10.2018	Gara di prossima indizione In data 19/01/2021 si è tenuta la conferenza di servizi. L'ASM ha già trasmesso la Determina a contrarre. Si è in attesa della determina a contrarre da parte dell'AOR San Carlo	
	112	2018_04	Servizi di ausiliario per trasporto integrativo (Trasporto provette, medicinali, pazienti, ecc. escluso il trasporto di rifiuti)	S/F	ASM-S.CARLO	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara	€ 970.000,00	5	€ 4.850.000,00	SI		2018	10/02/2018 31/03/2019	Avv. M. Gillo	N.B. la gara è così denominata:	Si prevede di nominare la Commissione giudicatrice nel corso del mese di febbraio	
	113	2018_08	Fornitura e manutenzione del software di gestione laboratori analisi (LIS)	S/F	S.CARLO - ASM	S.CARLO	Dott. F. Labroca	€ 900.000,00	5	€ 4.500.000,00	SI		2018	28/02/2018 30/04/2019	Dott. A. Tedesco	L'ASM evidenzia la necessità di dare priorità estrema a questo intervento, indispensabile per avvio del service relativo ai laboratori analisi (ID 2017_16), il cui procedimento è in itinere	Nel mese di febbraio sarà avviata la fase di valutazione delle offerte tecniche (Provvedimento di nomina della Commissione in corso di approvazione)	
	114	2018_10	Affidamento dei servizi di governo, di conduzione e manutenzione a canone e di manutenzione extra canone degli impianti tecnologici territorio del Lagonegrese e Ospedale di Lagonegrese	S/F	ASP-S.CARLO	ASP	Arch. F. Cicale	€ 740.000,00	5	€ 3.700.000,00	SI		2017	31/03/18	Dott. G. Grisolia	Un concorrente inizialmente escluso ha proposto ricorso, respinto dal TAR nel 2019 e accolto dal CdS nel 2020. Il concorrente è stato quindi riammesso con provvedimento del 12/10/2020	Nel mese di febbraio sarà avviata la fase di valutazione delle offerte tecniche (Commissione giudicatrice già nominata)	
	115	2018_12 L	Apparecchiature elettromedicali Linac - GARA MISTA di esecuzione, progettazione e fornitura per la realizzazione bunker radioterapico completo di acceleratore lineare (PO Matera)	S/F	ASM	ASM	Ing. G. Donadio		-	€ 4.500.000,00	SI	NO	Non comunicata	31/07/2017 31/03/2018 CdS 29/01/2019	Geom. N. Locaspi	Gara mista già presente nel programma 2017 - importo passato da € 2.750.000 a € 4.188.752,00. Documenti trasmessi in data 6/03/2018; effettuata conferenza di servizi. L'ASM deve trasmettere il provvedimento di approvazione del progetto definitivo	Gara indetta è stata nominata Commissione giudicatrice	
	116	2018_15	Dispositivi medici per oculistica	S/F	ASP-S.CARLO-ASM	S.CARLO	Dott. D. Lacerenza	€ 2.100.000,00	5	€ 10.500.000,00	SI		2019	31/03/2018 30/06/2019	Avv. M. Gillo		in corso valutazione Offerte Tecniche	
	117	2018_20	Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara	€ 1.458.792,48	5	€ 7.293.962,40	SI		2018	31/05/2018 30/04/2019	Ing. G. Bianchini	A seguito delle dimissioni del Presidente della Commissione giudicatrice, con provvedimento del 30/09/2020 è stato nominato un Presidente sostituto	E' in corso la valutazione delle offerte tecniche	
	118	2018_29	Servizio ADI - assistenza domiciliare sanitaria, infermieristica	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. G. Corona	€ 3.240.000,00	3	€ 9.720.000,00	SI		2019	31/10/2018 31/05/2019	Ing. E. Caimo	Rivista più volte la documentazione tecnica ed attualmente ancora in revisione da parte dei referenti aziendali	Gara indetta a luglio 2020. Con Sentenza del TAR Basilicata n. 19/2021, pubblicata il 15/01/2021, è stato disposto l'annullamento del bando gara. E' in corso l'adozione del provvedimento di presa d'atto della sentenza del TAR e conseguenti adempimenti	
	119	2018_33	Gestione servizio di trasporto sangue per il SSR	S/F	ASP-ASM-S.CARLO	S.CARLO	Dott.ssa C. Musto	€ 684.408,00	5	€ 3.422.040,00	SI		Non comunicata	28/02/2018 30/04/2019	Avv. M. Gillo	1ª integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento appendici al piano gare approvato (nota prot. n. 15875/13A2 del 26.01.2018)	La commissione giudicatrice ha terminato la valutazione delle offerte tecniche. In data 05 febbraio 2021 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche	
	120	2018_37	Fornitura di sistemi per laboratorio di genetica medica regionale.	S/F	ASM	ASM	Dott. D. Dell'Edera	€ 320.000,00	5	€ 1.600.000,00	SI		Lotto 1: 2019 Lotto 2: 2020	30/10/2018 07/02/2019	Dott.ssa V. Locicero	Integrazione al piano gare "Servizi e forniture del SSR" - Inserimento nuova procedura di gara da parte di ASM (nota prot. n. 48770 del 09.08.2018) e nota Dip. Sanità n. 142128/13A2 del 24.08.2018.	In data 29/01/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice	

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	121	2019_20	Fili di sutura	S/F	ASP - ASM - S. CARLO - CROB	S. CARLO	Dott.ssa De Michele	€ 1.050.000,00	5	€ 5.250.000,00	SI		Non comunicata	30/06/19	Ing. E. Caimo	Con nota prot. 1152 del 03/02/2020 (reg.le 19147/20A2 del 04/02/2020) il CROB comunica il proprio interesse a partecipare alla gara.	Gara indetta Si prevede di nominare la Commissione giudicatrice entro il mese di febbraio	
	122	2019_21	Suturatrici	S/F	ASP - ASM - S. CARLO - CROB	S. CARLO	Dott.ssa De Michele	€ 900.000,00	5	€ 4.500.000,00	SI		Non comunicata	30/06/19	Ing. E. Caimo	Documentazione tecnica trasmessa con nota prot. 20190047306 Con nota prot. 1152 del 03/02/2020 (reg.le 19147/20A2 del 04/02/2020) il CROB comunica il proprio interesse a partecipare alla gara.	Gara indetta Si prevede di nominare la Commissione giudicatrice entro il mese di febbraio	
	123	2015_13	Case alloggio: gestione dei servizi assistenziali, terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi per utenti psichiatrici presso le strutture residenziali e semi-residenziali ASM e ASP	S/F	ASP-ASM	ASP-ASM	Non comunicato		5	€ 58.630.801,99	SI		Non comunicata	31/03/20	Geom. N. Locaspi	Necessita di nuova CdS in seguito a revisione atti dopo la sospensione	Sospesa ai sensi commi 2 e 4 art. 26 L.R. 19/2017 (in fase di aggiornamento con ultimo tavolo tecnico del 6/7/2020) Con nota 243927/20AB prot. del 23/12/2020 è stato convocato per il 13/1/2021 tavolo tecnico per la definizione del progetto di servizio adeguato alle vigenti disposizioni. Nel corso del TTL l'ASM si è impegnata ad effettuare le verifiche sul rispetto degli standard dei propri immobili. Il TTL si sarebbe dovuto convocare nuovamente il 03/02/2021 ma l'ASM ha chiesto un rinvio.	Sono in corso i sopralluoghi per la verifica dei requisiti strutturali delle varie residenze. Al momento non è possibile indicare una data entro cui potranno essere completati. L'ASM, per il tramite del referente aziendale, aggiornerà sullo stato dell'arte
	124	2015_21	Centrale unica sterilizzazione	S/F	S.CARLO-ASM-CROB -ASP	ASM	Dott. F.C. Dimona Ing. T. Bengiovanni	€ 6.382.499,52	9	€ 57.442.495,68	SI		Nuovo contratto	31/05/2016 30/06/2019 30/09/2020	Ing.-V. Ierace- Geom. N. Locaspi	Documentazione trasmessa in SUA-RB in data 9/11/2018, con nota prot. n. 20180066808. Le aziende devono aggiornare la documentazione di gara. ASM e S.Carlo aderiscono a tutti e 3 i lotti (1- servizio sterilizz. 2- Strumentario pluriuso. 3 - Strumentario monouso) CROB aderisce solo a lotto 2 e 3. ASP non aderisce (nota 106995 del 05.10.2017) Nuova trasmissione, da parte dell'ASM, al S. Carlo degli stessi atti con nota prot. 20190018360 del 28.03.2019 al fine di redigere la parte del progetto definitivo di competenza del S.Carlo.	N.B. ora denominata: Affidamento in outsourcing del servizio di gestione integrata dello strumentario per attività di sala operatoria ed ambulatoriale, ospedaliera e territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale di Matera, dell'A.O.R. San Carlo di Potenza e dell'I.R.C.C.S. C.R.O.B. di Rionero in Vulture Ultimo tavolo tecnico tenutosi il 5/6/2018. Da allora l'AOR San Carlo non ha mai fatto pervenire la documentazione progettuale integrativa richiesta. Sollecito con nota prot. 21550/20AB del 26/01/2021 Sollecito con nota ASM prot. 20210009360 del 12/02/2021	L'ASM con nota 20210009360 del 12.02.2021 ha confermato il proprio interesse, Evidenziando di aver completato la definizione della parte di documentazione di sua competenza e che resta in attesa di ricevere il contributo del S. Carlo (comprendente la conferma dell'interesse alla gara, il progetto definitivo e nuova indicazione dei referenti aziendali).
	125	2017_14	Personale per supporto amministrativo	S/F	ASP - S.CARLO - ASM - CROB	ASP	Dott. C. Lopardo	€ 9.287.200,00	5	€ 46.436.000,00	SI		Non comunicata	30/04/2017 31/03/2018 30/06/2019 18/02/2021	Dott.ssa T. Andriani	Ricevuta documentazione con nota n. 41114 del 20/04/2018 Aut deroga ASP (66412/20AB del 18/04/2017) Documentazione ASM prodotta nella riunione tenutasi alla SUARB ad ottobre 2019 Con nota prot. 955 del 29/01/2020 (reg.le 15780/20A2 del 29/01/2020) il CROB comunica il proprio interesse a partecipare alla gara. In sede di CdS di Programmazione (27/02/2020) comunica il fabbisogno economico.	N.B. ora denominata: Gestione in outsourcing dei servizi integrati del centro unico prestazioni ambulatoriali, servizi di supporto amministrativo e servizi di supporto alla logistica per le esigenze dell'ASP, dell'ASM, dell'AOR San Carlo e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture Nel corso dell'ultimo tavolo tecnico, tenutosi in data 04/02/2021, è stato revisionato il Capitolato Tecnico ed è stato chiesto alle Aziende di aggiornarlo relativamente alla descrizione dei lotti di rispettiva competenza. Tale aggiornamento dovrà essere prodotto in occasione del prossimo Tavolo Tecnico, convocato per la data del 18/02/2021.	Aggiornare data con informazioni del Tavolo tecnico
	126	2017_18_a	Gestione impianti gas medicali e fornitura gas medicali (GARA a) Manutenzione impianti - 2 servizio fornitura Gas)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Ing. R. Giorgi	€ 819.406,20	5+1	€ 4.097.031,00	SI		Non comunicata	30/06/2017 30/04/2019 30/06/2020	Geom. N. Locaspi	Con verbale n. 4 del 15/09/2017 è stato concordato di svolgere due distinte procedure di gara (fornitura di gas e manutenzione degli impianti di distribuzione). Con nota 183155/20A2 del 20/11/2017 l'AOR S. CARLO ha comunicato che intende procedere alla proroga dell'affidamento per tre anni. In data 28.11.2017 la seduta del tavolo tecnico convocata è stata disertata da 7 componenti su 9.	Ultimo tavolo tecnico tenutosi il 18/11/2020 Convocato tavolo tecnico per l'esame finale del progetto di servizio per il giorno 11.02.2021 in modo da poter procedere alla relativa approvazione previa convocazione della CdS	CdS convocata per il 09.03.2021
	127	2018_16	Concessione del servizio Bar	S/F	ASM-S.CARLO - CROB - ASP	ASM	Arch. R. Bisceglie	€ 652.000,00	5	€ 3.260.000,00	SI		2017	30/04/2018 30/06/2019 31/05/2020	Geom. N. Locaspi	Si aggiunge ASP con nota n. 39045 del 16.04.2018. CROB rinuncia con nota 5626 del 23.05.2018	Mancano le integrazioni progettuali richieste con note mail del 2/4/2020, 11/5/2020 e 24/6/2020 ed ulteriore nota 153686/20AB prot. del 6/8/2020. Ultimo sollecito con nota prot 21247/20AB del 26/01/2021	30/04/2021
SEZIONE C	128	2018_17	Concessione del servizio di somministrazione bevande e snack mediante distributori automatici	S/F	ASM, CROB-ASP e S.CARLO	ASM	Dott. L. Maggiore Arch. R. Bisceglie	€ 329.000,00	5	€ 1.645.000,00	SI		2017	30/04/2018 30/10/2018 30/09/2020	Dott. L. Maggiore Dott.ssa V. Locicero	Documentazione tecnica consegnata con nota prot. n. 20180064596 del 30/10/2018. Si aggiunge ASP con nota n. 39045 del 16.04.2018. CROB rinuncia con nota 5626 del 23.05.2018. Si aggiunge San Carlo con nota 186375/13A2 del 07.11.2018.	Ultimo tavolo tecnico convocato per il 06/02/2020, non si è tenuto a causa di rinvii richiesti dall'ASM. Documentazione tecnica incompleta. Sollecitato il completamento della documentazione con nota nota Prot. 165764/20AB del 01/09/2020	30/04/2021

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	129	2018_22	Servizi di assistenza informatica e di supporto	S/F	S.CARLO - CROB - ASP - ASM	S.CARLO	Dott. F. Labroca Ing. P. Galli	€ 1.038.526,20	5	€ 5.192.631,00	SI		2019	30/06/2018 30/04/2019 30/09/2020	Dott. A. Tedesco Ing. Giuseppe Bianchini	Comunicazioni intercorse con note 41314 del 19/09/2018 e 48830 del 09/11/2018. Documentazione tecnica di gara trasmessa con nota 20190017804 del 30/04/2019	Ultimo Tavolo tecnico tenutosi in data 02/02/2021. Le Aziende sanitarie, in occasione dell'ultimo tavolo tecnico, hanno manifestato la possibilità di dover stralciare alcuni dei servizi da porre a base di gara, in relazione ad un previsto piano di sviluppo sul cloud regionale. Si è in attesa delle determinazioni delle Aziende sanitarie su tale aspetto. Inoltre, al Tavolo Tecnico ha partecipato anche l'A.S.P., che però non ha formalmente richiesto al Dipartimento Sanità di voler aderire all'iniziativa. L'ASP comunica il suo interesse a partecipare alla gara. L'ASM comunica il suo interesse a partecipare alla gara ed aggiorna il piano segnalando un fabbisogno annuo di € 400,000	Aggiornare data con informazioni del Tavolo Tecnico
	130	2019_03	Dispositivi medici per otorinolaringoiatria	S/F	S. CARLO - ASM	S. CARLO	Dott. Santandrea	€ 253.442,62	3	€ 760.327,87	SI		Non comunicata	30/04/2019 30/04/2020	Dott. G. Grisolia	Documentazione tecnica trasmessa con nota 20190026498 (acq. prot. reg. 114946/20AB del 05/07/2019)	Documentazione mancante richiesta in più occasioni, anche a seguito di Tavoli Tecnici (da ultimo con note in data 23/10/2020 prot. 201007/20AB e successivamente in data 02/12/2020 prot. 229917/20AF)	Aggiornare data con informazioni del Tavolo tecnico
	131	2019_09	Prodotti dietetici per nutrizione clinica	S/F	ASP - ASM - S. CARLO - CROB	S. CARLO	Dott.ssa Di Michele	€ 495.000,00	5	€ 2.475.000,00	SI		Non comunicata	31/05/2019 31/03/2020	Ing. E. Calmo	Con nota prot. 1152 del 03/02/2020 (reg.le 19147/20A2 del 04/02/2020) il CROB comunica il proprio interesse a partecipare alla gara. In sede di CdS di Programmazione (27/02/2020) comunica il fabbisogno economico.	In data 12.08.2020, l' AOR San Carlo, Azienda Capofila, ha trasmesso la documentazione tecnica. Nel Tavolo tecnico in data 27/10/2020, le Aziende committenti si sono riservate ulteriori approfondimenti e valutazioni sul Capitolato Tecnico, impegnandosi a trasmetterlo, solo a seguito di condivisione da parte di tutti gli enti committenti. In data 21/01/2021 è stato trasmesso il Capitolato Tecnico che è in fase di istruttoria.	Aggiornare data con informazioni del Tavolo tecnico
	132	2019_16	Fornitura di derrate alimentari	S/F	ASP	ASP	Dott. G. Rinaldi	€ 205.000,00	3	€ 615.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/08/2020	Dott.ssa V. Locicero	Con nota Prot. 100408/20AB del 3/06/2020, si comunicava all'ASP che la documentazione tecnica era stata oggetto di alcune modifiche e revisioni, rese necessarie nel corso degli incontri del Tavolo Tecnico, si chiedevano chiarimenti in merito alla definizione della base d'asta e si invitava altresì l'Azienda Sanitaria a adottare la necessaria deliberazione di approvazione della documentazione tecnica con indicazione della relativa copertura finanziaria al fine di indire e convocare apposita Conferenza di Servizi per l'approvazione degli atti di gara ed avviare i conseguenti adempimenti di conseguenza. Ad oggi nessun riscontro.	31/03/2021	
	133	2019_17	Frese con service di trapano motorizzato per U.O. Neurochirurgia (ex Dispositivi medici per neurochirurgia Ed.2)	S/F	S. CARLO	S. CARLO	Dott. Colella	€ 264.000,00	3	€ 792.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/05/2020	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Documentazione tecnica trasmessa con nota prot. 20190026498 (acq. prot. reg. 114946/20AB del 05/07/2019)	La documentazione pervenuta risulta incompleta. La SUA-RB ha chiesto integrazione documentale con nota prot. n.202991/20AB del 3/12/2019 alla quale non ha fatto seguito la richiesta integrazione documentale.	30/04/2021
	134	2017_18_b	Servizio fornitura Gas (ex Gestione impianti gas medicali e fornitura gas medicali)	S/F	ASP-ASM-S.CARLO-CROB	ASM	Ing. R. Giorgi	€ 4.574.990,41	5+1	€ 18.299.961,64	SI		Non comunicata	30/06/2017 30/04/2019 30/06/2020	Geom. N. Locaspi	Con verbale n. 4 del 15/09/2017 è stato concordato di svolgere due distinte procedure di gara (fornitura di gas e manutenzione degli impianti di distribuzione). Con nota 183155/20A2 del 20/11/2017 l'AOR S.CARLO ha comunicato che intende procedere alla proroga dell'affidamento per tre anni. In data 28.11.2017 la seduta del tavolo tecnico convocata è stata disertata da 7 componenti su 9.	Non è stato ancora completato il Progetto	31/03/2021
	135	2018_06 L	Lavori di "Costruzione nuovo corpo di fabbrica PO Lagonegro"	L	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 9.225.000,00	-	€ 9.225.000,00	SI	NO	Non applicabile	30/06/20	Ufficio Appalti di Lavori	18/01/2018 aggiudicazione efficace del servizio di progettazione	E' stata disposta l'aggiudicazione efficace del servizio di progettazione il 18/01/2018. Ad oggi non è pervenuta la documentazione utile all'avvio della gara relativa al settore lavori	30/06/2021
	136	2018_07 L	Miglioramento/Adeguamento sismico del vecchio plesso ospedaliero di Chiaromonte + Realizzazione di Residenze per bambini ed adolescenti con disturbi dello spettro autistico e spazi per l'Alcologia presso il Presidio di Chiaromonte	L	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 2.900.000,00	-	€ 2.900.000,00	SI	SI	Non applicabile	31/03/2018 30/09/2020	Ufficio Appalti di Lavori		Non ricevuta documentazione tecnica	Non definibile in attesa di finanziamento
	137	2018_08 L	Servizi di progettazione - "Realizzazione Casa della salute di Senise"	S/F	ASP	ASP	Arch. F. Cicale	€ 250.000,00	-	€ 250.000,00	SI	SI	Non applicabile	30/04/2018 31/10/2020	Ufficio Appalti di Lavori		Non ricevuta documentazione tecnica	30/09/2021

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	138	2018_09	Sistema automatico per la determinazione dell'HPV su prelievi cervico-vaginali e di sistemi analitici in service per la ricerca di sangue occulto nelle feci nell'ambito del programma di screening regionale	S/F	S.CARLO-ASP-ASM-CROB	CROB	Ing. M. Lauletta	€ 250.000,00	5	€ 1.250.000,00	SI		2018	31/03/2018 31/07/2019 30/03/2020	Dott.ssa T. Andriani	Legata alla gara screening 2018_02	Essendo stata aggiudicata la gara screening che ha definito i fabbisogni dello screening cervico-uterino e colon retto si è in attesa della documentazione tecnica da parte del CROB di Rionero. Non risulta pervenuta alcuna documentazione tecnica in merito.	31/03/2021
	139	2018_09 L	Gara lavori "Realizzazione Casa della salute di Senise"	L	ASP	ASP	Arch. F. Cicale		-	€ 2.040.000,00	SI	SI	Non applicabile	30/11/2018 30/06/2021	Ufficio Appalti di Lavori		Non ricevuta documentazione tecnica	31/03/2022
	140	2018_10 L	Servizi di progettazione - "Ristrutturazione Polo riabilitativo a Maratea"	S/F	ASP	ASP	Arch. F. Cicale		-	€ 300.000,00	SI	NO	Non applicabile	31/03/18	Ufficio Appalti di Lavori		Non ricevuta documentazione tecnica	Non definibile in attesa di finanziamento
	141	2018_11 L	Gara lavori " Ristrutturazione Polo riabilitativo a Maratea"	L	ASP	ASP	Arch. F. Cicale		-	€ 3.000.000,00	SI	NO	Non applicabile	30/11/18	Ufficio Appalti di Lavori	Legata alla gara 2018_10L	Non ricevuta documentazione tecnica	Non definibile in attesa di finanziamento
	142	2018_13	Software servizio ADI e cure palliative	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. N. Mazzeo	€ 230.000,00	5	€ 1.150.000,00	SI		Non applicabile	31/03/2018 30/06/2019	Dott. A. Tedesco	Con nota 11843 del 31/01/2020 l'ASP asserisce di essere in attesa decisioni da parte del Dipartimento regionale competente. Attualmente (febbraio 2020) il progetto è in fase di rimodulazione da parte dell'ASP (possibile partnership con il CROB) - Info. Dott. Mazzeo	Non ricevuta documentazione tecnica	Da ridefinire progetto della gara entro il 30/06/2021
	143	2018_23	Materiale per laboratorio NAT + lotti infruttuosi gara SIT	S/F	S.CARLO - ASM	S.CARLO	Dott. N. Di Chiara	€ 499.778,40	5	€ 2.498.892,00	SI		2019	30/06/2018 31/05/2019 31/03/2020	Ing. G. Bianchini	L'ASM comunica il proprio interesse alla gara e lo quantifica in € 60.000 annui (27/02/2020)	In data 13/05/2019, l'Azienda capofila ha trasmesso parte della documentazione tecnica. Con nota del 13/05/2020 l'Azienda capofila ha chiesto lo stato di avanzamento della gara. Con nota prot. 89433/20AB del 18/05/2020 la SUA-RB ha riscontrato la precedente richiesta ribadendo che il previsto Tavolo Tecnico di Lavoro sarebbe stato convocato, in osservanza delle disposizioni di cui alla DGR 849/2019, all'esito dell'acquisizione della bozza di capitolato tecnico e relativi allegati progettuali aggiornati ai nuovi fabbisogni (Piano Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2019), con le ulteriori integrazioni già segnalate con la precedente nota 92387/20AB del 31/05/2019. Ad oggi non ci sono state ulteriori comunicazioni.	Aggiornare data con informazioni del Tavolo tecnico
	144	2018_27	Progetto Damotica Pescopagano	S/F	S.CARLO	S.CARLO	Dott. Ciampa	€ 955.030,00	1	€ 955.030,00	SI		Non applicabile	31/10/2018 30/06/2019 30/06/2020	ex Ing. L. Battista	Tavolo tecnico da convocare a seguito di approvazione regionale della rimodulazione del progetto (febbraio 2020)	Non ricevuta documentazione tecnica.	31/12/2021
	145	2019_01	Dispositivi medici per infusione	S/F	ASM - S. CARLO	ASM	Dott. F. Dimona	€ 744.000,00	5	€ 3.720.000,00	SI		Non comunicata	30/04/2019 30/07/2020	Dott.ssa A.R. De Bartolomeo	Vecchio referente dott.ssa Bagnato. Sostituito col Dott. Dimona Francesco. Rettifica effettuata con nota prot. 20190060514 del 07/11/2019	In attesa di acquisire la documentazione tecnica dall'ASM come da richiesta della SUA-RB.	30/06/2021
	146	2019_04	Dispositivi medici per senologia	S/F	S. CARLO	S. CARLO	Dott. S. Drago	€ 121.249,60	3	€ 363.748,80	SI		Non comunicata	30/04/19	Dott.ssa T. Andriani	Ricevuta bozza incompleta della documentazione tecnica con nota 20190026498 del 28/06/2019 (acq. prot. reg. 114946/20AB del 05/07/2019)	Ricevuta bozza incompleta della documentazione tecnica con nota 20190026498 del 28/06/2019 (acq. prot. reg. 114946/20AB del 05/07/2019). Elaborati incompleti e mancanti delle pagine pari - Nessun riscontro perveniva alla nostra nota n. 199442/20AB del 28.11.2019 di integrazione della documentazione tecnica. In data 21.10.2020 l'AOR San Carlo ha trasmesso con PEC, acquisita al protocollo dipartimentale con il n. 201027/20A2 del 23.10.2020, solo parte della documentazione richiesta. Con nota prot. n. 3533_20AB del 04.02.2021 l'Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto aggregatore, nell'evidenziare le lacune della documentazione ricevuta, ha richiesto le necessarie integrazioni ed ha altresì convocato il TTL, da insediare ai sensi della DGR n. 846 del 14.11.2019, per il giorno 18.02.2021.	Aggiornare data con informazioni del Tavolo tecnico

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
SEZIONE D	147	2019_05	Fornitura nuovo acceleratore lineare	S/F	CROB	CROB	Ing. E. Arminio	€ 2.890.000,00	1	€ 2.890.000,00	SI		Non comunicata	30/05/2019 30/05/2020		In via di approvazione il progetto da parte del CROB	Non ricevuta documentazione tecnica	30/06/2021
	148	2019_06	Sistemi di citofluorimetria	S/F	CROB	CROB	Dott.ssa Vita	€ 200.000,00	5	€ 1.000.000,00	SI		Non comunicata	30/05/2019 30/04/2020			Non ricevuta documentazione tecnica	30/06/2021
	149	2019_07	Dispositivi medici per neonatologia	S/F	S. CARLO	S. CARLO	Dott.ssa S. Pesce	€ 233.039,61	3	€ 699.118,84	SI		Non comunicata	31/05/2019 31/05/2020			SUA-RB: Non ricevuta documentazione tecnica S.CARLO: con nota 3018 del 20/01/2021 ha inviato la documentazione integrativa utile alla convocazione del TTL. Le eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno discusse in corso di TTL di prossima convocazione.	Aggiornare data con informazioni del Tavolo tecnico
	150	2019_08	Dispositivi per emodinamica - lotti infungibili	S/F	ASM - S. CARLO	S. CARLO	Dott. RA Osanna	€ 520.000,00	5	€ 2.600.000,00	SI		Non comunicata	31/05/2019 31/05/2020	Avv. V. Telesca		In data 08/10/2020 è stata richiesta all'Ente Committente la documentazione mancante (capitolato). Ad oggi non è pervenuto nulla. Il S. Carlo con nota prot. 7107 dell'11/02/2021 ha ribadito l'interesse alla gara e conferma che nel settembre del 2020 ha già trasferito la documentazione completa.	Aggiornare data con informazioni del Tavolo tecnico
	151	2019_11	Farmaci veterinari	S/F	ASP - ASM	ASM	Dott. Tralli	€ 70.000,00	5	€ 350.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/03/2020	Rag. E. Ricciardi	L'ASP dichiara in sede di CdS (27/02/2020) di non aderire più alla procedura di gara.	Tavolo tecnico in corso	Documentazione tecnica approvata nella CdS del 18/02/2021 L'ASM (dott.ssa Di Cuià) invierà alla SUA-RB lo schema del contratto mancante necessario per effettuare la pubblicazione.
	152	2019_13	Dispositivi medici - accessori e consumabili	S/F	ASM	ASM	Dott.ssa Di Cuià	€ 400.000,00	5	€ 2.000.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/07/2020		L'importo annuo è stato ridotto rispetto ad una prima indicazione di € 2.000.000,00	Non ricevuta documentazione tecnica	31/12/2021
	153	2019_15	Ausili protesici - Ed. 2 (Integrazione ad Ed. 1)	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. G. Rinaldi	€ 1.450.000,00	5	€ 7.250.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/07/2020			Non ricevuta documentazione tecnica	30/04/2021
	154	2019_18	Dispositivi medici per cardiologia - Lotti infungibili	S/F	ASM - S. CARLO	S. CARLO	Dott. Luzzi	€ 255.739,18	3	€ 767.217,54	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/05/2020			Non ricevuta documentazione tecnica	31/05/2021
	155	2019_19	Dispositivi medici per elettrofisiologia - lotti infungibili	S/F	ASM - S. CARLO	S. CARLO	Dott. R. Fiorilli	€ 1.015.000,00	3	€ 3.045.000,00	SI		Non comunicata	30/06/2019 31/05/2020	Dott. G. Grisolia	Integrazione alla documentazione tecnica effettuata con nota prot. 20190048768	La documentazione pervenuta risulta inadeguata. La SUA-RB ha chiesto documentazione integrativa con nota prot. n.210202/20AB del 6/12/2019. Il San Carlo ha riscontrato la richiesta con nota prot. 7331 del 20/02/2020 (acq. Prot. Reg.le 31294/20A2 del 21/02/2020). Ulteriore richiesta della documentazione con nota in data 30/10/2020 prot. 205647/20AB.	31/05/2021
	156	2020_02	Service Reagenti e Consumabili per Laboratori analisi (tra cui PP.OO. Lagonegro e Villa d'Agri)	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dr. Antonio Picerno	€ 3.300.000,00	5	€ 16.500.000,00	SI		-		31/01/20			Non ricevuta documentazione tecnica

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	157	2020_03	Dispositivi per Cardiocirurgia - II Ed.	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dr. Giampaolo Luzi	€ 4.604.742,41	3	€ 13.814.227,23	SI		2020	31/01/20			Con nota S.Carlo 50214 del 11/12/2020 comunica la documentazione integrativa richiesta Gli importi di gara sono stati aggiornati in seguito alla CdS del 18/02/2021 integrandoli per un valore annuo di € 4.354.742,41	30/04/2021
	158	2020_04	Dispositivi infungibili per Chirurgia vascolare	S/F	S. Carlo, ASM	S. Carlo	Dr. Pierluigi Cappiello	€ 450.000,00	3	€ 1.350.000,00	SI		-	31/01/20	Ing. G. Bianchini		In data 08/06/2020 (Prot. 103906/20AB), l'Azienda capofila ha trasmesso la documentazione tecnica di gara, ma non l'ulteriore documentazione prevista, nel caso di approvvigionamento di beni infungibili, dalla D.G.R. n. 1226 del 24/06/2015. Con nota prot. 132096/20AB del 09/07/2020 è stato chiesto all'Azienda capofila di trasmettere la documentazione mancante, precisando che il Tavolo tecnico sarebbe stato convocato solo all'esito del completamento della documentazione. Con nota S.Carlo 8044 del 17/02/2021 comunica la documentazione integrativa richiesta (lettere di infungibilità).	Aggiornare data con informazioni del Tavolo tecnico
	159	2020_05	Dispositivi per Laboratorio di Ematologia	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dr. Michele Pizzuti	€ 230.000,00	3	€ 690.000,00	SI		2019	31/01/20			Non ricevuta documentazione tecnica	31/05/2021
	160	2020_07	Ausili per assistenza domiciliare respiratoria	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott.ssa G. Motola	€ 1.800.000,00	6	€ 10.800.000,00	SI		2020	30/06/20			Si rende necessario, da parte dell'ASP di definire, congiuntamente alla SUA-RB, preliminarmente all'invio della documentazione tecnica una linea di condotta tale da recepire le indicazioni del Consiglio di Stato.	31/05/2021 (da confermare a seguito della verifica sul rispetto delle indicazioni del Consiglio di Stato)
	161	2020_09	Service sistemi diagnostici per urine, elettroforesi, sedimento urinario	S/F	ASP-S.Carlo-CROB	S. Carlo	Dott. A. Picerno	€ 590.000,00	5	€ 2.950.000,00	SI		2021	30/06/20			Non ricevuta documentazione tecnica Integrata con ingresso del CROB per un importo annuo di € 150.000,00	31/05/2021
	162	2020_10	Sostanze pure per laboratorio e materiale consumo per Anatomia Patologica	S/F	ASM - CROB	ASM	Dott.ssa Di Cuia	€ 160.000,00	3	€ 480.000,00	SI		2020	30/06/20			Non ricevuta documentazione tecnica Il CROB manifesta il suo interesse a partecipare alla gara per un importo annuo di € 70.000,00	31/12/2021
	163	2020_11	Materiale sanitario per UOC Oncologica critica territoriale e cure domiciliari e palliative	S/F	ASP	ASP	Dott. G. Corona	€ 80.000,00	3	€ 240.000,00	SI		2019	30/06/20			Non ricevuta documentazione tecnica	30/05/2021
	164	2020_12	Fornitura ossigeno liquido per assistiti in ossigenoterapia domiciliare	S/F	ASP-ASM	ASP	Dott. A. Carretta	€ 5.150.000,00	4	€ 20.600.000,00	SI		2021	31/12/20			Non ricevuta documentazione tecnica	Aggiornare data con informazioni del Tavolo tecnico
	165	2020_13	PET-TC mobile	S/F	ASM	ASM	Dott. Schiavariello	€ 1.800.000,00	2	€ 3.600.000,00	SI		2021	31/12/20			Non ricevuta documentazione tecnica	30/04/2021
	166	2020_14	Fornitura attrezzature e materiale consumo per laboratorio Centro Trapianti	S/F	ASM	ASM	Dott. Santarsia	€ 700.000,00	5	€ 3.500.000,00	SI		2022	31/12/20			Non ricevuta documentazione tecnica	30/06/2021

Aggiornamento ai "Piani Gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali per gli anni 2015-2020"
(Conferenza di servizi del 18/02/2021)

Sezione	Progr.	ID gara	Denominazione gara	Tipo	AA.SS. interessate	Azienda capofila	Referente Azienda Capofila	Importo Annuo (€)	Durata nuovo contratto	Importo gara complessivo (€) (Pluriennale)	Disponibilità Finanziaria (SI/NO)	ADP	Scadenza contratti attuali	Consegna document. tecnica precedente	Referente SUA-RB (RdP)	Note e corrispondenza	Aggiornamento stato	Nuova data di consegna della documentazione tecnica in forma completa e utile alla indizione CdS
	167	2020_15	Farmaci (Ed. 5 - 2020)	S/F	ASP-ASM-CROB-S.Carlo	ASM	Dott.ssa Di Cuià	€ 53.100.000,00	3	€ 159.300.000,00	SI		2020	30/06/20			CdS di prossima indizione (fine febbraio 2020)	CdS di prossima indizione
	168	2020_16	Servizi gestione apparecchiature elettromedicali - lotti nuovi e lotti infruttuosi ed 1	S/F	ASP-ASM-CROB-S.Carlo	S. Carlo	Ing. Pier Paolo Galli	€ 2.130.440,00	5	€ 10.652.200,00	SI		varie	30/06/20			Non ricevuta documentazione tecnica	31/05/2021
	169	2020_19	Sistemi di monitoraggio cardiaco da installare presso il P.O. di Pescopagano	S/F	S.Carlo	S.Carlo	Dott. G. Araneo	€ 235.800,00	1	€ 235.800,00	SI		-	30/06/20			Non ricevuta documentazione tecnica	30/06/2021
	170	2020_20	Dispositivi medici vari e piccola strumentazione occorrente al P.O. di pescopagano	S/F	S.Carlo	S.Carlo	Dott. G. Araneo	€ 774.400,00	1	€ 774.400,00	SI		-	30/06/20			Non ricevuta documentazione tecnica	30/06/2021
	171	2020_21	Letti e materassi utili al Centro Riabilitativo di alta specializzazione del P.O. di Pescopagano	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott. G. Araneo	€ 252.000,00	1	€ 252.000,00	SI		-	30/06/20			Non ricevuta documentazione tecnica	30/06/2021
	172	2020_23	Laser a Femtosecondi	S/F	S. Carlo	S. Carlo	Dott. D. Lacerenza	€ 430.000,00	1	€ 430.000,00	SI		-	02/09/20	Ing. E. Caimo		Ricevuta documentazione. Occorre avviare il tavolo tecnico	Aggiornare data con informazioni del Tavolo tecnico

Legenda colori:

Sezione A	Procedure di gara aggiudicate o comunque concluse
Sezione B	Procedure di gara in corso di espletamento (si intende gare per le quali è stata conclusa la Conferenza di Servizi)
Sezione C	Istruttoria in corso (si intende che è stata ricevuta la documentazione secondo quanto previsto al punto 1.a della DGR 713/2020)
Sezione D	Procedure di gara per le quali non è stata trasmessa la a documentazione secondo quanto previsto al punto 1.a della DGR 713/2020)
Attenzione	Informazioni mancanti o da aggiornare

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Partendo dalle previsioni della cogente legge regionale istitutiva, le finalità di *“assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione”* delle procedure di affidamento nonché di *“creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi”*, vengono garantite dalla SUA-RB attraverso diverse modalità.

In primis la presenza in essa di caratteristiche tecnico-organizzative e professionali che sono proprie del soggetto dedito specificamente, esclusivamente e istituzionalmente allo svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici.

In particolare, il personale della SUA-RB è specializzato nello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici al fine di ridurre i relativi costi, attraverso la contrazione dei tempi di svolgimento delle procedure e l'innalzamento della qualità intesa come orientamento dell'azione amministrativa a realizzare in modo efficace gli obiettivi sottesi all'esigenza di approvvigionamento.

Inoltre, un elevato livello di conoscenza della normativa vigente in materia di contratti pubblici e un elevato livello di esperienza comportano l'adozione di scelte e comportamenti amministrativi idonei, non solo a velocizzare l'iter procedurale ma anche - elemento certamente non secondario - a deflazionare l'incidenza del contenzioso giudiziario.

Infatti, tra i requisiti che hanno consentito alla SUA-RB di assumere la qualificazione ANAC come soggetto abilitato ad effettuare le procedure di affidamento di contratti pubblici vi è l'elevato livello professionale del personale addetto.

Tale professionalizzazione deriva non soltanto dai titoli formativi e culturali posseduti e dalle esperienze professionali precedentemente svolte, ma anche e soprattutto dai seguenti fattori:

- il personale SUA-RB è dedito in via esclusiva allo svolgimento di procedure per la conclusione di contratti pubblici e delle attività ad esse connesse e funzionali;
- il personale SUA-RB adotta e perfeziona le best-practice organizzative e procedurali del settore, anche grazie al continuo confronto con la rete nazionale dei Soggetti aggregatori;
- il personale SUA-RB è destinatario di attività formative in materia di contratti pubblici, che si inseriscono in un piano di formazione continua, diretto a mantenere e ad accrescere il patrimonio di conoscenze dello stesso.

Come detto, la SUA-RB è iscritta all'elenco istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 ed è pertanto soggetto qualificato a svolgere le procedure di affidamento di contratti pubblici.

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONE BASILICATA

Relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2020

Qualità, efficienza e professionalizzazione ed il carattere di stabilità dell'attività sostanzianti nello svolgimento di procedimenti amministrativi volti all'affidamento di contratti pubblici, sono i fattori che consentono alla SUA-RB e alla Regione Basilicata di realizzare un sistema di acquisti pienamente rispondente.

Altra modalità per assicurare il rispetto degli obiettivi di interesse pubblico che il legislatore nazionale ha inteso realizzare attraverso la centralizzazione delle procedure di acquisto conferma di quanto sopra affermato, è quella relativa alla certificazione UNI ISO 27001, che garantisce la gestione delle informazioni trattate in modo sicuro e conforme alla normativa vigente.

La SUA-RB ha al contempo avviato il percorso per il conseguimento della certificazione ISO 9001 relativo alla qualità delle prestazioni.

Il percorso di tale certificazione è stato condizionato dalla pubblicazione del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, cd. "Decreto Semplificazioni", convertito in legge n.120 dell'11 settembre 2020. Infatti, la certificazione di qualità prevede l'associazione dei processi attuati dall'amministrazione a modalità fisse, definite e conosciute da tutti e ad indicatori fissati per misurarne la qualità riguardanti i tempi di attività ed il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il Decreto Semplificazioni ha, tra l'altro, dettato tempi per le procedure di gara e da ciò deriva l'evidente connessione che ha imposto un doppio canale di azione.

Da un lato l'individuazione di misure operative, adottate dalla Giunta regionale con la D.G.R. n. 713/2020, che provvede a dare concreta attuazione alle misure di semplificazione previste dal legislatore nazionale con il D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020), consentendo la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento di contratti pubblici.

Dall'altro, il completamento del percorso di certificazione ISO 9001 il cui Sistema di gestione è stato adottato con Determinazione Dirigenziale n. 20A2.2020/D.00285 del 26/11/2020, ed è in corso di integrazione con le norme di cui al Sistema di qualità ISO 37001 in materia di prevenzione dei fenomeni corruttivi, per quanto applicabili.

Si tratta di un Sistema che fissa regole procedurali e meccanismi periodici di monitoraggio, di controllo e di aggiornamento del Sistema stesso diretti a garantire il rispetto delle regole di qualità stabilite, regole che si traducono in misure di efficacia, efficienza e celerità dell'azione amministrativa della SUA-RB.

DIPARTIMENTO STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONE BASILICATA

Relazione sull'attività svolta al 31 dicembre 2020

Tutto quanto in precedenza descritto è stato posto in essere nel corso dell'annualità 2020, in parallelo alle correnti attività amministrative sottese alle competenze assegnate alla Direzione Generale SUA – RB, nell'ambito della cornice normativa cogente in continua evoluzione.

Certamente lo sforzo sin qui condotto non è da ritenersi punto di arrivo ma, piuttosto, l'avvio di percorso di monitoraggio dei processi e di continuo miglioramento delle prestazioni.

Perché tale percorso sia completato con successo è necessaria una piena consapevolezza da parte di tutti gli attori dei compiti assegnati dal quadro normativo nazionale alla SUA-RB ed una più stretta collaborazione con gli Enti committenti, sia in termini di corretta pianificazione, modalità e tempistiche di definizione dei documenti tecnici di gara, che di effettiva messa a disposizione di componenti nella costituzione delle commissioni giudicatrici.