

PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE

LEGGE N. 426/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

D.M. 18 settembre 2001, n. 468

D.M. 28 novembre 2006, n. 308

SCHEDA ANNUALE DI RILEVAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI, DEI COMMISSARI
DELEGATI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Anno 2018

A) DESCRIZIONE GENERALE

1. Denominazione del sito di bonifica di interesse nazionale (ai sensi del D.M. n. 308/06):
“VAL BASENTO”

2. Regione – Comune – Provincia – Località:
Regione **Basilicata**
Provincia di **Matera**
Comuni: **Ferrandina, Grottole, Miglionico, Pisticci, Pomarico e Salandra**
Località: **Area industriale Val Basento**

3. Tipologia dell'intervento:
 - a) **Caratterizzazione delle aree non interessate da insediamenti industriali (aree agricole);**
 - b) **Messa in sicurezza d'emergenza delle aree non interessate da insediamenti industriali (aree agricole) risultate contaminate;**
 - c) **Caratterizzazione e bonifica delle acque e sedimenti del fiume Basento;**
 - d) **Messa in sicurezza e bonifica della falda;**
 - e) **Caratterizzazione e Messa in sicurezza delle acque superficiali;**
 - f) **Caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica area ex Materit;**
 - g) **Caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica area ex pista da volo.**

4. Soggetto titolare/competente all'intervento:

Soggetto titolare degli interventi è la Regione Basilicata, con esclusione degli interventi di messa in sicurezza delle aree non interessate da insediamenti industriali (aree agricole) risultate contaminate, realizzati dai Comuni di Pomarico e Salandra, della messa in sicurezza dell'area ex Materit eseguita dal Comune di Ferrandina e dello studio per la definizione dei valori di fondo nelle acque di falde realizzato dall'Arpab.

5. Indicazione del decreto di perimetrazione del sito:

Decreto Ministeriale 26.2.2003 (G.U. n.121 del 27.5.2003)

6. Descrizione del sito

(in particolare indicare la superficie dell'area totale perimetrata come sito nazionale e, all'interno, le singole denominazioni e superfici delle aree di intervento pubblico):

Il sito di interesse nazionale comprende l'intera area industriale Val Basento, in sinistra e destra idrografica del fiume Basento ed interessa i territori dei Comuni di Ferrandina, Grottole, Miglionico, Pisticci, Pomarico e Salandra in provincia di Matera.

L'area complessivamente perimetrata è di circa 3.330 ha. Di tale superficie circa 2.896 è costituita da aree prive di insediamenti produttivi, mentre la restante parte di ha 434 riguarda insediamenti produttivi.

Le aree di intervento pubblico riguardano:

- le aree non interessate da insediamenti produttivi (aree agricole ed aree industriali prive di insediamenti). Le suddette aree, di estensione complessiva pari a ha 2.896, sono state caratterizzate con fondi regionali e fondi POR 2000-2006 e svincolate dalla Conferenza di servizi del 02.08.2005 per ha 2.760. Sulla restante superficie, pari a ha 135, risultata inquinata, sono stati effettuati i primi interventi di messa in sicurezza, finanziati con fondi regionali, ad opera dei Comuni interessati.

- acque superficiali e sedimenti del fiume Basento. È prevista la caratterizzazione e l'eventuale bonifica con i fondi dell'APQ.

- acque di falda. È stata eseguita la caratterizzazione con fondi regionali del POR 2000 -2006. È prevista la messa in sicurezza e la bonifica della falda con i fondi dell'APQ.

- ex stabilimento Materit. Sono stati avviati gli interventi di messa in sicurezza del sito con il finanziamento di € 500.000,00 disposto dal Ministero direttamente al Comune di Bernalda ai sensi del Decreto 18 marzo 2003, n. 101. Gli interventi sono

stati realizzati per € 350.000,00, mentre i restanti interventi, del costo di 150.000,00 sono in attesa di rendicontazione. Il completamento della MISE e della bonifica graverà sui fondi assegnati con Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87.

- *area ex pista Mattei*. È stata eseguita una prima caratterizzazione da parte della società Syndial Spa e dal Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera. La caratterizzazione definitiva sarà eseguita con i fondi dell'APQ sottoscritto il 19.06.2013.

B) STATO DI AVANZAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA A TITOLARITA' PUBBLICA:

TAB. 1:

A	B	C	D	E	F	G
Numero progressivo e denominazione dell'area oggetto di intervento pubblico (1)	Superficie dell'area	Fase del procedimento (2)	Superficie dell'area bonificata (3)	Percentuale di realizzazione della bonifica	Superficie dell'area riutilizzata	Percentuale di riutilizzo dell'area già bonificata di cui alla colonna D
1. Aree prive di insediamenti produttivi	Ha 2.896	3	Ha 2.760 *	95,30%	Ha 2.760	100%
2. Acque superficiali e sedimenti del Basento		Prevista la caratterizzazione	0	0	0	0%
3. Acque di falda		3 **				
4. Area ex Materit		3 ***				
5. ex pista Mattei		3				

(1) Specificare se area a terra o area a mare.

(2) 1. Messa in sicurezza d'emergenza attuata; 2. Piano di caratterizzazione approvato; 3. Risultati del Piano di caratterizzazione approvati; 4. Progetto di bonifica approvato mediante decreto ministeriale.

(3) Aree già certificate dalla Provincia competente.

* *aree svincolate solo per la matrice suolo*

** *i risultati approvati riguardano la parziale e non definitiva caratterizzazione delle acque di falda*

*** *è stato esaminato anche il progetto preliminare di messa in sicurezza bonifica nella Conferenza di servizi del 07.03.2014.*

C) DESCRIZIONE DELLO STATO DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA INDICATI NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO B) con l'indicazione di eventuali criticità.

1) *Aree prive di insediamenti produttivi:*

a) - I risultati del Piano di caratterizzazione a maglia lato 200mt x 200mt, interessante una superficie di ha 2.896, sono stati approvati dalla Conferenza di Servizi del 02.08.2005 che ha restituito agli usi legittimi i suoli risultati non contaminati per una superficie di ha 2.760. La restante superficie, di circa 135 ha, risultata inquinata è stata messa in sicurezza per la parte ricadente nei territori dei Comuni di Salandra e di Pomarico. I Comuni di Grottole, Pisticci e Ferrandina non hanno provveduto. Il completamento della caratterizzazione e la bonifica delle suddette aree è finanziata dall'APQ, intervento CBMT07.

La falda è risultata inquinata. La sua messa in sicurezza e bonifica sarà eseguita in modo unitario su tutto il sito nell'ambito dell'APQ sottoscritto il 19.06.2013, ai sensi della Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87 (intervento CBMT6).

b) - la bonifica dei suoli relativi alle aree con superamento delle CSC è stato finanziato, nell'ambito dell'APQ il progetto: CBMT07 - Bonifica dei suoli delle aree pubbliche nonché di quelle agricole colpite da inquinamento indotto per € 3.225.606,26. La redazione del progetto di bonifica a cura di ASI di Matera ha richiesto un ulteriore approfondimento delle attività di caratterizzazione.

La caratterizzazione integrativa è stata approvata dal MATTM nella Conferenza di Servizio del 16.05.2016 con prescrizioni ed integrazioni. Sono in corso le attività relative alla revisione dell'analisi di rischio ed aggiornamento del Piano di Bonifica.

2) *Acque superficiali e sedimenti del fiume Basento:*

a) - La caratterizzazione delle acque superficiali e dei sedimenti è stato finanziato il relativo intervento nell'ambito dell'APQ – *CBMT08 – caratterizzazione delle acque e sedimenti del fiume Basento*, dell'importo di € 1.000.000,00. Il progetto esecutivo, redatto da ISPRA è stato posto a base di gara per il servizio di analisi finalizzate alla caratterizzazione delle acque superficiali e dei sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento.

La procedura di gara relativa alla caratterizzazione, con il raggiungimento dell'OGV (Obbligazione Giuridicamente Vincolante), coincidente con l'aggiudicazione provvisoria, avvenuta con verbale del RUP in data 04/02/2015, è stata conclusa con l'aggiudicazione definitiva avvenuta con Determina 23AA.2016/D.00056 del 7.09.2016. In data 22.12.2016 è stato firmato il contratto d'appalto con la ditta aggiudicataria. Le attività di caratterizzazione

sono state concluse ed i risultati sono in attesa di validazione ed approvazione. La relativa documentazione è stata trasmessa al MATTM con nota prot. n. 138105/23AA del 09.08.2018.

b) - La messa in sicurezza e la bonifica sarà attuata mediante l'APQ sottoscritto il 19.06.2013, ai sensi della Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87. L'intervento CBMT09 è subordinato alla realizzazione dell'intervento CBMT08 - completamento della caratterizzazione delle acque superficiali e dei sedimenti, in quanto solo gli esiti della caratterizzazione potranno portare ad una definizione dell'intervento di bonifica da porre in essere.

3) *Acque di falda:*

a) - I risultati della caratterizzazione delle acque di falda relative alle aree non interessate da insediamenti produttivi, riguardante circa 2.896 ha, sono stati approvati dalla Conferenza di Servizi del 02.08.2005. Per i restanti ha 434, riguardanti aree con insediamenti produttivi, sono state caratterizzate dai proprietari dei singoli lotti. Le indagini svolte hanno consentito solo una parziale caratterizzazione delle acque di falda che necessitano di ulteriori indagini per conseguire un quadro conoscitivo definitivo. La messa in sicurezza e la bonifica sarà attuata mediante uno degli interventi (CBMT06) previsti nell'APQ sottoscritto il 19.06.2013, ai sensi della Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87. ISPRA, incaricato della progettazione preliminare dell'intervento, ha ritenuto opportuno suddividerla in tre lotti (Salandra, Ferrandina e Pisticci), sulla base di alcuni fattori quali l'estensione del SIN, la morfologia, l'assetto idrogeologico, le caratteristiche della contaminazione delle acque sotterranee, in accordo, tra l'altro, con la suddivisione del vigente Piano Regolatore Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera. Per la progettazione preliminare ISPRA ha richiesto una campagna di campionamento sulla rete di piezometri esistenti ed ulteriori analisi che sono state effettuate da ARPAB. Il progetto preliminare redatto è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente per le valutazioni di competenza alla fine del mese di luglio 2015 e successivamente integrato; è stato oggetto di discussione nel corso della Conferenza di Servizi del 12.11.2015; a seguito delle osservazioni emerse in tale sede, è stato adeguato da ISPRA ed acquisito dalla Regione nel mese di marzo 2016. Non è stato possibile procedere alla gara con appalto integrato complesso, ex art 53 comma 2 lettera c) del D. Lgs 163/2006 in quanto tipologia non prevista dal nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Il procedimento richiederà quindi affidamenti per le fasi di progettazione definitiva ed esecutiva e per l'esecuzione. È stata avviata la procedura di appalto che non si è ancora conclusa.

4) *Ex stabilimento Materit:*

a) - È in corso la messa in sicurezza da parte del Comune di Ferrandina che ha già realizzato i primi interventi per € 350.000,00. L'ulteriore somma di € 150.000,00 (a saldo del finanziamento ministeriale), sarà trasferita dal MATTM al Comune di Ferrandina successivamente alla reiscrizione, da parte del MEF, delle suddette risorse sul pertinente capitolo di spesa ministeriale.

b) - Il finanziamento per il completamento degli interventi è previsto dall'APQ sottoscritto il 19.06.2013, ai sensi della Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87. È stato approvato il progetto preliminare e svolta la gara di appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione degli interventi. L'aggiudicazione definitiva è stata effettuata con Determinazione dirigenziale n. 1424 del 25/9/2015. E' stato stipulato il contratto con l'aggiudicatario in data 13/5/2016.

Il progetto definitivo dell'aggiudicatario è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente per le valutazioni di competenza. Nella Conferenza di Servizio istruttoria, svoltasi in data 31.05.2016 sono state richieste integrazioni progettuali che l'impresa aggiudicataria sta perfezionando (interlocuzione con MATTM e INAIL a seguito di richieste specifiche avanzate fuori conferenza di servizi).

La ditta seconda classificata ha presentato ricorso al TAR Basilicata, che con sentenza 25 gennaio 2017, n. 96 ha dichiarato l'inefficacia del contratto stipulato con l'ATI: Pellicano Verde Spa – Fibro Service Srl. Successivamente, con sentenza del Consiglio di Stato n. 4146 del 27.06.2017, è stata esclusa dalla gara il RTI aggiudicatario e, conseguentemente è rimasta aggiudicatario il RTI: SIMAM Spa – La Carpia Domenico Spa.

Si è in attesa dell'approvazione del progetto definitivo inviato al MATTM in data 04.05.2018 prot. n. 77293/23AA.

5) *Ex pista Mattei:*

a) - È prevista la nuova caratterizzazione dell'intero sito mediante l'attuazione dell'Accordo di programma sottoscritto il 21.12.2009. Il Piano, redatto dall'ARPAB, è stato già approvato. Il completamento degli interventi è previsto dall'APQ sottoscritto il 19.06.2013, ai sensi della Delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 87. Per questo intervento, con codice CBMT05 all'interno del citato APQ, è stato redatto il progetto esecutivo ad opera del Consorzio ASI di Matera. Il progetto e relativi atti di gara sono stati approvati con DGR n. 1347 del 20/10/2015.

La procedura di gara, con il raggiungimento dell'OGV (Obbligazione Giuridicamente Vincolante), coincidente con l'aggiudicazione provvisoria, avvenuta con verbale della commissione giudicatrice in data 15/04/2016, è stata conclusa con l'aggiudicazione definitiva in data 6/9/2016 con Determina 23.AA2016/D.00058 del 7.09.2016. Le attività di caratterizzazione sono in corso.

Tutti gli interventi finanziati con l'APQ sottoscritto il 19.06.2013 non sono ancora iniziati a causa dei tempi occorsi nelle relative procedure di appalto che non sono state concluse entro il 31.12.2015, per cui i relativi lavori o non sono stati appaltati o non hanno avuto inizio.

La Regione assicura che tutti gli interventi finanziati non hanno ricevuto finanziamenti da altre fonti finanziarie.

La Regione assicura la congruità dei costi di tutti gli interventi indicati nella presente scheda in tutte le fasi procedurali.

La Regione Basilicata dichiara che tutti gli interventi finanziati con le risorse ministeriali sono di competenza pubblica, e non in sostituzione e in danno del soggetto responsabile, salvo l'intervento relativo al sito ex Materit, per il quale nel corso del 2018 non è stata effettuata alcuna attività rispetto al 31.12.2017, in attesa dell'approvazione del progetto definitivo da parte del MATTM.

D) STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO

TAB. 2: RISORSE ORIGINARIAMENTE ASSENTITE

A	B	C	D	E	F	G= A+B+C+D+F
Quota già stanziata sui fondi ex legge n. 426/98	Risorse 2001	Risorse 2002	Risorse 2003	Limite di impegno annuo	Totale limite di impegno per la stipulazione del mutuo	Totale originariamente assentito
€	€	€	€		€	€ 2.272.727,00 (DM n. 308/06)

TAB. 3: RISORSE ASSENTITE RIDETERMINATE:

A	B	C	D	E	F	G	H=A+B+C+D+E+F+G
Quota già stanziata sui fondi ex legge n. 426/98	Risorse 2001	Risorse 2002	Risorse 2003	Limiti di impegno trasferiti/da trasferire ed utilizzati in conto capitale (€ 206.582,76 x 5 anni)	Quota capitale mutuo stipulato (x 15 anni da 1.01.2006 al 31.12.2020)	Differenza tra il limite di impegno originariamente assentito ed il limite di impegno derivante dalla stipula del mutuo	Totale assentito rideterminato
€	€	€	€	€	€	€	€ 2.272.727,00 (DM n. 308/06)

TAB. 4: RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DAL MATTM AI SENSI DEL D.M. N. 308/2006

REGIONE BASILICATA				
A)	B)	C)	D)	E)
Denominazione degli interventi assentiti ed eventuale Atto di	Costo assentito degli interventi	Estremi dei provvedimenti di impegno	Spese/Trasferimenti dell'eventuale Soggetto Attuatore/beneficiario	Previsioni di spesa

Programmazione di riferimento (ad es. Adp, APQ, Protocollo d'Intesa)		contabile della Regione/CD ed importo		Anno 2019	Anno 2020
CBMT06 - Completamento messa in sicurezza e bonifica acque di falda delle sole aree di competenza pubblica - APQ del 19/06/13	Costo totale intervento € 10.800.000,00 Di cui € 2.272.727,00 A valere sul D.M. n. 308/06		0,00	1.200.000	1.072.727
Totale	€ 2.272.727,00	0,00	0,00	1.200.000	1.072.727

* Le risorse stanziare dal MATTM a valere sul DM n. 308/06 (EUR 2.272.727,00) e disciplinate nell'ambito dell'AdP del 21.12.2009, sono confluite, unitamente agli interventi, nell'Accordo di Programma Quadro "rafforzato" (Delibera CIPE n. 87/2012), sottoscritto in data 19/06/2013.

TAB. 4bis: RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI RICEVUTI DALLA REGIONE/cd AI SENSI DEL DM 308/2006

NON VI SONO ALTRI SOGGETTI ATTUATORI				
	A)	B)	C)	D)
Denominazione del Soggetto Attuatore/Beneficiario	Denominazione degli interventi assentiti	Costo assentito degli interventi	Estremi del provvedimento di impegno del Soggetto Attuatore ed importo	Spese
	0,0	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

NB. Tabella non compilata perché non vi sono altri Soggetti attuatori

TAB. 5: RIPARTIZIONE DEGLI ULTERIORI FINANZIAMENTI RICEVUTI (STATALI, REGIONALI, LOCALI, FAS, COMUNITARI)

Fonte di finanziamento e relativo stanziamento totale	A)	B)	C)	D)	E)	
	Denominazione degli interventi assentiti ed eventuale Atto di Programmazione di riferimento (ad es. Adp, APQ, Protocollo d'Intesa)	Costo assentito degli interventi	Estremi del provvedimento di impegno della Regione/CD ed importo	Spese/Trasferimenti dell'eventuale Soggetto Attuatore/beneficiario	Previsione di spesa	
					Anno 2019	Anno 2020
Fondi regionali	1. Caratterizzazione - caratterizzazione a maglia lato 200 mt delle aree non interessate da insediamenti produttivi	300.000,00	Det. 7.5.2003, n. 464 Indagini di caratterizzazione € 300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
POR 2000 - 2006	Caratterizzazione - Indagini per l'inserimento nell'anagrafe dei siti inquinati	1.303.696,74	Det. Dir. n. 504 del 09.05.2003 - € 1.303.696,74	1.303.696,74	0,00	0,00

POR 2000 - 2006	1. Caratterizzazione - Caratterizzazione a maglia lato 100 mt delle aree non interessate da attività produttive	1.266.010,04	Det. n. 659 del 6.8.2004 e Det. n. 892 del 15.10.2004 - € 1.266.010,04	1.266.010,04	0,00	0,00
POR 2000 - 2006	1. Caratterizzazione - Caratterizzazione geochimica	606.796,25	Dgr n. 3153 del 31.12.2004 - € 606.796,25	606.796,25	0,00	0,00
POR 2000 - 2006	1. Caratterizzazione - Indagini integrative	520.720,22	Det. 646 del 16.5.2006 - Det. 511 del 24.4.2009 € 520.720,22	520.720,22	0,00	0,00
Fondi regionali	2. MISE - Progettazione interventi di messa in sicurezza della subalvea	9.500,00	Det. n. 1120/2006 e Det. n. 1001/2011 - € 9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
-344,393,74 sul PO FESR 2006-2017. - 1.573.521,03 su Del. CIPE n. 87/12 Tot. 1.717.914,77	CBMT05 - Completamento dell'esecuzione della caratterizzazione dell'area ex pista Mattei - APQ del 19/06/13	344,393,74 sul PO Fesr 2006-2017 e 1.573.521,03 Del. CIPE n. 87/2012 - Tot € 1.717.914,77	19AA.2015/D.00337 341,56 19AA.2015/D.02021 1.008,42 10AB.2015/D.00115 1.610,20 23AA.2016/D.00058 € 1.714.729,59 23AA.2017/D.01047 € 225,00 Totale € 1.717.914,77	19AA.2015/D.00337 341,56 19AA.2015/D.02021 1.008,42 10AB.2015/D.00115 1.610,20 23AA.2016/L.00021 370,44 10AB.2017/L.00006 € 552,66 10AB.2017/L.00007 € 1.171,20 23AA.2017/D.00907 € 97.148,27 23AA.2017/D.01047 € 225,00 23AA.2018/D.00454 € 88.761,95 Totale € 191.189,70	1.200.000,00	326,725,07
- 6.954.546 su CIPE 87/2012, - 1.572.727,00 su PO FESR 07/13 - 2.272.727 su D.M n. 308/2016 (cfr. tab. 4) Tot. 10.800.000,00	CBMT06 - Completamento messa in sicurezza e bonifica acque di falda delle sole aree di competenza pubblica - APQ del 19/06/13	6.954.546 su CIPE 87/2012, 2.272.727 su Dm 308/2016 e 1.572.727,00 su PO Fesr 2007/2013 - Tot € 10.800.000,00	19AA.2014/D.00158 € 150.000,00 19AA.2015/D.00337 - € 447,12 23AA.2016/D.00057 - € 346,00 23AA.2017/D.01046 € 60.686,00 su Del CIPE 87/2012 - Tot € 211.479,12	19AA.2015/D.00337 - € 447,12 23AA.2016/D.00057 - € 346,00 23AA.2017/D.01046 € 60.686,00 su Del CIPE 87/2012 Tot € 61.479,12	2.900.000,00	7.838.520,88
- 3.000.000 su CIPE 87/2012 - 255.606,25 su PO FESR 07/13 Tot. 3.255.606,25	CBMT07 - SIN VAL BASENTO - Bonifica dei suoli delle aree pubbliche nonché di quelle agricole colpite da inquinamento indotto - APQ del 19/06/13	3.000.000 su CIPE 87/2012 e 255.606,25 su PO Fesr 2007/2013 - Tot € 3.255.606,25	19AA.2015/D.00337 - € 341,56 23AA.2016/D.00057 € 270,00 23AA.2018/D.00912 € 100.000,00 su Del CIPE 87/2012 - Tot € 100.611,56	19AA.2015/D.00337 - € 341,56 23AA.2016/D.00057 € 270,00 23AA.2018/D.00912 € 47.349,92 su Del CIPE 87/2012 - Tot € 47.961,48	1.500.000,00	1.707.644,77

- 700.000,00 su CIPE 87/2012 - 300.000,00 su PO FESR 07/13 Tot. 1.000.000,00	CBMT08 - SIN VAL BASENTO - Completamento della caratterizzazione delle acque di superficiali e dei sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento e completamento della progettazione degli interventi di MISE e bonifica delle acque superficiali e dei sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento - APQ del 19/06/13	700.000 su CIPE 87/2012 e 300.000 su PO Fesr 2007/2013 - Tot € 1.000.000	19AA.2015/D.00337 - € 341,56 10AB.2015/D.00043 € 3.172,00 19AA.2015/D.01026 € 1.131,90 23AA.2016/D.00056 € 408.486,55 23AA.2016/D.00057 - € 270,00 23AA.2017/D.01046 € 5.619,00 23AA.2017/D.01047 € 225,00 su Del CIPE 87/2016 - Tot € 419.246,01	19AA.2015/D.00337 € 341,56 10AB.2015/D.00043 € 3.172,00 19AA.2015/D.01026 € 1.131,90 23AA.2016/D.00057 € 270,00 23AA.2016/L.00022 € 370,44 10AB.2017/L.00005 € 375,76 10AB.2017/L.00008 € 1.171,20 23AA.2017/D.01046 € 5.619,00 23AA.2017/D.01047 € 225,00 23AA.2018/D.00101 € 27.342,24 23AA.2018/D.00930 € 56.683,10 su Del CIPE 87/2016 Tot € 96.702,20	500.000,00	403.297,80
3.000.000,00 su Del. CIPE n. 87/12 Tot. 3000.000,00	CBMT09 - SIN VAL BASENTO - Realizzazione della messa in sicurezza e bonifica delle acque superficiali e dei sedimenti dell'asta fluviale del fiume Basento - APQ del 19/06/13	3.000.000,00 Del. CIPE n. 87/12	0,00	0,00	1.550.000,00	1.450.000,00
- 3.200.000 su Del. CIPE n. 87/12 - 500.000 su DD MATTM 232/04 Tot. 3.700.000,00	CBMT10 - SIN VAL BASENTO - Progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito ex Materit - APQ del 19/06/13	3.200.000 su Del. CIPE n. 87/12 e 500.000 su DD MATTM 232/04 - Tot € 3.700.000,00	Dgr n. 2210/2009 € 2.272.727,00 Det. n. 1424/2015 - € 927.273,00 su Del. CIPE n. 87/12 Dec. 21.6.2004, prot. 524 /QdV/Di/G/SP - € 350.000,00 19AA.2015/D.00337 € 341,56 23AA.2016/D.00057 € 270,00 Tot € 3.550.611,56	19AA.2014/L.00067 € 2.399,97 10AB.2014/L.00009 5.124,00 19AA.2014/L.00136 600,00 19AA.2014/L.00149 946,27 10AB.2014/L.00101 1.610,40 19AA.2015/L.00349 798,28 19AA.2016/L.00066 819,42 10AB.2016/L.00022 3.708,80 19AA.2015/D.00337 € 341,56 23AA.2016/D.00057 € 270,00 Spesa Comune di Ferrandina € 366.348,70 Tot € 382.967,40	1.000.000,00	2.317.032,60
Fondi regionali	1. Caratterizzazione - Determinazione valori di fondo	99.914,92	Dgr n. 2158/2009, Det. n. 295/2010 e Det. n. 1583/2010 - € 99.914,92	99.914,92	0,00	0,00
Fondi regionali	Primi interventi di messa in sicurezza aree agricole comune Pomarico	12.821,57	Det. n. 905/2007 e Det. n. 1003/2011 - € 12.821,57	12.821,57	0,00	0,00
Fondi regionali	Primi interventi di messa in sicurezza aree agricole comune Salandra	9.166,66	Det. n. 358/2008 di € 9.166,66	9.166,66	0,00	0,00
	Totale sito	27.602.147,42	10.007.152,63	4.908.926,30	8.650.000,00	14.043.221,12

** In aggiunta a tali risorse sono state assegnate ulteriori risorse, pari a € 18.428.067,03, favore del SIN di VAL BASENTO dalla Delibera CIPE n. 87/2012.*

La suddetta Delibera CIPE n. 87/2012 ha puntualmente individuato gli interventi da porre in essere e che gli stessi saranno attuati mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro "rafforzato", che è stato sottoscritto il 19.06.2013.

Nota

Le risorse stanziare dalla delibera CIPE n. 87/2012 per gli interventi : CBMT 06, CBMT07 e CBMT09, sono state revocate, tenuto conto che alla data del 30/06/2016 non sono stati assunti dalla regione atti giuridicamente vincolanti.

Si precisa, al riguardo, che i suddetti interventi sono stati inseriti nel Piano « Interventi per la tutela del territorio e delle acque » di cui alla delibera CIPE n. 55/2016.

Nelle more della riassegnazione di tali risorse, gli interventi innanzi citati proseguono utilizzando le risorse stanziare dal bilancio regionale, salvo ripristino delle stesse ad avvenuto trasferimento dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 55/2016.

TAB. 5bis: RIPARTIZIONE DEGLI ULTERIORI FINANZIAMENTI RICEVUTI (STATALI, REGIONALI, LOCALI, FAS, COMUNITARI)

SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO DEI FINANZIAMENTI (se diverso da Regione o Commissario Delegato)				
ARPAB				
Fonte di finanziamento e relativo stanziamento totale	A) Denominazione degli interventi assentiti ed eventuale atto di programmazione di riferimento	B) Costo assentito degli interventi	C) Estremi dei provvedimenti di impegno della Regione/CD ed importo	D) Spese/Trasferimenti all'eventuale Soggetto Attuatore/Beneficiario
Bilancio regionale	3. Falda ed acque superficiali -	99.914,92	Dgr n. 215/2010 - € 99.914,92	99.914,92
Totale		99.914,92	99.914,92	99.914,92

SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO DEI FINANZIAMENTI (se diverso da Regione o Commissario Delegato)				
COMUNE DI POMARICO				
Fonte di finanziamento e relativo stanziamento totale	A) Denominazione degli interventi assentiti ed eventuale atto di programmazione di riferimento	B) Costo assentito degli interventi	C) Estremi dei provvedimenti di impegno della Regione/CD ed importo	D) Spese/Trasferimenti all'eventuale Soggetto Attuatore/Beneficiario
Bilancio regionale	Primi interventi di messa in sicurezza	12.821,57	Det. n. 225/2007 - € 12.821,57	12.821,57
Totale		12.821,57	12.821,57	12.821,57

SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO DEI FINANZIAMENTI (se diverso da Regione o Commissario Delegato)				
COMUNE DI SALANDRA				
Fonte di finanziamento e relativo stanziamento totale	A) Denominazione degli interventi assentiti ed eventuale atto di programmazione di riferimento	B) Costo assentito degli interventi	C) Estremi dei provvedimenti di impegno della Regione/CD ed importo	D) Spese/Trasferimenti all'eventuale Soggetto Attuatore/Beneficiario
Bilancio regionale	Primi interventi di messa in sicurezza	9.166,66	Prot. n. 3295/2007 - € 9.166,66	9.166,66
Totale		9.166,66	9.166,66	9.166,66

SOGGETTO ATTUATORE/BENEFICIARIO DEI FINANZIAMENTI (se diverso da Regione o Commissario Delegato)				
COMUNE DI FERRANDINA				
Fonte di finanziamento e relativo stanziamento totale	A) Denominazione degli interventi assentiti ed eventuale atto di programmazione di riferimento	B) Costo assentito degli interventi	C) Estremi dei provvedimenti di impegno della Regione/CD ed importo	D) Spese/Trasferimenti all'eventuale Soggetto Attuatore/Beneficiario
DM 101/2003	Primi interventi di messa in sicurezza del sito ex Materit	500.000,00	350.000,00	350.000,00
Totale		500.000,00	350.000,00	350.000,00

TOTALE COMPLESSIVO delle Tabelle 5bis	621.903,15	471,903,15	471,903,15
--	-------------------	-------------------	-------------------

Data di compilazione: 8 ottobre 2019

Il Dirigente dell'Ufficio
Prevenzione e Controllo Ambientale

Ing. Canio SILEO

Tel. 0971 668815
email: canio.sileo@regione.basilicata.it